


CLAVE: FT-JC-17-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/1702/17
TLAXCALA, TLAX. A 08 DE NOVIEMBRE DE 2017

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA


JOSE ANTONIO JUAREZ SOSA
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 64 DE OBRAS PUBLICAS Y CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: APIN-29-010-2017 CODIGO: FONDEN-APIN-012-2017 OBRA PROGRESO. DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO. UBICADA EN: TLAPAYATLA, SANTA CATARINA AYOMETLA. TLAXCALA. DEBERA PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISION, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO;



ING. CLAUDIA AL DAVE LOBATO
JEFE DE DEPTO. DE CONSTRUCCION



ING. JANETH CUELLAR SANDOVAL
SUPERVISOR DE OBRA

C.c.p. Anahí Gutiérrez Hernández Directora General De ITIFE
C.c.o.- NANCY RAMIREZ DIAZ. Jefa de Oficina Jurídica.
C.c.p.- Archivo/PPC

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**



FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/1703/17

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° APIN-29-010-2017

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A


ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ING. JANETH CUELLAR SANDOVAL EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA REPRESENTADA POR JOSE ANTONIO JUAREZ SOSA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	APIN-29-010-2017
NUMERO DE CODIGO:	FONDEN-APIN-012-2017
OBJETO DEL CONTRATO:	PROGRESO, TLAPAYATLA, SANTA CATARINA AYOMETLA
ANOTAR LA DESCRIPCION:	REHABILITACION POR SISMO
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 231,534.70 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	21 dias naturales
DIAS DE PRORROGA	00 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	16/OCT/17
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	05/NOV/17

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**



FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/1703/17

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° APIN-29-010-2017

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 16/OCT/17

FECHA DE TERMINACION REAL: 05/NOV/17

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 231,534.70
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
70/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZA EL TRAMITE DE LA ESTIMACIONES: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ -	
MONTO CONTRATO	\$ 231,534.70	16/OCT/17 AL 05/NOV/17
ESTIMACION 1 FINIQUITO	\$ 231,534.70	
ESTIMACION 2	\$ -	
ESTIMACION 3	\$ -	
ESTIMACION 4	\$ -	
ESTIMACION 5	\$ -	
ESTIMACION 6	\$ -	
ESTIMACION 7	\$ -	
ESTIMACION 8	\$ -	
ESTIMACION 9	\$ -	
ESTIMACION 10	\$ -	
ESTIMACION 11	\$ -	
ESTIMACION 12	\$ -	
ESTIMACION 13	\$ -	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 231,534.70	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ -	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: (PESO 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**




FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/1703/17


ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° APIN-29-010-2017


I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA

POR EL ITIFE

ING. JANETH CUELLAR SANDOVAL
SUPERVISION DE ITIFE

Vo.Bo.

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ARQUITECTO
JOSE ANTONIO JUAREZ SOSA
SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
R.F. IUSA720716NT3 CED. PROF. 2467488
JOSE ANTONIO JUAREZ SOSA
Calle Chautempan, Tlax. C.P. 90807
REPRESENTANTE LEGAL /
CEL. 044 246 126 50 72

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**

