

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	C .LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES
OBRA :	SECUNDARIA TECNICA NUMERO 26, HUAMANTLA 450	REG. FED. CAUS:	COCL870814561
UBICACION :	HUAMANTLA, HUAMANTLA	PROGRAMA:	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018
CONTRATO No.:	BAPOT-29-028-2019		
INICIACION PROGRAMADA:	12/08/2019		
TERMINACION PROGRAMADA:	10/09/2019		
FECHA INICIO REAL:	12/08/2019		
FECHA TERMINO REAL:	10/09/19		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	00 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	DORA INSURGENTES S.A.DE C.V. GRUPO FINANCIER	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 81,485.48
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	4301-22075-6		\$27,161.83
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4301-22076-5		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION ELECTRICA EDIFICIOS "D, H, J" Y OBRA EXTERIOR.



EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	12/08/2019 AL 10/09/2019	\$271,618.26	\$271,618.26
ESTIMACION 1 (UNO) FINIQU	12/08/2019 AL 10/09/2019	\$271,618.26	\$271,618.26
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$271,618.26	\$271,618.26
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$271,618.26	\$271,618.26

**OPERADO**  
"Operado con Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Estados Federales y Municipios, Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2019"

<b>R E C I B E :</b>	<b>E N T R E G A :</b>
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: <u>ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ</u>	EMPRESA: <u>C. LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES</u>
CARGO: <u>DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.</u>	NOMBRE Y CARGO: <u>C. LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES</u>
	REPRESENTANTE LEGAL <b>240</b>

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	SECUNDARIA TECNICA NUMERO 26, HUAMANTLA 450	NUM. DE OBRA:	BAPOT-29-028-2019		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TECNICA NUMERO 26, HUAMANTLA 450	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0026V		
LOCALIDAD:	HUAMANTLA	FECHA INICIACION:	12/08/2019	FECHA TERMINACION:	10/09/2019
MUNICIPIO:	HUAMANTLA	FECHA INICIO REAL:	12/08/2019	FECHA TERMINO REAL:	10/09/19

EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA AMPLIACION REHABILITACION TERMINACION EQUIPO Y MOBILIARIO	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
<input checked="" type="checkbox"/>	7	1		3	

LOCALES EDUCATIVOS: REHABILITACION ELECTRICA EDIFICIOS "D, H, J" Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES. SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS: 712.00 M2	CONSTRUCCION	\$ 271,618.26
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS: M2	OTROS:	\$
SUP. TERRENO: M2	TOTAL:	\$ 271,618.26

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



Operado con Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V-II Infraestructura Educativa Básica 2019

OS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROFR. MARTIN FLORES LOPEZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

**SECUNDARIA TECNICA NUMERO 26, HUAMANTLA 450**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

**ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ**

ARGO:

**DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

**PROFR. MARTIN FLORES LOPEZ**

CARGO:

**DIRECTOR(A)**

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2019

**OPERADO**

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA NUMERO 26, HUAMANTLA 450  
 CLAVE: 29DST0026V  
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION ELECTRICA EDIFICIOS "D, H, J" Y OBRA EXTERIOR.  
 CONTRATO N°: BAPOT-29-028-2019  
 IMPORTE: \$ 271,618.26  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFR. MARTIN FLORES LOPEZ  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	CONCEPTO	EVALUACION		ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)		BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS					
2.-	PINTURA VINILICA					
3.-	PINTURA ESMALTE					
4.-	PISO (CERAMICO)					
5.-	PLAFONES					
6.-	IMPERMEABILIZACION					
7.-	CANCELERIA					
	PUERTA (S)					
9.-	CERRADURAS					
10.-	HERRERIA					
11.-	CARPINTERIA (Muebles)					
12.-	INSTALACION SANITARIA					
13.-	MUEBLES SANITARIOS					
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)					
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)					
16.-	INSTALACION HIDRAULICA					
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9		X		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.					
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS					
20.-	INSTALACION DE GAS					
21.-	PLAZA Y ANDADORES					
22.-	ILUMINACION EXTERIOR					
	CISTERNA					
24.-	CERCADO Y PORTON					
25.-	BOMBAS DE AGUA					



U. S. E. T.  
ESC. SEC. TEC. No. 26  
"HUAMANTLA 450"  
29DST0026V  
HUAMANTLA, TLAX.

*Prof. Martin Flores Lopez*

**OPERADO**  
Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples, Programa 38:  
Aportaciones Federales para el Desarrollo Educativo y Cultural  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2019