ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA : JAVIER ROMERO DOMÍNGUEZ	
OBRA :	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO		
UBICACION :	SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN.		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-124-2023	REG. FED. CAUS: RODJ800328QZ5	
INICIACION PROGRAMADA:	30 DE OCTUBRE DE 2023	PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023	
TERMINACION PROGRAMADA:	24 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA INICIO REAL:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
FECHA TERMINO REAL:	24 DE DICIEMBRE DE 2023		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0 DÍAS NATURALES	IMPORTE SANCIÓN	$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	IMPORTE ANTICIPO :	$ 551,736.41
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	23A58162		$551,736.41
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	23A58165		$183,912.14

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 15 DE ENERO DE 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		$1,839,121.36	$1,839,121.36
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	30/10/2023 AL 08/12/2023	$367,233.91	$367,233.91
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	09/12/2023 AL 24/12/2023	$1,471,887.45	$1,471,887.45
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		$1,839,121.36	$1,839,121.36
CARGOS AL CONTRATISTA.		$0.00	$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		$0.00	$0.00
SUMAS IGUALES.		$1,839,121.36	$1,839,121.36

R E C I B E :	ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL	E N T R E G A :	JD ARQUEO SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL JAVIER ROMERO DOMÍNGUEZ R.F.C. RODJ800328QZ5
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ	EMPRESA:	JAVIER ROMERO DOMÍNGUEZ
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DE ITIFE	NOMBRE Y CARGO:	C.P. JAVIER ROMERO DOMÍNGUEZ REPRESENTANTE LEGAL