ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	**TLAXCALA**
OBRA :	**CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 12**
UBICACION :	**NATIVITAS, NATIVITAS.**
CONTRATO No.:	**BALPGO-29-054-2024**
INICIACION PROGRAMADA:	**24 DE OCTUBRE DE 2024**
TERMINACION PROGRAMADA:	**15 DE ENERO DE 2025**
FECHA INICIO REAL:	**24 DE OCTUBRE DE 2024**
FECHA TERMINO REAL:	**15 DE ENERO DE 2025**
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	**0 DÍAS NATURALES**
COMPAÑIA AFIANZADORA:	**ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.**
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	**10361-00994-7**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	**10361-00993-0**

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V.

REG. FED. CAUS: CDA210721UD9

PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024

IMPORTE SANCIÓN	$ **0.00**
IMPORTE ANTICIPO :	$ **445,103.55**
	$445,103.55
	$148,367.84

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 20 DE MARZO DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

"Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica" 2024

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	**FECHA**	**IMPORTE**	**MONTO**
MONTO CONTRATO		**$1,483,678.49**	**$1,483,678.49**
AMPLIACIÓN DE MONTO		**$0.00**	**$0.00**
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	**24/10/2024 AL 13/12/2024**	**$939,507.86**	**$939,507.86**
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	**14/12/2024 AL 15/01/2025**	**$544,170.63**	**$544,170.63**
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		**$1,483,678.49**	**$1,483,678.49**
CARGOS AL CONTRATISTA.		**$0.00**	**$0.00**
SALDO QUE SE CANCELA.		**$0.00**	**$0.00**
SUMAS IGUALES.		**$1,483,678.49**	**$1,483,678.49**

R E C I B E :

FIRMA: _____

NOMBRE: **ARQUITECTO CUTBERTO BENITO CANO COYOTL**

CARGO: **DIRECTOR GENERAL DE ITIFE**

ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

E N T R E G A :

FIRMA: _____

EMPRESA: **CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE**

NOMBRE Y CARGO: **C. LUIS ALBERTO AVALOS VÁZQUEZ**
REPRESENTANTE LEGAL

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	**CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 12**	NUM. DE OBRA:	**BALPGO-29-054-2024**		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	**CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 12**	CLAVE DE LA ESCUELA:	**29DML0012P**		
LOCALIDAD:	**NATIVITAS**	FECHA INICIACION:	**24 DE OCTUBRE DE 2024**	FECHA TERMINACIÓN:	**15 DE ENERO DE 2025**
MUNICIPIO:	**NATIVITAS**	FECHA INICIO REAL:	**24 DE OCTUBRE DE 2024**	FECHA TERMINO REAL:	**15 DE ENERO DE 2025**

EN LA LOCALIDAD DE NATIVITAS, MUNICIPIO DE NATIVITAS, EL DIA 20 DE MARZO DE 2025 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

		DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA					
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	B BARDA	M MUROS	TE TECHUMBRE
OBRA NUEVA	X						
AMPLIACION							
REHABILITACION							
TERMINACION							
EQUIPO Y MOBILIARIO					X		

LOCALES EDUCATIVOS: **OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA: **OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL**

"Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica" 2024

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

U.S.E.T.
C. A. M. No. 12
CLAVE: 29DML0012P
NATIVITAS, TLAX.

AREA CONSTRUIDA:			**INVERSION EJERCIDA:**		
EDIFICIOS:		M2	CONSTRUCCION	$	
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	$	1,483,678.49
OTROS :	157.00	M2	OTROS :	$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	$	$1,483,678.49

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA ☐ DRENAJE ☐ ELECTRIFICACION ☐

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2
NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-054-2024
NATIVITAS, NATIVITAS.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFESORA MARILÚ CARRO SUAREZ
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 12

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% **100**
	1.3.- REP. GENERALES	%
2.- MOBILIARIO		%
		%
3.- EQUIPO		%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE

ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA :

NOMBRE :
ARQUITECTO CUTBERTO BENITO CANO COYOTL

CARGO :
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

RECIBE POR LA ESCUELA

U.S.E.T. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL C.A.M. No. 12 CLAVE 29DML0012P NATIVITAS, TLAX.

FIRMA :

NOMBRE:
PROFESORA MARILÚ CARRO SUAREZ

CARGO :
DIRECTORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 12.

"Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33; Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2024