ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA : GRUPO LOSPO S.A DE C.V	
OBRA :	JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO		
UBICACION :	SAN JOSE TEACALCO, TEACALCO.		
CONTRATO No.:	BAPOT-29-029-2024	REG. FED. CAUS: GLO181221IF9	
INICIACION PROGRAMADA:	01 DE ABRIL DE 2024	PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	
TERMINACION PROGRAMADA:	02 DE JUNIO DE 2024		
FECHA INICIO REAL:	01 DE ABRIL DE 2024		
FECHA TERMINO REAL:	02 DE JUNIO DE 2024		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	Aseguradora ASERTA, S.A DE C.V	IMPORTE ANTICIPO :	$ RENUNCIA AL ANTICIPO
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	RENUNCIA AL ANTICIPO	$0.00	
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3207-11158-8	$13,274.84	

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A" CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1° EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		$132,748.36	$132,748.36
AMPLIACION AL MONTO		$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)	01/04/2024 AL 02/06/2024	$132,748.36	$132,748.36
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		$132,748.36	$132,748.36
CARGOS AL CONTRATISTA.		$0.00	$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		$0.00	$0.00
SUMAS IGUALES.		$132,748.36	$132,748.36

REMANENTES DEL FAM POTENCIADO

2023

R E C I B E :	ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL	GRUPO LOSPO S.A. DE C.V.	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ	EMPRESA:	GRUPO LOSPO S.A DE C.V
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DE ITIFE	NOMBRE Y CARGO:	C. LEOPOLDO RIVERO BARROETA REPRESENTANTE LEGAL

47 NORTE No. 610 INT. 2
COL. VALLE DEL REY
PUEBLA, PUE. C.P. 72140
R.F.C. GLO181221IF9