TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

046

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

OBRA : JARDIN DE NIÑOS JOSE FERNANDEZ DE LARA

UBICACION : ESPIRITU SANTO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS.

CONTRATISTA : ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO No.: BAPOT-29-003-2025
INICIACION PROGRAMADA: 08 DE ENERO DE 2025
TERMINACION PROGRAMADA: 08 DE MARZO DE 2025
FECHA INICIO REAL: 08 DE ENERO DE 2025
FECHA TERMINO REAL: 08 DE MARZO DE 2025
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

REG. FED. CAUS: APC1611111S8
PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024

IMPORTE SANCIÓN $ 0.00
IMPORTE ANTICIPO : $ 0.00

COMPAÑIA AFIANZADORA: FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: III-626072-RC $157,341.89
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: III-626071-RC $52,447.30

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 13 DE MARZO DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,C" OBRA EXTERIOR: REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		$524,472.98	$524,472.98
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	08/01/2025 AL 28/02/2025	$413,371.83	$413,371.83
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINQUITO	01/03/2025 AL 08/03/2025	$111,101.15	$111,101.15
		$0.00	$0.00
		$0.00	$0.00
		$0.00	$0.00
		$0.00	$0.00
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		$524,472.98	$524,472.98
CARGOS AL CONTRATISTA.		$0.00	$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		$0.00	$0.00
SUMAS IGUALES.		$524,472.98	$524,472.98

REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024 OPERADO

R E C I B E :

FIRMA: _____

NOMBRE: ARQUITECTO GUTBERTO BENITO CANO COYOTL

CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DIRECCION GENERAL

E N T R E G A :

armah ARMAH Proyectos y Construcción S. de Rl. de CV

FIRMA: _____

EMPRESA: ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE Y CARGO: CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL

RFC: APC1611111S8
Calle sin nombre 109-10 4ta Secc. Santa Ana Ixtulco Apizaco C.P. 90407
2022armah@gmail.com

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,C" OBRA EXTERIOR: REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	NUM. DE OBRA:	BAPOT-29-003-2025
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS JOSE FERNANDEZ DE LARA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0259I
LOCALIDAD:	ESPIRITU SANTO	FECHA INICIACION: 08 DE ENERO DE 2025	FECHA TERMINACIÓN: 08 DE MARZO DE 2025
MUNICIPIO:	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	FECHA INICIO REAL: 08 DE ENERO DE 2025	FECHA TERMINO REAL: 08 DE MARZO DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE ESPIRITU SANTO, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, EL DIA 13 DE MARZO DE 2025 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

		DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L BODEGA	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA						
AMPLIACION						
HABILITACION	X	3	1			
RMINACION						
EQUIPO Y MOBILIARIO						

LOCALES EDUCATIVOS: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,C" OBRA EXTERIOR: REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

OPERADO

AREA REHABILITADA:

EDIFICIOS:	M2	REHABILITACION	$ $524,472.98
CISTERNA:	M2	OBRA EXTERIOR:	$
OTROS :	M2	OTROS :	$
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	$ $524,472.98

INVERSION EJERCIDA:

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA ☐ DRENAJE ☐ ELECTRIFICACION ☐

AS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES MPETENTES.

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

048

NUMERO DE OBRA: BAPOT-29-003-2025
ESPIRITU SANTO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MTRA. LETICIA RIVERA LOPEZ QUE RECIBE A NOMBRE DEL

JARDIN DE NIÑOS JOSE FERNANDEZ DE LARA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	% **100**
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%
	1.3.- REP. GENERALES	%
2.- MOBILIARIO		%
		%
3.- EQUIPO		%

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.
COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE :

ARQ. CUTBERTO BENITO CANO COYOTL

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

RECIBE POR LA ESCUELA :

U.S.E.T. "JOSE FERNANDEZ DE LARA" 29DJN025... ESPIRITU SAN... TLAX

FIRMA :

NOMBRE:

MTRA. LETICIA RIVERA LOPEZ

CARGO :

DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE FERNANDEZ DE LARA.

REMANENTES DEL FAM POTENCIADO
2024
OPERADO