TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-056-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNG DEL ESTADC DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA, REPRESENTADC POR EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL,
COMO CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTC SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO
FA INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS, S.A. DE C.V.,, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA"
REPRESENTADNO POR JOSE AUGUSTO AGUIRRE MUNIVE, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE CONFORMIDAD
CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. “EL ITIFE", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE

A. QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL
DECRETC NO. 26 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL FERIODICO OFICIAL
DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DEL ESTADO, BAJO LA PARTIDA NUMERO 361 A FOJAS 63 FTE., DE LA SECCION 4TA., VOLUMERN
CATORCE DEL DISTRITO BE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2009

B. QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DpiaZ, COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL
ITIFE®, ¥ CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO. MISMAS QUE SE
ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE® CELEBRAR Y OBL.GAR A SU
MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN.

C. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO S8E CUENTA CON RECURSOS
OBTENIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022,

D. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULC 30 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MU_NICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE
EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDOQ MENOS TRES PERSONAS.

E. CON FECHA DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, 3E ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA
GRUPO FA INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS, 5.A. DE C.V., EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITUS
LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y DERIVADC DEL ACTA DE FALLD
DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DEL CONCURSO NUMERO OC-BAS-IR-009-2022,

F EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION [11, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE 5E ANEXA AL PRESENTE
CONTRATO

G QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES
NECESARIAS PARA EL INICIU DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMOU, TRAMITARA LAS
DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE

SEGUNDA. “EL CONTRATISTA", POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR UNICO DECLARA QUE

A ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIC DEL INSTRUMENTG PUBLICO POLIZA NUMERO
ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ¥ OCHO, LIBRO DE REGISTRO VOLUMEN SEIS, DE FECHA VEINTE DE MARZO
DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO, OTORGADA ANTE LA FE LA LICENCIADA NORA MENDOZA ARREVILLAGA, TITULAR DE
LA CORRREDURIA PUBLICA NUMERO NOS DE LA PLAZA DEL ESTADO DE TLAXCALA E INSCRITO EN EL REGISTRO
PUBLICO DE COMERCIO DEL ESTADO DE TLAXCALA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO M-
2018024692, DE FECHA VEINTITRES DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

B ACREDITA SU PERSONALIDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL
INCISO ANTERIOR Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR AGMNAGS4G22829H200
¥ NUMERO DE IDENTIFICADOR {OCR] 0574036435295.

C. EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ONICO, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL
CONTRATISTA, SUS SOCIOS, O LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ELLA, NO SE ENCUENTREN EN ALGUNCO DE
LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

D. ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMEIAR DE NACIONALIDAD, S% SEGUIRA
CONSIDERANDO COMO MEXICAND, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCICON
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CONTRATO No.: BALPGO-29-056-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2022

DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJC PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO

TIENE CAPACIDAD JURTDICA.PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSOS
HUMANGS, TECNICOS, ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:_GF1180320P29 Y DOMICILIO FISCAL EN CARRETERA PUEBLA
TLAXCALA, NUMERO EXTERIOR 105, SECCION TERCERA GURDIA, CODIGO POSTAL 90750, ZACATELCO,
TLAXCALA

HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, AS[ COMO LOS QUE INTERVIENEN
EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO

CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

PT-1 BASES DE LICITACION ¥ MODELO DE CONTRAT().

P T=2 RECIBO DE PaGu DEL LICITANTE DEL LIBRO 3, NORMAS DE CONSTRUCCIGN E INSTALACIONES C A P F C E. ¥ DEL

CATALOGO DE ESTRUCTURAS DE PRECION UNITARIOS RENDIMIENTOS C A P F C E AS| COMO PLANGS COMPLETOS

ET-3 COPFIA DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA DE VISITA DE QBRA.

PT-4 MANIFESTACION DE CUMPLIMIENTO DE LUS ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

PT-5 DATOS BASICOS DE CUSTUS DE LOS MATERIALES

FT-6 DATGS BASICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

PT-7 DATOS BASICUS DE LA MANC DE CBRA

PT-n PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE EJECUCTON DE LOS TRABAJOS

(PR PARTIDAS)

PT-9 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE UTILIZACION DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCIGN,
PT-10 PRUGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE ADOQUISICION DE MATERIALES ¥V EQUIPO DE INSTALACKIN PERMANENTLE
PT-11 PROGRAMA CALENDARIZADC SEMANAL DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIUS

ENCARGADO DE LA DIRECCIIN, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LUS TRABAJOS

PT-12 MANIFESTACION DE QUE NO SE SUBCONTRATARA PARTE AL((UNA DE LA OBRA

PT-13
PT-13
FT- 13

MANIFESTACION IE LGS CONTRATOS EN VIGUR, CELEBRADOSR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA ) CON PARTICIU/LARES Y
CURRICULUM VITAE DEL LICITANTE Y DEL PERSONAL TECNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS
QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA () CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA

MANIFESTACION POR ESCRITG DE KO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS

PROCESG) CONSTRUCTIVU DE La OBRA. |
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UNA NUVEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-056-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2022

CARTA COMPROMISO

CATALOGO DE CONCEPTOS DE CADA UNA DE LA OBRA, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS
UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTE PARCIAL Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION, EL PROPORCIONADG POR EL ITIFE

ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR (COSTOS
DIRECTOS, COSTOS INDIRECTUS, COSTOS DE FINANCIAMIENTC Y CARGD POR UTILIDAD, ASI COMU BUS ANALISIS DE
AUXILIARES BASICOS, (EN SU CASO).

ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIC REAL

FACTOR DE SOBRE COSTO: COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO ¥ CARGO POR UTILIDAD
DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

ANALISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.

DETERMINACION DEL CARGO FOR UTILIDAD.

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (FOR PARTIDAS].

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE ADQUISICION DE MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ¥ OBRERU ENCARGAD(} DIRECTAMENTE DL
LA EJECUCIKIN DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
ENCARGAD( DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS

RESUMEN DEL IMPORTE POR PARTIDA POR OBRA DE LA FROPOSICION.
RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION

GARANTIA DE SERIEDAD DY LA PROPOSICION
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CONTRATO No.: BALPGO-29-056-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-009-2022
ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS
PRIMERA.- (OBJETO

“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA
CONSISTENTE EN:

comGo CCT NIVEL NOMBRE UBICACION DESCRIPCION MONTO
29DPRO159Z T CONSTRUCCION EDIF. C' $876,371.13
PGO- EMILIANG TLALPAN DIRECCION 3.00X8.00M Y BODEGA
022- PRIMARIA " oy HUEYOTLIPAN 3.00X8.00M EST. REGIONAL
2022 TLAXCALA ~  AISLADA, REHABILITACION DE

EDIFICIO "A, B" ¥ OBRA EXTERIOR

PARA LOS EFECTCS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y
ESTRICTAMENTE LO ESTABLECIDC POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO H DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, AS[ COMO LAS DISPOSICIONES EN
MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE ¥ CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
ESTADO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA 3E OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 91 (NOVENTA Y UNO) DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS SERA EL DIA VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS Y LA FECHA DE TERMINACION EL DiA VEINTE DE
NOVIEMEBRE DE DOS MIL VEINTIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS, DESCRITOS EN
EL APARTADO H DE LA SEGUNDA DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO,

LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDQ HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDGR PUBLICO DE “EL ITIFE” Y
EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE,
DE LA OBRA

TERCERA.- MONTO

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA QBJETO DEL PRESENTE CONTRATG ES DE $755,492.36, MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE $120,878,77, CON IMPORTE TOTAL DE $876,371.13 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y UN PESOS 13/100 M.N.} MISMO QUE SE DETERMING CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJOQ, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS
EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA” QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO

CUARTA.- ANTICIPO:

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS FUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNiICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA
A “EL CONTRATISTA”, UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $262,911.34 {DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
ONCE PESOS 34/100 M.N.} QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA TRASLADADC EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA.

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTQ] DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

EL ITIFE OTCRGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPQ EN UNA S0LA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION
PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE” DE LA FACTURA Y PREVIA
ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN EL APARTADC i DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO. DENTRO
DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA

DICHG ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIC DE LA OBRA, LA
CONSTRUCCION DE SUS QFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CAS0O, PARA LOS GASTOS DE
TRASLADG DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION E INICIQ DE LOS TRABAJOS, AST COMO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCHIN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMGS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETG DE ESTE CONTRATC

P
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EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADQ, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA
DIFERIR EN [GUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCICN DE LOS TRABAJOS

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A
ENTERA SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO [ DB
LA CLAUSULA NOVENA. NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO. EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE

CONTRATO.

' EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE

PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.- EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTARC EN LA
CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.
LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL {MPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL
CONTRATISTA, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA
UN SALDC FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA
ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGC POR PARTE DE EL CONTRATISTA.

1] PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR
SE REINTEGRARA A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENA_ADO CON
ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERD PARA EL ESTADD DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE
COMPUTARAN POR DiAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR.
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DiSPOSICION DE EL ITIFE.
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU
CASO, DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS ¥ CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO
I DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO
CON OBJETC DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION
TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR
REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO. PARA EL MISMO EFECTQ EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS
REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL
ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER
[NDOLE QUE SE LE REQUIERA

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJOS TERMINADOS
SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS VIERNES DE CADA QUINCENA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA
DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPARNADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO
DE LOS 3 DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) Dias
NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASC, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE
SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO. ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES ¥ LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA
DE OBRA, DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES
DEBERA ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITACORA

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITL D
DE EL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGD
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO D& PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISFOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO
FINANCIERD PARA EL ESTADOQ DE TLAXCALA, COMO 81 S8E TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGC DE
CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASQ Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

|

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tiaxcaia, Tiax, C.R 90000 Paping 8 de 17 1 " ITIFE
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500. Fax. 246 4620020 Ext. 111 F - .

JOJF NS

www.ifife.gob.mx s INFRAESTRUCTURN F ATIVA
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NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGC DE EL CONTRATISTA
QUE SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR ¥, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTCS A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA OCTAVA, SE HARA POR EL ITIFE, EN EL DOMICILIO UBICADG EN CALLE LIRA Y ORTECA NUMERO 42,
COLONIA CENTRO, TLAXCALA.

SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO

EL CONTRATISTA FODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR

EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTQ

I EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE

MANIFIESTE SU INTENCION DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE 5US DERECHOS DE COBRO ESTA
SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A LA DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE, CUANBO MENOS CON 30 (TREINTA)
DIAS DE ANTICIPACION ACOMPANANDO EL DGCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS
QUE SERAN MATERIA DEL FUTURC GRAVAMEN O CESION, Y LOS TERMINOS DE ESTA.
EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NG HA
CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS 0 ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN CESION
A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHGS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESION O CRAVAMEN ANTERIOR
DEBERA EXPRESARLO ASI Y APCRTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA
IDENTIFICACION.

11 EL ITIFE RESOLVERA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SQLICITUD DEL FUNTO ANTERICR,
DiICHA RESOLUCION DEBERA EMITIRSE FOR EL ITIFE EN UN TERMING DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA.

11l QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASI LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURIDICO
A TRAVES DEL CUAL EL CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR,
CONFORME A LO ESTIFULADC EN EL PRESENTE INSTRUMENTOQ.

1V EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE, EN CASQ DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A
FAVOR DE TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO
a) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.

b) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINGS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

c) CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE
FALTA DE AMORTIZACION DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE
CONTRATO A EL CONTRATISTA.

d) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS
ANTERIORES.

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRC SOLICITADA
POR EL CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO CUARTO DE LA CLAUSULA QUINTA

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS .
LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN

ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS GCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS CCSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADCS CONFORME AL PROGRAMA PACTADC

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL
PRESENTE CONTRATO, SERA EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCION I DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LG SIGUIENTE:

LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA GBTENER EL AJUSTE

LA REVISION, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERA PRCMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE
EL CONTRATISTA, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN
PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE
MEXICO, DE LOS INDICES NACIGNALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION (I DEL
ARTICULQ 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA ¥ SUS MUNICIFIOS, CONFORME A LOS CUALES
SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SCLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR. TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA

RECLAMAR EL PAGO
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EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 [SESENTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR
POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD 5E TENDRA POR APROBADA

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL
ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, 0 EN CASO DE EXISTIR ATRASO MO
IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA PCR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE
CONVENIDO

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS
ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTC POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL
CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS
POR EL BANCO DE MEXICO, EL ITIFE PRGCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE.
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO,

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES
AL MES EN GQUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTC DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPD DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS
ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LGS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE

NOVENA.- GARANTIAS

FL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY BDE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS ¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
APLICABLES, AS] COMO LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS

| POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIGN, EXACTA AMORTIZACiON 0 DEVOLUCION DEL
ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL
CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA [E
NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y OTORGADA BAJO LOS CONVENI(S DE AFTANZAMIENTO GENERAL
PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL
COBIERNG DEL ESTADCO DE TLAXCALA Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100° (CIEN POR CIENTD)
DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFO DE 1A CLAUSULA CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA OARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPQO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITC DE EL
ITIFE.

1I. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL PRESENTE CONTRATO
s
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LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFQO ANTERIOQR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL
CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE LA OBRA.

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENICS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA
LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS ¥ PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL
1070 (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE
APARTADO, EL ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATC.

EN EL EVENTC DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENRIQ MODIFICATQRIG Al, CONTRATO O QUE LOS COSTOS
QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA Sk
GBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULG 117 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN, PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA
INDICARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO
ORIGINAL

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL
CONTRATISTA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARA CUANDO, ENTRE QTROS REQUISITOS, HAYA
OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 {DOCE) MESES, LA CARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD

314 ASI MISMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL
CONTRATISTA, A SU ELECCION, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL EJERCIDC DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR
RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS
ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 {DOCE)
MESES FOSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL ITIFE, SUS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA.

A) EN EL CASC DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS ¥ PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10%. (DIEZ POR CIENTO}
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA

B) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APORTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN
FIDEICOMISO, TRANSCURRIDO EL PLAZG A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADC DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA FODRA RETIRAR SU
APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL EL ITIFE INSTRUIRA LO
PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA.

Q) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO PCOR LA EXPEDICION DE UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
FUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPICS, EL CONTRATISTA PROCEDERA A SU
CANCELACION INMEDIATA

DECIMO.- DISPONIRILIDAD DEL INMUEBLE

EL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A
PLENA SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABC LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJCS. LA ENTREGA DERERA CONSTAR POR ESCRITG.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITQO DE REALIZACION DE ESTOS, CONFORME A LO ESTABLECIDC EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A UN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER POUDER PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y
CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LG RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EL ITIFE SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SCLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPOC.

EL ITIFE EN CUMPLIMIENTO DE LG DISPUESTC POR BEL ARTICULC 58 DE LA LEY DE OBRAS FUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS ¥ CONFORME A LO ESTABLECIDC EN LA CLAUSULA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO

%/
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SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOR
DE ELLOS A LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE TENDRA LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTD

INDICADQ.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERQ PARA REALIZAR TRABAJOS DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL ¥ REVISION, EL CONTRATISTA, OTORGARA A ESTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y
DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO. SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE EL
PARRAFQ SEGUNDO DE ESTA CLAUSLULA.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

1.- TRATANDOSE DE RECEPCION TOTAL, EL CONTRATISTA NOTIFICARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACORA O POR
OFICIO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS
DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS MONTD
EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA EL ITIFE, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,
VERIFICARA QUE LA TERMINACION DE ESTOS ¥ QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 {QUINCE] DiAS NATURALES
PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL (}ONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULD
70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS
TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES. EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE
LAS PARTES, DESCRIBIENDQO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIC ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR
DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O SI EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE PARA LA ELABORACION DEL
FINIQUITO DENTRO BEL FLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL RESULTADO A
EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 [QUINCE] pias
NATURALES PARA ALECAR LO QUE A S8U DERECHCO CORRESPONDA. 5] TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION
ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE
SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y 3US MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO
PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO © LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE
EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

3.. TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN
TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR
RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PARA LO CUAL LEVANTARAN
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE, LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADDS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE 1O
INDEBIDO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A SU CARGO

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS .
I.- EN LOS CASOS QUE PROCEDE DEBIDO Al TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA: .

a) LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRUCES
CON VIAS DE FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE
CUALQUIER PROPIEDAD PRIVADA

b)  EL RETIRD O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS
PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATC

c} LCS GASTOS DE 'INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEFTOS INDICADCS EN LOS PARRAFOS
ANTERIORES, SERAN PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

o = .
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d} LO3 MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA

e} A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES ¥V EQUIFOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL
ITIFE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O
BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA [NSTALACION,

f VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERD(O CON LAS REMISIONES O LISTAS DE
EMBARQUE ¥ CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES

g ESTABLECER, CONSERVAR ¥ MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADCGS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACICNES
QUE ESTA CONSIDERE PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER
TIEMPQO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE SU ALMACENAMIENTO.

h}  DEVOLVER BAJO SU RIESGC A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS
SOBRANTES, CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS
INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJC EN DONDE SE
LOCALICE LA OBRA.

i) PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL
MOMENTC QUE DEBA ENTREGAR LOS MISMOS SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTO Y BODEGAS:

EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACION DE CAMPAMENTGS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE
UTILICE, PREVIA AUTORIZACICN POR ESCRITO BE EL ITIFE. LOS TERRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRA Y
QUE SEAN PROPIEDAD O CONTROLADOS FOR EL ITIFE S1 ASI LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENCS
DE PROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y BODEGAS, PERC EN TALES CASCS HARA POR
3U CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA'Y
PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTGS ARREGLOS

EN CUALQUIER CASO, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACION DE EL ITIFE LA LOCALIZACION DE LOS TERRENOS
QUE PRETENDE UTILIZAR, LA QUE, EN SU CASO, DARA LA AUTOQRIZACION CORRESPONDIENTE.

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS [NDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS,
BODEGAS, POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA
CBRA

SERAN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES,
TENIENDO CBLIGACICN DE RETIRARLE A LA TERMINACIGN DE La OBRA

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDCORES, OFICINAS Y
LOCALES PARA SERVICIOS MEDICOS SEAN DEL TIPO ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZGNABLES DE
COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS! COMOU A ESTABLECER LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO v EL ORDEN DE SUS INSTALACIONES.

LAS REDE3 DE DRENAJE DE LOS EDIFICICS QUE CONSTRUYA, NC DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA
INCONVENIENTE CON RELACICN A OTROS CAMPAMENTCS O LUGARES HABITADOS © QUE PUEDAN MOTIVAR LA
CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA.

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
PROGRAMAS.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA
QUE FIRMADCS POR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERG Y TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE
QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMFIEZA EN LOS TRABAJOS.

EL PERSONAL OBRERO Y TECNICC DEBERA USAR CASCO, BOTAS ¥ GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA
EJECUCION DE LA OBRA

BITACORA.- EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUMENTO
TECNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS
PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTE EL. DESARROLLO DE LOS TRABAJGS, Y EN EL QUE DEBERAN REFERIRSE LOS
ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, ASI COMO EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSPENSIONES ¥ OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION,
ASIMISMO SE ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO; DESDE LA, ]
FECHA DE INICIACION, HASTA LA CONCLUSICN, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA LOS REPRESENTANTES DE LAS
PARTES MENCIONADOS EN LA CLAUSULA DECIMC PRIMERA DE ESTE CONTRATO. ESTA BITACORA CONSTITUIRA EL l\,
INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ORCANGS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA
gEJECUCION DE LO3 TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATC A EL CONTRATISTA. /
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EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITACORA ES DE CARACTER GBLIGATORIO ¥ QUE ES LK

INSTRUMENTO QUE VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS3 TERMINGS DEL ULTIMO PARRAFC DEL ARTICULO 3% DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA'Y 3US MUNICIPIOS.

EQUIPO.- EL. CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPU INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EN BUENAS
CONDICIONES DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LA MISMA

RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO
SIGUIENTE:

RETENCION DE CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, PARA LA
VIGILANCIA, INSPECCION ¥ CONTROL, QUE SERA DESTINADO PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO (O SU EQUIVALENTE).

LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTC DEL PROGRAMA

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECLUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE 1OS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE BENALAN DE MANERA ESPECIFICA
Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LO3 REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA
CLAUSULA DECIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE
CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DMA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION ¥
EN UN TERMIND NO MAYOR A 10 (DIEZ) DiAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SCLUCION

PARA LAS PARTES

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONCCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A
DICHO ACUERDDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TERMINC ESTABLECIDO, LO3 REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN
ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAB
AUTORIDADES COMPETENTES

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

4  SUMINISTRO DE MATERIALES

2 INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION

<+ INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

& DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS
LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO C EN
PARTES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRC SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS ¥ CONDICIONES QUE
SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA.

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON
APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

Y SUS MUNICIPIOS

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA © ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O
INEVITABLE, QUE, SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O
TODAS LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA
DICHC CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAL CON EL CONTRATO

ENTRE LOS CASOS FORTUITG O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO
LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFU

SIGUIENTE:

< INCENDIOS;
»  TERREMOTOS
+ GUERRAS;

.
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+  INUNDACIONES;

% SABOTAJES

< HUELGAS DECLARADAS;

«  CICLONES;

MOTINES O DISTURBIOS;

CATASTROFES DE TRANSFORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES,
PARO DE FABRICA{S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

b

o o L
5

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTC DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CCN SUS
RESFECTIVAS OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTCO,
RELATIVA A LA INDEMNIZACION DE LOS DANQS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTG
SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR KO HAYA DADO O CONTRIBUIDG A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 1O NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE
LAS MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS FERSONAS O BIENES DE
LA OTRA PARTE

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASC0 FORTUITO O FUERZA MAYCOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS
CONSTANCIAS IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE
APLICAR SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, 8] SE SATISFACEN LAS
CONDICIONES INDICADAS EN EL PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES
PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS
PATRIMONIOS EL CASC FORTUITO Q FUERZA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES
ESTAN DE ACUERDCO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE
GUARDAN LOS TRABAJOS EN DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARAN COMO CASGS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE
PUEDAN ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA,

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A FIN DE VERIFICAR S! EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LAS OBRAS OBJETC DE ESTE CONTRATC DE ACUERDO CON
LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS, EL ITIFE
COMPARARA MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADQS O LOS INSUMOS
UTILIZADOS, CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROCRAMA. LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NG REALIZADA. '

31 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADGS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS
QUE DEBIERON REALIZARSE, EL ITIFE RETENDRA UN TCGTAL DEL CINCO POR CIENTO {5%) DE LA RDIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMERC DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN
EN ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE SUMINISTROS ¥ LA UTILIZACION DE INSUMOS, HASTA EL DE LA
REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA

5! DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO
MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, $U IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIC DE EL ITIFE A
TITULG DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
CONTRATISTA. ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LGS TRABAJOS NO
EJECUTADOS CONFCRME AL PROGRAMA CONVENIDO.

SI EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A EL ITIFE LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO {5%:) SOBRE EL MONTO
CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARA
SOBRE LOS MONTOS DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADOC. 8! EL CONTRATISTA CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL PERIODC DE PENALIZACION, DEBEN IRSE

‘%;_
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AJUSTANDO LAS PENAS, DESCONTANDO LOS IMFORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN EJECUTANDO HASTA LAS
FECHAS DE CORTES PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE,

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGUN CAS0O PODRA SER SUPERIOR, EN S5U CONJUNTO. AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO 11 DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA. LA
DETERMINACION DEL ATRASC SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACION. FIJADAS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, EL ITIFE
PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASQ,
LA APLICACION DE LA SANCION ESTIPULADA, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CALSAS
IMPUTAPLES A EL ITIFE, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. YA QUE, EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARA AL PROGRAMAR LAB
MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR
CALSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDIOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITD
CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 30 {TREINTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

VIGESIMO.- SUSPENSION TEMPFORAL
EL ITIFE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER
CAUSA JUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION. LA QUE NO PODRA

PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARA LA SUSPENSION A EL CONTRATISTA, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA
MOTIVAN. LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE
DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPG DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENS]ON, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVERIDO

EL PRESENTE CONTRATC PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL
CONTRATISTA L0S TRABAJOS EJECUTADOS. AS[ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LUS
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DERBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO.
LOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS FOR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO
PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION.

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL
ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA

CON APEGO A LGS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADC ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS 3SE
QCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, COMUNICANDO DICHA DECLARACION PGR
ESCRITO A EL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA FOR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATQ, ESTE PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGQ DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTARO
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EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO ASIMISMO, SE
DDEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA.

CUANDGC POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA
PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 185 {QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTA; EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO S! EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADC ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS
EJECUTADOCS, ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIGS, SIEMPRE QUE ESTCS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO

EL FiNIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS
REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OERAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LO3 ACEROS PARA CONCRETG HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA
CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADCS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS
POSTENSADUS Y PRETENSADOS,

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD
NINGUN ACERC DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA
QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES, CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA [NDICAR
CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREQ Y ENSAYE
DE ESTE, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO ACERO. POR CADA LCTE DE 10 TON. O FRACCION,
FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA
REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NC SEA DE LOS EXTREMOS DE LAS
BARRAS. Sl EL REFUERZ(Q DE FLUENCIA RESULTA MAYCOR O IGUAL QUE EL MINIMOQ ESPECIFICADO EN LA
NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO
CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL LOTE CORRESPONDIENTE

EN CUALQUIER CASQ, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO
CUMPLE CON LA NORMA CORRESPONDIENTE.

G2 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADC LAS
CARACTERISTICAS DEL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE
LABORATORIO, PARA QUE EL LT.L.F.E. DECIDA SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO.

03 EL ACERO PARA CONCRETOQ HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL,
EXENTO DE ACEITES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION

EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE
MENCIONAR LA MARCA DEL ACERO ADQUIRIDO. DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN BU
DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACION

DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION (FC)
FIJADA EN EL PROYECTO. EL CONTRATISTA OBTENDRA LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL LT.L.F.E.
CONSIDERE NECESARIO St AL EFECTUAR LOS ENSAYES SE ENCUENTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON
DICHA RESISTENCIA, DEBERA REMOVERSE O DEMOLERSE Y SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS
CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO

01 LA CALIDAD DE CONCRETC ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A
COMPRESION EN CILINDROS FABRICADUS, CURALOS Y APROBADGS DE ACUERDO CUN LAS NORMAS NOM
C-159 Y NOM C-83, EN UN LABORATCRIO ACREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO
DE LABORATORIOS DE PRUEBAS (SINALP)

?g_,
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02 CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y
ENSAYAR CORAZONES, DE ACUERDO CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-083-ONNCCE-2002, DEL
CONCRETO EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO CUMPLIERON. SE PROBARAN 3
CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD ESPECIFICADA.

03 CUANDO SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F'C 250KG/CM2. EL
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR COPIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE
PRUEBA EFECTUADOS POR UN LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA
DE ACREDITACION (EMA}. LOS INFORMES DE CALIBRACION SE PRESENTARAN POR EL CONTRATISTA
CUANDO INGRESE SU ESTIMACION.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS
OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO. CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL ITIFE
AS[ COMO. A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS
¥ PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCEROS

EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS SENALADA EN EL APARTADO lil DE LA CLAUSULA
NOVENA DE ESTE CONTRATO

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION (O DE FABRICACION.

ASI MISMO, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
DEBERA A SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USG DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA ¥ DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL © MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL ITIFE LAS
RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE EL
CONTRATISTA.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRC DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA GARANTIA, EL ITIFE
DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA] DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO
SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, EL ITIFE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. 8l LA REPARACION REQUIERE
DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA
EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE CORRESFONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA
VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIC Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLICACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD S0CIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN
RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL ITIFE
EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA
EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL
INCUMPLIMIENTC DE LAS OBLIGACIONES, POR INTERES GENERAL O SE UBIQUE EN EL SUPUESTO DE “CONFLICTO DE

INTERES"

EN RELACION CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A LA
FECHA CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE

ia OBRA RECHAZADA, QUE NG CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, Asi
COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL )
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, ‘DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE
EN EL PARRAFQ SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLC, SERA NECESBARIO QLE
ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE
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EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTD DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA
FEHACIENTE Y POR ESCRITG, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMING DE 10 {DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y
APORTE, EN Sl CAS0, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION GQUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTC DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTC DE
RESCISION, SE SENALARAN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIBAS

TRANSCURRIDC EL TERMINOG REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS ¥ PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO
VALER EL CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LG FROCEDENTE DENTRO DE LO3 10 {DIEZ) Dias
HABILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDC LO ANTERIOR. EL ITIFE
PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMC, EN
SU CASC, O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO FOR PARTE DE EL ITIFE, ESTA
PROCEDERA A TGMAR INMEDIATA FGSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON
LA RESCISION

EL CONTRATISTA ESTARA QBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZG DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE
HUBIERE ENTRECADQ PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LO3 CASCS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO
NOVENA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTQ DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE
AQUELLA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LGS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORCUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTC DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, AS]
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS
A EL CONTRATISTA. ASI MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE 1L.0OS TRABAJOS
QUE HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, ASI COMO DE LOS EQUIPUS, MATERIALES
QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA C SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN
SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTC O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS
ANEXOS, DEBERA REALIZARSE POR ESCRITC MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIC CORRESPONDIENTE CON LAS
NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
TITULAR DEL AREA RESPGNSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJGS, DEBIENDO EIL RESIDENTE DE OBRA Y EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLC EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE ¥ MOTIVE LAS CAUSAS
QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS FARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS

EL ITIFE EN LIRA ¥ ORTEGA NO 42, COLONIA CENTRC C. P. 90600 TLAXCALA, TLAX

Ei CONTRATISTA, EN CARRETERA PUEBLA TLAXCALA. NUMERO EXTERIOR 105, SECCION TERCERA GURDIA, CODIGO
POSTAL 90750, ZACATELCO, TLAXCALA

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIC DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXiSTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO
DEL PRESENTE CONTRATC Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADC EN EL CLAUSULADC.

VIGESIMO OCTAVA.- CONFLICTOS DE INTERES “LAS PARTES® MANIFIESTAN QUE, DURANTE EL{ OTORGAMIENTO DEL
CONTRATO, ASI COMO LA PRESENTE FORMALIZACION, NO EXISTE CONFLICTO DE INTERES; ENTENDIENDOSE POR ESTA
CUALQUIER BITUACION EN LA QUE LA FORMALIZACION Y EJECUCION ORJETIVA E IMPARCIAL DEL CONTRATO SE VEA
INFLUENCIADA COMO RESULTADO DE INTERESES DE CARACTER ECONOMICO, VINCULOS FAMILIARES O AFECTIVOS,

rREI_.ACI(.')I\'ES POLITICAS O PERSONALES, & CUALQUIER OTRO MOTIVO DE INTERES EN COMUN ESTA OBLIGACION LA
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CONTEMPLA EXPRESAMENTE EL ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN
CORRELACION CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PU'BLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, “LAS PARTES” ESTARAN OBLIGADAS A TOMAR TOPRAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA EVITAR SITUACIGNES DE CONFLICTO DE INTERESES.

EN ESTE TENOR, “EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A NO BUSCAR N1 ACEFTAR EN NINGUN MOMENTO CUALQUIER TIPD
DE BENEFICIO ADICIONAL A LGS COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS BAJO EL PRESENTE CONTRATO, QUE
PUDIERA DERIVARSE EN LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE [INTERESES

ADICIONALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
AQUI DESCRITAS A TODA SU PLANTILLA DE PERSONAL Y REPRESENTANTES QUE ESTEN FACULTADOS PARA TOMAR
DECISIONES A SU NOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EN SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE
INTERESES

VIGESIMO NOVENA.- LEGISLACION
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A

TODAS Y CADA UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADC DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CCDIGO CIVIL
Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

TRIGESIMA,- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADCO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISPICCION Y COMPETENCIA DE LGS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX , POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER
OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIC PRESENTE O FUTURG O POR

CUALQUIER OTRA CAUSA.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO TANTO LA DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES'Y
BIEN ENTERADAS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES
QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES
EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., A QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.

POR “EL ITIFE” POR “I}EL CONTRATISTA”
| |
| |
4 : |
= 4 | - 1
|
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ JOSE AUGUSTO AGUIRRE MUNIVE
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR ONICO
L3
Lira y Ortega No. 42 Col. Cento Tiaxcala, Tiax. C.R 90000 Pagina 17 de 17 B
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fox, 246 4620020 £xt. 111 ITIFE
www.itife.gob.rmx SMF  iNsTITUTO TLACALT A
wawwraanman  [NFRAESTRUCTLIAR ATIVA,







