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TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-064-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-018-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FisicA
EDUCATIVA REPRESENTADO PCR EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL,
COMO CONTRATANTE ¥ A QUIEN EN ESTE DOCUMENTG SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA MUT
INFRAESTRUCTURA, 8.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” REPRESENTADO POR
RAFAEL MEDEL LOPEZ, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y

CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

PRIMERA. “EL ITIFE”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A. QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL
DECRETO NO. 26 EMITIDO POR EL CONGRESQ DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL
DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2008, REGISTRADC ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DEL ESTADO, BAJO LA PARTIDA NUMERO 361 A FOJAS 63 FTE., DE LA SECCION 4TA., VOLUMEN
CATORCE DEL DISTRITO DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2009.

B. QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS piAZ, COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL
ITIFE®, Y CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE
ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE” CELEBRAR Y OBLIGAR A SU
MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN.

[ PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSUS
OBTENIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022.

D. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULQ 30 FRACCION 11 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE
EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

E CON FECHA DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, SE ADJUDICG EL PRESENTE CONTRATO A LA
EMPRESA MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES.
TECNICOS ¥ ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y DERIVADC DEL ACTA DE FALLO DE
[NVITACION A CUANDO MENQOS TRES PERSONAS DEL CONCURSO NUMERO OC-BAS-IR-018-2022.

F EN CUMPLIMIENT( A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION [I1, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE

CONTRATO

G QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES
NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS
DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE.

SEGUNDA. “EL CONTRATISTA”, POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL DECLARA QUE:

A, ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO CIENTO
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO, LIBRO DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE, DE FECHA
VEINTINUEVE DE MARZQ DE DOS MIL DIECISEIS, OTORGADA ANTE LA FE EL LICENCIADO LUIS GONZALO ZERMENO
MAEDA, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO SESENTA Y CUATRO DE LA CIUDAD DE MEXICO E INSCRITO EN
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, BAJO EL FOLIO MERCANTIL
ELECTRONICO NUMERG 557843 - 1, DE FECHA DIEZ DE JUNIC DE DOS MIL DIECISEIS.

B. ACREDITA SU PERSONALIDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO CIENTO DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO, VOLUMEN NUMERCQ DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS. DE FECHA TRES DE
OCTUBRE DEL ARG DOS MIL DIECINUEVE, OTORGADA ANTE LA FE DE EL ABOGADO FABIAN GERARDO LARA SAID.
NOTARIO PUBLICO NUMERQ DECINUEVE DE LA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA E INSCRITO EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITQ FEDERAL, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO
NUMERO 557843 - 1, DE FECHA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE ¥ SE IDENTIFICA CON
CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR MDLPRF61042821H100 Y NUMERO DE IDENTIFICADOR {OCR)
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CONTRATO No.: BALPGO-29-064-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-018-2022

EN 8U CARACTER DE APODERADG LEGAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL CONTRATISTA,
5US 80CIOS, 0 LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ELLA, NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDGS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS.

ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASC DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGQUIRA
CONSIDERANDG COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CCNTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION
DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHG
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

TIENE CAPACIDAD JURiDICA_PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSOS
HUMANOS, TECNICOS, ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETG DE ESTE
CONTRATO.

CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE;

i, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MIN160329521 Y DOMICILIO FISCAL EN AVENIDA PASEQO DE LA
REFORMA, NUMERO EXTERIOR CUARENTA Y DOS INTERIOR PRIMER PISO, OFICINA "A", COLONIA JUAREZ,
CODIGO POSTAL 06600, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO. CON ESTABLECIMIENTO EN CALLE EZEQUIEL M
GRACIA, NUMERO EXTERIOR CIENTO VEINTISIETE, COLONIA INDECO SAN RAFAEL ATLIXTAC, CODIGO POSTAL
90350, APIZACO, TLAXCALA

HA ENSPECCIDNADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LGS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, ASI COMO LOS QUE INTERVIENEN
EN LA EJELUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CONOCE ElL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADOD DE

TLAXCALA Y S8US MUNICIFIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASi COMC EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES,

PT-1 BASES DE LICITACIGN ¥ MODELQ DE CONTRATO

bPT-2 RECIBO DE PAGU DEL LICITANTE DEL LIBRO 3, NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES C A P F C E
CATALOGO DE ESTRUCTURAS DE PRECIOS UNITARIOS RENDIMIENTOS © AP F O E ASI COMO ELANOS COMPLETOS

ET-3 COPIA DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA DE VISITA DE ORRA.

PT-4 MANIFESTACION DE CUMPLIMIERTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA DE ACLARACHINES

FT-5 DATUS BASICOS DE COSTOSR DE LOS MATERIALES

PT-0 DATOS BASICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

PT-7 DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA

PT-#% PROGRAMA CALENDARIZADCY SEMANAL DE EJECUCION DE LS TRABAJDIS

(PR PARTIDAS)

PT-9 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE UTILIZACION DE MAQUINARIA ¥ EQUIPC DE CONSTRUCCION
FT-10 PROGRAMA CALENDARIZADU SEMANAL DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
PT-11 PROGRAMA CALENDARIZAD() SEMANAL DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

ENCARGADO DE LA DIRECCIUN, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS

PT-12 MANIFESTACION DE QUE N SE SUBCONTRATARA PARTE ALCGGUNA DE LA OBRA.

PT=13 MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOK, CELEBRADRUS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA G CUN PARTICULARES Y
CURRICULUM VITAE DEL LICITANTE Y DEL PERSOHNAL TEUNICU ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DE LOS TRABRAJOS
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CONCURSO No: OC-BAS-IR-018-2022
QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA

MANIFESTACION POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DB 0OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIGS

PT- 15 PROCES() CONSTRUCTIVU DE LA OBRA
PE-1 CARTA COMPROMISO.
PE-2 CATALOGO DE CONCEPTOS DE CADA UNA DE LA OBRA, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS
UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTE PARCIAL Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION, EL PROPORCIONADC POR EL ITIFE
PE-1 ANALISIS DE 10S PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS
DIRECTOS, COSTOS INDIRECTUS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO ¥ CARGO POR UTILIDAD, ASI COMO 8US ANALISIS DE
AUXILIARES BASICOS, (EN SU CASO).
PE-4 ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
PE-5 FACTOR DE SOBRE COSTU COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGU POR UTILIDAD
PE-G DESGLOSE DE LOS COSTQS INDIRECTOS
PE-7 ANALISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.
PE-8 DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD.
PE-0 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
PE- 10 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)
PE- 11 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DE MAQUINARIA ¥ EQUIPC DE CONSTRUCCION
- 12 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
PE-13 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, Y OBRERO ENCARGADU DIRECTAMENTE DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PE-13 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
PE- 15 RESUMEN DEL [MPDRTE POR PARTIDA POR OBRA DE LA PROPGSICION.
PE- RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION
PE-17 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION.
.
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CONTRATO No.: BALPGO-29-064-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-018-2022

ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO .
“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA
CONSISTENTE EN:

co6DIGO CCT NIVEL NOMBRE UBICACION DESCRIPCION . MONTO

PGO.059. 29PESO0L3Z oo bre IGNACIO zacaTELco, EDIFICIOS "4, C, E, G, I, $2,071,662.78
2022 GENERAL UL TLAXCALA . N': REHABILITACION
ALTAMIRANO ’ GENERAL

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y
ESTRICTAMENTE LO ESTABLECIDO FOR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO H DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, AS[ COMO LAS DISPOSICIONES EN
MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOQOS, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
ESTADO,

BEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 91 (NOVENTA ¥ UNO) DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS SERA EL DIA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS,
DESCRITOS EN EL APARTADO H DE LA SEGUNDA DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO.

LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDQ HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE” Y
Ei REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE,
DE LA CBRA

TERCERA.- MONTG

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATC ES DE %1,785,916.17, MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE $285,746.61, CON IMPORTE TOTAL DE $2,071,662.78 (DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.) MISMO QUE SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGQ DE CONCEPTOS, UNIDADES
DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJC, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES,
CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA” QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO

CUARTA.- ANTICIPO:

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA
A “EL CONTRATISTA”, UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $621,498.83 (SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.} QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ, EL CUAL SERA TRASLADADO EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO} DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ITIFE OTCRGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION
PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATC, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE” DE LA FACTURA Y PREVIA
ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NCVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO
DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA,

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CAS0, PARA LOS GASTCS DE
TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIFOS DE CONSTRUCCION E INICIQ DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y
PROTDUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETQ DE ESTE CONTRATO.

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADC, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA
DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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CUANDQ EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A
ENTERA SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO | DE
LA CLAUSULA NOVENA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO. EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTMZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE

PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1- EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADC EN LA
CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.
LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL
CONTRATISTA, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA
UN SALDCO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA
ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE EL CONTRATISTA.

I PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR
SE REINTEGRARA A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE i0 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A EL CONTRATISTA. LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO COX
ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTQO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTG DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS S8E CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y 8E
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZCO ESTABLECIDO EN EL PARRAFQ ANTERIOR,
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN 3U
CASO, DEL ANTICIPQ CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESQRIOS, EL CONTRATISTA SE OBLICA A
PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTARC
[ DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.
CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION
TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR
REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SU'S
REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL
ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER
INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO Ei PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJOS TERMINADOS,
SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS VIERNES DE CADA QUINCENA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA
DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGQO, DENTRO
DE LOS 3 DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DiAs
NATURALES SIGUJENTES DEBERA REVISAR, ¥ EN SU CAS0, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTC DE QLE
SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGULENTE ESTIMACION

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA
DE OBRA, DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES
DEBERA ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITACORA

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD
DE EL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERC PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NG PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES a
PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO ~
FINANCIERQ PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO S! SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE

LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESQ, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA

QUE SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

e
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SEXTA.- LUGAR DE PAGO

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGG DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA QCTAVA, SE HARA POR EL ITIFE, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMERO 42,
COLONIA CENTRO, TLAXCALA,

SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO

EL CONTRATISTA PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR

EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

L EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITQ, EN LA QUE

MANIFIESTE SU INTENCION DE CEDER G GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA
SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A LA DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE, CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA)
DiAS DE ANTICIPACION ACOMPANANDO EL DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS
QUE SERAN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN C CESION, Y LOS TERMINGS DE ESTA.
EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA
CELEBRADO CON ANTERIQORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURIDICC QUE SE TRADUZCA EN CESION
A FAVOR DE TERCEROS DE DICHCS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERICR
DEBERA EXPRESARLO ASI Y APCRTAR TCDOS LOS DATOS Y DCCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA
IDENTIFICACION.

1 EL ITIFE RES0OLVERA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SQLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR,
DICHA RESOLUCION DEBERA EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD FOR EL CONTRATISTA.

11 QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDC Y ASi LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTQ DEL CONTRATQ, CONVENIO O ACTO JURIDICG
A TRAVES DEL CUAL EL CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

IV EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE, EN CASO DE RESCISICN DE ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A
FAVOR DE TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

a) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.

b) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINGS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

cj CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRG DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE
FALTA DE AMORTIZACION DEL O DE LOS ANTICIPGS QUE SE HAYAN OTORGADC A CUENTA DE ESTE
CONTRATO A EL CONTRATISTA.

d) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCERCS, DISTINTOS A LOS MENCIONADGS EN LOS PUNTOS
ANTERIORES.

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SULICITADA
POR EL CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERA EL PAGC DE GASTOS
FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO CUARTO DE LA CLAUSULA QUINTA,

OCTAVA  AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADCS EN
ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NQ FREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCICN DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTG PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL
PRESENTE CONTRATO, SERA EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCION | DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE

LA REVISION, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERA PROMOVIDA A SQLICITUD ESCRITA DE
EL CONTRATISTA, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN
PLAZC QUE NO EXCEDA DE SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR El BANCO DE
MEXICO, DE LCS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION Il DEL
ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LOS CUALES
SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COS$TOS QUE SCLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR. TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA
RECLAMAR EL PAGO.

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPC]ON DE LA
SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, CCN BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR

POR ESCRITO LA RESCLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.
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LA APLICACION DEL FROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALAY SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL
ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRCGDUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO KO
IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA [MPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE
CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS CQSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADC POR UN FORCENTAJE IGUAL AL DE LOS
ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLEC DA POR EL
CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS
POR EL BANCC DE MEXICO. EL ITIFE PROC'EDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE [NVESTIGUE.
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES
AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, AFLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LS
ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE

NOVENA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR ¥ A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS FOR LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
APLICABLES, ASI COMOQ LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNC DEL
ESTADO DE TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

I POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL
ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADC POR EL ITIFE, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE

INSTRUMENTO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL
CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE
NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL
PARA LA FIANZA CLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADC DE TLAXCALA Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100° (CIEN POR CIENTO|
DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPC SENALADO EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION C
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPC CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION FOR ESCRITO DE EL
ITIFE.

'

il. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL PRESENTE CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFOQ ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL
CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRC DE LOS 10 (DIEZ} DIAS NATURALES SICUIENTES, A LA FECHA DE
_ NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE LA OBRA.

> \
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ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA
LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL
10° (DIEZ POR CIENTO] DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE
APARTADO, EL ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATC G QUE LOS COSTOS
QUE SIRVIERGON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARICS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LO8 TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN, PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA
INDICARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO
ORIGINAL.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLICACIONES DE EL
CONTRATISTA CON MOTIVC DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARA CUANDQ, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA
CTORGADO, FOR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD

HI. ASI MISMO, EN LOS TERMINGS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
¥ SUS MUNICIPIOS, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL
CONTRATISTA, A SU ELECCION, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO
IRREVCGCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTG TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR
RECURSOS LIGUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5° DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS
ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS TRABAJUS POR PARTE DE EL ITIFE, SUS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCION, VICIGS GCULTUS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERA INCURRIDG EL CONTRATISTA.

A) EN EL CASC DE QUE EL CONTRATISTA HAYA CPTADO PCR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER
OTORGADA BAJO LOS CONVENICS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 107 (DIEZ POR CIENTD)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

B) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APORTACION L{QUIDA DE RECURSGS EN UN
FIDEICOMISO, TRANSCURRIDC EL PLAZO A QUE 3E REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PODRA RETIRAR SU
APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS GBTENIDOS, PARA LG CUAL EL ITIFE INSTRUIRA LO
PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA.

C) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR LA EXPEDICICN DE UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE 3E REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PROCEDERA A SU
CANCELACION INMEDIATA.

DECIMO,- DISPONIBILIDAD DEL iNMUEBLE

EL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A
PLENA SATISFACCIGN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATQ. EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARA EN IGUAL FLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJGS. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABRAJOS, EN EL SITO DE REALIZACION DE ESTOS, CONFORME A 1O ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A UN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y
CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL ITIFE SE
RESERVA EL DERECHG DE SU ACEPTACICN, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO

EL ITIFE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO FOR EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO
SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS
DE ELLOS A LA RESIDENCIA DE GBRA Y QUE TENDRA LAS FACULTADES Y @BLIGACIONES QUE SENALA EL PRECERTO
INDICADO.
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ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, EL CONTRATISTA, OTORGARA A ESTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOR® Y
DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO SEGUNDO DE ESTA CLAUSULA.

’
DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS ]
1.- TRATANDOSE DE RECEPCION TOTAL, EL CONTRATISTA NOTIFICARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACORA O POR
OFICIC, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS
DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS AFROBADOS, MONTO
EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA. EL ITIFE, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES,
VERIFICARA QUE LA TERMINACION DE ESTOS Y QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE] DiAS NATURALES
PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DE ENTREGA FiSICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO
70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS
TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA| DiAS NATURALES, EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE
LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR
DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O S! EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE PARA LA ELABORACION DEL
FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLC, DEBIENDO COMUNICAR EL RESULTADC A
EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINMIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 [QUINCE) DiAs
NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. 81 TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION
ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR ACEPTADO

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADG EL CONTRATO, DEJANDC UNICAMENTE
SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO V0
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO
PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION.

DETERMINADC EL SALDCO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO © LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL 3E
EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATC.

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDU POR ESCRITC ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN
TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR
RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PARA LO CUAL LEVANTARAN
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE, LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO
INDEBIDO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A SU CARGO

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS
I.-EN LOS CAS0S QUE PROCEDE DEBIDO AL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

a) LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMQ DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE ViA, CRUCES
CON VIAS DE FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE
CUALQUIER PROPIEDAD PRIVADA. .

b  EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS .
PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO

c) LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS$ CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAF(S
ANTERIORES, SERAN PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA,

d)  LOS MATERIALES Y EQUIPQS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

J‘,‘
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et A RECIBIR EN CALIDAD DE DEFOSITO, LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL
ITIFE FARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO 3U RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/0
BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

f} VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDC CON LAS REMISIONES O LISTAS DE
EMBARQUE Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES

g}  ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARICS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOCS
MATERIALES YV EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES
QUE ESTA CONSIDERE PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER
TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE SU ALMACENAMIENTO

h} DEVOLVER BAJQ SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPGS
SOBRANTES, CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS
INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA EN [OS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE
LOCALICE LA OBRA.

il PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL
MOMENTO QUE DEBA ENTREGAR LOS MISMOS SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL
RESPONSABLE DIRECTC DE LOS MATERIALES Y EQUIPQOS.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTO Y BODEGAS:

EN CAS0 DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE
UTILICE, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE, LOS TERRENCS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRA Y
QUE SEAN PROPIEDAD O CONTROLADOS POR EL ITIFE SI AS[ LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENCS
DE PROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARA POR
SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS CON LOS PRCPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y
PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARRECLOS,

EN CUALQUIER CASO, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APRDBACIC)_N DE EL ITIFE LA LOCALIZACIGN DE LOS TERRENGS
QUE PRETENDE UTILIZAR, LA QUE, EN SU CASO, DARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS [NDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS,
BODEGAS, POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA.

SERAN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODCS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES,
TENIENDO OBLIGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y
LOCALES PARA SERVICIOS MEDICOS SEAN DEL TIPO ADECUADC PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE
COMCDIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTC Y EL ORDEN DE SUS INSTALACIONES

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA
INCONVENIENTE CON RELACIGN A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS C QUE PUEDAN MOTIVAR LA
CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
PROGRAMAS.- EL CONTRATISTA SE OBLICA A EJECUTAR LOS TRABAJGOS DE ACUERDO CCON LOS PROGRAMAS DE OBRA
QUE FIRMADOS POR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE
QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS

EL PERSONAL OBRERCQ Y TECNICO DEBERA USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA
EJECUCION DE LA OUBRA,

BITACORA.- EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUMENTO
TECNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS
PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTE EL DESARROLLC DE LOS TRABAJGS, Y EN EL QUE DEBERAN REFERIRSE LOS
ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, ASI COMO EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION,
ASIMISMO SE ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPECIFICCS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVC; DESDE LA
FECHA DE INICIACION, HASTA LA CONCLUSION, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA 1.OS REPRESENTANTES DE LAS
PARTES MENCIONADGS EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO ESTA BITACORA CONSTITUIRA EL
INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CCNTRATO A EL CONTRATISTA.
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EL ITIFE ¥ EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITACORA ES DE CARACTER OBLIGATORIO ¥ QUE ES UM
INSTRUMENTO QUE VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

EQUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EN BUENAS
CONDICIONES DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LA MISMA

RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACEFTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO
SIGUIENTE:

RETENCION DE CIRCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, PARA LA
VIGILANCIA, INSPECCIGN ¥ CONTROL, QUE SERA DESTINADO PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO (O SU EQUIVALENTE)

LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA
Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA
CLAUSULA DECIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDC DE MANERA EXPRESA EN QUE
CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DiA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y
EN UN TERMING NO MAYCOR A 10 (DIEZ) DiAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION

PARA LAS PARTES

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA FOR SUS REPRESENTANTES, RECONQCIENDC DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A
DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEX A NINGUN
ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

<  SUMINISTRO DE MATERIALES

# INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION

%  INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

4  DETERMINACION DE LCS PRECIOS EXTRACRDINARIOS
LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA,

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN
PARTES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBROC SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE
SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA.

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTO3 Y CON
APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O
INEVITABLE, QUE, SIN CULPA C NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O
TODAS 1L.AS OBLIGCACIONES A SU CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA
DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAL CON EL CONTRATO

ENTRE LOS CASQOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO
LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO
SIGUIENTE:

+  INCENDIOS;
+  TERREMOTOS:

.,

%  GUERRAS;
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INUNDACIONES;

SABOTAJES,

HUELGAS DECLARADAS,;

CICLONES;

MOTINES O DISTURBIOS;

CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AERECS O TERRESTRES;
PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

R A

<

CUANDQ CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FGRTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS
RESPECTIVAS OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO,
RELATIVA A LA INDEMNIZACION DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO
SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASQO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADCPTE
LAS MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE
LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS
CONSTANCIAS IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTCS DE DICHO CASO FORTUITG G FUERZA MAYCOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE
APLICAR SANCICNES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, SI SE SATISFACEN LAS
CONDICIONES INDICADAS EN EL PARRAFQO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES
PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA,

CADA PARTE REFORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS
PATRIMONIOS EL CASO FORTUITC O FUERZA MAYOR,

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES
ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE
GUARDAN LOS TRABAJOS EN DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARAN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LGS RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE
PUEDAN ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATGLOGICAS NORMALES DE LA ZONA.

PECIMC NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTG DEL PROGRAMA

A FIN DE VERIFICAR Si EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON
LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMQOS, EL ITIFE
COMPARARA MENSUALMENTE EL TMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS
UTILIZADQS, CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINGS DE DICHO PROGRAMA. LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA

81 COMQ CONSECUENCIA DE LA COMRARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS
QUE DEBIERON REALIZARSE, EL ITIFE RETENDRA UN TOTAL DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN
EN ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE SUMINISTROS Y LA UTILIZACION DE INSUMOS, HASTA EL DE LA
REVISION POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA [INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO

MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIGN, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE EL ITIFE A W,
TiITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTC DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL /
CONTRATISTA. ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO /

EJECUTADCS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO,

S| EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A EL ITIFE LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE EL MONTO
CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS TRABAJQS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS, OPORTUNAMENTE ¥ SE APLICARA
SOBRE LOS MONTOS DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AG?EGADM. 8] EL CONTRATISTA CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL PERIODO DE PENALIZACION, DEBEN IRSE
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AJUSTANDO LAS PENAS, DESCONTANDO LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN EJECUTANDO HASTA LAS
FECHAS DE CORTES PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGUN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN 8U CONJUNTO, AL MONTO DE LA
CARANTIA DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO 1l DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, LA
DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACION, FIJADAS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS PARRAFOS ANTERIORES. EL ITIFE
PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO0,
LA APLICACION DE LA SANCION ESTIPULADA, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS FOR CAUSAS
IMPUTABLES A EL ITIFE, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, YA QUE, EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARA AL PROGRAMAR LAS
MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDARN.

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR
CALSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJGS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTCRGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 30 [TREINTA} DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION,

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR

VIGESIMO.. SUSPENSION TEMPORAL

EL ITIFE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER
CAUSA JUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASQO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARA LA SUSPENSION A EL CONTRATISTA, SENAL@NDO LAS CAUSAS QUE LA
MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, AS[ COMO LAS ACCIONES QUE
DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO

EL PRESENTE CONTRATC PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL
CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS! COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULC 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATQ.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO,
LOS PROGRAMAS Y COSTOS OR!GINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO
PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL
ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA

CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULC 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADC DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADC ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACICNES PACTADAS 3E
(QCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE Al ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR
ESCRITO A EL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATOQ, ESTE PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO

7
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EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIC PUBLICO. ASIMISMO, SE
DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA
PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTQ, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTA; EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERC SI EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHG PLAZO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADC ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, AS{ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPICS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS
REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y 8US MUNICIPIOS.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROCS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA
CONSTRUCCICN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN CBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS
POSTENSADOS Y PRETENSADOS.

Gl EL ACERC QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECORNOCIDA CALIDAD.
NINGUN ACERO DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADC HASTA
QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES, CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR
CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREQ Y ENSAYE
DE ESTE, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO ACERC. POR CADA LOTE DE 10 TON O FRACCION,
FORMADG POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA
REMESA, 8E TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS EXTREMOS DE LAS
BARRAS. 8] EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN LA
NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO
CORRESPONDIENTE, SE FODRA USAR EL LOTE CORRESPONDIENTE

EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO
CUMPLE CON LA NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAM MODIFICADO LAS
CARACTERISTICAS DEL ACERQ PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE
LABORATORIO, PARA QUE EL LT.LF.E. DECIDA SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO. .

03 EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION FERJUDICIAL,
EXENTC DE ACEITES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION

EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE
MENCIONAR LA MARCA DEL ACERC ADQUIRIDO. DEBIENDC SER ESTE DE MARCA DE RECONQCIDA CALIDAD O EN SU
DEFECTC, SE DEBERA CUMPLIR CON LA REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACION

DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION (F'C)
FIJADA EN EL PROYECTO. EL CONTRATISTA OBTENDRA LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL I.T.LF.E.
CONSIDERE NECESARIQ. 8I AL EFECTUAR LOS ENSAYES SE ENCUENTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON
DICHA RESISTENCIA, DEBERA REMCVERSE O DEMOLERSE Y SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS
CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO.

01 LA CALIDAD DE CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A

COMPRESION EN CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDQO CON LAS NORMAS NOM
C-159 Y NOM C.83, EN UN LABORATORIO ACREDITADC POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO

52 DE LABORATORIOS DE PRUEBAS (SINALP)
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02 CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y
ENSAYAR CORAZONES, DE ACUERDO CON LA NORMA MEXICANA NMX.C-083-ONNCCE-2002, DEL
CONCRETO EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO CUMPLIERON. SE PROBARAN 3
CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTC CON LA CALIDAD ESPECIFICADA.

03 CUANDO SE UTILICE CONCRETOQ EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F'C 250KG/CM2. EL
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR COPIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE
PRUEBA EFECTUADOS POR UN LABORATORIO DE CALIBRACION ACREITADO POR LA ENTIDAD MEXICARA
DE ACREDITACION (EMAL LOS INFORMES DE CALIBRACION SE PRESENTARAN POR EL CONTRATISTA
CUANDO INGRESE SU ESTIMACION.

EL CONTRATISTA SE OBLICA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN C INSTALEN EN LOS TRABAJOS,
OBJETC DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL ITIFE
ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE L0OS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LGS DANOS
¥ PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCERGS.
EN CUYO CASD, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE VICIOS OCCULTQOS SENALADA EN EL APARTADO (Il DE LA CLAUSULA

NOVENA DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION
DE LOS TRARBAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION

ASI MISMO, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
DEBERA A SUJETARSE A TODGS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USQO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA ¥ DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTC LE SENALE EL ITIFE LAS
RESPONSABILIDADES Y LOS DARNQS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE EL
CONTRATISTA.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS © VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA GARANTIA, EL ITIFE
DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMG DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO
SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, EL ITIFE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. 3I LA REPARACION REQUIERE
DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS PARTES RECONOCEN ¥ ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA
EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UKA
VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO ¥ PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVC DE LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN
RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL ITIFE
EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA .

EL CONTRATISTA ACEFTA QUE EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE 1.AS OBLIGACIONES, FOR INTERES GENERAL O SE UBIQUE EN EL SUFUESTO DE “CONFLICTO DE
INTERES".

EN RELACION CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A LA
FECHA CONVENIDA DE INICIO, S8IN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SUSPENDA [NJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPQ DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE
LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD. ASI
COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL ARTICULO &6 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENU DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDC PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE
EN EL PARRAFO SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE
ACUDA ANTE LA AUTCRIDAD JUDICIAL ESTATAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

I
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EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA
FEHACIENTE ¥ PCR ESCRITC, A FIN DE QUE ESTE, DENTRC DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIGN DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHC CONVENGA, Y
APORTE, EN 8U CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, SE SENALARAN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDG LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO
VALER EL CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS
HABILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDC LO ANTERIOR, EL ITIFE
PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN
SU CASO, O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO. .

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA
PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE ¥ LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDC, CON O BSIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON
LA RESCISION.

EL CONTRATISTA ESTARA CBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZC DE 10 [DIEZ) DIAS NATURALES CONTADCS A
PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PRGCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO
NOVENA RELATIVA A SANCIONES PCR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE ¥ EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE
AQUELLA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADROS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITQO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, AS]
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS
A EL CONTRATISTA. ASI MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
QUE HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATG, AS[ COMC DE LOS EQUIPOS, MATERIALES
QUE SE HUBIERAN [NSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN
SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION DENTRC DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO Q PLAZO DE ESTE CONTRATC O S5US
ANEXOS, DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS
NUEVAS CONDICIONES. ESTQS CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS FOR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSASILIDAD DEL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS
QUE LO ORIGINAN

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULC 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO,

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS

EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX

EL CONTRATISTA. EN AVENIDA PASEQ DE LA REFORMA, NUMERO EXTERIOR CUARENTA Y DOS INTERIOR PRIMER PISO,
QFICINA "A, COLONIA JUAREZ, CODIGO POSTAL 06600, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, CON ESTABLECIMIENTO EN
CALLE EZEQUIEL M GRACIA, NUMERC EXTERIOR CIENTO VEINTISIETE, COLONIA INDECO SAN RAFAEL ATLIXTAC, CODIGO
POSTAL 93350, APIZACO, TLAXCALA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASC DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO
DEL PRESENTE CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEX0S, PREVALECERA LG SENALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGESIMO OCTAVA.- CONFLICTOS DE INTERES, “LAS PARTES” MANIFIESTAN QUE, DURANTE EL OTORGAMIENTO DEL
CONTRATO, ASI COMG LA PRESENTE FORMALIZACION, NO EXISTE CONFLICTO DE INTERES; ENTENDIENDOSE POR ESTA
CUALQUIER SITUACION EN LA QUE LA FORMALIZACION Y EJECUCION OBJETIVA E IMPARCIAL DEL CONTRATC SE VEA
INELUENCIADA COMO RESULTADO DE INTERESES DE CARACTER ECONOMICO, VINCULOS FAMILIARES O AFECTIVGS,
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RELACIONES POLITICAS O PERSONALES, O CUALQUIER OTRO MOTIVO DE INTERES EN COMUN ESTA OBLIGACION La
CONTEMPLA EXPRESAMENTE EL ARTICULD 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN
CORRELACION CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, “LAS PARTES” ESTARAN OBLIGADAS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES

EN ESTE TENOR, “EL CORTRATISTA" SE COMPROMETE A NO BUSCAR NI ACEPTAR EN NINGUN MOMENTO CUALQUIER TIPO
DE BENEFICIO ADICIONAL A LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS BAJO EL PRESENTE CONTRATO, QUE
PUDIERA DERIVARSE EN LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES

ADICIONALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS ¥ CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
AQUI DESCRITAS A TODA SU PLANTILLA DE PERSONAL Y REPRESENTANTES QUE ESTEN FACULTADOS PARA TOMAR
DECISIONES A SU NOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EN S1TUACIONES QUE PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE
INTERESES

VIGESIMO NOVENA.- LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QOBJETO DE ESTE CONTRATO A
TODAS Y CADA UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMD A LOS TERMINGS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CGDIGO CIVIL
Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTD
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

TRIGESIMA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS[ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER
OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTQ TANTO LA DEPENDENCIA, COMG EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y
BIEN ENTERADAS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES
QUE EL PRESENTE INSTRUMENTCQ CONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES
EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., A DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.

y
- -
POR “EL ITIFE” POR “EL CONTRATISTA"
; f
LICENCIADO MIGUEL FIEDRAS DIAZ RAFAEL MEDEL LOPEZ
DIRECTOR GENERAL APODERADG LEGAL
[}
‘ ”
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