TLAXCALA

UNANUEVARISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-074-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-021-2022

CONTRATC DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA Fisica
EDUCATIVA, REPRESENTADO PCR EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL,
COMO CONTRATANTE ¥ A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” Y FOR LA OTRA LA EMPRESA
MODERNIZACION POBLANA JIGA, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”
REPRESENTADO POR ALICIA CAMACHO ROA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. “EL ITIFE”. POR CONDUCTO DE SU' REPRESENTANTE DECLARA QUE

A QUETES L. ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL
DECRETO NO 26-EMITIDO POR EL CONGRESG DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL
DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROFIEDAD Y DE
COMERCIO DEL ESTADO, BAJO LA PARTIDA NUMERC 361 A FOJAS 63 FTE., DE LA SECCION 4TA., VOLUMEN
CATORCE DEL DISTRITO DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2009

B. QUE EL LICENCIADC MIGUEL PIEDRAS DiAZ, ACREDITA EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE’
MEDIANTE NOMBRAMIENTO TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNG, SIGNADO POR LA LICENCIADA
LORENA CUELLAR CISNERQS, GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, POR TANTG CUENTA
CONLAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MiSMAS QUE SE ESTIPULAN EN EL
DECRETO.DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE” CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTARY PASAR PUR
LOS'ACUERBROS QUEEN ADELANTE SE ESTABLEZCAN

(6 PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATC SE CUENTA CON RECURSAS
OBTENIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA RAMOQ 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022,

D. QUE ENCUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 30 FRACCION 11 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE
EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

E CON FECHA SIETE DE SEPTIEMERE DE DOS MIL VEINTIDOS, SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA
EMPRESA MODERNIZACION POBLANA JIGA, S.A. DE C.V., EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS
LEGALES, TECKICOS ¥ ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y DERIVADO DEL ACTA DE FALLO
DE INVITACION A CUAND@ MENOS TRES PERSCNAS DEL CONCURSO NUMERO OC-BAS-IR-021-2022.

[ EN CUMPLIMIENT@@ LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION 1il, 33 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
Bl ESTAD@ DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE
CONTRATO.

G. OUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS. PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES
NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO. TRAMITARA LAS
DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE.

SEGUNDA. “EL CONTRATISTA”, POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR UNICO DECLARA QUE:

A. ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIC DEL INSTRUMENTO PUBLICG POLIZA NUMERO
SETENTA MIL VEINTICINCO, DE FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, OTORGADA ANTE LA
FE DOCTOR MANUEL ENRIQUE DIAZ Y PEREZ, CORREDOR PUBLICO CON NUMERO NUEVE DE LA PLAZA DEL ESTADC
DE PUEBLA E INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DEL ESTADC DE PUEBLA, BAJO EL FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO NUMERC N-2018103781, DE FECHA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DE DOS MIL
DIECIOCHO.

B. ACREDITA SU PERSONALIDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICC Al QUE SE HACE REFERENCIA EN EL
INCISO ANTERIOR Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR CMROALSICB1821M500
¥ NUMERC DE [DENTIFICADOR {OCR) 1577007951297,

C. EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL "
CONTRATISTA, SUS SOCIOS, O LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ELLA, NO SE ENCUENTREN EN ALGUNG DE ¢
LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. \
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ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASC DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA
CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION
DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSOS
HUMANOS, TECNICGS, ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO

CUENTA CON EL. REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE: A
|. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MPJI81031FAL Y DOMICILIO FISCAL EN AVENIDA 7 SUR, NUMERO
EXTERIOR 3109 INTERICR OFICINA 1, COLONIA GABRIEL PASTOR, CODIGO POSTAL 72420, PUEBLA, PUEBLA

HA INSPECCICNADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE E3STE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, ASI COMO LOS QUE INTERVIENEN
EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CCNTRATO.

CONOCE EL CONTENIRO ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADC DE

TLAXCALA Y SUS MUNICIPICS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES. AS[ COMO EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

PT-1 BASES DE LICITACION Y MODELD DE CONTRATO

PT-2 RECIHO DE PAGU DEL LICITANTE DEL LIBRO 3, NORMAS DE CORSTRUCCION E INSTALACIONES C A P F ¢ E
CATALGGO DE ESTRUCTURAS TE PRECIOS URITARIOS RELMMMIENTOS © A P F € [ ASICOMO PLANUS COMPLETUS

PT=3 COFIA DE ACTA D JUNTA DE ACLARACIONES ¥ ACTA DE VISITA DE (BEA

T -4 MANIFESTACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
FT-5 DATOS BASICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES.

I'T-o LATOS BASICUS DEL COSTO DE LA MAGQUINARIA LE CORSTRUCCION

-]

DATOS BASICUS DE LA MANGO DE ORRA.

DT -# PROGRAMA CALENDARIZAL) SEMANAL nE LIECUCTOMN b LOIS TRABAJOS

[POR PARTIDAS).

r7T-4a PROGRAMA CALENDARIZADO) SEMANAL DE UTILIZACTON DE MAQUINARIA Y EQUIFC DE CONSTRUCCION

PT-10 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DIE ADQUISICION DE MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-11 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE UTILIZACION DF,_ PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO ¥ DE SERVICICS
ENCARGADO DE LA DIRECCICN, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

PT-12 MANIFESTACION DE QUE NO SE SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DE LA OBRA

BTw=13 MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, ¢ ELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PURBLICA () CON PARTICULARES Y

PT-14

PT - 15

CURRICULUM VITAE DEL LICITANTE ¥ BEL PERSONAL TECNICO ENCAFGADO BE LA ADRINISTRACTON TR LOS TRABAJOS
QUL ACREDITE LA EXPERIENCIA G CAPACIDATY TECNICA HEQUERIDA

MANIFESTACION POR ESCRITS DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO S1 DE LA LEY DIE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTALO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

PROCESO CONSTRUCTIV( DE LA (JBRA
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CARTA COMPROMISO

CATALOGO DE CONCEPTOS DE CADA UNA DE LA OBRA, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO. PRECIOS
UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTE PARCIAL ¥ EL TNTAL DE LA PROPOSICION, EL PROPORCIONADLO POR EL ITIFE

ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSRTOS
DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, AS{ COMO SUS ANALISIS DE
AUXILIARES BASICOS, (EN SU CASO)

ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

FACTOR.DE SOBRE COSTO COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGU PUR UTILIDAD
DESGLOSE DE LBS COSTOS INDIRECTOS

ANALISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.

DETERMINACGION DEL CARG® PUR UTILIDAD.

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (PUR PARTIDAS)

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPCG DE CONSTRUCCIN

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE ADDUISICION DE MATERIALER Y EQUIPCS DE INSTALACION PERMANERTE,

PROGRAMA DE MONTUS SEMANALES DE UGTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ¥ OBRERO ENCARGADO) DIRECTANENTE D
LA EJECUCION BE LOS TRABAIOS

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVQ Y DE SERVICIOS

ENGARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS

RESUMEN DEL IMPGRTE POR PARTIDA FOR OBRA DE LA PROPOSICION.

RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION
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ATENTO A L.O ANTERIOR MANIFESTADO. LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OQOBJETO

“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA
CONSISTENTE EN.

CODIGO CCT NIVEL NOMBRE UBICACION DESCRIPCION MONTO
29EPRO0O0338 SAN LORENZO $437,708.49
PGO-007- PRIMARIA JOSEFA ORTIZ TLACUALOYA, REHABILITACION DE
2022 DE DOMINGUEZ YAUHQUEMECAN, EDIFICIO "A”
TLAXCALA.

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y
ESTRICTAMENTE LO ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO H DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN
MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANQOS, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
ESTADO

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA UBRA EN 91 (NOVENTA Y UNO) DIiAS NATURALES LA FECHA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS SERA EL DIA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA
DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS,
DESCRITOS EN EL APARTADC H DE LA SEGUNDA DIECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO

LA EJECUCION DE LA GBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN $1DO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE” Y
EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE
DE LA OBRA

TERCERA.- MONTO

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $377,334.92, MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADOC DE $60,373.57, CON IMPCRTE TOTAL DE $437,708.49 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
OCHO PESOS 49/100 M.N.) MISMO QUE SE DETERMING CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE
MEDICION, CANTIGADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS
EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA” QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO

CUARTA.- ANTICIFO:

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE QTORGARA
A “EL CONTRATISTA™, UN ANTICIPC POR LA CANTIDAD DE $131,312.55 (CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE
PESOS 55/100 M.N.} QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL S8ERA TRASLADADC EN LOS TERMINQS DE
LA LEY DE LA MATERIA

EL ANTICTPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRARBAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATG,

EL ITIFE OTORCARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPC EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION
PACTADC EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE” DE LA FACTURA Y PREVIA
ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO. DENTRO
DE LO3 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASG, PARA LOS GASTUS DE
TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPCS DE CONSTRUCCION E INICIC DE LOS TRABAJOS, AST COMO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMCS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJUS OBJETC DE ESTE CONTRATO
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EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA
DIPERIR EN [GUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPC, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A
ENTERA SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE 3E ESTABLECEN EN EL APARTADO [ DE
LA CLAUSULA NOVENA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LO3 TRABAJOS Y, POR LO TANTO. EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE

CONTRATO

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, 8E

PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

[.- EL [MPORTE DEL ANTICIPO OTORCADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADC EN LA
CLALUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATGC.
LA AMORTIZAGION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJUS EJECUTADCS FOR EL
CONTREATISTA, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA
UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA
CLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE EL CONTRATISTA

e PARA LA AMORTIZACION DELANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR
SE REINTEGRARA A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A EL CONTRATISTA 1A DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO.
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SERALADO CON
ANTERIORIDAD. DEBERAC PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTC ESTABLECIDC EN EL [ofe]n]{e]e]
FINANGIERC PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGOD
DE CREDITOS FISCALES LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE
COMPUTARAN PORDIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDG EN EL PARRAFO ANTERIOR,
HASTA LA FECHAEN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN U
CASO, DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO
| DE LACLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.
CoN'OBJETO DE QUE ELMTIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION
TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR
REVISIONES EN CUALQUIER THEMPO PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS
REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL
ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER
INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN<EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTO$S DE TRABAJOS TERMINADOS
SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS VIERNES DE CADA QUINCENA EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA
DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO
DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DiAs
NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, ¥ EN SU CAS0O, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QLE
SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRC DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTCQ DE LA RESIDENCIA
DE OBRA, DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES
DEBERA ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGQ OPORTUNC DE LAS ESTIMACIONES ¥ DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD
D EL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERD PARA EL ESTADO DE TLAXCALA COMO 81 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

% EN EL EVENTC QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES i
PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CcODIGO [\
FINANCIERC PARA EL ESTADC DE TLAXCALA, COMO Sl SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y BE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE. N
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NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGC DE EL CONTRATISTA
QUE SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE

SEXTA.- LUGAR DE PAGO

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGC DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE
REFIERE LA CL_AUSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA OCTAVA, SE HARA POR EL ITIFE, EN EL DOMICILIO UBICADC EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMERO 42,
COLONIA CENTRO, TLAXCALA.

SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO

EL CONTRATISTA PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR

EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE
MANIFIESTE $U INTENCION DE CEDER O GRAVAR TUDOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA
SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A LA DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE. CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA)
DiAS DE ANTICIPACION ACOMPANANDC EL DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS
QUE SERAN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESION, Y LOS TERMINOS DE ESTA
EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR EL CONTRATISTA BAJC PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA
CELEBRADO CON ANTERICRIDAD OTRA CES{ON DE DERECHOS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN CESION
A FAVOR DE TERCEROS DE BICHOS DERECHOS DE COBRO DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERIOR
DEBERA EXPRESARLO ASI Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS OQUE PERMITAN SU PLENA
IDENTIFICACIGN

| EL ITIFE RESOLVERA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITQ, RESPECTC DE LA SGLICITUD DEL PUNTC ANTERIOR.
DICHA RESOLUCION DEBERA EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE} DiAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA

i QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y AS|I LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINCUNA
RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTC JURIDICO
A TRAVES DEL CUAL EL CONTRATISTA SEA SUSTITUICO EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTG

AN EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE, EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATC, LOS CREDITOS A
FAVOR DE TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE PRELACION U QRDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

a) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADOKRES DE EL CONTRATISTA.

) CREDITGS FISCALES EN LOS TERMINOS DEL €ODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

¢} CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRU DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE
FALTA DE AMORTIZACION DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE
CONTRATO A EL CONTRATISTA.

d) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS
ANTERIORES.

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRQ SCLICITADA
POR EL CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERA EL PAGC DE GASTOS
FINANCIERGQS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO CUARTC DE LA CLAUSULA QUINTA.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥V AJUSTE DE LOS CUSTOS QUE INTEGRAN LGS PRECICS UNITARIOS PACTADOS EN
ESTE CONTRATU, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIUN DE BROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICU KO PREVISTAS EN ESTE CONTRATC, QUE DETERMINEN UN AUMENTL O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJGS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL
PRESENTE CONTRATO, SERA EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCION 1 DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS BEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE

LA REVISION, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERA PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE
EL CONTRATISTA, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN
PLAZG QUE NO EXCEDA DE SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE
MEXICO, DE LOS [NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION Il DEL
ARTICULOC 03 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADC DE TLANCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LOS CUALES
SE FUNDAMEXNTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE ¥ QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR TRANSCURRIZO EL PLAZOG MENCIONADO ANTERIORMENTE. PRECLUYE EL DERECHC DE EL CONTRATISTA PARA
RECLAMAR EL PAGO
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EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 [SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR
POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL
ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTQ DE LOS INSUMOQS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO
MPUTABLE A.EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO  EL ATRASO SEA-POR CAUSA [IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE
CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTQS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE/EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL 0 LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS
ANTICIPOS CONCEDIDOS,

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL
CONTRATISTA, EN.8U PROPOSICION

CUANDO LOSINDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS
PORTEL BANCO DE MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLGS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES
AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORREESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENTDOSE APLICAR LOS
ULTEVOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE

NOVENA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA SE OUBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
APLICABLES. AS| COMO LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

I POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA I[NV ERSION, EXACTA AMORTIZACIOI\' O DEVOLUCION DEL
ANTICIPG QUE LE SEA OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL
CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ] DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE
NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL
PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNG DEL ESTADO DE TLAXCALA Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALCR DEL 100G% (CIEN POR CIENTO!}
DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFQ DE LA CLAUSULA CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORCADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O

ﬁ" DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDG EL )
CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL v
ITIFE, |

1. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL PRESENTE CONTRATO
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LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFD ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL
CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE LA OBRA

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA
LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS ¥ PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL
1070 (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LAS ORRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA P‘OLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE
APARTADO, EL ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ABMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATGRIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS
QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN, PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA
INDICARSE QUE ES CONJUNTA, S0OLIDARIA B INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO
ORIGINAL

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACICNES DE EL
CONTRATISTA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARA CUANDO. ENTRE OTRCS REQUISITOS, HAYA
OTORGADO, POR UN PLAZC DE 12 (DOCE| MESES, LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPCNSABILIDAD.

117 AST MIEMO. EN LGS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE ORRAS PUBLICAS PARA EL ESTADC DE TLAXCALA
Y SU8 MUNICIPIOS, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATC, EL
CONTRATISTA, A SU ELECCION, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5°% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR
RECURSQS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DBEL MISMG MONTG EN FIDEICOMISOS
ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLU, CON EL CBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS TRABAJGS PGR PARTE DE EL ITIFE, SUS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE DEFECTGS DE EJECUCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA.

A) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADC POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER
OTORGADA BAJC LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10 [DIEZ POR CIENTQ)
DEL MONTC TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA

Bj EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADC POR UNA APQRTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN
FIDEICOMISO, TRANECURRIDOG EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE ORRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PCDRA RETIRAR SU
APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL EL ITIFE INSTRUIRA LO
PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA

C) EN CASC DE QUE EL CONTRATISTA HAYA GPTADC POR LA EXPEDICION DE UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE, TRANSCURRIDC EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE ORBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO [¥E TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA FROCEDERA A SU
CANCELACION INMEDIATA,

DECIMO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

EL ITIFE S3E OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL CONTRATESTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A
PLENA SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATQ. EL INCUMPLIMIENTO DE EL I'MFE. PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJCS. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITC DE REALIZACION DE ESTOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA. A UN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y
CONDICIGNES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCIUN DE LOS TRABAJOS. EL ITIFE SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, U EN SU CAS0 LA SULICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL FODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPC

EL ITIFE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSNLA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO
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SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS
DE ELLOS A LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE TENDRA LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO
INDIEADO.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL ¥ REVISION, EL CONTRATISTA, OTORGARA A ESTE LAS FACILIDADES. DOCUMENTOS Y
DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LCS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO SEGUNDO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

1.- TRATANDOSE DE RECEPCION TOTAL, EL CONTRATISTA NOTIFICARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACORA O POR
OFICIO. A EERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS
ROCUMENTOS QUE LOWSQPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO
EJERCIDO ¥ CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA. EL ITIFE, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES,
VERIFICARA QUE LA TERMINACION DE ESTQOS ¥ QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 {QUINCE) DIAS NATURALES
PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA. PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DEENTREGA FISICA' DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO
70 DE LA LEY DE ©BRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS
TRABAJQS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES, EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJQS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR'Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE
LAS PARTES, DESCRIBIENDO El CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN ¥ EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR
DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O S1 EL CONTRATISTA NG ACUDE CON EL ITIFE PARA LA ELABORACION DEL
FINIQUITO DENTRQDEL PLAZO\INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO DEBIENDO COMUNICAR EL RESULTADO A
EL CONTRATISTA DENTREO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. Uha VEZ
NOTIFICAD@@EL BESULTADO. DELLFINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAs
NATURALES PARA ALECAR LO QUE A'SU DERECHO CORRESPONDA SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION
ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA PORMCEPTADO

UNA VEZ ELABORADQ EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE
SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUEMERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO
PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERICRIDAD A SU FORMALIZACION,

DETERMINADO EL SAENO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE
MEDIANTE SUDFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE
EXTINGUIRAN L.OS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

2. TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN
TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR
RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PARA LO CUAL LEVANTARAN
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE

NO OBSTANTE, LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER POR TRARAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, FAGO DE LO
INDEBIDO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS
|- EN LOS CAS0S QUE PROCEDE DEEIDO AL TIFO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA

aj LOS PERMISOS NECESARIOS PARA 5U EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRUCES
CON VIAS DE FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES. CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE N
p o CUALQUIER PROPIEDAD PRIVADA.
b) EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS
PARA EL DESARRCLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.
c LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAF(S
ANTERIORES, SERAN PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CDNTRAT[S’EA.
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di LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA

ei A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO. LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE ESTE CBLIGADA A PROFORCIONARLE EL
ITIFE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE 1L.OS ALMACENES Y/0
BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION

1] VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE
EMBARQUE Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES

gl ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA ¥ CONTROL DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES
QUE ESTA CONSIDERE PERTINENTE FORMULAR, BERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER
TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADC DE SU ALMACENAMIENTO.

h)  DEVOLVER BAJC 8U RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS
SOBRANTES, CLASIFICANDOLCS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS
INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE
LOCALICE LA OBRA.

1 PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE L.OS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL
MOMENTO QUE DEBA ENTREGAR LOS MISMOS SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL
RESFONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTO Y BGDEGAS

EN CAS0 DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE
UTILICE, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITC DE EL ITIFE, LOS TERRENUS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRA Y
QUE SEAN PROPIEDAD O CONTROLADOS POR EL ITIFE S] AS[ LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENQS
DE PROPIEBAD PARTICULAR O EJIDAL PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTUS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASQS HARA POR
SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS CON LOS PROFIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y
PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARREGLOS

EN CUALQUIER CASQ, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACION DE EL ITIFE LA LOCALIZACION DE LOS TERRENOS
QUE PRETENDE UTILIZAR, LA QUE, EN SU CASO, DARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS,
BODEGAS, POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

SERAN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES,
TENIENDO OBLIGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION DE LA GBRA

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS COMEDORES, OFICINAS
LOCALES PARA SERVICICS MEDICOS SEAN DEL TIPG ADECUADU PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE
COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL URDEN DE SUS INSTALACIONES.

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DEBERAN DESCARGAR EN 3ITICS O EN FORMA
INCONVENIENTE CON RELACION A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA
CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
PROGRAMAS.- EL. CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA
QUE FIRMADOS POR LAS PARTES COMO ANEXCS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE
QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOUS TRABAJOS

EL PERSONAL OBRERC Y TECNICO DEBERA USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA
EJECUCION DE LA OBRA.

BITACORA.- EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUMENTO
TECNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS
PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, ¥ EN EL QUE DEBERAN REFERIRSE LOS
ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, ASI COMO EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION,
ASIMISMO SE ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO: DESDE LA
FECHA DE [NICIACION, HASTA LA CONCLUSION, CBELIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA LOS REPRESENTANTES DE LAS
PARTES MENCIONADOS EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO ESTA BITACORA CONSTITUIRA EL
INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJUS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRARC A EL CONTRATISTA.
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EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL U3O DE LA BITACORA ES DE CARACTER OBLIGATORIO ¥ QUE ES UN
INSTRUMENTO QUE VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

EQUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPC [NDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EN BUENAS
CONDICIONES DE USO Y DISPGNIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LA MISMA

RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETEMGA LO
SIGUIENTE

RETENCION DE CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO. PARA LA
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, QUE SERA DESTINADO PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO {O SU EQUIVALENTE)

LAS RETENCIONES, PAGTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

ExN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE. LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE
CAFACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVE, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFIGA
v LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LDS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA
CLAUSULA DECIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE
CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PRQCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y
EN UN TBRMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCIAN
PARA LAS PARTES

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITC, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUESERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A
DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN
ACUERDO QUE BONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVC SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS
AUTCRIDADES COMPETENTES

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION, PARA BEL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS

s+ SUMINISTRO DE MATERIALES

% [NTERPRETACION DE LOS#LANOS DE CONSTRUCCION

=  [NTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

<  DETERMINACION DELOS PRECIOS EXTRACRDINARIOS
LAS PARTES RECONOCENS QUE "El, PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL
PROCEDIMIENTO DE GARCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA

DECIMO SEPTIMA.- CFSION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FiSICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN
PARTES. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE
SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA © PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVC EN LOS SUFPLESTOS Y COA
APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
¥ SUS MUNICIPIOS

DECIMO OCTAVA.- CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR

£l CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O
INEVITABLE, QUE, SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA ©
TODAS LAS OBRLIGACIONES A S5U CARGO, O EL OPORTUNQ CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA
DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO.

ENTRE LOS CASOS FORTUITC O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO

LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFC 1
SIGUIENTE:
2 INCENDIOS; .
%+ TERREMOQTOS \
4  GUERRAS; \
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% INUNDACIONES;

+  SABOTAJES;

< HUELGAS DECLARADAS;

% CICLONES;

% MOTINES O DISTURRIOS;

o CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREDOS O TERRESTRES,
<  PARO DE FABRICA(S) PCR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON 8US
RESPECTIVAS OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHC CUMPLIMIENTO,
RELATIVA A LA INDEMNIZACION DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO
SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR KO HAYA DADO 0 CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYCR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATG A LA OTRA FARTE Y ADOPTE
LAS MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE
LA GTRA PARTE,

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS
CONSTANCIAS IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO © FUERZA MAYOR

LA PARTE QUE NG SUFRA EL CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE
APLICAR SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, SI SE SATISFACEN LAS
CONDICIONES TNDICADAS EN EL PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES
FREVISTAS EN EL PRESENTE CCGNTRATO, Y DE SER APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRRA.

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS
PATRIMONIOS EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOUR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASG FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES
ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADC QUE
GUARDAN LOS TRABAJOS EN DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARAN COMO CASO$ FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASCS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE
PUEDAN ORIGINAR LAS CONDICIGNES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A FIN DE VERIFICAR S1 EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LAS OBRAS ORJETD DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON
LOS PROGEAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJUS DE SUMINISTRO G DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS, EL ITIFE
COMPARARA MENSUALMENTE EL IMPORTE D LOS TRABAJOS EJECUTAROS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS
UTILIZADOS, CON EL FIN DE LOS QUE DERIERON REALIZARSE EN 1.OS TERMINOS DE DICHO PRUGRAMA. LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA,

3 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIUN A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE BEJECUTADA, DE LOS SUMINISTRUS ENTREGADOS ¥ DE LOS INSUMOS UTILIZADGS ES MENOR QUE EL DE LOS
QUE DEBIERON REALIZARSE, EL ITIFE RETENDRA UN TUTAL DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMERC DE MESKES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN
EN ATRASO LAS ACTIVIDADRES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE SUMINISTROS Y LA UTILIZACION DE INSUMOS, [1ASTA EL DE LA
REVISION POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION C DEVOLUCION QUE CORRESPONDA. A FIN DE QUE LA
RETENCIUN TOTAL SEA LA INDICADA,

31 DE ACUERDG CON LC ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMG
MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPURTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE EL ITIFE A
TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
CONTRATISTA. ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DRE LOS TRABAJOS KO
EJECUTADUS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO

Sl EL CONTRATISTA WO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATC, TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A EL ITIFE LA CANTIDAD EQUIVALENTE Al CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE EL MONTO
CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS TRABAJUS QUE NG SE HAYAN EJECUTADOS, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARA
SOBRE LUOS MONTOS DEL CONTRATO, CONSIDERANDC LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADQ. SI EL CONTRATISTA CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN PERIODU DE PENALIZACION, DEBEN IRSE

Pagina 12 de 7



TLAXCALA

UNANUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-074-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-021-2022

AJUSTANDO LAS PENAS., DESCONTANDC LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN EJECLTANDO HASTA LAS
FECHAS DE CORTES PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGUN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO II DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA. LA
DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACION. FIJADAS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

[NDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, EL ITIFE
PONRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO PARA NDETERMINAR LAS RETENCIONES Y. BN SU CASD
LA APLICAGCION DE LA SANCION ESTIPULADA. NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CALSAS
WIPUTABLES A EL ITIFE, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, YA QUE, EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARA AL PROGRAMAR LAS
MODIFICACIONES QUE A SUSLICIQ PROCEDAN

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
¥ SUS MUNICIPIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO PQR
CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 30 (TREINTA} DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFIGAGION DE LA RESCISION.

LO ANTERIOR ES Sin PERJUICK) DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR

VIGESIMO.- SUSPENSION TEMPORAL

EL ITIFE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CLALQUIER
CAUSA JUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINID A

PARA TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARA LA SUSPENSION A EL CONTRATISTA, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA
MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y'DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, AS_[ COMO LAS ACCIONES QUE
DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A 8U PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIFO DE CONSTRUCCION

LA FECHA DE TERMINACION SE PRQRRDGAR:\ EN IGUAL PROPORCION AL PERIODC QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIQN CONVENIDO.

ElL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTO3 LEGALES UNA VEZ HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE. ESTE PAGARA A EL
CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS. AS[ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS
SUPLESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 07 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTUS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y S3E RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCLLD
LOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULT! MO
PARCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL
ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA

CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA

Fl. ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMFIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA .
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR y
ESCRITO A EL CONTRATISTA

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS, LEVANTANDOC, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CON’I‘tATlSTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO
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EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICC. ASIMISMO, SE
DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA.

CUANDO POR CASO FORTUITC O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA
PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUEST®X, §1 OPTA POR LA TERMINACION ANTICIFADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRC DE LOS 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTA; EN CASQ DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO 81 EL ITIFE NG CONTESTA EN DICHO PLAZC, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAIOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNI ICIPIUS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥ SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO

EL FINIQUITO DEL CONTRATQ, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS
REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CO’\TCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADC DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETC HIDRAULICO A QUE SE REFIERE KSTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA
CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN UBRA. PREFABRICADOS NORMALES Y UONCRETOGS
POSTENSADOS Y FRETENSADOS,

01 EL ACERO QUE BE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDADR
NINGUN ACERO DE MARCA NUEVA U SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADC HASTA
QUE B5E HAYAN HECHO ENSAYES, CON RESULTADGS SATISFACTORIOS,. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR
CUAL ES EL LOTE DE ACERC QUE SE VA A EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREQ Y ENSAYE
DE ESTE, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION,
FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA
REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS EXTREMOS DE LAS
BARRAS Sl EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYCR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN LA
NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO
CURRESPONDIENTE, 8E PODRA USAR EL LOTE CORRESPONDIENTE

EN CUALQUIER CABO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO
CUMPLE CON LA NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO  EXISTAN  CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN FPRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS
CARACTERISTICAS DEL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEEAS DE
LABORATCRIO, PARA QUE EL LT.L.F.E. DECIDA SOBRE SU UTILIZACICK QO RECHAZO

03 EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACICN PERJUDICIAL,
EXENTO DE ACEITES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACICGNES DE LA SECCION

EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE
MENCIONAR LA MARCA DEL ACERO ADQUIRIDO. DEBIENDC SER ESTE DE MARCA DE RECONCCIDA CALIDAD G EN SU
DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACION

DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION (F'C)
FIJADA EN EL PROYECTO EL CONTRATISTA OBTENDRA LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL LT.LF.E.
CONSIDERE NECESARID 51 AL EFECTUAR LOS ENSAYES SE ENCUENTRA QUE EL CONCRETU ELABORADO NO CUMPLE CON
DICHA RESISTENCIA, DEBERA REMOVERSE O DEMOLERSE ¥ SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS
CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO

Gl LA CALIDAD DE CONCRETG ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDJANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A
COMPRESION EN CILINDROS FABRICADOS, CURADUS ¥ APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NOM
C-159 Y NOM C-83, EN UN LABORATORIC ACREDITADO POR El, SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO
DE LABORATORIOS DE PRUEBAS (SINALF}
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02 CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y
ENSAYAR CORAZONES, DE ACUERDO CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-083-ONNCCE-2002, DEL
CONCRETO EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO CUMPLIERON. SE PROBARAN 3
CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD ESPECIFICADA

03 CUANDO SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F'C 250KG/CM2. EL
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR COPIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE
PRUEBA EFECTUADOS POR UN LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA
DE ACREDITACION {EMA). LOS INFORMES DE CALIBRACION SE PRESENTARAX POR EL CONTRATISTA
CUAKDO INGRESE SU ESTIMACION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS
OBJETO BE- LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS.Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL ITIFE
AS[ COMO, A RESPONDER POR.SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTGOS DE LA MISMA ¥ DE LOS DANOS
¥ PER.)UICIOS QUE PORINOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE 8U PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCEROS
EN CUYO CASO. SE HARA EFECTIVA,LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS SENALADA EN EL APARTADC Il DE LA CLAUSULA
NOVENA DE ESTE CONTRATO

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAVAN A USARSE EN LA EJ ECUCION
DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACICN

ASI MISMO, ENVIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DEBERA A SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAH, USO'DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA ¥ DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL ESTAFAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTG LE SENALE EL ITIFE LAS
RESPONSABILIDADES ¥ LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE EL
CONTRATISTA.

CUANDO APAREGIESEN DERFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA GARANTIA, EL ITIFE
DEBERA NGTIFICAELO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORBESPONDIENTES, DENTRO DE UN.PLAZO MAXIMO DE 30 [TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMING
SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADG, EL ITIFE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. S1 LA REFARACION REQUIERE
DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA
EL PAGO DE LAS CANTIDADES N@ CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, LIRA
VEZ OUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATGC.

VIGESIMO TERCERA.« RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIC Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN
RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL ITIFE
EN RELACION CON LOS TRABAJOS QBJETO DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA
EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATOD POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR INTERES GENERAL O SE UBIQUE EN EL SUFUESTO DE “CONFLICTO DE

INTERES”

EN RELACION CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A LA
FECHA CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIFO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE
LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD 4s]
COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE
EN EL PARRAFO SIGUIENTE, EN TANTO QUE S| ES EL CONTRATISTA QUIEN, DECIDE RESCINDIRLG, SERA NECESARIO QUE
ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL Y CBTENGA LA DECLARACIQN CORRESPONDIENTE
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EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIC DEL PROCEDIMIENTO DE RESCI?]O'\I DE CONTRATO, EN FORMA
FEHACIENTE Y POR ESCRITC, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMING DE 10 {DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ¥
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, SE SENALARAN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN S{DO INCUMPLIDAS

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDC, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO
VALER EL CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRC DE LOS 10 (DIEZ) Dias
BABILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE
PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL CUMPLINIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN
SU CASO0, O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA
PROCEDERA A TOMAR INMEDRIATA POSESION DE LUS TRABAJOS EJECUTADOS FPARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIWARON
LA RESCISION,

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZG DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE INICIC DEL PROCEDIMIENTO DE REblelOl\ TCDA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

EN LOS CASCS DF RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO
NOVENA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTCG DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN E}N QUE
AQUELLA FROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIGUIDADOS, HASTA QUE SE OTURGUE EL FINIQUITG CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCISION, EN BDICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASI
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LGS MAT DMALES Y EQUIPOS QUE EN 8U CASG LE HAYAN SIDO ENTREGADOS
A EL CONTRATISTA ASI MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITC, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
QUE HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RE HL[.SION DEL CONTRATO, AST COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES
QUE SE HUBIERAN INSTALADC EN LA OBRA U SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDU SEAN
SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS
ANEX0S, DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELERRACION DEL CONVENIC CURRESPONDIENTE CON LAS
NUEVAS CONDICIONES ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER AUTCRIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRAEAJOS, DEBIENDO EI RESIDENTE DE OBRA Y EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLC EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE ¥ MOTIVE LAS CAUSAS
QUE LO CRIGINAN

NO SE OTDRGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELERREN, EN TERMINOS DEL ARTECULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y 3US MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATQ

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS

EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA NO 42, COLONIA CENTRO C P. 90000 TLAXCALA, TLAX

EL CONTRATISTA, EN AVENIDA 7 SUR, NUMERQ EXTERICGR 310G INTERICR OFICINA 1, COLONIA GABRIEL PASTOR, CODIGO
POSTAL 72420, PUEBLA, FUEBLA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATQ
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALCGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDC DEL CLAUSULADO
DEL PRESENTE CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXO0S, PREVALECERA L.O SENALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGESIMO OQCTAVA.- CONFLICTOS DE INTERES “LAS PARTES” MANIFIESTAN QUE, DURANTE EL OTORGAMIENTO DEL
CONTRATO, ASl COMGC LA PRESENTE FORMALIZACION, NO EXISTE CONFLICTG DE INTERES, ENTENDIENDOSE POR ESTA
CUALQUIER SITUACION EN LA QUE LA FORMALIZACION Y EJECUCION ORJETIVA E IMPARCIAL DEL CONTRATO SE VEA
INFLUENCIADA COMO RESULTADO DE INTERESES DE CARACTER ECONOMICO, VINCULDS FAMILIARES O AFECTIVOS,
RELACIONES POLITICAS O PERSCNALES, © CUALQUIER OTRO MOTIVO DE ANTERES EN COMUN ESTA OBLIGACION LA
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CONTEMPLA EXPRESAMENTE EL ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN
CORRELACION CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALAY SUS MUNICIPIOS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, “LAS PARTES” ESTARAN OBLIGADAS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES.

EN ESTE TENOR, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A NO BUSCAR NI ACEPTAR EN NINGUN MOMENTO CUALQUIER TIPO
DE BENEFICIO ADICIONAL A LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS BAJO EL PRESENTE CONTRATO, QUE
PUDIERA DERIVARSE EN LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES.

ADICIONALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
AQUI/DESCRITAS A TODA SU PLANTILLA DE PERSONAL Y REPRESENTANTES QUE ESTEN FACULTADOS PARA TOMAR
DECISIONEST SU-NOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EN SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE
INTERESES

VIGESIMO NOVENA.- LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE FARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A
TODAS ¥ CADA UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE GBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIGS ¥ DEMAS

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL
¥ DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANC DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

TRIGESIMA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO. LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION ¥ COMPETENCIA DE LOB
TRIBUNALES DE LACIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER
OTRA JURISDICEION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR
CUALQUIERGTRA CAUS A

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO TANTO LA DEPENDENCEA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES ¥
BIEN ENTERADAS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONER
QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN ¥ FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES
EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., A OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.

{
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