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CONTRATO No.: BAPGO-29-002-2022
CODIGO No: PG0-040-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADOC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA,
REPRESENTADC POR EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO
CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTQ SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA PROYECTOS Y
OBRAS CARRETERAS MEXICANAS, $.A. DE C.V,, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA™
REPRESENTADO POR ERICK FLORES VAZQUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE CONFORMIDAD CON LAS

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

PRIMERA. “EL ITIFE”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A. QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNG DEL ESTADC DE TLAXCALA CONFORME AL
DECRETO NO. 26 EMITIDO POR EL CONGRESQ DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL
DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICC DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DEL ESTADO, BAJO LA PARTIDA NUMERC 361 A FOJAS 63 FTE, DE LA SECCION 4TA., VOLUMEN CATORCE DEL
DISTRITO DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2009.

B. QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE”,
Y CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE ACREDITAN
MEDIANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE" CELEERAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR
¥ PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN.

C. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS
OBTENIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA RAMOQ 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPORENTE II
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022.

D. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 30 FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.

E. PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD ¥ DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON FECHA VEINTE DE JUNIC DE DOS MIL VEINTIDOS, SE
ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS, 5.A. DE C.V,,
EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS ¥ ECONOMICOS SOLICITADGS.

F. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION 11, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

G. QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES
NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS
DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE.

SEGUNDA. “EL CONTRATISTA", POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR UNICO DECLARA QUE:

A, ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SQCIEDAD CON TESTIMONIC DEL INSTRUMENTO PUBLICO POLIZA NUMERO
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS, LIBRO UNC DE REGISTRO DE SCOCIEDADES, DE FECHA VEINTIDOS DE
ENERO DEL ANO DOS MIL DIEZ, OTORGADA ANTE LA FE LA LICENCIADA NORA MENDOZA ARREVILLAGA, TITULAR DE
LA CORREDURIA PUBLICA NUMERO DOS DE LA PLAZA DEL ESTADO DE TLAXCALA E INSCRITO EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE TLAXCALA, BAJO EL FOLIG MERCANTIL ELECTRONICO
NUMERO 980 ~ 7, DE FECHA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ.

B. ACREDITA SU PERSONALIDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO ONCE MIL NOVECIENTGS
OCHENTA ¥ UNO, LIBRO DE REGISTRO VOLUMEB SIETE, DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL ANOQ DOS MIL
DIECIOCHO, OTORGADA ANTE LA FE DE NORA MENDOZA ARREVILLAFA, TITULAR DE LA CORREDURIA PUBLICA
NUMERO DOS DE LA PLAZA DEL ESTADO DE TLAXCALA E INSCRITC EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DEL
ESTADO DE TLAXCALA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 980, DE FECHA SIETE DE DICIEMERE DE
DOS MIL DIECIOCHO Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR FLVZER84093029H600 -
Y NUMERQ DE IDENTIFICADOR (OCR] 0452047235377,
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C. EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL
CONTRATISTA, SUS SOCIOS, O LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ELLA, NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE
LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS.

D. ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA
CONSIDERANDO COMO MEXICANQ, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION
DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJC PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADQ DE ESTE CONTRATO.

E. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEERAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANGS,
TECNICOS, ECONOMICGS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

1. REGISTRC FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: PYOL00122LB5 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE PROSPERO
CAHUANTZI, NUMERO EXTERIOR 9, COLONIA MIRA FLORES, OCOTLAN, CODIGO POSTAL 90100, TLAXCALA,
TLAXCALA.

G, HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, ASE COMO LOS QUE INTERVIENEN
EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

H. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE CBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SU3 MUNICIPICS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

+«  PRESUPUESTO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION,

*»  PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS).

*»  PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS).

= ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS,

ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO

“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", ¥ ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA
CONSISTENTE EN:

CODPIGO CCT NIVEL NOMBRE UBICACION DESCRIPCION MONTO
29DJNOO25U JARDIN SANTA JUSTINA ADAPTACION Y CONEXION DE $19,167.10
PGO-040- DE AMADO ECATEPEC MURETE ELECTRICO CON
2022 NIROS NERVO IXTACUIXTLA DE PREPARACION DE ACOMETIDA

MARIANO MATAMOROS ELECTRICA

PARA LOZ8 EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFQO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y
ESTRICTAMENTE LO ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO H DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, MEDIQ AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL ESTADO,

SEGUNDA.- PLAZ0 DE EJECUCION
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 28 (VEINTIOCHO) DIAS NATURALES. LA MECHA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS SERA EL DIA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS Y LA FECHA DE TERMINACIGMEL DIA TREINTA Y UNO
DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEX0S, DESCRITOS EN EL
APARTADO H DE LA SEGUNDA DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO.
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LA EJECUCION DE LA QOBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE” Y EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE

LA OBRA.

TERCERA.- MONTC

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $16,523.36, MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE $2,643.74, CON IMPORTE TQTAL DE §19,167.10, (DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 10/100
M.N.) MISMO QUE SE DETERMING CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO. PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO.

CUARTA.- ANTICIPO:

EN LOS TERMINQS DE LA LEY DE DBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y $US MUNICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA
A “EL CONTRATISTA”, UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $5,750.13 (CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 13/100
M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA TRASLADADC EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE LA

MATERIA.
EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENT() DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETC DE ESTE CONTRATO.

EL ITIFE OTORGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDQ AL PLAZO DE EJECUCION
PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE” DE LA FACTURA Y PREVIA
ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO DE
L0S 10 DIAS NATURALES SICUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA.

DICHC ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION
DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASQO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMQ PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPOG SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA
DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDC EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A
ENTERA SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZQ, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO 1 DE LA
CLAUSULA NOVENA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTC DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE

CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE

PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA

I- EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.
LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADCOS POR EL
CONTRATISTA, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA
UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA
QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE EL CONTRATISTA.

Ii.- PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE
REINTEGRARA A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO.

EN CASQO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON
ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERD PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO 8i SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU
CASO, DEL ANTICIPG CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y 8US ACCESORIOS ) EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
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PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO 1
DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O
PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER
TIEMPO. PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS
FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIPQ MEDIANTE LA PRESENTACION
DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACICGN DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION
DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJOS TERMINADOS, SIENDO LA FECHA
DE CORTE LOS VIERNES DE CADA QUINCENA, EL CONTRATISTA DEBERA ENTRECAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA
ESTIMACION ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS 3 DiAs
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRCO DE LOS 3 {TRES} DIAS NATURALES
SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION,

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA
DE OBRA, DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES
DEBERA ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASG DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE
EL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PRGCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PACO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTC EN EL CODIGO FINANCIERO PARA
EL ESTADC DE TLAXCALA, COMO 5[ SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMOQ PAGOS EN EXCESQ, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE
SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE,

SEXTA.- LUGAR DE PAGO

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PACQ POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA OCTAVA, SBE HARA POR EL ITIFE, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE LIRA ¥ ORTEGA NUMERO 42, COLONIA
CENTRO, TLAXCALA.

SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS DE CQERO

EL CONTRATISTA PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EL

SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE
MANIFIESTE SU INTENCION DE CEDER Q GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA
SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A LA DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE, CUANDC MENOS CON 30 [TREINTA]
DIAS DE ANTICIPACION ACOMPANANDO EL DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS
QUE SERAN MATERIA DEL FUTURC GRAVAMEN O CESION, Y LOS TERMINOS DE ESTA.

EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA
CELEBRADOC CON ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTC JURIDICO QUE SE TRADDZCA EN CESION A
FAVOR DE TERCERGS DE DICHCS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN AXTERIOR DEBERA
EXPRESARLO ASI Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTNICACION.

7
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If. EL ITIFE RESOLVERA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR
DICHA RESOLUCION DEBERA EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TERMINO DE 15 {QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA.

[ QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y AS| LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO C ACTO JURIDICO A
TRAVES DEL CUAL EL CONTRATISTA SEA SUSTITUIDG EN LOS3 CREDITQS QUE SURGIESEN EN SU FAVCR,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

v EL ITIFE ¥ EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE, EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A

FAVOR DE TERCEROS TENDRAN L4 SIGUIENTE PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

a) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.

h) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINGS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

c} CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTGS LOS QUE RESULTEN DE
FALTA DE AMORTIZACION DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE
CONTRATO A EL CONTRATISTA.

q) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADQS EN LOS PUNTOS ANTERIORES.

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRCG SOLICITADA
POR EL CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NC PROCEDERA EL PAGD DE GASTOS
FINANCIERQS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO CUARTO DE LA CLAUSULA QUINTA.

OCTAVA. AJUSTE DE CGSTOS

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE
CONTRATC, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROFUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN
ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO 0 REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIGN Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADC PARA EL
PRESENTE CONTRATO, SERA EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCION | DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CCNFORME A LO SIGUIENTE:

LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

LA REVISION, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERA PROMQVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE EL
CONTRATISTA, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN
PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE M EXICO,
D% LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION I DEL ARTICULO
63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LOS CUALES SE
FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA

RECLAMAR EL PAGO.

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) piA$ NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR
ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA FOR APROBADA.

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADQ SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL
ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO
O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A El
CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE
PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FLJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJCS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATOQ,
Lirery Ortega No. 42 Col. Centro Ttaxcala, Tiax. C.P. 90000 " ITIF E
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EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDC CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL (0 LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS
ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO FOR FINANCIAMIENTOG ESTARA SUJETG A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL
CONTRATISTA, EN SU PRCPOSICION.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS FOR
EL BANCO DE MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO
LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES
AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS
ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

NOVENA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS FOR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI
COMO LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADC DE
TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

1. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL
ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADC POR EL ITIFE, EN 1.OS TERMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA
A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL ACTA DE
ADJUDICACION Y OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
TLAXCALA Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100 (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
ANTICIPCG SENALADO EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA.,

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPQ CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL
CORTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL
ITIFE.

11. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTC DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL PRESENTE CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA
A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DE
ADJUDICACION DE LA OBRA.

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA
FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10%
(DIEZ POR CIENTQ) DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL FLAZG PACTADO EN ESTE
APARTADO, EL ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO,

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS
QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIQS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY FEDERAL
DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN, PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBKRA INDICARSE QUE
ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO GRIGINAL.
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LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA FARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL
CONTRATISTA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARA CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA
OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.

Ii. ASI MISMO, EN LOS TERMINGS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY D& OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALAY
sUS MUNICIFIOS, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LO3 TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL
CONTRATISTA, A SU ELECCION, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5°a DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR
RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS
ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL ITIFE, SUS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA.

A) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALGR DEL 10%. (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

B) EN CASC DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APORTACION LIQUIDA DE RECURSO0S EN UN
FIDEICOMISO, TRANSCURRIDC EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULGC 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PODRA RETIRAR SU
APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENT(S OBTENIDOS, PARA LO CUAL EL ITIFE INSTRUIRA LO
PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA.

C) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR LA EXPEDICION DE UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADG DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PROCEDERA A 35U

CANCELACION INMEDIATA.

DECIMO.- DIiSPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

EL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A
PLENA SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITO DE REALIZACION DE ESTOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A UN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEEBERA TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES
PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADC CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL ITIFE SE RESERVA EL
DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOQLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA EJERCER EN

CUALQUIER TIEMPO.

EL ITIFE EN CUMPLIMIENTC DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO
SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE
ELLOS A LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE TENDRA LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO INDICADO.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, EL CONTRATISTA, OTORGARA A ESTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y
DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO SEGUNDO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMO SEGUKDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS LV
1.- TRATANDOSE DE RECEPCI(N TOTAL, EL CONTRATISTA NOTIFICARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACORA O POR OFICIO,
LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA LG CUAL ANEXARA LGS DOCUMENTOS QUE LO
SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A

FAVOR O EN CONTRA. EL ITIFE, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 {TREINTA) DiAS NATURALES, ¥ ERIFICARA QUE LA TERMINACION
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DE ESTOS Y QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE
CONTRATO.

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAs KATURALES
PARA FROCEDER A SU RECEPCION FISICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DE ENTREGA FiSICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO
70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIGS, RECIBIDOS FISICAMENTE LOS
TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 {TREINTA) DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJ(S, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE
LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DE EXISTIR
DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O SI EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE PARA LA ELABORACION DEL
FINIQUITG DENTRQ DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL RESULTADO A
EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
PARA ALEGAR LG QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL
FINIQUITO SE TENDRA POR ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES
LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA
RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO Q LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRC DE LOS IMPORTES
RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE
EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIQ ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN
TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR
RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PARA LO CUAL LEVANTARAN
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE, LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULT(OS, PAGO DE LO
INDEBIDO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DECINO TERCERA.- SUMINISTROS
[.- EN LOS CAS0S QUE PROCEDE DEBIDO AL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

a)  LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRUCES
CON ViAS DE FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE
CUALQUIER PROPIEDAD PRIVADA,

b)  EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTQ DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS
PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATOQ,

¢} LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS
ANTERIORES, SERAN PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

d)  LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIQS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

g) A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL
ITIFE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O
BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

f) VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE
EMBARQUE Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES,

gl  ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODMA Y CONTROL DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES
QUE ESTA CONSIDERE PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER
TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE 5U ALMACENAMIENTO.

h}  DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES,
CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON L&S INSTALADOS,

W MEDIANTE ENTREGA EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE LICE LA OBRA.
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i} PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL
MOMENTO QUE DEBA ENTREGAR LOS MISMOS SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTC Y BODEGAS:

EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, 3E PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE
UTILICE. PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE, LOS TERRENGS DISPONIBLES EN LA3 CERCANIAS DE LA OBRA Y
QUE SEAN PROPIEDAD O CONTROLADOS POR EL ITIFE. 5l ASI LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENOS
DE PROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y BODEGAS, PERC EN TALES CAS0S HARA POR
SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y
PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARREGLOS.

EN CUALQUIER CASO, ElL. CONTRATISTA SOMETERA_A LA APROBACIC‘)‘N DE EL ITIFE LA LOCALIZACION DE LOS TERRENOS
QUE PRETENDE UTILIZAR, LA QUE, EN SU CASO, DARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS,
BODEGAS, POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

SERAN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES,
TENIENDO OBLIGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y
LOCALES PARA SERVICIOS MEDICOS SEAN DEL TIPG ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE
COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE SUS INSTALACIONES.

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA
INCONVENIENTE CON RELACION A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA

CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA,

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
PROGRAMAS.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA QUE

FIRMADOCS POR LAS PARTES COMO ANEXO0S SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROFORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE
QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMFIEZA EN LOS TRABAJOS.
FEL PERSONAL OBRERDO Y TECNICO DEBERA USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE BEGURIDAD EN LA

EJECUCION DE LA OBRA.

BITACORA.- EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUMENTO
TEGNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS
PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERAN REFERIRSE LOS ASUNTOS
IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, ASI COMO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION, ASIMISMO SE
ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO; DESDE LA FECHA DE
INICIACION, HASTA LA CONCLUSION, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES
MENCIONADOS EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO. ESTA BITACORA CONSTITUIRA EL INSTRUMENTO
QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITACORA ES DE CARACTER OBLIGATORIC Y QUE ES UN
INSTRUMENTO QUE VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TERMINGS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE:
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADC DE TLAXCALA Y S3US MUNICIPIOS.

EQUIPO.- EL, CONTRATISTA SE OBLICA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACIGN DE LA OBRA EN BUENAS
CONDICIONES DE USC Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIC DE REALIZACION DE LA MISMA.

RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LE RETENGA LO

SIGUIENTE:
Lira y ©rtega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tiax. C.P. 90000 ~ ITIFE
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111
1 ®  INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA

. INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
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RETENCION DE CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, PARA LA
VIGILANCIA, INSPECCION ¥ CONTROL, QUE SERA DESTINADO PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO (O SU EQUIVALENTE).

LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA Y
LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REFRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSULA
DECIMO FRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE,
PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DiA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMING
NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES,

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A
DICHO ACUERDQ.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN
ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES,

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:
SUMINISTRO DE MATERIALES

INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION

INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

% DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAQRDINARIOS

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PRQCEDIMIENTO
DE CONCILIACION PREVISTQ EN LA LEY DE LA MATERIA.

NEREAFN

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN
PARTES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADCS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADQS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLG, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE
ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPFIMA,

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR QTRQ, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO
A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITC O FUERZA MAYOR

EL CASC FORTUITO © FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O
INEVITABLE, QUE, SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O
TODAS LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, O EL OPORTUNC CUMPLIMIENTC DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA
DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO.

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA,
LGS SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

<

INCENDIOS;

TERREMOTOS:

GUERRAS;

INUNDACIONES;

SABOTAJES;

HUELGAS DECLARADAS;

CICLONES;

MOTINES O DISTURBIOS;

CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES;
PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

e

o
5

+

+,
4

g o e o

g o
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CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASCO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON 3US
RESPECTIVAS OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO,
RELATIVA A LA INDEMNIZACION DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO
SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADXO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADCPTE
LAS MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE

LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS
CONSTANCIAS 1DONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR.

1A PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE
APLICAR SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, SI SE SATISFACEN LAS
CONDICIONES INDICADAS EN EL PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES
PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS
PATRIMONIOS EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITG O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES
ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE
GUARDAN LOS TRABAJOS EN DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARAN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE
PUEDAN ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A FIN DE VERIFICAR Sl EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LCS
PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS, EL ITIFE COMPARARA
MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS UTILIZADOS,
CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINGS DE DICHO PROGRAMA. LA CBRA MAL EJECUTADA SE
TENDRA POR NO REALIZADA.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL {MPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADCS ES MENOR QUE EL DE LOS
QUE DEBIERUN REALIZARSE, EL ITIFE RETENDRA UN TOTAL DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN EN
ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE SUMINISTROS Y LA UTILIZACION DE INSUMOS, HASTA EL DE LA
REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

$] DE ACUERDC CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO
MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE EL ITIFE A TITULO
DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
CONTRATISTA. ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

S1 EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL
DEBERA CUBRIR A EL I'TIFE LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%} SOBRE EL MONTO CORRESPONDIENTE
A LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARA SOBRE LOS MONTOS DEL
CONTRATO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALCR AGREGADO. S! EL
CONTRATISTA CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL PERIODO DE PENALIZACION, DEBEN IRSE AJUSTANDO LAS PENAS,
DESCONTANDO LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN EJECUTANDO HASTA LAS FECHAS DE CORTES
PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGUN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO [l DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

Lira y Ortega No. 42 Col. Ceniro Tiaxeala. Tiax. C.P. 90000 « ITIFE
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111
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LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA; LA
DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACION, FIJADAS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGQ DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, EL ITIFE
PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA
APLICACION DE LA SANCION ESTIPULADA, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CAUSAS IMPUTABLES
A EL ITIFE, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, YA QUE, EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARA AL PROGRAMAR LAS
MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y S8US MUNICIPIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 30 {TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION,

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

VIGESIMO.- SUSPENSION TEMPORAL

EL ITIFE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER
CAUSA JUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN 8U CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARA LA SUSPENSION A EL CONTRATISTA, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN,
LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJQS, AS] COMO LAS ACCIONES QUE DEBE
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A 3U PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERfODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO,

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOQS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO
LAS CAUSAS QUE MOTIVARCN LA SUSPENSION TEMPORAL.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL
CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDC SU PAGO A LOS
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADRO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATOC.

PARA 1A DETERMINACION DE LOS QASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMCQ BASE PARA SU CALCULO,
LGS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO
PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADC ANTES DE LA SUSPENSION.

LA FGRMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL
ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.. TERMINACION ANTICIPADA

CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE
CONTRATQ CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPEDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, COMUNICANDC DICHA DECLARACION POR
ESCRITO A EL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE
DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA

A\

Pagina 12 de 16



J L3

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BAPGO-29-002-2022
CODIGO No: PGO-040-2022

CUANDO POR CASO FORTUITO Q FUERZA MAYCR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA
PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, Si OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATG,
DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE} DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA RECEPCION DE ESTA; EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD
JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR
ACEPTADA LA PETICIGN DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA ElL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS
REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIGS.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

1L0S ACERGS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA
CONSTRLCCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS

POSTENSADOS Y PRETENSADOS.

01 EL ACERC QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOQCIDA CALIDAD.
NINGUN ACERO DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA
QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES, CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR
CUAL ES EL LOTE DE ACERQ QUE SE VA A EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREC Y ENSAYE DE
ESTE, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO ACERD. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION,
FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMQ GRADO, UN MiSMO DIAMETRO Y UNA MISMA
REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS EXTREMOS DE LAS
BARRAS. SI EL REFUJERZD DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMC ESPECIFICADO EN LA
NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO
CORRESFONDIENTE, SE PODRA USAR EL LOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERCQ CUMPLE CON LA
NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS DEL
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL
L.T.LF.E. DECIDA SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO.

03 EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA CBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL, EXENTO DE
ACEITES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION.

El, CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE
MENCIONAR LA MARCA DEL ACERO ADQUIRIDO. DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN SU
DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTCORIZACION,

DE LOS CONCRETOS

L0S CONCRETOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION (F'C)
FiJADA EN EL PROYECTO. EL CONTRATISTA QOBTENDRA LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL L.T.LF.E.
CONSIDERE NECESARIO. SI AL EFECTUAR LOS ENSAYES SE ENCUENTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON
DICHA RESISTENCIA, DEBERA REMOVERSE O DEMOLERSE Y SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVC QUE CUMPLA CON LAS
CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO.

01 LA CALIDAD DE CONCRET(O ENDURECIDOQ SE VERIFICARA MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESION EN
CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APRCBADQS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NOM C-159 Y NOM C-83, EN UN
LABORATORIO ACREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTC DE LABORATORIOS DE PRUEBAS

(SINALP)
02 CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, Sk PERMITIRA EXTRAER Y ENSAYAR
CORAZONES, DE ACUERD(Q CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-083-ONNCCE-2002, DEL CONCRETO EN LA ZONA
Lira y Orfega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tiax. C.P. 90000 f-{l"‘i ITIFE
- S_ _,__)
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REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO CUMPLIERON. SE PROBARAN 3 CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO
CON LA CALIDAD ESPECIFICADA,

03  CUANDO SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F'C 250KG/CM2, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR COFIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA EFECTUADOS POR UN
LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). LOS INFORMES DE
CALIBRACION SE PRESENTARAN POR EL CONTRATISTA CUANDO INGRESE SU ESTIMACION,

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS, OBJETO
DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATQ, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL ITIFE AS[ COMO, A
RESFONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS
QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCERQS, EN CUYO CASO,
SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS SENALADA EN EL APARTADO III DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE
CONTRATO

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, 0 EN LOS LUGARES DE ADQUISICION G DE FABRICACION,

ASI MISMO, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
A SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO BE LA Via PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA ¥ DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AST COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL ITIFE, LAS
RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE EL
CONTRATISTA.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTROC DEL PLAZO, CUBIERTOQ POR LA GARANTIA, EL ITIFE
DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 [TREINTA) DiAS NATURALES, TRANSCURRIDC ESTE TERMINO
SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, EL ITIFE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA, SI LA REPARACION REQUIERE
DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS PARTES RECONQCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA EL
PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA VEZ
QUE 8E HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA COMQ EMPRESARIO ¥ PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SQCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN
RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN S1UJ CONTRA O EN CONTRA DE EL ITIFE
EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA

EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL
INCUMPLIMIENTG DE LAS OBLIGACIONES, POR INTERES GENERAL O SE UBIQUE EN EL SUPUESTQ DE “CONFLICTO DE
INTERES",

EN RELACION CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDG POSTERIORMENTE A LA
FECHA CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE CERAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y 3US MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA
OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI COMO
CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE FREVEN EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADOQ
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

CUANDQ EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA BE PLENO DEREDHQ Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE 5E CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE S8 ESTABNECE EN EL PARRAFO
SIGUIENTE, EN TANT(O QUE SI ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QNE ACUDA ANTE LA
AUTCORIDAD JUDICIAL ESTATAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

Pagina 14 de 16



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BAPGO-29-002-2022
CODIGO No: PGO-040-2022

EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTGO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA
FEHACIENTE Y POR ESCRITQ, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DiAs HABILES, CONTADOCS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO COI\VEI\GA Y APORTE,
EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
SE SENALARAN LOS HECHOS QUE MOTIVARCN LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO
VALER EL CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CORTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) Dias
HABILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE PODRA
EXIGIRLE A EL MISMO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASC;
Q BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE

CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA
A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON G SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION.

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ} DiAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE
ENTREGADQ PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO
NOVENA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE
AQUELLA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA
EFECTUARSE DENTRG DE LOS 30 [TREINTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION.
EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, AS[ COMO LO RELATIVO
A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A EL CONTRATISTA,
AS MISMO, EL ITIFE PCDRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO EL
CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, ASI COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADC EN LA OBRA Q SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE
UTILIZACION DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES
EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O 8US

ANEX0S, DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACIGN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS
NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIERDC EL RESIPENTE DE OBRA Y EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS

QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y 8US MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS
EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX.
EL CONTRATISTA, EN CALLE PROSPERO CAHUANTZI, NUMERC EXTERICR 2, COLONIA MIRA FLORES, OCOTLAN. CODIGO

POSTAL 90100, TLAXCALA, TLAXCALA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIC DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL

PRESENTE CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.
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VIGESIMO OCTAVA.- CONFLICTOS DE INTERES, “LAS PARTES” MANIFIESTAN QUE, DURANTE EL OTORGAMIENTC DEL
CONTRATO, ASI COMO LA PRESENTE FORMALIZACION, NO EXISTE CONFLICTO DE INTERES; ENTENDIENDOSE POR ESTA
CUALQUIER SITUACION EN LA QUE LA FORMALIZACION Y EJECUCION OBJETIVA E IMPARCIAL DEL CONTRATO SE VEA
INFLUENCIADA COMO RESULTADO DE INTERESES DE CARACTER ECONOMICO, VINCULOS FAMILIARES O AFECTIVOS,
RELACIONES POLITICAS O PERSONALES, O CUALQUIER OTRO MOTIVO DE INTERES EN COMUN. ESTA OBLIGACION LA
CONTEMPLA EXPRESAMENTE EL ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN
CORRELACION CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, “LAS PARTES” ESTARAN OBLIGADAS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES.

EN ESTE TENOR, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A NO BUSCAR NI ACEPTAR EN NINGUN MOMENTQ CUALQUIER TIFO
DE BENEFICIO ADICIONAL A LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS BAJO EL PRESENTE CONTRATO, QUE
PUDIERA DERIVARSE EN LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES.

ADICIONALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
AQUI DESCRITAS A TODA SU PLANTILLA DE PERSONAL Y REPRESENTANTES QUE ESTEN FACULTADOS PARA TOMAR
DECISIONES A SU NOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EN SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE
INTERESES.

VIGESIMO NQVENA.- LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A
TODAS ¥ CADA UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINGS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADC DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADQS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL
Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

TRIGESIMA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS[ COMO PARA TODQ AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADCG EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., POR TANTQ, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXFRESAMENTE A CUALQUIER
OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESFONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA,

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO TANTO LA DEFENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y
BIEN ENTERADAS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE
EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTIENE, POR LO QUE,RATIFICAN ¥ FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES EN LA
CIUDAD DE TLAXCALA, T! A VEINTIUNO DE JUNKS DE DOS MIL VEINTIDOS.

POR|“EL ITIFE” POR “EL CQJS
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