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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, REPRESENTADO POR EL
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO
SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA, ARQUITECTURA Y DISERO RM, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” REPRESENTADO POR JESUS ROMERO LOPEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

DECLARACIONES

PRIMERA. “EL ITIFE”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL DECRETOQ
VEINTISEIS, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
EN 24 DE NOVIEMBRE DE 2008.

B SENALA COMO DOMICILIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION
DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMERO 42, COLONIA CENTRO C.P. 90000, TLAXCALA

C QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ ACREDITA EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE" CON 85U
NOMBRAMIENTO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. SIGNADO POR LA LICENCIADA LORENA CUELLAR CISNE 108
GOBERNADORA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO MISMAS
QUE SE ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE" CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR 3
PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN

D PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO

(_..‘L'JC.'\'TA CON RECURSOS OBTENIDOS A '[_'RA\«"ES DEL PROGRAMA ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL 2023, CONFORME AL CONVENIO
CELEBRADO ENTRE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO Y “EL ITIFE”, DE ONCE DE OCTUBRE DE 2023.

E. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 10, 30 FRACCION I, 46, 52 Y 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, “LA CONTRATANTE" REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION DIRECTA.

E. PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO. OPORTUNIDAD Y
DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON FECHA TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES. SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO
A LA EMPRESA ARQUITECTURA Y DISENO RM, S.A. DE C.V., EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y
ECONOMICOS SOLICITADOS

G EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION 111, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE
LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO

H. QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA
EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EL
CABAL CUMPLIMIENTQO DEL MISMO.

SEGUNDA. EL CONTRATISTA”, POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR UNICO DECLARA QUE:

A. ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON TESTIMONIO
DEL INSTRUMENTO PUBLICO POLIZA NUMERO NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS, LIBRO DOS, DE FECHA SEIS DE ABRIL DE DOS
MIL DIECISIETE, TIRADO LEONARDO ADOLFO DANIEL MOLINA YANO, CORREDOR FUBLICO NUMERO UNO DE LA PLAZA DEL ESTADO DE
TLAXCALA, E INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE TLAXCALA. BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO N-2016035558.
DE FECHA SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.

B ACREDITA SU PERSONALIDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL INCISO ANTERIOR
Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR RMLPJS86121929H600 Y NUMERO DE IDENTIFICADOR (OCR)
0453075856528

& EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL CONTRATISTA. SUS
SOCIOS, O LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ELLA, NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL o
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS %
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D. ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDO COMO
MEXICANA, POR CUANTO A ESTE CONT h\lO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA
UFE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

E TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSO HUMANOS, TECNICOS,
ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ADR161118LJ0 Y DOMICILIO FISCAL EN PRIVADA HERRADURA, NUMERO EXTERIOR 3,
INTERIOR A, CODIGO POSTAL 90100, COLONIA MIRAFLORES, OCOTLAN, TLAXCALA.

G HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES
QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, AS] COMO LOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO.

G CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS, ¥ LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES ¥ ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS
SIGUIENTES

. CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION,

. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

. PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO
“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA CONSISTENTE EN:

cODIGO CCT NIVEL NOMBRE UBICACION DESCRIPCION MONTO
INSTITUTO
. OBRA EXTERIOR:
ASIG-PRES- 29EITO001E TECNOLOGICO TLAXCO, : $536,110.15
o10055 SUPERIOR SUPERIOR DE TEASCALL: ADOQUINAMIENTO EN AREA

TLAXCO DE ESTACIONAMIENTO.

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y ESTRICTAMENTE LO
ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO G DE LA
DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO
URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL ESTADO

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 35 (TREINTA Y CINCO) DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
SERA EL DIA DIECISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA DIECINUEVE DE NOVIEMERE DE DOS
MIL VEINTITRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS, DESCRITOS EN EL APARTADO G DE LA SEGUNDA
DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO.

LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE” Y EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE LA OBRA

TERCERA.- MONTO
EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $462,163.92, MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE
&?;{\-3:46.23. CON IMPORTE TOTAL DE $536,110.15 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS 15/100 M.N.) MISMO QUE SE
ITERMING CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE EL CONTRATISTA QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO.

CUARTA.- ANTICIPO:
EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL INSTITUTO TECNOLOGICO

SUPERIOR DE TLAXCO OTORGARA A “EL CONTRATISTA", UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $160,833. 05 (CIENTO SESENTA MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA TRASLADADO EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA.

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO) DEL YVALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO
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EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO OTORGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION. ATENDIENDO
AL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE"” DE LA FACTURA Y
PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO DE LOS
10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA.

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION DE 5US
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ATRASO IMPUTABLE A EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADC, EN FECHA
PACTADA, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

“UANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A ENTERA
SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LUS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE PROCEDERA DE LA
SIGUIENTE MANERA

I EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO

LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DEBERA SER
PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA
LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR. LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE EL CONTRATISTA.

II.- PARA LA ,KX-IORTI?ACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA
A EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 [DIEZ] DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A EL CONTRATISTA. LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO,

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR. EN EL PLAZO SENALADO CON ANTERIORIDAD. DEBERA
PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADQ DE TLAXCALA, COMO 8] SE
TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,

HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
TLAXCO.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU CASO, DEL ANTICIPO
CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS,
TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

CON OBJETO DE QUE EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION
O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA. PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR REVISIONES EN
CUALQUIER TIEMPO. PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES. TODAS LAS
FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS
FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS
DIAS VIERNES DE CADA QUINCENA EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANADA DE
LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIAS NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN 8U CAS0, AUTORIZAR
LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA
DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LAS
MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS. EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
DE TLAXCO, A SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTD ESTABLECIDO EN
EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
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FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE
SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO,
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA,
COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA OCTAVA,
SE HARA POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CRISTO REY EXHACIENDA DE XALOSTOC
SN, LOCALIDAD COLONIA MAXIMO ROJAS XALOSTOC, TLAXCO CODIGO POSTAL 90271, TLAXCALA.

SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO
EL CONTRATISTA PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

[ EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE MANIFIESTE SU
INTENCION DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A LA
DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE, CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA) DIAS DE ANTICIPACION ACOMPANANDO EL DOCUMENTO DONDE SE
ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERAN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESION, Y LOS TERMINOS DE ESTA.

EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD
OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN CESION A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO
DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERIOR DEBERA EXPRESARLO ASI Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN
SU PLENA IDENTIFICACION.

Il EL ITIFE RESOLVERA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR. DICHA
RESOLUCION DEBERA EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA.

11 QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASI LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD
FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. CONVENIO O ACTO JURIDICO A TRAVES DEL CUAL EL CONTRATISTA SEA
SUSTITUIDO EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A FAVOR DE
TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

a) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.

b) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

c) CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE FALTA DE

AMORTIZACION DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.
d) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR EL
CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE SE
REFIERE EL PARRAFQ CUARTO DE LA CLAUSULA QUINTA.

OCTAVA  AJUSTE DE COSTOS
Zg;t‘\-‘-w S PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
ANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS
EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME
AL PROGRAMA PACTADQ.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL PRESENTE
- CONTRATO, SERA EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCION | DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
/ TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.
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LA REVISION, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERA PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE EL CONTRATISTA,
LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO, DE LOS INDICES NACIONALES DE
PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION 11 DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA'Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LOS CUALES SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE ¥ QUE Loy
PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL
DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA RECLAMAR EL PAGO

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE
PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA'Y S8US MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO. O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO
AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA. PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FLJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y UTILIDAD
ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS
CONCEDIDOS.
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA, EN SU
PROPOSICION

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE
MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.,

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE
SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO
CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE: DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS
TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE,

NOVENA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO LO PREVISTO EN
ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, LAS SIGUIENTES GARANTIAS

I POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE LE SEA
OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TEMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE. DENTRO DE
LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y OTORGADA BAJO LOS
CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL
ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO] DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA
CUARTA

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL
DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE.

1l POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE
LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION.
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ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS ¥ PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE APARTADO, EL ITIFE EN LOS
TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCICION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE
PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA
FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN, PRESENTARA UNA POLIZA DE
FIANZA EN LA QUE DEBERA INDICARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO
ORIGINAL.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA CON MOTIVO DE ESTE
CONTRATO, SE CANCELARA CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA GARANTIA DE
VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

1 ASI MISMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL CONTRATISTA, A SU ELECCION, SE
OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDIO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO
DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS
ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES POSTERIORES A
LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL ITIFE, SUS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCION, VICIOS
OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA.

A) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER OTORGADA BAJO
LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A
SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APORTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN.FIDEICOMISO, TRANSCURRIDO EL
PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL
CONTRATISTA PODRA RETIRAR SU APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL EL ITIFE INSTRUIRA LO
PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR LA EXPEDICION DE UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE, TRANSCURRIDO EL
PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL
CONTRATISTA PROCEDERA A SU CANCELACION INMEDIATA

DECIMO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

EL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A PLENA
SATISFACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE
LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO ¥ A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A UN SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO
RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL ITIFE SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOLICITUD
PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO,

EL ITIFE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALAY SUS
MUNICIPIOS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA
PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA DE OBRAY QUE TENDRA

NLUT\DI Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO INDICADO.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION, VIGILANCIA,
CONTROL Y REVISION, EL CONTRATISTA, OTORGARA A ESTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO SERA
RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO SEGUNDO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

1.- TRATANDOSE DE RECEPCION TOTAL, EL CONTRATISTA NOTIFICARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACORA O POR OFICIO, LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E
INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA. EL
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ITIFE, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, VERIFICARA QUE LA TERMINACION DE LOS MISMOS Y QUE LOS TRABAJOS
SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA PROCEDER
A SU RECEPCION FISICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDOQ RESPECTO AL FINIQUITO, O S| EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL
RESULTADO A EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO
QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. 8! TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR
ACEPTADO,

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES
QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, AS{ COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD
A SU FORMALIZACION,

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU
OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN
FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS,
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD
CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PAR LO CUAL LEVANTARAN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS. PAGO DE LO INDEBIDO O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS
I.- EN LOS CASOS QUE PROCEDE EN RAZON DEL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

aj  LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE ViA, CRUCES CON VIAS DE
FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE CUALQUIER PROPIEDAD
PRIVADA.

b EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

c) LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SERAN
PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

d)  LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

€] A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL ITIFE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/0 BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO
HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

f) VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

gl ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONSIDERE
PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE
SU ALMACENAMIENTO.

h)  DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES,

CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS. MEDIANTE ENTREGA
EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA. ?
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1) PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMENTO QUE
DEBA ENTREGAR LOS8 MISMOS

SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTO Y BODEGAS:

EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE UTILICE, PREVIA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE, LOS TERRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRA Y QUE SEAN PROPIEDAD O
CONTROLADOS POR EL ITIFE. 81 AS| LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENOS DE PROFIEDAD PARTICULAR O EJIDAL
PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARA POR SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS
CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDAY PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS
ARREGLOS

EN CUALQUIER CASO, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACION DE EL ITIFE LA LOCALIZACION DE LOS TERRENOS QUE PRETENDE
UTILIZAR, LA QUE EN SU CASO, DARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS, BODEGAS,
POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

SERAN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES, TENIENDO
OBLIGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y LOCALES PARA
SERVICIOS MEDICOS SEAN DEL TIPO ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE,
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE SUS
INSTALACIONES.

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA INCONVENIENTE CON
RELACION A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA.

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

POR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE QUE CUMPLAN
CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS.

EL PERSONAL OBRERO Y TECNICO DEBERA USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LA
OBRA.

BITACORA.- EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL
DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTE
EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERAN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS, ASI COMO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION, ASIMISMO SE ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO; DESDE LA FECHA DE INICIACION, HASTA LA CONCLUSION, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA LOS
REPRESENTANTES DE LAS PARTES MENCIONADOS EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO. ESTA BITACORA CONSTITUIRA
EL INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITACORA ES DE CARACTER OBLIGATORIO Y QUE ES UN INSTRUMENTO QUE
VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFQ DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

EQUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EN BUENAS CONDICIONES
%ESO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LA MISMA.

RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO AL REALIZAR EL PAGO DE LAS

ESTIMACIONES, LE RETENGA LO SIGUIENTE:

RETENCION DE CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTI MACIONES DE TRABAJO, PARA LA VIGILANCIA, INSPECCION
Y CONTROL, QUE SERA DESTINADO PARA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMFPLIMIENTO DEL PROGRAMA

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

4gina 814 ©~ ITIFE
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EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO

Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA Y LITi]‘[“r\'[j[\'.‘\l. E:.‘\Sj r”\R—IF: C( }:\[",t—r\:
EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO

LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO ]'JE .‘\CLF\R.-‘\{.‘II(J.\ :,"a ..-\I, DH
SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN
ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDO QUE
PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIENTO DE
RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

L SUMINISTRO DE MATERIALES

- INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION

“° INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
bl DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN PARTES. LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, DERIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMO OCTAVA,- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE, QUE SIN
CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS LAS OBLIGACIONES A 8L
CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL
CONTRATO.

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, LOS
SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

INCENDIOS;

TERREMOTOS:

% GUERRAS;

+  INUNDACIONES:

*  SABOTAJES;

+  HUELGAS DECLARADAS:

% CICLONES;

% MOTINES O DISTURBIOS:

%  CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITI MOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES:
% PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

CUANDO CUALQUIERA DF'? LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FU ERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RES PECTIVAS
OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACION

DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS ll
URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA PARTE.

UE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS
IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE APLICAR
SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, SI SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN Eﬁj;
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PARRAFO TERCERO DE ESTA CL:"\L'SUL_:\\ INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER
APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS PATRIMONIOS EL
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES ESTAN DE
ACLUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS EN
DICHO MOMENTO,

NO SE CONSIDERARAN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE PUEDAN
ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA,

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A FIN DE VERIFICAR S| EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS, EL ITIFE COMPARARA MENSUALMENTE EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS UTILIZADOS, CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERON
REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA. LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

3] COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE,
EL ITIFE RETENDRA UN TOTAL DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMERO
DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN EN ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE
SUMINISTROS Y LA UTILIZACION DE INSUMOS, HASTA DE LA REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADG ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL
PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
DE TLAXCO A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
CONTRATISTA. ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME
AL PROGRAMA CONVENIDO

S| EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE EL MONTO
CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LGS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARA SOBRE LOS MONTOS
DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SI EL CONTRATISTA
CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN PERIODO DE PENALIZACION, DEBEN IRSE AJUSTANDO LAS PENAS, DESCONTANDO LOS IMPORTES
DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN ‘UTANDO HASTA LAS FECHAS DE CORTES PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES
DE OBRA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGUN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN 5U CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO Il DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA; LA
DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACION, FIJADAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, EL ITIFE PODRA EXIGIR
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN 3U CASO, LA APLICACION DE LA SANCION
ESTIPULADA, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, CASQ FORTUITO O FUERZA
MAYOR, YA QUE EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARA AL PROGRAMAR LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A

ONTRATISTA, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA
DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

VIGESIMO.- SUSPENSION TEMPORAL _ )
EL ITIFE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA,
DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARA LA SUSPENSION A EL CONTRATISTA, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE
SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU
PERSONAL, MAQUINARIA'Y EQUIPD DE CONTRUCCION,
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02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS DEL ACERO

PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL LT.LF.E. DECIDA SOBRE SU
UTILIZACION O RECHAZO

03 EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL, EXENTO DE ACEITES
0 GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION

EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE MENCIONAR LA MARCA
DEL ACERO ADQUIRIDO. DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN SU DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA
REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACION.

DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION (F'C) FIJADA EN EL
PROYECTO. EL CONTRATISTA OBTENDRA LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL LT.LF.E. CONSIDERE NECESARIO. SI AL
EFECTUAR LOS ENSAYES SE ENCUENTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON DICHA RESISTENCIA, DEBERAREMOVERSE O
DEMOLERSE Y SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO.

0! LA CALIDAD DE CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESION EN
CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NOM C-159 Y NOM C-83, EN UN
LABORATORIO ACREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRUEBAS
(SINALP).

02 CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, S8E PERMITIRA EXTRAER Y ENSAYAR CORAZONES,
DE ACUERDO CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-083-ONNCCE-2002, DEL CONCRETO EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE
NO CUMPLIERON. SE PROBARAN 3 CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD ESPECIFICADA.

03 CUANDO SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F'c 250kg/cm2, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR COPIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA EFECTUADOS POR UN LABORATORIO DE
CALIBRACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). LOS INFORMES DE CALIBRACION SE PRESENTARAN POR
EL CONTRATISTA CUANDO INGRESE SU ESTIMACION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA OBRA
MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL ITIFE ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS SENALADA EN EL
APARTADO 11l DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

ASI MISMO, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA A SUJETARSE
A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS[ COMO A
LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL ITIFE. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR
SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE EL CONTRATISTA.

'\'.1.'.\\'[)[) APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA GARANTIA, EL ITIFE DEBERA
NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DE \'I RO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, EL
ITIFE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO,
DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA EL PAGO DE LAS
g CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, U\*\ VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS
GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE 3US
TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL ITIFE EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA
EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL INCUMPLIMIENTC DE LAS OBLIGACIONES DE EL
CONTRATISTA, O POR INTERES GENERAL.
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EN RELACION CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A LA FECHA
CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y 5US
MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO SIGUIENTE, EN
TANTO QUE SI ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL
Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.,

EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL F’E\’OCED[\\-‘J]-F,‘N'['O DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE Y POR
ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES. CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUERAS QUE ESTIME
PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SE SENALARAN
LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES
ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL
CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES
A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASO; O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA
FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION.

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO NOVENA RELATIVA
A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS A EL CONTRATISTA. ASI MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE
HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, AS| COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION
DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEXOS, DEBERA
REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA
CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN
UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS /
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS
EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO C. P, 90000 TLAXCALA, TLAX.
EL CONTRATISTA PRIVADA HERRADURA, NUMERO EXTERIOR 3, INTERIOR A, CODIGO POSTAL 90100, COLONIA MIRAFLORES, /

OCOTLAN, TLAXCALA.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO EN EL DOMICILIO UBICADO EN CRISTO REY EXHACIENDA DE XALOSTOC SN,
LOCALIDAD COLONIA MAXIMO ROJAS XALOSTOC, TLAXCO CODIGO POSTAL 90271, TLAXCALA.
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VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE
CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO,

VIGESIMO OCTAVA.- LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA
UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL Y DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANCG DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVQO PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

VIGESIMO NOVENA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA,
TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURC O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO TANTOQ LA DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y BIEN ENTERADAS
DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO
CONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., EN TRECE DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES.

POR “ IFE” POR “EL CONTRATISTA”
UEL PIEDRAS DiAZ JESUS ROMERO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR UNICO
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