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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTC TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FisICA EDUCATIVA, REPRESENTADO POR EL
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO. CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO
SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA, JOCOKSA CONSTRUCCIONES 8.A. DE'C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” REPRESENTADO POR JONATHAN ROJAS TRUJILLO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. "EL ITIFE”, POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL DECLARA QUE:

A. QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL DECRETO
VEINTISEIS EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE 24 DE NOVIEMBRE
DE 2008,

B. SENALA COMO DOMICILIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION

DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMERO 42, COLONIA CENTRO C.P. 90000, TLAXCALA.

C. QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRASB DiAZ, ACREDITA EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE", CON 35U
NOMBRAMIENTO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, SIGNADO POR LA LICENCIADA LORENA CUELLAR
CISNEROS, GOBERNADORA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO, MISMAS QUE SE ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE” CELEBRAR Y OBLIGAR
A SU MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN,

D. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSQOS OBTENIDOS A TRAVES
DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE T INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023

E. QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 30 FRACCION 11 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

o CON FECHA TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, SE ADJUDICG EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA JOCONSA
CONSTRUCCIONES S8.A. DE C.V., EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS
SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y DERIVADO DEL ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA CONCURSO No. OC-BAS-
IR-021-2023,

G. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION 111, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

H. QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA
EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS DEMAS QUE RESULTEN NECESARIAS
PARA EL CABAL CUMPLIMIENTC DEL MISMO.

SEGUNDA. EL CONTRATISTA, POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR UNICO DECLARA QUE:

A.  ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO SIETE MIL SEISCIENTOS
UNO, LIBRO CUATRO, bhE DIECISEIS DE ENERO DE DOS MIL TRECE TIRADO POR LA LICENCIADA NORA MENDOZA ARREVILLAGA,
TITULAR DE LA CORREDURIA PGBLICA NUMERO DOS DE LA PLAZA DE TLAXCALA, E INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
DE TLAXCALA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 1459, EN VEINTIUNC DE ENERO DE DOS MIL TRECE

B. ACREDITA SU PERSONALIDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO,
VOLUMEN CINCO, DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, TIRADO POR LA LICENCIADA NORA MENDOZA ARREVILLAGA TITULAR
DE LA CORREDURIA PUBLICA NUMERO DOS DE LA PLAZA DE TLAXCALA, E INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE
TLAXCALA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 1459, EN CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, Y SE IDENTIFICA CON
CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR RJITRJNS0081821H700 Y NUMERO DE IDENTIFICADOR (OCR) 0461081670515,

C. EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL CONTRATISTA, SUS 30CIOS,

O LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ELLA, NO SE ENCUENTREN EN ALGUNQ DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.
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D. ES MEXICANA Y CONVIENE QUE, EN CASQ DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDG COMO

MEXICANA, POR'CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO
BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO,

E, TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSO HUMANOS, TECNICOS,

ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
F. CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL GUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: JCO130116U88 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 5, NUMERO EXTERIOR 202 A,
COLONIA XICOHTENCATL, CODIGO POSTAL 90070, TLAXCALA, TLAXCALA.

G. HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN'DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES
QUF INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, AS[ COMO LOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

H. CONCCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALAY
SUS MUNICIPIOB, ¥ LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS
ANEXO0S SIGUIENTES:

PT~1 BASES DE LICITACION Y MODELO DE CONJRATO.

PT-2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES, RECIBO DE PAGC DEL LICITANTE. (ORIGINAL ¥
COPIA] DEL LIBRO 3 NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES C.A. P.F.C.E.
Y DEL CATALOGO DE ESTRUCTURAS DE PRECIOS UNITARIOS RENDIMIENTOS C. A, P.F.C,
E, ASI COMO PLANOS COMPLETOS.

PT-3 COPIA DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA DE VISITA DE OBRA

PT-4 MANIFESTACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS -ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES,

L

PT-5 DATOS BASICOS DE COST(OS DE LOS MATERIALES.
PT-6 DATOS BASICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION.
PT-7 DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA.

PT-8 PROQGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
{POR PARTIDAS]),

R PT-9 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPQ DE
CONSTRUCCION,
PT-10 PROGRAMA CALENDARIZADC DE APQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE,

PT-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
d Y DE SERVICIOS ENCARGADC DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE
LOS TRABAJOS!

PT-12 MANIFESTACION DE QUE NO SE SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DE LA OBRA,

PT-13 MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELERRADOS CON LA ADMINISTRACION
PUBLICA O CON PARTICULARES Y CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
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TECNICO ENCARGADOC DE LA ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS QUE ACREDITE LA
EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA.

PT-14 MANIFESTACION POR ESCRITO DE NO ENCONTRASE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO
51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS,

PT-15 PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.
PE~1 CARTA COMPROMISO.

PE-2 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION, EL PROPORCIONADC POR EL ITIFE.

PE-~3 ANAL!SIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS,
ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS iNDIRECTOS COSTOS DE
FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, AS{ COMO SUS ANALISIS DE AUXILIARES
BASICOS, EN SU CASO, SERAN LOS ANALISIS DE LOS CONCEPTOS QUE INTERVENGAN EN
LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
(CUADRILLAS DE TRABAJO, MEZCLAS Y MORTEROS, ACARREOQS, ANDAMIOS, ETC.).

PE-4 ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL,

N

PE-5 . FACTOR DE SOBRE COSTO: COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y
CARGO POR UTILIDAD.

PE-6 DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

PE-7 ANAL!SIS.. DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.

PE-8 DETERMINACION. DEL CARGO POR UTILIDAD.

PE-9 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

PE-10 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS),

PE-11 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

PE-12 PROGRAMA.DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE

INSTALACION PERMANENTE.
%

PE-13 PROGRAMA DE. MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, \
ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADC DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS,

PE-14 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
- ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
* ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

PE-15 RESUMEN DEL IMPORTE POR PARTIDA POR OBRA DE LA PROPOSICION.
PE-16 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION.
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PE-17 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION.
ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO
“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA CONSISTENTE EN;

A R g e i raiayui S A SIS I ek sy g T Y - e bt e o
o T 2 R L S o URICRON TRy, DRRORBCION, ] WO
PGO- ; : ! SANTA MARiA EDIFICIO “E” CONSTRUCCION ]
098, | PRIMARIA PIOQUINTO ) TLACATECPA, CONTLA | DE AULA USAER 6X6. NTS.| $511,044.88 '
2023 29EPROOSTB |  TLILAYATZI | DEJUAN CUAMATZI, | ESTRUCTURA ‘REGIONAL
. . R B ; } TLAXCALA  {AISLADAYOBRAEXTERIOR |

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y ESTRICTAMENTE LO
ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO H DE LA
DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATQ, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO
URBANQ, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL ESTADO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION e .
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 63,(SESENTA YTRES) DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

SERA EL Dfa VEINTITRES DE OCTUBRE.DE.DOS MIL.VEINTITRES Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA VEINTICUATRG DE DICIEMBRE DE

DOS MIL-VEINTITRES] DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS, DESCRITOS EN EL APARTADO H DE LA SEGUNDA
DECLARACION DEL PRESENTE, CONTRATO.

LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE *EL ITIFE" Y EL
REPRESENTANTE DE *EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE LA OBRA,

TERCERA- MONTO
EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETQ DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $490!556:93; MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE
$70,488,95, CON IMPORTE TOTAL DE $511,044188 (QUINIENTOSIONCEMIL. CUARENTA ¥ CUATRO:PESOS: 88/ T00M [:N:) MISMO QUE SE

DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS
*PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE EL CONTRATISTA QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO.

CUARTA.- ANTICIPO:

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADQ DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA A “ElL
CONTRATISTA", UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $153,313.46](CIENTO:CINCUENTA ¥:TRESIMIL TRESCIENTOS, TRECE PESOS 46/100
MV} QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA TRASLADADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA,

L ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTC) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

ITIFE OTORGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDQ AL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA
CAAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE® DE LA FACTURA Y PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA
STABLECIDA EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTOQ, DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A
A PRESENTACION DE LA GARANTIA. .

DICHC ANTICIPC DEBERA SER APLICADO POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO.DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMFRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMQS NECESARIGS PARA LA REALIZACION DE LOS
BAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATOQ,

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL
PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. .

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOQS ANTERIORES, A ENTERA
SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.
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EL CONTRATISTA Y. EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE PROCEDERA DE LA
SIGUIENTE MANERA.,

L.- £L IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO.

LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA,
DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR
AMORTIZAR, £STE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR
PARTE DE EL CONTRATISTA.

iL.- PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA
A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO,

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON ANTERIORIDAD,
DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL
PLAZ( ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL ITIFE.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL-O PARCIAL, EN SU CASO, DEL
ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA
EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO | DE LA CLAGSULA NGVENA DE ESTE CONTRATO.

CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL
DEL-ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO,
PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A 5US REPRESENTANTES, TODAS LAS. FACILIDADES
NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS
DE LOS PAGOS © DOCUMENTACION DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA,

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS
DIAS VIERNES DE CADA QUINCENA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANADA DE
1.A DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE $U PAGO, DENTRQ DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS. 3 {TRES} DIiAS NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR
1.AS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NQ PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO FLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA,
DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LAS
MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASO DE FALTA -DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, DEBERA PAGAR QASTOS FINANCIERGS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA, COMO 81 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO,
MAS LOS INTERESES CORRESFONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA,
COMO 81 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA'PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE/LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE. i

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGDS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

I

SEXTAl- LUGAR DE PAGO
EL I'_l‘IFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE REFIERE LA
CLAGSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE CQSTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA OCTAVA,

SEHARAPOR ELITIEE; BN BL DOMICILIO UBICADO/BNCAELE LIRAY - ORTEGAINUMERD 42, COTONIACENTRGETCAXCATA]

>

~

Pagina 5|16 24 I?ggg O

AL R INSTITUTO TLAKCRLTECALR YA
waemn e HFRAESTRUCTUIR ECA EDUCATIVA




’ ‘ Beach Valleyball

TLAX c ALA ‘ World Championships
UNA NUEVA HISTORIA /

J,Eﬂa__

CONTRATO No.: BALPGO-29-101-2023
CONCURSO No: OC-BAS-IR-021-2023

SEPTII\&I;— CESION DE DERECHOS DE COBRO
EL CONTRATISTA PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

1. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE MANIFIESTE SU
INTENCION DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A
LA DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE, CUANDO MENOS CON 30 {TREINTA) DIAS DE ANTICIPACION ACOMPANANDO EL DOCUMENTO
DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE 1OS DERECHOS QUE SERAN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESION, Y LOS
TERMINOS DE ESTA,

EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON
ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN CESION A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS
DERECHOS DE COBRO, DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERIOR DEBERA EXPRESARLO ASI Y APORTAR TODGS LOS DATOS
Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACION,

I EL ITIFE RESOLVERA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTQO ANTERICR. DICHA
RESOLUCION DEBERA EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES CONTADQOS A PARTIR DE LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA,

m. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDQ Y ASI LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD
FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTQ DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURIDICO A TRAVES DEL CUAL EL
CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO.

v, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE, EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A FAVOR DE
TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

a) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.

b) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINGS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION,
L c) CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE FALTA DE
AMORTIZACION DEL G DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

d) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS, PISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES.

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE 3] CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE CQBRO SOLICITADA POR EL
CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NG PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE SE
REFIERE EL PARRAFO CUARTO DE LA CLAUSULA QUINTA,

OCTAVA,  AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
CUANDQ A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS
EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME
AL PROGRAMA PACTADO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL PRESENTE
CONTRATO, SERA EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCION 1 DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA'Y 8US MUNICIPIGS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

LAREVISION, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERA PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE EL CONTRATISTA,

QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRC DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO, DE LOS INDICES NACIONALES DE
PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION 1 DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LOS CUALES SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE ¥ QUE SOLO
PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL
DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA RECLAMAR EL PAGO,

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DfAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE EL

CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE
PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.
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LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA'Y 8US MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADC POR EL ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTC DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO ENEL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASC NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL
PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO,

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y UTILIDAD
ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO,

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS
CONCEDIDOS.
EL COSTQ POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA, EN SU
PROPOSICION,

CUANDO LOS [NDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE
MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO 'LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXFIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL-AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE
SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IIMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO
CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADCS,
TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

NOVENA.. GARANTIAS -
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO LO PREVISTO EN
ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

I. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE LE SEA
QOTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TEMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRO DE LOS 10 {DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y .
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A

> \ +

FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO] DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADO
EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O
PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL
IMPORTE TOTAL DEL MISMQ, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE.

1. POLIZA DE FIANZA QUE'GARANTICE FOR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTC DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO.

" LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRO DE LOS 10 {DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION.

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA
GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE. CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATIETA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADG EN ESTE APARTADO, EL
ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCICION ADMINISTRATIVA DEL
PRESENTE CONTRATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIQ MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE SIRVIERON
DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS -SE.INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTOD
ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN,
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PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA INDICARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA
OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

<

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE EAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA CON MOTIVO
DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARA CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA OTORGADO, POR UN FLAZO DE 12 (DOCE) MESES,
LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSARBILIDAD,

1L AS] MISMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, FREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJCS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL CONTRATISTA, A SU ELECCION,
SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDIO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O RIEN, APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO
MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETC DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE
12 {(DOCE) MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL ITIFE, S5US RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA
INCURRIDO EL CONTRATISTA.

A) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER OTORGADA BAJO
LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A
SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO} DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APORTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN FIDEICOMISO,
TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA'Y
SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PODRA RETIRAR SU APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL
EL ITIFE INSTRUIRA LO PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR LA EXPEDICION DE UNA CARTA DE CREDITO TRREVOCABLE;
TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULQ 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PROCEDERA A SU CANCELACION INMEDIATA,

DECIMO;- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

EL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE ¥l CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A PLENA
SATISFACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO 1.0S TRABAJ(OS MATERIA DE ESTE
CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE
LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMO'PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A UN SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL'CUAL DEBERA TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO
RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL ITIFE SE RESERVA El, DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SCOLICITUD
PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO,

EL ITIFE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULQ 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA
PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON L0OS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE TENDRA
LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUESENALA EL PRECEPTQ INDICADO,

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION, VIGILANCIA,
CONTROL Y REVISION, EL CONTRATISTA, OTORGARA A ESTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO SERA
RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO SEGUNDO DE ESTA CLAUSULA,

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

1.- TRATANDOSE DE RECEPCION TOTAL, EIL CONTRATISTA NOTIFICARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACORA O POR OFICIO, LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E
INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA. EL
ITIFE, DENTRO DE UN PLAZ( DE 30 [TREINTA) DIiAS NATURALES, VERIFICARA QUE LA TERMINACION DE LOS MISMOS Y QUE LOS TRABAJOS

£ HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO,

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA PROCEDER
A SU RECEPCION FISICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANBO LOS TRABAJOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

. EN EL ACTO DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE
DBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DiA8 NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTC GENERAL QUE LES
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DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O 51 EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL
RESULTADO A EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 {DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION, UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO
QUE A SU DERECHQ CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR
ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES
QUE DERIVEN DEL FINIQUITQ, ASf COMO LA OARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y 8US MUNICIPIOS, POR L.O QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD
A SU FORMALIZACION,

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE FONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU
OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN
FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

2.- TRATANDOSE DE RECEPC!QN PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS,
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD
CON LO QUE AL EFECTQ ESTABLEZCA EL ITIFE, PARA LO CUAL LEVANTARAN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO INDEBIDO O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD A 8U CARGO. .

DECIMOTERCERA.- SUMINISTROS
L.- EN LOS CASOS QUE PROCEDE EN RAZON DEL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

a) LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRUCES CON VIAS DE
FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE CUALQUIER PROPIEDAD
PRIVADA.

b} EL RETIRO. O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS PARA EL
DESARROLLC DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

c) LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SERAN
PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

d} LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

e} A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL ITIFE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO
HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

f) VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDCO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE ¥ CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

g ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONSIDERE
PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE
SU ALMACENAMIENTO,

h) DEVOLVER BAJO SU RIESGC A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES,
CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA
EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJOQ EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

i} PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPQS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMENTO QUE
DEBA ENTREGAR LOS MISMOS

‘SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

DECTMOCOARTA.- CAMPAMENTO Y BODEGAS:

EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE UTILICE, PREVIA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE, LOS TERRENOS DISFONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRA Y QUE SEAN PROPIEDAD O
CONTROLADOS POR EL ITIFE, S AS{ LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENOS DE PROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL
PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARA POR SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS
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CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y PAGARA, ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS
ARREGLOS. .

EN CUALQUIER CASO, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACION DE EL ITIFE LA LOCALIZACION DE LOS TERRENOS QUE PRETENDE
UTILIZAR, LA QUE EN SU CASO, DARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS, BODEGAS,
POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

SERAN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES, TENIENDO
OBLIGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION DE LA OBRA,

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y LOCALES PARA
SERVICIOS MEDICOS SEAN DEL TIPO ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE,
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS{ COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTC Y EL ORDEN DE'SUS
INSTALACIONES,

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA INCONVENIENTE CON
RELACION A OTROS CAMPAMENTOS 0 LUGARES HABITADOS O QUE PURDAN MOTIVAR LA CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA.
DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS )

PROGRAMAS.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDC CON LOS PROGRAMAS DE OBRA QUE FIRMADOS
FOR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIGS A FIN DE QUE CUMPLAN
CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS. .

EL PERSONAL OBRERO Y TECNICO DEBERA USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LA
OBRA.

BITACORA.- EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL
DE 1.OS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTE
EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERAN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS, AS[ COMO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION, ASIMISMO SE ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO; DESDE LA FECHA DE INICIACION, HASTA LA CONCLUSION, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA LOS
REPRESENTANTES DF LAS PARTES MENCIONADOS EN LA CLAUSULA DECIMC PRIMERA DE ESTE CONTRATO, ESTA BITACORA CONSTITUIRA
EL INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITACORA ES DE CARACTER OBLIGATORIO Y QUE ES UN INSTRUMENTO QUE
VINCULA A AMRAS PARTES EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA 'Y SUS MUNICIPIOS.

EQUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EN BUENAS CONDICIONES
DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LA MISMA.

TENCIONES,- EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO SIGUIENTE:

ETENCION DE CINCO AL MILLAR, SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, PARA LA VIGILANCIA, INSPECCION
Y CONTROL, QUE SERA DESTINADO PARA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA,

LAS RETENCIQONES, PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO
Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN
EN GQUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO
LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DIA
SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 [DIEZ) DIAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN
ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES.

A RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDQ,

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDO QUE
PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
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ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIENTO DE
RESOLUCION, PARA EL CASQ DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

% SUMINISTRO DE MATERIALES

<  INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION

<+ INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
< DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTQ DE
CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

DECIMO SEPTH CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN PARTES, LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMOQ, EXCEPTCQ LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINCOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA .

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTROQ, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGU A LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

DECTMO/GCTAVA,- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE, QUE SIN
CULFA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS LAS OBLIGACIONES A SU
CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS. MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL
CONTRATO.

ENTRE LOS CAS0S FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, LOS
SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFQ SIGUIENTE:

+,
R

INCENDIOS;
TERREMOTOS:

GUERRAS;

INUNDACIONES;

SABOTAJES;

HUELGAS DECLARADAS;

CICLONES;

MOTINES O DISTURBIOS;

CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES;
PARO DE FABRICA(S} POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA".

»,
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Fe & ot N
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CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS
OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADG DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON.DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACION
DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.,

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASC FORTUITC O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS
URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O RIENES DE LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS
IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUEREZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE APLICAR
SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, S1 SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL
PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN El PRESENTE CONTRATO, Y DE SER
APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS PATRIMONIOS EL
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES ESTAN DE
ACUERDO EN QUE “EL ITIFE” LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS EN
DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARAN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE PUEDAN
ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE;LA ZONA.
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DECHMGINGVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTG DEL PROGRAMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 54, FRACCION VIiI DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

A FIN DE VERIFICAR Sl "EL CONTRATISTA" ESTA REALIZANDO LAS OBRAS OBJETC DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON EOS PROGRAMAS
DE‘EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS, “EL ITIFE” COMPARARA MENSUALMENTE EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS UTILIZADOS, CON EL FIN DE LGS QUE DEBIERON
REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

Sl COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFQ ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE,
“g1, ITIFE" RETENDRA UN TOTAL DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMERO
DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN EN ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE
SUMINISTROS Y LA UTILIZACION DE INSUMOS, HASTA EL DE LA REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE. SE HARA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

Sl DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, Al EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL
PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE “EL- ITIFE"” A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, ESTA PENA
CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

51 “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A “EL ITIFE” LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADROS, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARA SOBRE LOS MONTOS DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LOS
AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGATDO. S] “EL CONTRATISTA" CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL
PERIODO DE PENALIZACION, DEBEN IRSE AJUSTANDO LAS PENAS, DESCONTANDO LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN
EJECUTANDO HASTA LAS FECHAS DE CORTES PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO
CORRESPONDIENTE.

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGUN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE L& GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO [l DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO QCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA™, lA
DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACION, FIJADAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO.

[INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, "EL ITIFE” PODRA EXIGIR
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CA30, LA APLICACION DE LA SANCION
ESTIPULADA, NG SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMGORAS MOTIVADAS POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL ITIFE”, CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR, YA QUE EN TAL EVENTQ, “EL ITIFE” HARA AL PROGRAMAR LAS MODIFICACIONES QUE.A SU JUICIO PROCEDAN,

EN CASO DE QUE “EL ITIFE", CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS ¥ LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE FOR RESCINDIR EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA”, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE

BAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITQC CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA
DENTRO DE L$5-30 (TREINTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION.

LO-ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

VIGESIMO.- SUSPENSION TEMPORAL

“pL ITIFE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA
JUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER 1
INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS “EL ITIFE" NOTIFICARA LA SUSPENSION A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA
DE SU INICIO ¥ DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COM® LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO.A !
SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION. ‘

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORRCGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL l
PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO. 1

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS 1
QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL. I

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL ITIFE", ESTE PAGARA A “EL CONTRATISTA"
' LOS-TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES; LIMITANDO SU PAGO A LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL

{CULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADQS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.
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PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE FARA SU CALCULO, LOS PROGRAMAS
¥ COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR "EL CONTRATISTA®, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE
AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION, )

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR “EL ITIFE",

(ERIMERA.. TERMINACION ANTICIPADA
O A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS.MUNICIPIOS, “EL ITIFE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE
QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE Al ESTADO, O BIEN, NO SEA
POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR,
COMUNICANDQ DICHA DECLARACION POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”,

UNA VEZ COMUNICADA POR “EL ITIFE" [A TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE. CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA
POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON
O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA
SE LEVAN'}:ARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES GCORRESPONDIENTES
EN LA BITACORA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR
POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTQ, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A
“EL 1TIFE" QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 18 (QUINCE) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LAS MISMA; EN CASO DE
NEGATIVA SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA® OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERC
St “EL ITIFE" NO CONTESTA EN DICHQ PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE "EL CONTRATISTA®,

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “EL ITIFE” PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS BJECUTADOS,
ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE QBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS REGLAS QUE

PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.
VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO
LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS POSTENSADOS Y PRETENSADOS.
01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD, NINGUN ACERO

DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES,

CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A

EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREOY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO

ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION, FORMADOQ POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN .

MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS

EXTREMOS DE LAS BARRAS. S! EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN

LA NORMA NOM-B-457-1988 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL
LOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA
NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADC LAS CARACTERISTICAS DEL ACERO
PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL LT.LF.E. DECIDA
SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO.

03 EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL, EXENTO DE ACEITES
O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION,

“EL CONTRATISTA” DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COFIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE MENCIONAR LA MARCA
DEL ACERO ADQUIRIDO, DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECONQCIDA CALIDAD O EN SU DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA
REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACION.
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DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION (F'C) FIJADA EN EL
PROYECTO. EL CONTRATISTA OBTENDRA LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE “EL ITIFE” CONSIDERE NECESARIO. S1 AL
EFECTUAR LOS ENSAYES 5E ENCUENTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON DICHA RESISTENCIA, DEBERAREMOVERSE O
DEMOLERSE Y SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO.

01 LA CALIDAD DE CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEINANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESION EN
CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDC CON LAS NORMAS NOM €-159 Y NOM C-83, EN UN
LABORATORIO ACREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRUEBAS
{SINALP).

02 CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y ENSAYAR CORAZONES,
DE ACUERDO CON LA NORMA NOM.C-169, DEL CONCRETO EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NC
CUMPLIERON, SE PROBARAN 3 CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD ESPECIFICADA,

03 CUANDO SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F'c 250kg/em2, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR COPIA 'DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA EFECTUADOS POR UN
LABORATORIQ DE CALIBRACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). LOS INFORMES DE
CALIBRACION SE PRESENTARAN POR EL CONTRATISTA CUANDO INGRESE SU ESTIMACION.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA OBRA
MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL ITIFE AS[ COMO, A RESFONDER POR SU CUENTA Y RIEBGO DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANQS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “EL ITIFE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS SENALADA EN EL
APARTADQ IIl DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE “EL ITIFE®, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

ASI MISMO, EN VIRTUD DE QUE “EL CONTRATISTA” ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA A
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD,
USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS]
COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTCO LE SENALE “EL ITIFE” LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL ITIFE" DEBERA
NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 {TREINTA) DiAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADOQ, “EL
ITIFEY PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. 5] LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN
CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA. '

LAS PARTES RECONOCEN ¥ ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE “EL ITIFE” PARA EXIGIR A “EL CONTRATISTA” EL PAGO DE
LAS CANTIDADES NO CUBJERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS
LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO,

VIGESIMOTERCERA.- RELACIONES LABORALES

“EI, CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS
EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL ITIFE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO. .

VIGESIMO.CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA )
EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL
CONTRATISTA, O POR INTERES GENERAL.

EN RELACION CON LO ANTERIOR, “EL ITIFE” DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A.LA FECHA
CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y 5US

NICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES,
RABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE FREVEN EN EL
ARTICULO-66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS,

CUANDO “EL ITIFE” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO SIGUIENTE, EN

. (s ITIFE

<
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TANTO QUE 81 ES “EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL
Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

“EL ITIFE" NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE Y POR
ESCRITO, A FiN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 {DIEZ) Dias HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE LA RESCISIGN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APCRTE, EN 58U CASQ, LAS PRUEBAS QUE-ESTIME
PERTINENTES.
N

EN LA NOTIFICACION QUE “EL ITIFE” REALICE A “EL CONTRATISTA” RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SE
SENALARAN 1LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOQLOS CON LAS
ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS,

TRANSCURRIDQ EL TERMINO REFERIDO, “EL ITIFE”, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL
CONTRATISTA", RESOLVERA Y NOHIFICARA A “EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 18 {QUINCE) DiAS HABILES SIGUIENTES
A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE “EL CONTRATISTA”, CUMPLIDC LO ANTERIOR, “EL ITIFE" PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ¥ EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASO; Q BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA
FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A “EL CONTRATISTA" LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL ITIFE”, ESTA PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE YEL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION.

“EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADGC A DEVOLVER A “EL ITIFE”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE INICIC DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE “EL ITIFE” LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS,

EN LOSB CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO NOVENA RELATIVA
A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, “EL ITIFE* Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRGC DE LOS 30 {TREINTA) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA EECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION, EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS, AS{ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LGS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA", ASIMISMO, "EL ITIFE" PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
QUE HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, ASI COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION
DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO.QUINTA.- MODIFICACIONES

YELITIFE" Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO G SUS ANEXOS, DEBERA
REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR “EL ITIFE”, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TiTULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA
CONTRATACION DE LOS TRABAJ 08, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN
UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMO'SEXTA.- DOMICILIOS .
EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX, EL CONTRATISTA, EN CALLE 5, NUMERO EXTERIOR
202 A, COLONIA XICOHTENCATL, CODIGO POSTAY, 90070, TLAXCALA, TLAXCALA.

VIGESTMO'SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADOQ DEL PRESENTE
CONTRATO Y EL DE ALGUNQ DE SUS ANEXCS, PREVALECERA L0 SENALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGESTMOIOCTAVA.- LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA
UNA DE LA CLAUSULAS QUE LU INTEGRAN, AS! COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL Y DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.
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VIGESIMO NOVENA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATQ ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA,
TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR
RAZON DE sU DOMICILIC PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA,

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO TANTO LA DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y BIEN ENTERADAS
DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO
CONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y FIR DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., A DIECISEIS DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES,

POR “EL IT POR *EL CONTRATISTA"

LICWO MIGUEL PIEDRAS DIAZ ~ ' JONATHAN ROJAS TRUJILLO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR GNICO
PRV I -
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{
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B |
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