TLAXCALA

CONTRATO No.: BALPGO-29-138-2023
CONCURSO No.: OC-BAS-IR-023-2023

CONTRATO DE-OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO

DE TLAXCALA A TRAVES ‘DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, REPRESENTADO POR EL
LICENCIADO MIGjIEL PIEDRAS DfAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO

SE LE DENOMINARA “EL ITIFE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA, SERGIO GODINEZ MENESES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA

“EL, CONTRATISTA” REPRESENTADO POR SERGIO GODINEZ MENESES, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD s
CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERZ. “EL ITIFE", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A.

aph

A,

DA EL CONTRATISTA, POR CONDUCTC DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:

QUE ES UN ORGANISMO PUBLICC DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL DECRETOQ No, 26
EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE
2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIQ DEL ESTADOQ, BAJCO LA PARTIDA NUMERO 361
A FOJAS 63 FTE,, DE LA SECCION 4TA,, VOLUMEN CATORCE DEL DISTRITO DE HIDALGO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2009.

QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS piaZ, COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR QENERAL DE “EL ITIFE®, Y CUENTA
CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO
DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE” CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN
ADELANTE SE ESTABLEZCAN.

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE GONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS A TRAVES

_____ L o L el veiibugfor S - ST i)

BBl PROGRAMA BANMO33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES; COMEONENTET INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA'2023,

QUE EN CUMPLIMIENTO A 1O PREVISTO EN EL ARTICULO 10, 30 FRACCION II, 46,52 Y 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERONAS,

CON FECHA TRES DE NOVIEMERE DE DOS MIL VEINTITRES, SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRE3SA SERGIO
GODINEZ MENESES EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS
BASES DE LICITACION Y DERIVADO DEL ACTA DE FALLO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CONCURSO No. OC-
BAS-IR-023-2023.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION 11, 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CQNTRATO,
MEDIANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES NECESARIA
FL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS DEMAS QUE RESULTEN NECESARIA
PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE.

ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO NUMERO CON IDENTIFICADOR ELECTRONICO
290330001202210001957 DE FECHA SIETE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS, EXPEDIDA POR LA OFICIALIA UNO
LIBRO CUATRO NUMERO DE ACTA TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA EXPEDEDA'
EL DIA CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DI’E ELECTOR
GDMNSR76031520H000 Y NUMERO DE IDENTIFICADOR (OCR) 2072014950961.

EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE

].MCE)-ISNIS&T}};’I%ESSTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y 8US

ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDO COMO
MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO
BAJO PENA DE PERDER BENEFICIC DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSO HUMANOS, TECNI
: Caos,
ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. s
W
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CONTRATO No.: BALPGO-29-138-2023
CONCURSO No.: OC-BAS-IR-023-2023

E, CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE;

1, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GOMST603154X2 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE LA CANADA NUMERO EXTERIOR 60, COLONIA

LA CANADA, CODIGO POSTAL 90102, TLAXCALA, TLAXCALA,

F. HA INSPECCIONADO DEBIDAMENYTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES
QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, AS! COMO LOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

G. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, ¥ LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS
SIGUIENTES:

v

o Ls P -
T R et

PT-1 ; BASES DE LICITACION Y MODELO DE CONTRATO.,
eyt =

=y il
-

PT-2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES, RECIBO DE PAGO DEL LICITANTE (ORIGINAL Y
COPIA] DEL LIBRO 3 NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES C. A. P. F. C. E.
Y DEL CATALOGO DE ESTRUCTURAS DE PRECIOS UNITARIOS RENDIMIENTOS C, A, P. F. C.
E, AS[ COMO PLANOS COMFLETOS.

PT-3 COFIA DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA DE VISITA DE OBRA

PT-4 MANIFESTACION DE CUMFPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

.
PT-5" ¥DATOS BASICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES.

By

PT-6 DATOS BASICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION.

PT-7 DATOS BASICOS DE LA MANG DE OBRA.
PT-8 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
{POR PARTIDAS]),

PT-9 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

. CONSTRUCCION,
* PT-10  PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIFO DE
- INSTALACION PERMANENTE,

PT-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE
LOS TRABAJOS.

PT-12 MANIFESTACION DE QUE NO SE SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DE LA OBRA.

PT-13 MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION
PUBLICA & CON PARTICULARES Y CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
TECNICO ENCARGADG DE LA ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS QUE ACREDITE LA

l EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA.

PT-14 MANIFESTACION POR ESCRITO DE NG ENCONTRASE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO
: 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.
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TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-138-2023 .
CONCURSO No.: OC-BAS-IR-023-2023

4y PT-15 PROCESQ CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.
o
PE-1 CARTA COMPROMISO.
T PE-2 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
£ PROPOSICION, EL PROPORCIONADO POR EL ITIFE.
T PE-3 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS,
i ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE
e FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, ASI COMO SUS ANALISIS DE AUXILIARES
A e %?"%‘q -+ G}BASICOS, EN SU CASO. SERAN LOS ANALISIS DE LOS CONCEPTOS QUE INTERVENGAN EN
e R .Y INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
i L {(CUADRILLAS DE TRABAJO, MEZCLAS Y MORTEROS, ACARREQS, ANDAMIOS, ETC.).
o M“j’
PE-4 ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.
—_— PE-5 FACTOR DE SOBRE COSTO: COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y

2 CARGO POR UTILIDAD.

PE-6 DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

PE-T ANALISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.

o
PE-8 “'DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD.

ANALI?SIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
o

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS),

[

i
PE-11 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTBUCC!ON.

PE~12 §PROG§AMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE

j;%;ﬁmsmLACION PERMANENTE.

LI

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

. -

PE-14 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

2

PE- 15 RESUMEN DEL IMPORTE POR PARTIDA FOR OBRA DE LA PROPOSICION.
PE- 16 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION.

PE-17 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION,
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TLAXCALA '

UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29- 138-2023
CONCURSO No.: OC-BAS-IR-023-2023

ATENTQO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO
“EL ITIFE", ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA CONSISTENTE EN-

| coDIaG . FVELS Y ROMBRE T URIGAGISR T DESCRIPCION, “iaamoT g

| . e oy, NIVELH % NOM) : ICACION L, " EF CION, ot T T MONTOS &

i R Sk N SRR S e Y R

} 5 2 A i ety - e Eeatien AN S -

! PGO.141. , ] . i SANTA CRUZ OBRA i EXTERIO

! 2023 29DPRO172U PRIMARIA XICOHTENCATL TLAXCALA, CONSTRUCCION DE ! $3,205,502,81
s ) | TLAXCALA. TECHUMBRE TIPO INIFED. i

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y ESTRICTAMENTE LO
ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO G DE LA
DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASf COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLQ
URBANO, MEDIO AMBIENTE ¥ CONSTRUCCION VIGENTES EN EL ESTADC.

SEGURDA- PLAZO DE EJECUCION
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 12 [CUARENT,
SERA EL DIA TRECE, DE NOVIEMBREIDEDOSIMIT.VEINTITRES ¥ LA FECH

‘‘‘‘‘

DOSMIT VEINTITRES! DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS

DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO.

LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE” Y EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE LA OBRA.

TERCERA]- MONTO

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $27763/3¢ q%gg{g’é MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE
$442i138132) CON IMPORTE TOTAL DE $3,208%502, 8 1 [TRES MILLONESIDOSCIENTOS CINCOTIT QUINIENTO8 DOS PESOSBT/100 MN]
MISMO QUE SE DETERMING CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS
UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE EL CONTRATISTA QUE SE DETALLAN EN
EL ANEXO.

» N

CUARTA.- ANTICIPO: - .
EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. EL ITIFE OTORGARA A “EL

v i

{CONTRATISTA", UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $961:650:84 [NOVECIENT 08 SESENTAL Y, UNI ML SETSCIENTOS CINCUENTA BESOR

B4/100;M:N;) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA TRASLADADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA.
ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

IFE OTORGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA
SULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE” DE LA FACTURA Y PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA
ECIDA EN EL APARTADO [ DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE. INSTRUMENTO, DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A
NTACION DE LA GARANTIA.

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION DE SUS

OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CABO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y FRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA

TRABAJQS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

VADQU]SICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS

*  EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN L& ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL
‘PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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T CONTRATO No.: BALPGO-29-138-2023
X CONCURSO No.: OC-BAS-IR-023-2023

CUANDO EL CORTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DFL ANTICIPO, A QUE 3E REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A ENTERA
SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS ¥ CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO ! DE LA CLAUSULA NOVENA, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE PROCEDERA DE LA
SIGUIENTE MANERA; .

I.- EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO 5E AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO.

LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA,
DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASQ DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR
AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO FOR
PARTE DE EL CONTRATISTA.

I PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR' SE REINTEGRARA
A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON ANTERIORIDAD,
DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA, COMO S1 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE

- ; CALCULARAN SOBRE LAS. CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL
' PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFQ ANTERIOR, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL ITIFE.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU CASO, DEL
ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y 5US ACCESORIOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA
EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO 1 DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL © PARCIAL
DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO,
PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES
NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS
DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.- FORMA DE PAGO
LAS PARTES CONVIENEN EN GUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE

" ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRARAJO TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS

DIAS VIERNES DE CADA QUINCENA. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANADA DE
LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE 8U PAGO, DENTRO DE LOS 3 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIAS NATURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZARa
LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, £STAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTCO DE LA RESIDENCIA DE OBRA,
DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LAS
MISMAS Y EN LA BITACORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNC DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDC PAGOS EN EXCE30, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES P,

MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ES‘?‘F?\%%A]?)EI??‘L?;(%EA?%
COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAé
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA

.EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE 0
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE. ' EL CONTRATISTA QUE SEAN

S8EXTAl- LUGAR DE PAGO
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CONTRATO No.: BALPGO-29-138-2023
CONCURSO No.: OC-BAS-IR-023-2023

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE RE

1 . j FIERE LA
CLAUSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA OCTAVA
SJS&HARK.,,%_P_QREEEJHEE.‘%&N&Eb;DQMLC.ILLOﬁ@_LEICQKQQE‘E_N@Q&EBE}@LLEAX&.Q.I&QA;N_QMERQAZ.;QQDQh_TliAiQEMEQ;'!:I:éKQAI:ﬁE o
SEPTIMAL CESION DE DERECHOS DE COBRO
g}ggglgﬁ.;&gﬁg& PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA 1O CUAL LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EL SIGUIENTE

I EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE MANIFIESTE SU
INTENCION DE CEDER O GRAVAR TODDS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A
LA DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE, CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA} DIAS DE ANTICIPACION ACOMPANANDO EL DOCUMENTO
?ggn?[ic)ssED%SggglFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERAN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESION, Y LOS
; A,

i EL ITIFE RESOLVERA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR. DICHA
RESOLUCION DEBERA EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TERMINO DE 15 {QUINCE) DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA.

1L QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASI LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD
FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURIDICO A TRAVES DEL CUAL EL
CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO.

v. EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIEN.EN EN QUE EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A FAVOR DE
TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN 8U PAQO:

a} CREDITOS A FAVOR DE-LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA,
b) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION,

e) CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE FALTA DE
AMORTIZACION DEL O DE LOS ANTICIFOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

d) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES.

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE $I CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECH(OS DE COBRO SOLICITADA POR EL
CONTRATISTA,.S8E ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE SE
REFIERE EL PARRAFO CUARTO DE LA CLAUSULA QUINTA.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS
EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME

AL PROGRAMA PACTADO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL PRESENTE
CONTRATO, SERA EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCION I DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LO SIGUIENTE;

LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATC PARA OBTENER EL AJUS’I;E.

LA REVISION, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERA PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE EL CONTRATISTA,
LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, DENTROQ DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO, DE LOS lNDICES_ NACIONALES DE
PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICA.S PAR%EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LOS CUALES SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE Y QUE SOLO
PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL

DERECHOQ DE EL CONTRATISTA PARA RECLAMAR EL PAGO,
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EL I1TIFE DENTRO DE LOS 60 {SESENTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE
PROCEDA. EN CASO DE NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES 3E CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL €COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL
PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO.
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDQ CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y UTILIDAD

ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS
CONCEDIDOS.

EL COSTO %OR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA, EN SU
PROPOSICION.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO S8E ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE
MEXICQ, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTQ POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE
SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO
CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS,
TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

NOVENA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, AS{ COMO LO PREVISTO EN
ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

L.

it 1

‘i; IGLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE

POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE LE SEA
OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TEMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE

DENTRO DE LOS 10 (DIEZ} DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION \;

(F)g‘?ORg.»;DAASI?:}I:{gFIAOS %ONVEN[OS DE AFTANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A
CCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIP!

EN EL PRIMER-PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA. ! 1PO SENALADO

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOL

r s UCION TOTA]
PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZAD
IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE.

ggl;}%ég%FmNZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTC DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA
, POR EL CONTRATISTA A EL
DENTRO DE LOS 10 {DIEZ} DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION. FrnE,

I ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTQ GENERAL PARA LA FIANZA

TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTQ QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE APARTADO, EL

ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PO
FRESENTE CONTRATO, . DRA DETERMINAR LA RESCICION ADMINISTRATIVA DEL
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EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENiQ MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE SIRVIERON
DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO
ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN,

PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA INDICARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA
OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL. '

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA CON MOTIVO
DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARA CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 [DOCE) MESES,
LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD,

L ASI MISMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS

MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE
12 [DOCE] MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL ITIFE, 3US RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCION, VICIOS OCULTOS © CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA
INCURRIDO EL CONTRATISTA.,

A) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADD POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER OTORGADA BAJO
SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAVA OFFADO POR UNA APORTACION LIQUIDA Dg RECURS0S EN UN FIDEICOMISG,
TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA ¥
SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PODRA RETIRAR SU APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL
EL ITIFE INSTRUIRA LO PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA,

EN 'CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR LA EXPEDICION DE UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE,
TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL: ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PROCEDERA A SU CANCELACION INMEDIATA,

DESTMO;- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE 7 _
EL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A PLENA
SATISFACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE

DECIMOTPRIMERA,- REPRESENTANTES DE LAS PARTES
gf?:lgﬁfgilnéfn SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION 'DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A UN SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LG
RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOLICITUD
PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

' LAY SUS
EL ITIFE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCA
MUNICIPIOS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA

S DE SUPERVISION, VIGILANCIA,
CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJO g

ég%!ggr? ¥ REVISION, E?. CONTRATISTA, OTORGARA A ESTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO SERA
:i RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL
* PRESENTE CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO SEGUNDO DE ESTA CLAUSULA.

A i fAS NATURALES PARA PROCEDER
ICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE CONTARA CON UN PLAZO DE 15 {QUINCE) D
zggig%‘{v?sk;&, PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS

/' BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE,

.
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EN EL ACTO DE ENTREGA FiSICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 20 {TREINTA) DIiAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O SI EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE
PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DENTRO DEL’PLAZO INDICADO, EL ITIFE FROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDC COMUNICAR EL
RESULTADO A EL CONTRATISTA DENTRO DE LODS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO
QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, Sl TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR

ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES
QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, AS! COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD

A SU FORMALIZACION, v

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU
OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN
FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. .

2.. TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS,
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD
CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PAR LO CUAL LEVANTARAN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO INDEBIDO O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS

1.- EN LOS CASOS QUE PROCEDE EN RAZON DEL TIPC DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU'CUENTA:

~a  LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE ViA, CRUCES CON VIAS DE
" ggﬁg%CARR!L O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE CUALQUIER PROPIEDAD
A

b) EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN ;
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, © OBSTACULOS PARA EL

¢} LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN L RA
PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA. ! 08 PARRAFOS ANTERIORES, SERAN

d} LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 8U INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

e] A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIO
NARLE EL ITIFE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O
! , B
HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION. /O BODEGAS DE LA ZONA DETRABAIO

f) VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES. ox LISTAS DE EMBARQUEY

g0 ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y
\ CONTROL DE LOS MATER
EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONIQIII‘)E;ESRE

PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE 8U FACULTAD DE VE
P e VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO D

h] DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, L
N , LOS MATERIALES Y EQUIP
CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS QMES?N?E%E@%%%?&’
EN LOS ALMACENES Y BODEQAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA. '

i) FAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE 108 FALTANTES DE MATERIALES Y E )
P e 08 QUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMENTO QUE

”

SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIFPQS.
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DECTMO:CUARTA.- CAMPAMENTO Y BODEGAS: *

EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE UTILICE, PREVIA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE EY, ITIFE, LOS TERRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE 1A OBRA Y QUE SEAN PROPIEDAD O
CONTROLADOS POR EL ITIFE. SI ASl LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENOS DE PROFPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL
PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARA POR SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS
SSSE!E?LSO I;ROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS
EN CUALQUIER CASO, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACIGN DE.EL ITIFE L.A LOCALIZACION DE LOS TERRENOS QUE PRETENDE
UTILIZAR, LA QUE EN SU CASO, DARA LA AUTORIZACION CORRESFONDIENTE,

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS, BODEGAS,
POLVORINES O 8ITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

SERAN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES, TENIENDO
OBLIGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE, HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y LOCALES PARA
SERVICIOS MEDICOS SEAN DEL TIPO ADECUADC PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE,
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS{ COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE SUS
INSTALACIONES,

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DERERAN DESCARGAR EN SITIOS Q EN FORMA INCONVENIENTE CON
RELACION A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADQS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA.

DECIMO]QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
PROGRAMAS.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA QUE FIRMADOS
POR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE QUE CUMPLAN
CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOCS,

EL PERSONAL OBRERO Y TECNICO DEBERA USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LA
OBRA.

.- EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL
ggﬁggl'f‘ARA;MIDS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTE
EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERAN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS, ASl COMO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANC!A$ QUE SE
PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION, ASIMISMO SE ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER_TECNICO Y
ADMINISTRATIVO; DESDE LA FECHA DE INICIACION, HASTA LA CONCLUSION, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA LOS
REPRESENTANTES DE LAS PARTES MENCIONADOS EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO. ESTA BITACORA CONSTITUIRA
EL INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

A UE ES UN INSTRUMENTO QUE
EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITACORA ES DE CARACTER OBLIGATORIQ Y O E
VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO

DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

EQUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPQ INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EN BUENAS CONDICIONES
DE US0 Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LA MISMA.

RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO SIGUIENTE:

RETENCION DE CINCO AL MILLAR, SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNADE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, PARA LA VIGILANCIA, INSPECCION
Y CONTROL, QUE SERA DESTINADO PARA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

AS RETENCIONES; PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

O BEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
{ s%ggg’?o DE (IQSUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGARE;:: gs%%i%ﬁ: 21553?.:1;&523&2 gﬁg;ﬁgg%% E%?E'ﬁ%ﬁ
, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANER g \
) ST&EE}?ESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSUIIE.; éagﬁuggolggga&%ﬁg %%nggk;& fgﬁEgs}&Rgg
NCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE, )
L?G?JIISE%!;%PQE RE’C;BIDA, LA NOTIFICACION Y EN UN TERMING NO MAYOR A 10 [DIEZ) DiAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN

/HCUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES. -

h;;
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LA RESOLUCION A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE.SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REFPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGGN ACUERDO QUE
PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIENTO DE
RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

< SUMINISTRO DE MATERIALES

% INTERPRETACION DE 1.0OS PLANOS DE CONSTRUCCION

4 INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
4% DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

PECIMO'SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

Ef, CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASD A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN PARTES, LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA .

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A O3
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA'Y SUS MUNICIPIOS.

DECTMOIOCTAVA,- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
EL CASO FORTUITC O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITAELE, QUE SIN
CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS LAS OBLIGACIONES A 5U
CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL

CONTRATO.

ENTRE LOS CAS08 FORTUITO G DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, LOS
SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

v < INCENDIOS;
+ TERREMOTOS;
%  GUERRAS;
%  INUNDACIONES;
+ SABOTAJES,
4  HUELGAS DECLARADAS;
% CICLONES;
<  MOTINES O DISTURBIOS,
% CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES;
4 PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CORTRATISTA

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIV

! AS
OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIRACION
DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES?

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO G CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS
URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE L
AS
IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. AN CONSTANCIAS

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA

O DE APLICAR
SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, SI SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL
PARRAFO TERCERQ DE ESTA CLAUSU[:A, INCLUYENDQ LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATQ, Y DE SER
APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA. ) '

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QU
R R erORTARS INDIVIDY QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS PATRIMONIOS EL
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EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO- O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES ESTAN DE
g?éj]-?gﬁq% 52NQUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUAI'?DAN LOS TRABAJOS EN
TO.

NO SE CONSIDERARAN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE PUED
ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA. QuE T A

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE $SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE .OS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE,
EL ITIFE RETENDRA UN TOTAL DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMEROQ
DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN EN ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE
SUMINISTROS Y LA UTILIZACION DE INSUMOS, HASTA EL DE LA REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION 0
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA,

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL
PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE EL ITIFE A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMFLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL CONTRATISTA. ESTA PENA
CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

SI EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A EL ITIFE LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARA SOBRE LOS MONTOS DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LOS
AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SI EL CONTRATISTA CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL

EJECUTANDO HASTA LAS FECHAS DE CORTES PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO
CORRESPONDIENTE. .,

EL MONTOQ DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGUN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO II DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA; LA
DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACION, FIJADAS EN EL PROGRAMA DE

EJECUCION CONVENIDO,

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGOQ DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, EL ITIFE PODRA EXIGIR
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO, PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASOQ, L.A APLICACION DE LA SANCION
ESTIPULADA, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR, YA QUE EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARA AL PROGRAMAR LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
EL CONTRATISTA, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE QTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA
DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSARILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

VIGESIMO.- SUSPENSION TEMPORAL
ITIFE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA,

DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA,

g E LA MOTIVAN, LA FECHA DE
TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARA LA SUSPENSION A EL CONTRATISTA, SENALANDO LAS CAUSAS QU ,
10 Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU

ONAL, MAQUINARIA Y EQUIFO DE CONTRUCCION.

LAF DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL
PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO,

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL,
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CUANDC SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y 8E RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO, LOS PROGRAMAS
Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS FOR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE
AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION,

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA ) ‘
CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA ¥ SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE
QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA
FOSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR,

COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR ESCRITO A EL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATQ, £STE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE
LEVANgARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN
LA BITACORA. :

CUANDO POR CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR
POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A
EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 {QUINCE) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LAS MISMA; EN CASO DE
NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERC
S1 EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS-TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
£STADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS REGLAS QUE
PARA EL FINIQUITC DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. i ’

VIGESIMG/SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS POSTENSADOS Y PRETENSADOS,

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD. NINGUN ACEROQ
DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES
CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL- CONTRATISTA DEBERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A'A
EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EI. MUESTREQY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO
ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON, O FRACCION, FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN
MISMO DIAMETRO ¥ UNA MISMA REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE ,LOS
EXTREMOS DE LAS BARRAS. SI EL. REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN
LA NORMA NOM-B-457-1988 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAfi EL
LOTE CORRESPONDIENTE.

{7EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE E: '
_% “'NORMA CORRESPONDIENTE. QUE EL ACERO CUMPLE CQ

0z CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTE
RISTICAS DEL ACERO
PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO;
SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO. ORIO; PARA QUE EL LT.LF.E. DECID

03 EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDIC]P:L EX )
y , EXENTO
O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION. DE ACEITES

.t
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ADQUIRIDO, DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN SU DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA
REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACION.

DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION {F’C) FLJADA EN EL
PROYECTO. EL CONTRATISTA OBTENDRA LAS PRORETAS D ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL LT.LF.E. CONSIDERE NECESARIQ. SI AL
EFECTUAR LOS ENSAYES SE ENCUENTRA QUE EL CONCRETG ELABORADO NO CUMPLE CON DICHA RESISTENCIA, DEBERAREMOVERSE O
DEMOLERSE Y SUSTITUIRSE POR CONCRETQ NUEVO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS FLJADAS EN EL PROYECTO,

01 LA CALIDAD DE CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESION EN
CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NOM C-159 Y NOM C-83, EN UN
LABORATORIO ACREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRUEBAS
(SINALE).

02 CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y ENSAYAR CORAZONES,
DE ACUERDO CON LA NORMA NOM.C-169, DEL, CONCRETO EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO
CUMPLIERON, SE PROBARAN 3 CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD ESPECIFICADA,

03 CUANDO SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F¢ 250kg/cm?2, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR COPIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACIGN DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA EFECTUADOS POR UN
LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). LOS INFORMES DE
CALIBRACION SE PRESENTARAN POR EL CONTRATISTA CUANDO INGRESE SU ESTIMACION.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA OBRA
MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS ¥ A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A BATISFACCION DE EL ITIFE AS[ COMO, A RESPONDER POR 8U CUENTA ¥ RIESGO DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCERQS, EN CUYQ CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE VICIOS QCULTOS SENALADA EN EL
APARTADO IIf DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION © DE FABRICACION,

AST MISMG, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA A SUJETARSE

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTC POR LA GARANTIA, EL ITIFE DEBERA
NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, EL
ITIFE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO,
DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTA.

LAS PARTES RECONOCEN'Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA EL PAGO DE LAS
CANTIDADES NQ-CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS
GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATQ,

ESIMO TERCERA. - RELACIONES LABORALES
EGggggﬂrsi‘A COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS
RABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL ITIFE EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
IGESIMO:CUARTA, - RESCISION ADMINISTRATIVA _
g?i's"u%ﬁ:”&pbbﬂ 'RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR El INCUMPLIMIENTG DE LAS OBLIGACIONES DE EL

TISTA, O POR INTERES GENERAL.

TERIOR, EL ITIFE DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A LA FECHA
Cf%ﬁ??f\ll\;clig, gTN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA ]Y]?EUSS
MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA[?I\«?PLEQT(ESI? LASI
BAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE N(_?ECSE vy LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, AS[ COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO BE LOS Q
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS,
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CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO SIGUIENTE, EN
TANTO QUE 81 ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL 2
Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA FEHACIENTE Y POR
ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DELINICIO DEL PROCEDIMIENTC DE RESCISION, SE SENALARAN
LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES
ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN S1DO INCUMPLIDAS,

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDC LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL

CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 [QUINCE} DIiABS HABILES SIGUIENTES

A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO 1O ANTERIOR, EL ITIFE PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN SU CASO; O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA
- FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION.

L CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 {DIEZ) DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE INICIO PEL PROCEDIMIENTCG DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS,

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO NOVENA RELATIVA
A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA} DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO REJECUTADOS, AS] COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN 35U CASO LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS A EI, CONTRATISTA. ASI MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE
HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, ASf COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION
DENTRC DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMOIQUINTA.- MODIFICACIONES
EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEX0S, DEBERA
REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA
CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN

UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN,

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ART[CULO 64 DE LA LEY DE OBRAS P
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS
EL ITIFE EN LIRA'Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTROC C, P. 90000 TLAXCALA, TLAX.
EL CONTRATISTA, CALLE CANADA NOMERO EXTERIOR 60, COLONIA LA CAF!ADA, cODIGO PpSTAL 90102, TLAXCALA, TLAXCALA.

VIGESIMOISEPTIMA,- PREDOMINIO DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE
CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGESIMO.OCIAVA.- LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATC A TODAS Y CADA
UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS[ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTCS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES,
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EN LO NO PREVISTO FOR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL Y DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTG ADMINISTRATIVO PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO'NOVENA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTCO DEL PRESENTE CONTRATO ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA,
TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR,
RAZON DE 8U DOMICILIQ PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO TANTO LA DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y BIEN ENTERADAS
DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE El. PRESENTE INSTRUMENTO
CONTIENE, POR LO QUE RATIFICA IRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., A SEIS DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRE

"

POR “EL CONTRATISTA"

i“:

LICENCHADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ O GODINEZ MENESES
DIRECTOR GENERAL RESENTANTE LEGAL
Y
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