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CONTRATO No. POTFAM-29-003-2023
CONCURSO: CNET-TLAX-AD-EAC-003-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QLUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “EL ITIFE”, REPRESENTADO POR EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y
POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA EDGAR SERRANO SERRANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA™,
REPRESENTADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL EDGAR SERRANO SERRANQ, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA
“LAS PARTES”, MISMAS QUE SOMETEN ESTE CONTRATO AL TENOR DE LAS DECLARACIONES ¥ CLALISULAS SIGUIENTES

PRIMERA

Al

SEGUNDA.

DECLARACIONES
“ELITIFE", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE.

QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADU DE TLAXCALA CONFORME AL DECRETO
VEINTISEIS EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTAD( EN 24 DE NOVIEMBRE DE 2008

SENALA COMO DOMICILIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA
CELEBRACION DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMERO 42, COLONIA CENTRO C P 90000, TLAXCALA

QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, ACREDITA EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE" CON $U
NOMBRAMIENTC DE TREINTA Y UNO DE AGOSTG DE DOS MIL VEINTIUNO, SIGNADO POR LA LICENCIADA LORENA CUELLAR
CISNEROS. GOBERNADORA DEL 29 ESTADO DE TLAXCALAY CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL
PRESENTE CONTRATOQO, MISMAS QUE SE ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO DE CREACION, QUE FACULTA A “EL ITIFE” PARA
CELEBRAR Y OBLIGAR A SUMANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOUS A TRAVES
DEL PROGRAMA POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM “ESCUELAS AL CIEN” EJERCICIO 2022,

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION 1. DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICTON
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, [A CONTRATANTE REALIZO LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.

PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIC, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, GPORTUNIDAD
Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, EL. DIEZ DE AGOSTO DE DOS MiL VEINTITRES, SE ADJUDICO EL ESTE CONTRATO A
LA EMPRESA EDGAR SERRANO SERRANO, EN RAZON DE QUE CUMPLIC CON LOS REQUISITOS LEGALES. TECNICOS Y
ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION Y DERIVADO DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACION DIRECTA
DEL CONCURSO NUMERO CNET-TLAX-AD-EAC-003-2023.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PRIMER PARRAF( DEL ARTfCULO 47,48, FRACCION IL. DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL SEGUNDQ PARRAFO DEL ARTICULC 79 DE SU REGLAMENTO. EL
CONTRATISTA PRESENTARA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. MEDIANTE POLIZAS DE
FIANZA. MISMAS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO

JUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES NECESARIAS
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISM(, TRAMITARA LAS DEMAS QUE RESULIEN
NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTC( DE ESTE

SENALA COMO DOMICILIC FISCAL, PARA LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO. EL UBICADO EN CALLE LIRAY Y
ORTEGA NUMERO CUARENTA Y DOS, CODIGO POSTAL 90000, TLAXCALA, TLAX.

"EL CONTRATISTA", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA QUE-

ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO CON NUMERO. NOVECIENTOS
VEINTIQOCHO, DE FECHA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, EXPEDIDA POR
[DENTIFICADOR ELECTRONICO 29023000120190001198 DE FECHA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO Y
EXPEDIDA POR LA OFICIALIA UNCG DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIC DE NATIVITAS, TLAXCALA Y SE IDENTIFICA CON
CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR SRSRED77021129H800 Y NUMERO IDENTIFICADQR {OCR) 043001 1586965,

EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN ALGLNO
DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULS 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 1 AS
MISMAS.

ES MEXICANG Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDC COMO
MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, ¥ A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANIER(O
BAJQ PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHQ DERIVADO DE ESTE CONTRATO

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, TECNICOS.
ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA QBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO

CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:
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REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: SESE770211LB3 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE LOS RIZOS, NUMERO EXTERIOR 18,
COLONIA ZAVALETA, CODIGO POSTAL 90736, SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA., POR LO QUE, NINGUN MOTIVO, SENALARA
PARA TALES EFECTOS , EL DOMICILIO EN EL CUAL SE LLEVARAN A CABO “LOS TRABA JOS”, MATERIA DE ESTE CONTRATO, POR
LO QUE, EN CASO DE CAMBIARLO, SE OBLIGA A NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL ITIFE®, EN EL DOMICILIO SENALADO EN LA
DECLARACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, DE LO CONTRARIQ, CUALQUIER COMUNICACION, NOTIFICACION,
REQUERIMIENTO O EMPEAZAMIENTO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL QUE SE DERIVE O REQUIERA CON MOTIVO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO LEGAL, SERAN REALIZADOS EN DICHO DGMICILIO Y SURTIRAN PLENAMENTE SUS EFECTOS, EN TERMINCS DE L
DISFUESTO POR EL ARTICULO 307, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EXPLEESTO L0 ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA, TERMINGS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS
SIGUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBIETO

“EL I1TIFE”, ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS", RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
RELATIVOS A OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, SUSTITUCION DE DRENAJE Y LETRERQ
PERMANENTE A LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE DENOMINAN "LOS TRABAJOS", Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS TOTALMENTE
Y A ENTERA SATISFACCION CON LA ENTREGA DEL OBJETO ESPERAD(, PREVIST(G EN LOS ANEXOS ESTIPULADOS EN LA CLAUSULA
TERCERA DE ESTE CONTRATO

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA

'LOS TRABAJOS" DEBERAN SER REALIZADOS EN NIVEL SECUNDARLA ROMAN SALDBANA OROPEZA, UBICADA EN CHIAUTEMPAN,
TLAXCALA, CON COT 29DESO026C.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE "LOS TRABAJOS®

"EL CONTRATISTA" 5E OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS RELATIVOS AL C(?DIGO NUMEROQ EAC-004-2023, CUYA DESCRIPCION DE
OBRA ES: OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, SUST]TUC[ON DE DRENAJE Y LETRERO
PERMANENTE, DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DE BASES DE PARTICIPACION

LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPOSICION FIRMADQS POR "EL CONTRATISTA", EN CADA UNA DE SUS HOJAS ¥
ACEPTADOS POR “EL ITIFE” AS{ COMO LA CONVOCATORIA, FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO ¥ VINCULAN A "LAS PARTES"
EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ESTE

CUARTA.- MONTO

EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $744,424.24, MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $119,107,88,
CONIMPORTE TOTAL DF $863.532.12, (QCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL, QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 12/100 M. N.) MISMO
QUE SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS
UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES. CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA” QUE SE
DETALLAN EN EL ANEXQ

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EL PLAZQ DE EIECUCION DE "LOS TRABAJOS", SERA DE 63 (SESENTA Y TRES) DiAS CALENDARIO LA
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL DiA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES ¥ LA FECHA DE TERMINACION EL
DiA VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE "LOS TRABAJOS'

ONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES Y EN
5U CASG, LAS MODIFICACIONES CONVENIDAS QUE LO AFECTE.

LAS PARTES" CONVIENEN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO TURIDICO INICIARA A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA"
SHSCRIBA EL PRESENTE CONTRATG Y FINALIZARA HASTA LA FECHA EN QUE SE FIRME POR "LAS PARTES" EL ACTA DE EXTINCION DE
DERECHOS ¥ OBLIGACIONES. () RIEN CUANDO CON MOTIVO DEL FINIQUITO, LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICEN DENTRO DE
LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTE EL FINIQUITO. ESTE TENDRA EL
CARACTIER DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y GBLIGACIONES, DOCUMENTO EN QUE "LAS PARTES” DEBERAN MANIFESTAR QUE
NOEXISTEN OTROS ADEUDGS. POR LO QUE SF DAN POR TERMINADOS 1.OS DERFCHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO. SIN
DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

“EL ITIFE”, SE OBLIGA ENTREGAR LOS OFICIOS A "EL CONTRATISTA" PARA EL ACCESO AELQLOS INMUEBLE(S), QUE MOTIVA(N) "LOS
TRABAJOS" OBSETO DEL PRESENTE CONTRATG, CUYO PRODUCTO O PRODUCTQS ESPERADOS SERAN APLICADOS EN EL O 105
INMUEBLE({S} QUE MOTIVA(N) "LOS TRABAJOS”, OPORTUNAMENTE A LA FECHA DE INICIO DE ESTOS, PREVISTA EN LA CLAUSULA QUE
ANTECEDE EL ACCESO AL O LOS INMUEBLE(S) DEBERA CONSTAR POR ESCRITO. DEBIENDO RECABAR "EL CONTRATISTA" LA

O
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CONSTANCIA RESPECTIVA QUE EMITA EL PERSONAL COMISIONADD POR “EL ITIFE", Y REGISTRARLA EN LA BITACORA
CORRESPONDIENTE

EL INCUMPLIMIENTO DE “EL ITIFE", DE PROPORCIONAR LOS OFICIOS PARA EL ACCESO AL O LOS INMUEBLE(S) QUE MOTIVA(N; "LOS
TRABAJOS", OBJETC DEL PRESENTE CONTRATO, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA
CONCLUSION DE "LOS TRABAJOS™, ESTO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE SERA APLICABLE PARA EL INICIO DE "LOS TRABAJOS", LO QUE
SE FORMALIZARA MEDIANTE CONVENIO

SEPTIMA - ANTICIPO MONTO. PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, “EL ITIFE" OTORGARA A “EL
CONTRATISTA”, UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE §259,059.64 {DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS
64/100 M. N.), QUE INCLUYE EL IMFUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA TRASLADADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE LA
MATERIA

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 3000 (TREINTA POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAIJOS OBIETO DE ESTE CONTRAT(, LO ANTERIOR
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 50 FRACCION I Y IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

“EL ITIFE" OTORGARA A “EL CONTRATISTA™ EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION PACTADO
EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE” DE LA FACTURA Y PREVIA ENTREGA DE La
GARANTIA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA.

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADO POR “EL CONTRATISTA” PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LO5 GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS
DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASECOMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

EL ATRASO IMPUTABLE A “EL ITIFE" EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO. EN FECHA PAUTADA. SERA MOTIVO PARA DIFERIR £N
IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION BE LOS TRABAJOS

CUANDO “EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES. A ENTERA
SATISFACCION DE “EL ITIFE” Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA. NG
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAIJOS Y, POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” Y “EL ITIFE™ ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPQ PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE PROCEDERA
DE LA SIGUIENTE MANERA.

1.  EL IMPORTE DEL ANTICIPZ OTORGADC SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA
QUINTA DE ESTE CONTRATO
LA AMORTIZACION QUE SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAIOS EJECUTADOS POR EL
CONTRATISTA”, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO ENCASODE QUEEXISTA UN SALDO
FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR. LA ULTIMA QUE SE PRESENTE
PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA".

2.  PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASCOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SH
REINTEGRARA A “EL ITIFE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE LE SEA COMUNICADA A “EL CONTRATISTA”, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDID(

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON
ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO 51 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRELAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE
SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL FTIFE”. ) ]

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU CASC, DEL
ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA Y SUS ACCESORIOS, “"EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A PRESENTAR UNA POLIZA
DE FIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DE ESTE
CONTRATO

“EL ITIFE”. A TRAVES DEL RESIDENTE DE (JBRA Y LA SUPERVISION DE OBRA CON EL OBJETO DE COMPROBAR LA DEBIDA
APLICACION DEL ANTICIPO PODRA SUPERVISAR. VIGILAR Y ASEGURAR LA DEBIDA Y OPORTUNA APLICACION Y
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS. CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAIC PRESENTADO, [A EJECUCION DE “LOS
TRABAJOS", Y LOS REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES. MANO DE OBRA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥ LGOS ARTICULOS 113 FRACCIONES 111 VII VIIT Y [X. 1158 FRACCHIONES [ X1 X\

XVI Y 116 FRACCION I1, INCISO B) DE SU REGLAMENTO

£
Y
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OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGU

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE "LOS TRABAJOS" OBIETQ DE ESTE CONTRATO SERAN PAGADOS MEDIANTE LA FORMULACION DE LA
O LAS ESTIMACIONES POR MES VENCIDO SUJETAS A LOS CONCEPTCS DE OBRA EJECUTADOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.
CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION ¥ CANTIDADES DE OBRA, MISMAS QUE SERAN PRESENTADAS PCR "EL
CONTRATISTA™" A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ITIFE” DENTRO DE LOS 6(S8EIS) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE
DEL PERIODO PACTADO

TODAS LAS ESTIMACIONES PARA SU PROCEDENCIA, DEBERAN ACOMPANARSE DE CROQUIS, NOTAS DE BITACORA, FOTOGRAFIAS,
ANALISIS. CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION CONSIDERANDO AVANCES DE "LOS
TRABAJOS" Y DEMAS DOCUMENTOS QUE CONSIDEREN NECESARIDS PARA AVALAR LOS IMPORTES QUE CONSIGNEN LAS
ESTIMACIONES

“EL ITIFE” POR CONDUCTO DEL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNE. REVISARA Y AUTORIZARA. O EN SU CASO RECTIFICARA LA O LAS
ESTIMACIONES ELABORADAS POR "EL CONTRATISTA", ASI COMO SU DOCUMENTACHIN SOPORTE. PARA LO CUAL CONTARA CON UN
PLAZ(Y DE IS(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A 1.A FECHA DE PRESENTACION DE DICHA DOCUMENTACION

EL PAGO DE ESTIMACIONES POR "LOS TRABAJOS" EJECUTADOS SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA
CUENTA BANCARLA {CHEQUES) CON BASE A LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA CARTA DE DATOS BANCARIOS Y CATALOGO DE
BENEFICIARIOS, SIENDO EL UNICO RESPONSABLE "EL CONTRATISTA” DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACION QUE PRESENTE
ASIMISMO CONFORME AL CONTRATO VIGENTE E INDICACION DE “EL ITIFE", DEBIENDO FACTURAR A FAVOR INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, RFC: 1TL99930EA7 EN EL DOMICILIO UBKCADO EN CALLE LIRA Y
ORTEGA, NUMERC EXTERIOR 42, COLOMIA CENTRO, LOCALIDAD TLAXCALA, MUNICIPIO TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA
MEXICO, CODIGO POSTAL 90040,

EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA,
DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, ESTAS SE RESCLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “EL ITIFE™ INICIE SU TRAMITE DE PAGO

EL PAGO DE LA O LAS ESTIMACIONES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJOS TERMINADOS SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 26
(VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE AUTORIZACION DE LA ESTIMACION, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA,
PREVIA ENTREGA DE "EL CONTRATISTA" DE LOS COMPROBANTES RESPECTIVOS Y ESTIMACIONES LAS CUALES DEBERAN REUNIR LOS
REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA,

EN TODOS L3S CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA"
PRESENTE LA O LAS ESTIMACIONES

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DE LOS 6(SEIS) DIAS NATURALES A QUE SE
ALUDE EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE
CORTE. SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LA(S) FACTURA(S) O COMPROBANTE FISCAL QUE CORRESPONDA QUE
PRESENTE PARA SU PAGO, CUMPLA(N) CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR
FALTA DE ALGUNO DE ESTOS @ POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO DARA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS

El PAGO DE LA O LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE "LOS TRABAJOS", YA QUE “EL ITIFE™
IENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR A "EL CONTRATISTA™ POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y. EN SU CASO DE LOS
PAGOS EN EXCES( QUE SE HAYAN EFECTUADO

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS. “EL ITIFE”, A SCLICITUD DE "EL
CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIERDS CONFORME A UNA TASA QUE S3ERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES DICHOS GASTOS EMPEZARAN A
GENERARSE CUANDG "LAS PARTES" TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO
PAGADAS. DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA",

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO A "EL CONTRATISFA" POR CUALQUIER CAUSA, E INDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPO EN QUE“EL
ITIFE" SE PERCATE DE ESE HECHO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION. MEDIANTE DESCUENTO EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O BIEN EN EL FINIQUITO, CONFORME A LO SENALADO EN EL
PARRAFC ANTERIOR [.OS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASC Y SE COMPUTARAN
POR DIAS NATURALES. DESDE LA FECHA DEL PAGC, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “"EL ITIFE™,

NG SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, 81 DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

7,
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA EN ESTRICTO APEGO A LO SENALADO EN LOS ARTICULOS 36. 57, FRACCION 11
Y 58 DE LA LEY. Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 173, 174, 178 Y 181 DE SU REGLAMENTO

El, AIUSTE BE COSTOS QUE CORRESPONDA, SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" UNA VEZ AUTORIZADO POR “EL STIFE" EN EL SUPUEST(}
SENALADC EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 50 DE LA LEY Y PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULC 58 DE LA LEY EN COMENTO. EL
IMPORTE DEL O LOS AJUSTES RESULTANTES DEBERA AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO, PARA EL
AJUSTE DE COSTOS SE TOMARA COMO ANTECEDENTE LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LOS AJUSTES DE COSTOS DIRECTOS SE ORIGINARAN CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO QUE DETERMINEN
UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DIRECTOS DE "LOS TRABAJOS" AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO, CUANDO DICHOS COSTOS PROCEDAN, DEBERAN AJUSTARSE.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LO5 COSTOS SEA AL ALZA, SERA "EL CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA DENTRO DE LOS
60{SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA
PRESENTACION POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS ¥ DOCUMENTACION QUE LA SOPORTEN, 5[ ES A LA BAJA, SERA “EL ITIFE"
QUIEN LO DETERMINE. DENTRO DEL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDMCES DE PRECIOS AL
PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL INEGI CUANDO LOS INDICES
QUE REQUIERAN TANTCO "EL CONTRATISTA™ COMO “EL ITIFE". NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INEGI. “EL
ITIFE” PROCEDERA A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON "EL CONTRATISTA" CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR
MERCADEQ DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES
FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL INEGI

TRASCURRIDO EL PLAZO ESTIPUULADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" PERDERA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL
AJUSTE DE COSTOS Y “EL ITIFE” DE REALIZARLO A LA BAJA

“EL ITIFE™ DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE "EL CONTRATISTA" PROMUEVA DEBIDAMENTE EL
AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR EL OFICIO DE RESOLUCION QUE PROCEDA, EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR
APROBADA

PARA TAL EFECTO, "EL ITIFE™ AL RECIBIR LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS REVESARA EL ESTUDIO Y LA DOCUMENTACION SOPORTE
QUE INTEGRA LA SOLICITUD, EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFICIENCIAS © IDENTIFIQUE QUE ESTE INCOMPLETO, APERCIBIRA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE, EN EL PLAZO DE (0 DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR
0 COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA 51 TRANSCURRIDO DICHO PLAZ(Q NO DIERE REPUESTA Al APERCIBIMIENTO O NO
ATENDIERE CORRECTAMENTE, SE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AMJSTE DE COSTOS

EL RECONQCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTC O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES.
CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO, NO SIENDO NECESARIA LA FORMALIZACION DE
CONVENIO ALGUNO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR
SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FLIOS HASTA LA TERMINACION DE "LOS TRABAJOS"
CONTRATADOS EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS. CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAIES DE LOS COSTOS
INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRAT(O El
COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUIETO A AJUSTE. DE ACUERDO CON LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE "EL
CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN 5U PROPOSICION

PARA SU APLICACION, SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADQ EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO
IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

“EL ITIFE” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO
ESCRITO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA". LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL
CONTRATO Y. POR LO TANTO, SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

"EL CONTRATISTA"” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EIECUCION DE TRABAJOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS EN EL ~
CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES ¥ SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE )
EJECUCION CORRESPONDIENTE

DECIMA PRIMERA.- BITACORA

i A/
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"LAS PARTES" ACEPTAN EL USO OBLIGATORIO DE LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA {BEOP), 5U ELABORACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO SERA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA, Y CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE
"LAS PARTES", EN ESTA SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS O EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE
"LOS TRABAJOS", QUEDANDO EL RESGUARDO DE LA INFORMACION A CARGO DF LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA,

EL RESIDENTE DE “EL ITIFE” Y EL SUPERINTENDENTE DE "EL CONTRATISTA” PARA EL ACCESO A LA BEOP DEBERAN CONTAR CON LA
FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, ADEMAS DE LAS CLAVES DE USUARIOS ¥ CONTRASENAS RESPECTIVAS QUE LES OTORGUE “EL
ITIFE™.

LA APFRTURA DE LA BEQP SE HARA DE MANERA PREVIA AL INICIO DE LA GBRA QUE AMPARA EL CONTRATO, POR EL RESIDENTE, CON
LA PARTICIPACION DEL SUPERINTENDENTE DE "EL CONTRATISTA" Y EN SU CASO, DEL SUPERVISOR, AL REALIZARLA DERERA
ASENTAR UNA NOTA DE APERTURA O ESPECIAL E INMEDIATAMENTE DESPUES UNA VALIDACION, RELACIONANDO COMO MINIMOD' [.A
FECHA DE APERTURA. DATOS GENERALES DE "LAS PARTES" INVOLUCRADAS, NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO.
DOMICILIOS ¥ TELEFONOS, DATOS PARTICULARES DEL CONTRATCO Y ALCANCES DESCRIFTIVOS DE "LOS TRABAJOS" Y DE LAS
CARACTERISTICAS DEL SITIO DONDE SE DESARROLLARAN: LA INSCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE
AL RESIDENTE Y EN 5U CASO AL SUPERVISOR, ASI COMO AL SUPERINTENDENTE DE "EL CONTRATISTA", QUIENES SERAN LOS
RESPONSABLES PARA REALIZAR REGISTROS EN LA BITACORA, INDICANDO. EN SU CASC, A QUIEN O A Ql'IENES SE AUTORIZA PARA
LLEVAR A CABC DICHOS REGISTROS.

PARA EL USO DE LA BEOP, "LAS PARTES™ ESTAN DE ACUERDO EN CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 123, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACEONADQS CON LAS MISMAS

EN LA BEQOP SE PODRAN REGISTRAR LOS EVENTOS SIGUIENTES, COMO MINIMO
Al RESIDENTE DE “EL ITIFE" CORRESPONDERA REGISTRAR

L LA AUTORIZACION DE MODRIFICACIONES AL PROYECTO EIFCUTIVO, AL PROCEDIMIENTO CONSTREUCTIVO, LOS ASPECTOS DE CALIDAD
Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS

2. LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES,

3. LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS

4. LA APROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES ADICIONALES.
5, L.A AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOQS,

6, LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

7. 1A SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION. DEL ANTERIOR RESIDENTE Y DE LA SUPERVISION, EN SU CASCQ
8. LAS SUSPENSIONES DF TRABAJOS

9. LAS CONCILIACIONES ¥, EN SU CASO. L.OS CONVENIOS RESPECTIVOS

10, LOS CASQS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO

11. LA TERMINACION DE "LOS TRABAJOS",

AL SUPERINTENDENTE DE "EL CONTRATISTA" CORRESPONDERA REGISTRAR

L LA SOLICITUD DE MCGDRIFICACIONES Al PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, A [LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y
A LOUS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS.

2. LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES

3 LA FALTA O ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES

4. LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS

5LA SGLICITUD DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES ADICIONALES
6. LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS

7. EL AVISO DE TERMINACION DE "LOS TRABAJOS".
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EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LOS NUMERALES ANTERIORES SE REALIZARA SIN PERIUICIO DE QUE LOS
RESPONSABLES DE "LOS TRABAJOS" PUEDAN ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE
RELEVANCIA PARA "LOS TRABAJOS".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A OBSERVAR Y CUMPLIR CON LAS REGLAS DE USQ Y MANEJO QUE SE ESTABLEZCAN EN LA BITACORA
DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION. DESIGNAD(O POR "EL CONTRATISTA", FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE EN EL SITIO DE
EJECUCION DE LA OBRA. Y ESTA FACULTADD PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON "LOS
TRABAJOS", AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ADEMAS, TENDRA LAS FACULTADES SUFECIENTES PARA EA TOMA DE DECISKINES EN
TGDO LD RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. OBLIGANDOSE A APLICAR LA INFORMACION ESTABLECIDA EN EL PRESENTE
CONTRATC Y SUS ANEXOS

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION "EL CONTRATISTA", DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS Dt
CALIDAD ¥ ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS
INCLUYENDO LOS PLANOS CON 5US MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS
DE CALIDAD, BITACORA. CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE "LOS
TRABAJOS” MATERIA DE ESTE CONTRATO

“EL [TIFE" SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION "EL CONTRATISTA™,
Y ESTE TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, LO QUE
PODRA ACONTECER EN CUALQUIER TIEMPO DURANTE S1! VIGENCIA, POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD
"LAS PARTES” CONVIENEN QUE "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
L. LA EFECUCION DE "LOS TRABAJOS™;

2. 5E OBLIGA A CUMPLIR PUNTUALMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y 5U REGLAMENTO, ASI COMO TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. DESARROLLO URBANO, CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION
ECOLGGICA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CONFORME AL ARTICULO 67 DE LA REFERIDA LEY, QUE EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O
MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTQ LE SENALE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS APLICABLES ASI MISMO. DEBERA SUWETARSE A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL ITIFE", LAS
RESPONSABILIDADES, LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INGBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA™;

3. QUE LOS MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN "LOS TRABAJOS™ RESULTEN ACORDES CON LAS ESPECIFICACIONES
Y CALIDAD PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

4. QUE, SI REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO. SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRIT(} DE PARTE DE "EL ITIFE™
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS" EXCEDENTES. NO TENDR A
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO. NI MODIFICACION ALGUNA AL PLAZO DE EJECUCION CONTRATADO.

5. LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE "LOS TRABAJOS" ¥ DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA. DE LOS DANOS
¥ PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “EL ITIFE" ¥ O A TERCEROS.

6. LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE "LOS TRABAJOS" OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, HASTA EL MOMENTO DE
SUENTREGA A“EL ITIFE™;

7. COADYUVAR OBLIGATORIAMENTE EN LA EXTINCION DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS DONDE SE EJECUTEN "LOS
TRABAJOS" OBJETO DEL CONTRATO. CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN. IGUALMENTE SE OBLIGA A
DAR AVISO AL RESIDENTE, DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACION Y MAGNITUD:

8. NOTIFICAR AL RESIDENTE, LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE "LOS TRABAJOS™ OBIETO DEL
CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA TAMBIEN ENTERARA AL RESIDENTE
CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESQS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN "LOS
TRABAJOS™;

9, QUE LOS MATERIALES, MAGUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUMPLAN CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
DE POR LO MENOS EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO), EN TERMINOS DE LA QUINTA DISPOSICION.GENERAL DEL ACUERDO POR EL QUE
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA APLICACION DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL |

i
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1 QUE LA GARANTIA DE FABRICACION DEL EQUIPO QUE SE EXTIENDA A FAVOR DE “EL ITIFE", TENDRA UNA VIGENCIA MINIMA DE 24
MESES. A PARTIR QUE ESTE SE ENCUENTRE INSTALADO, PROBADC. PUESTO EN MARCHA Y RECIBIDO POR “EL ITIFE" A SU ENTERA
SATISFACCION,

1. PROPORCIONAR LAS GUIAS MECANICAS, TRES JUEGOS DE LOS MANUALES DE OPERACION, LOS CUALES PODRAN PRESENTARSE EN
ELIDIIMA DEL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES, ACOMPANADOS DE SUS TRADUCCIONES SIMPLES AL ESPANOL, Y DEMAS REFERENCIAS
TECNICAS PARA LA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y US0 DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, AS| COMO QUE
GARANTIZA LA EXISTENC1A DE REFACCIONES PARA LOS MISMOS POR UN PERIODG MINIMO DE 5 ANOS,

12. CAPACITAR AL PERSONAL DE “EL ¥TIFE” MEDIANTE PERSONAL TECNICO CALIFICADO, PARA EL USO Y OPERACION DEL EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE;

13. RESGUARDAR HASTA LA CONCLUSION DE "LOS TRABAJOS" A SATISFACCION DE “EL ITIFE”, UN RESPALDO IMPRESO, ASI COMO EN
MEDIO MAGNETICO, OPTICO O CUALQUIER TIPO DE TECNOLOGIA EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, DE LOS
INFORMES ¥ REPORTES QUE SE GENEREN DURANTE LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS", Y EN SU CASO. DE LOS ESTUDIOS, HASTA EL
MOMENTO DE LA ENTREGA FINAL A “EL ITIFE”.

14, LAS VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

ES. LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACION DE "LOS TRABAJOS" OBJETQ
DE ESTE CONTRATO, LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE “EL ITIFE".

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A)"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PAGAR TODOS LOS [MPUESTOS, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. DERECHOS O CUALQUIER
OTRO CARGO, QUE SE ORIGINE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATOQ, CON EXCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO QUE LE SERA TRASLADADO POR “EL {TIFE™, EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

B) “EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE “EL ITIFE" LE RETENGA EL EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAIO QUE SE AUTGRICEN PARA PAGO, POR CONCEPTQ DE DERECHOS POR EL SERVICIO VIGILANCIA,
INSPECCION ¥ CONTROL A CARGO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, PREVISTOS EN EL ARTICULQ 131, DE LA LEY FEDERAL
DE DERECHOS

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA. TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA TERMINGS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTGS POR LA LEY DE OBRAS&
PURLICAS Y SERVICIOS RELACIONADUS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA, EN 1.0 QUE RESULTE APLICABLE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA EN LO
QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, LAS GARANTIAS A OUE HAYA 1 UGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y
DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR “EL ITIFE",

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULG 4¢ FRACC]C’N [I1 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN RELACION CON EL ARTICULO 48 FRACCION 11 DE LA MISMA LEY, EL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE

Al QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNC DEL ESTADO DE TLAXCALA.
B) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINGS DE ESTE CONTRATQ)

Uy QUE EN EL CAS0 DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE
LA FIANZA O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO. "EL
CONTRATISTA", PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO MODIFICATORIG, PRORROGA O ESPERA
ACORDADQOS

D} QUE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA AL DEUDOR, PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O AUTORIZADA
EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR “EL ITIFE” ¥ SE
HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR.

E) QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR UN ANO MAS, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION TOTAL EN CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA" NC OPTE POR OTRO MEDIO PARA GARANTIZAR SUS OBLIGACIONES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y,
EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION ¥ RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO, CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE
CORRUAN LOS DEFFCTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES
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F) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABATOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS
SE SUBCONTRATEN. DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

(i) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA. SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL ITIFE", (UL
SE PRODUCIRA SOLO CUANDO "EL CONTRATISTA" HAY A CUMPLIDO CON TODAS LAS GBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO

H) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 178.179, 279, 280, 182, 283, 291 ¥
293 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURQS Y DE FIANZAS

5] TRANSCURRIDO EL PLAZO NO SE HUBIESE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL ITIFE", PODRA DECLARAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

1) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, “EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA
PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL ITIFE™. QUE ASLLO
INDIQUE

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR LA GARANTIA CORRESPONDIENTE EN LA FORMA Y TERMINOS SIGUIENTES

1. DE ANTICIPO.- "EL CONTRATISTA", DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION POR
ESCRITO DEL FALLO DE LA ADJUDICACION DEBERA PRESENTAR FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS AUTORIZADA POR
LA LEY DE LA MATERIA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, POR LA TOTALIDAD
DEL MONTO DEL ANTICIPO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, COMO LO PREVE EL ARTICULQ 18, FRACCION 1 ¥ 49
FRACCION 1l DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

“EL ITIFE® ENTREGARA EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A "EL CONTRATISTA" A MAS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE ANTICIPC.

EL ANTICIPO QUE “EL ITIFE™ OTORGA A "EL CONTRATISTA" CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) A CONTRATAR, COMQ LO)
DISPONE EL ARTICULO $0 FRACCION [l DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICHIS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 138 Y 141 DE SU
REGLAMENTO

LA FIANZA PARA ASEGURAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE LIBERARA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAY A AMORTIZADO
TOTALMENTE EL ANTICIPO OTORGADO

1, BE CUMPLIMIENTO, - MEDIANTE POLIZA DE FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
TLAXCALA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTC DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO, POR IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO), DEL PRECIO TOTAL ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA,
EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
Y DE FIANZAS.

MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LA POLIZA DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN EN ESTE CLAUSULADO. NO
SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y, POR LO TANTO, NO SURTIRA EFECTO ALGUNG

LA POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO SERA LIBERADA POR “EL ITIFE" PARA SU CANCELACION UNA VEZ QUE "EL CONTRATISTA"
ENTREGUE LA GARANTIA DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

3. DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- AL CONCLUIR "LOS TRABAJOS", "EL
CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR GARANTIA. POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA
DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE "LOS TRABAJOS", PARA RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA
RESFONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTLUALES, LA QUE
ENTREGARA PREVIO A LA ENTREGA FISICA DE "LOS TRABAJOS", RECIBIENDG A CAMBIO LA CONSTANCIA DE RECEPCION
CORRESPONDIENTE. DICHA GARANTIA PODRA CONSTITUIRLA POR UNA POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION
AFIANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN TERMINOS DE LA LEY DE INSTITUCICNES DE SEGUROS Y DE FIANZAS
POR EL EQUIVALENTE AL 10°% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE "LOS TRABAJOS".

TRANSCURRIDOS LOS DOCE MESES REFERIDOS SE CANCELARA LA FIANZA ELEGIDA POR "EL CONTRATISTA", BAIO LAS SIGUIENTES
CONDICIONES:

SI SE CONSTITUYE MEDIANTE APGRTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN FIDEICOMISO, "EL CONTRATISTA" PODRA RETIRAR 5U
APORTACION. ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL “EL ITEFE” INSTRUIRA POR ESCRITC LO PROCEDENTE A LA
INSTITUCION FIDUCIARIA

EN CASQ DE CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE. "EL CONTRATISTA™ DEBERA OBTENER DE “"EL ITIFE” LA ORDEN DE CANCELACION
CORRESPONDIENTE PARA SU TRAMITE ANTE LA INSTITUCION DE QUE SE TRATE

51 LA GARANTIA SE CONSTITUYE MEDIANTE POLIZA DE FIANZA, SU CANCELACION ESTARA A LOPREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA
OTORGADA
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SIN EMBARGO, CUANDO APAREZCAN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A "EL
CONTRATISTA" EN "LOS TRABAJOS" REALIZADOS DENTRQ DEL PLAZO CUBIERTC POR LA GARANTIA A QUE SE REFIERE ESTA
CLAUSULA, “EL ITIFE” DEBERA HACERLQ DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA. A EFECTO DE QUE ESTA NO SEA CANCELADA Y
NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE TREINTA DiAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMING SIN QUE SE HAYAN REALIZADO, “EI,
ITIFE” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR "LAS PARTES"” PODRAN
CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA

QUEDARA A SALVO EL DERECHO DE “EL ITIFE” PARA EXIGIR A "EL CONTRATISTA" EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE
LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ HECHA EFECTIVA LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL PRESENTE INCIS(

LAS POLIZAS DE FIANZA, DE LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTA CLAUSULA, DEBERAN SER ENTREGADAS POR "EL CONTRATISTA"
A “EL ITIFE” EN EL DOMICILIO SENALADO EN LA DECLARACION PRIMERA INCISO A DE ESTE CONTRATOQ, EN UN HORARIO
COMPRENDIDO DE OUHG HORAS CON TREINTA MINUIT(GS A DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS. DE LUNES A VIERNES

DECIMA SEXTA.- SANCIONES

CUANDO "EL CONTRATISTA" INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, ¥ COMO
CONSECUENCIA, CAUSE DANOS Y PERIUICIOS GRAVES A “EL ITIFE” O BIEN, PROPORCIONE INFORMACION FALSA, ACTUE CON DOLO O
MALA FE EN LA CELEBRACION DEL CONTRATO O PURANTE LA VIGENCIA DE ESTE, SE HARA ACREEDOR A LAS SANCIONES
ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 77 ¥ 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA SEPTIMA - PENAS CONVENCIONALES

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE APLICARAN PENAS CONVENCIONALES CONFORME EL AL
ARTICULOQ 46 BIS DE LA LEY POR ATRASO EN LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS" FOR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA",
QUE SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE "LOS TRABAJOS™ QUE NO SE HAYAN EJECUTADQ OPORTUNAMENTE, EN LOS
TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES

A FIN DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA™ ESTA REALIZANDO £AS OBRAS QBJETO DE ESTE CONTRATQ DE ACUERDO CON LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LDS INSUMOS “EL ITIFE” COMPARARA
MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS UTILIZADOS, CONEL FIN DE
QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA LA OBRA MAL EIECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA

S1 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFQ ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE
“EL ITIFE", RETENDRA UN TOTAL DEL CINCO POR CIENTO (5°) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL QUE SE ENCUENTRAN EN ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA
ENTREGA DE SUMINISTROS Y UTILIZACEON DE INSUMOS, HASTA EL DiA DE LA REVISION FOR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA
RETENCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA

LA CUANTIFICACION DE LAS RETENCIONES SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR AL IMPORTE DE "LOS TRABAJOS" NG EIECUTADOS
EN LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EL PORCENTAJE PACTADO COMO
RETENCION

"EL CONTRATISTA", PODRA RECUPERAR EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES EL IMPORTE QUE SE LE HAYA APLICADC COMO
RETENCION. SO1O 5T REGULARIZA LOS TIEMPOS DF ATRASO CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO VIGENTE

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE “LOS TRABAJOS” PACTADA Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR POR
PARTE DE "EL CONTRATISTA", ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “EL ITIFE”, LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS
CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO, SE HARA EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE
DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE HAYAN APLICADO

UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIZAD DE "LOS TRABAJOS™ Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, DE RESULTAR SALDO A
FAVOR DE "EL CONTRATISTA" FOR CONCEPTO DE RETENCIONES, “EL ITIFE” PROCEDERA A SU DEVOLUCION, SIN QUE POR ESTE
CONCEPTO SE GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNQ.

LOS DIAS DE ATRASO SE CONTABILIZARAN A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE DE LA FECHA DE TERMING PACTADA CONTRACTUALMENTE Y
ASIL HASTA LA FECHA EN LA QUE SE CONCLUYA LA QBRA OBJETO DEL CONTRATO, CONSIDERANDC LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO
DFE ESTIMACIONES PACTADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTQ JURIDICOD

31 *EL CONTRATISTA™ NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATC. TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL
DEBERA CL'BRIR A »EL ITIFE” LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENT() (5%) SOBRE EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA
PARTE DE LOS TRABAIOS QUE NO SE HAYAN ETECUTADC, OPORTUNAMENTE $14EL CONTRATISTA”™ CONTINUA EJECUTADOS TRABAJCS
EN EL PERIODO DE PENALIZACION. DEBEN IRSE AJUSTANDO LAS PENAS. DESCONTANDO LOS IMPORTES DE LOS TRABAIOS QUE SE
VALLANEJIECUTANDO HASTA LAS FECHAS DE CORTES PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO
CORRESPONDIENTE
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“LAS PARTES" SE OBLIGAN A APLICAR LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTG DE PENAS CONVENCIONALES CONTRA EL IMPORT!
DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE HAYAN REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAZO CONTRACTUAL Y DE EXISTIR
$ALDO POR APLICAR. ESTE SE APLICARA COMO DESCUENTO EN LA ESTIMACION QUE SE GENERE POR “LOS TRABAJOS” EJECUTADOS
CON ATRASO. DURANTE EL PERIODO DE ESPERA PARA LA CONCLUSION DE "LOS TRABAJOS", CONSIDERANDO LA FECHA DE CORTE
PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS. SIN INCLUIR EL IMPUESTO Al. VALOR
AGREGADO

CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES POR “EL ITIFE", ESTAS SE HARAN DEL
CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. EL MONTO DETERMINADO COMO RETENCION
ECONOMICA O PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA EN LA ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL
ATRASO

LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN ESTA CLAUSULA, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL
MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

NO SE APLICARAN LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRESENTE UN CAS0O FORTUITO O FUERZA MAYOR.
DURANTE LA EJECUCION DE TRABAJOS

LO DESCRITO EN ESTA CLAUSULA SERA SIN PERJIUICIO DE (UE “EL ITIFE™ OPTE POR LA RESCISION
DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL DE "LOS TRABAJOS”

“EL ITIFE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, "LOS TRABAJOS™ OBJETO DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA TERMINACION DEFINITIVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, POR LO
QUE CONTINUARA PRODUCIENDQ TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN CONCLUIDO LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN
A DICHA SUSPENSION E, N SU CASO. LA TEMPORALIDAD DE ESTA NO PODRA SER INDEFINIDA

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, “EL ITIFE” MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR EL SERVIDOR FUBLICO FACULTADO PARA AUTORIZAR LA
SUSPENSION, NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA" DE LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVEN.
LA FECHA DE SU/ INICIQ Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE "LOS TRABAJOS", AS[ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAREN
LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

“EL ITIFE" PROCEDERA A LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION. LA QUE DEBERA REUNIR LOS REQUISITOS
SENALADOS EN EL ARTICULO 147, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE "LOS TRABAJOS", EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA™.

LA SUSPENSION PRORROGARA LA FECHA DE TERMINACION DE "LOS TRABAJOS" EN [GUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA
DICHA SUSPENSION. SIN MODIFICAR EL PLAZC DE EJECUCION CONVENIDO, SUJETANDOSE A 1.O SIGUIENTE

LA FECHA DE TERMINO SE PRORROGARA CONSIDERANDO EL NUMERO DE DIAS QUE RESULTEN DE LA ESPECIALIDAD, PARTIDA O
SUBPARTIDA O EN SU CASO, DEL CONCEPTO DE TRABAJO SUSPENDIDOS, DE ACUERDO CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA
DE EJECUCION CONVENIDO. SU FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE CONVENIQ. EN ESTE SUPUESTO "EL CONTRATISTA" PODRA
SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 60, PRIMER PARRAFO Y 02,
FRACCION 1. DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 143 Y 146, DE SU REGLAMENTO.

CUANDO LA SUSPENSION TEMPORAL DE "LOS TRABAJOS" DERIVE DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRA
RESPONSABILIDAD PARA “LAS PARTES"; DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO EN EL QUE SE DEBERA RECONOCER EL PLAZO DE
SUSPENSION DE "LOS TRABAJOS" ¥ LA FECHA DE REINICIO ¥ TERMINACION DE ESTOS, SIN MODIFICAR EL PEAZO DE EJECUCHKN
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. EN ESTE SUPUESTO SOLO SERA PROCEDENTE EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS
CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS FRACCIONES 1 11 ¥ 1l DEL ARTICULO 149, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICASN ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. SE DAN DIVERSAS SUSPENSIONES DE TRABAJOS CUYOS PERIODOS SEAN REDUCIDOS Y
DIFICILES DE CUANTIFICAR, "LAS PARTES" PODRAN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DE UN SOLO CONVENIO.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAIO ADICIONALES Y O NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO

$| DURANTE LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS', "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES
ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, ESTE LO NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL
ITIFE", A TRAVES DE LA RESIDENCIA QUIEN RESOLVERA L.O CONDUCENTE "EL CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ
QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO O EN LA BITACORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA, SALVO QUE SE TRATE DE
SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR 5U AUTORIZACION.
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CUANDO SEA “EL [TIFE”, QUIEN REQUIERA DE LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS" O CONCEPTOS SENALADOS EN EL PARRAFO
ANTERIOR, ESTOS DEBERAN SER AUTORIZADOS Y REGISTRADOS EN LA BITACORA POR EL RESIDENTE.

A LOS PRECIOS UNITARIOS GENERADOS POR LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO, SE DEBERAN APLICAR LOS PORCENTAJES
DE INDIRECTOS. EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES CONVENIDOS EN EL
CONTRATO

FL. PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" POR CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS
PREVISTOS ORIGINALMENTE, O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, PODRA “EL ITIFE”
AUTORIZARLOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO
REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS DE "LOS TRABAJOS ', POR CONCEPTOS NGO PREVISTOS EN EL CATALOGO
DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, “EL ITIFE" JUNTO CON "EL CONTRATISTA". PROCEDERAN EN EL ORDEN Y MANERA QUE DISPONE EL
ARTICULO 107, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS, TOMANDO EN
CUENTA QUE CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS QUE PREVE ES EXCLUYENTE DE LA ANTERIOR

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE DENTRO DEL PRESUPUESTO ALTORIZADO Y DURANTE 1A VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRAN MODIFICARLO MEDIANTE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS, COMQ A CONTINUACION
SEINDICA

1. POR MODIFICALCIONES A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, QUE NO REPRESENTEN INCREMENTO QO REDUCCION EN
EL MONTO OPLAZO EN CUALQUIER MOMENTO SF PODRAN MODIFICAR LAS ESPECIFIC ACIONES DEL PROYECTO CUANDO, DERIVADO DE
UN AVANCE TECNOLOGICO, DE INGENIERIA. CIENTIFICO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA SE JUSTIFIQUE QUE LA VARIACION DE
DICHAS ESPECIFICACIONES REPRESENTA LA OBTENCION DE MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADD

2. CUANDC LAS MODIFICACIONES IMPLIQUEN AUMENTO O REDUCCION POR UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL VEINTICINCO POR CIENTO
DEL IMPORTE ORIGINAL ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO O DEL PLAZO DE EJECUCION, EN CASOS EXCEPCIGNALES ¥ DEBIDAMENTE
JUSTIFICADOS, “EL ITIFE” A REQUERIMIENTO DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE "LOS TRABAJOS", SOLICITARA A LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, LA AUTORIZACION PARA REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE
PACTADOS, Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN
SERA NECESARIO SOLICITAR DE MANERA JUSTIFICADA LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, EN LOS CASOS
SIGUIENTES

* CUANDO EL MONTO SE INCREMENTE EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTG, SIN QUE 5E INCREMENTE EL PLAZGO DE EJECUCION
URIGINALMENTE PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO,

+ CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADUS EN ESTE CONTRATO SE REDUZCAN EN MAS DE UN
VEINTICINCO POR CIENTO

* CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EIECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO SE
INCREMENTEN EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO

3. EN LOS CASOS NO PREVISTOS EN EL NUMERAL ANTERIOR DE VARIACION DEL MONTO Y PLAZO EN EL PORCENTAJE ANTES SENALAD_O‘
NO SE REQUERIRA AUTORIZACION DE LA SECRETARFA DE LA FUNCION PUBLICA, DEBIENDO EL AREA RESPONSARBLE DE LA EJECUCION
DE "LOS TRABAJOS" JUNTO CON "EL CONTRATISTA" PROCEDER A LA REVISION DE LOS INDIRECTGS Y EL FINANCIAMIENTO Y, EN SU
CASG, AL AJUSTE CORRESPONDIENTE

LA REVISION DE LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO SE REALIZARA SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE VIGENTE EL CONTRATO,
CONFORME AL PROCEDEIMIENTO, QUE ESTABLECE EL ARTICULO 102, DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACTONADOS CON LAS MISMAS

LAS MODIFICACIONES SE DEBERAN SUSTENTAR POR EL RESIDENTE DEF UBRA. A TRAVES DE DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE
LAS CAUSAS QUE LOS ORIGINEN

LAS MGDIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS SE CONSIDERARAN PARTE DEL CONTRATO
¥ POR LG TANTQ OBLIGATORIAS PARA "LAS PARTES" QUE LOS SUSCRIBEN

LAS MODIFICACIONES AL PLAZ(G SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES DEL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA
SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLG DOCUMENTO

TRATANDOSE DE MODIFICACIONES POR CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE. TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE. EN AMBOS CAS0S SE TOMARA EN CUENTA LO ESTIPULADO EN
LA CLAUSELA DECIM A NOVENA QUE ANTECEDE,
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LOS CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARD DE CONVENIGS EN MONTO O PLAZO, SE CONSIDERARAN Y ADMINISTRARAN DE MANERA
INDEPENDIENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS
A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO. LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CONTENIDOS EN ESTE INSTRUMENTO
TURIDICO Y LOS EMITIDOS EN EL O LOS CONVENIOS PUEDEN INCLUIRSE POR "EL CONTRATISTA" EN LA MISMA ESTIMACION
DISTINGUIENDO LOS UNOS DE OTROS, EN CUYO CASO SE ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE 1L.OS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO

LAS MODIFICACIONES EN MONTO ¥ O PLAZO CONLLEVARA A "EL CONTRATISTA" A REALIZAR LA MODIFICACION CORRESPONDIENTE
A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE ESTIPULADO EN EL PUNTO NUMERO 2 DE LA CL AUSULADECEMA
QUINTA DE ESTE CONTRATO. LO QUE SE HARA A MAS TARDAR EN LA FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO

"LAS PARTES” ACUERDAN QUE UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS MODIFICACIONES AL CONTRATQ, LA SUSCRIPCION DF
0 LOS CONVENIOS SE REALIZARA DENTRO DE LOS 45 (CUARENTA Y CINCO) HAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ClTADA
DETERMINACION, MISMOS QUE DEBERAN CONTENER LOS REQUISITOS MINIMOS QUE REFIERE ARTICUL(O 109, DEL REGLAMENT(DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE "LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA” NOTIFICARA A“EL ITIFE® A TRAVES DE BITACORA O POR ESCRITO, LA TERMINACION TOTAL DE "LOS TRABAJOS",
PREVIO A LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZC CONVENIDO, PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LA SOPORTEN E
INCLUIRA LINA RELACION DE LA O LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOCS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA

“EL ITIFE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE "LOS TRABAJOS", CUANDO A FUICIO DEL MISMO EXISTAN TRABAIOS
TERMINADOS E IDENTIFICABLES SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE ¥ CONSERVARSE: PARA ELLO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
NOTIFICAR MEDIANTE BITACORA O POR ESCRITO SU TERMINACION A “EL ITIFE” EN 15 (QUINCE) DIAS NATURALES DESPLES DE HABER
CONCLUIDO "LOS TRABAJOS™.

EN LAS RECEPCIONES DE "LOS TRABAJOS" OBIETO DEL CONTRATC, "LAS PARTES" SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICUT QS
64, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 164, 165 Y lo6, DE SU REGLAMENTO. DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

RECIBIDA LA NOTIFICACION POR “EL ITIFE", PROCEDERA, A TRAVES DEL RESIDENTE, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE EN QUE RECIBAN LA NOTIFICACION, A VERIFICAR LA DEBIDA TERMINACION DE “LOS
TRABAJOS" CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE “LOS
TRABAJOS" Y ESTOS SE TIENEN POR ACEPTABLES “EL ITIFE”, DEBERA REALIZAR LA RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL
LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE. LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO
166, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

S1 DURANTE LA VERIFICACION DE "LOS TRABAJOS" ENTREGADOS. “EL [TIFE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS
MISMOS, DEBERA SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACION, CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

“EL ITIFE” POR CONDUCTO DEL RESIDENTE, TOMANDO EN CONSIDERACION LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE
"LOS TRABAJOS” A CORREGIR, SE PODRA CONCEDER A "EL CONTRATISTA" UNA PRORROGA POR EL PERIODO QUE ACUERDE CON “FL
ITIFE™ PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIEAS. EN ESE PERIODO NO SE APLICARAN PENAS CONVENCIONALES TRANSCURRIDO EL
PLAZO SIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA REPARADC "LOS TRABAJOS", “EL ITIFE" PROCEDERA AHAUER EFECTIVAS LAS GARANTIAS
AQUE HAYA LUGAR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL ITIFE™ OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS A QUE ALUDE EL PARRAFO PRECEDENTE NO PODRAN CONSISTIR EN LA ETECLUCION TOTAL
DEL CONCEPTO O CONCEPTOS DE TRABAIO PENDIENTE DE REALIZAR: EN ESTE CASC, NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE
CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION XXi DEL ARTICULO 31 DE LA LEY. SOLO PODRAN SUBCONTRATAR LAS
SIGUIENTES PARTES DE "LOS TRABAJOS™:

A) CONCRETOS PREMEZCLADOS

B) MAQUINARIA PESADA

CyEQUIPOS ESPECIALES (ESCALERAS ELECTRICAS, ELEVADORES)
D) LABORATORIO DE MATERIALES

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL

"LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE “EL ITIFE" NO ADQUIERE NINGUNA OBLIGACION DE CARACTER LABORAL PARA CON "EL
CONTRATISTA", NI PARA CON LOS TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA REALIZACION DE "LOS TRABAJOS" OBJETO
DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, TODA VEZ QUE DICHO PERSONAL DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE "EL CONTRATISTA"™
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POR LO ANTERIOR. NO SE LE CONSIDERARA A “EL ITIFE* COMO PATRON, NI AUN SUBSTITUTO, Y "EL CONTRATISTA" EXPRESAMENTE
LO EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER CIVIL, FISCAL. DE SEGURIDAD SGCIAL, LABORAL O DE OTRA ESPECIE, QUE

ENSU CASO PUDIERA LLEGAR

A GENERARSE

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A LIBERAR A “EL ITIFE™ DE CUALQUIER RECLAMACION DE INDOLE LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL
QUE SEA PRESENTADA POR PARTE DE SUS TRABAJADORES, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

VIGESIMA CUARTA.- CESON DE DERECHOS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO TRANSFERIR POR NINGUN TITULO, EN FORMA TOTAL O PARCIAL, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA
PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA

“EL ITIFE" PODRA DAR POR

TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL Y SIN

NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCION JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL: EXISTAN CAUSAS
JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE "LOS TRABAJOS", ¥ SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS. SE OCASIONARLA UN DANO O PERJUICIO GRAVE A “EL ITIFE” SE DETERMINE LA NULIDAD DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN
AL CONTRATQ, CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O
POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DFTERMINAR LA TEMPORALIDAD DFE LA SUSPENSION
DE "LOS TRABAJOS" A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DEL PRESENTE CONTRAT(), EN ESTE ULTIMD CASO “EL [TIFE”
SE OBLIGA A DAR AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA” CON 15{QUINCE) DIAS NATURALES DE ANTICIPACION

COMUNICADA POR “EL ITIFE” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE
"LOS TRABAJOS" EJECUTADOS, PARA RECIBIR Y RESGUARDAR LA INFORMACION Y DOCUMENTACION GENERADA, ASI COMO DEL O LOS
PRODUCT((S) QUE SE HAYAN LOGRADO REALIZAR, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER "L.0S TRABAJOS" DEBIENDO REALIZARSE
LAS ANOTACIONES CORRESPONIHENTES EN LA BITACORA Y “EL ITIFE” LEVANTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA EN TERMINQS DE LO
SENALADO EN EL ARTICULC 151, PEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIQ PUBLICO.

EN ESTE SUPUESTO. "EL ITIFE” SE OBLIGA A PAGAR "LOS TRABAJOS" EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES
SENALADOS EN FL ARTICULO 152, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
OUE EN FAVOR DFE "EL CONTRATISTA" PROCEDAN. SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES. ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥
SE RELACIONEN DIRFCTAMENTE CON EL CONTRATO

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO

“EL ITIFE™ SE OBLIGA A NOTIFICAR A "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EN LA FECHA DE RECEPCION DE LA ENTREGA FiSICA DE "LOS TR ABAJOS", LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE
LLEVARA A CABO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LA CUAL DEBERA QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO
EXCEDERA DE 60 {SESENTA) DIAS NATURALES A PARTIR DEL ACTO FORMAL DE RECEFCION FiSICA DE "LOS TRABAJOS", EN EL QUE SE
HARAN CONSTAR LOS CREDITOS QUE RESULTEN A FAVOR Y EN CONTRA DE AMBAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL
QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDQ RESULTANTE.

“EL ITIFE" 3E OBLIGA A EXPONER EN EL FINIQUITO LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE, EN SU
CASO. SE HUBIERE HECHO ACREEDOR "EL CONTRATISTA", POR TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROGRAMAS

CONVENIDOS

"ELITIFE” HARA CONSTAR POR ESCRITO EL FINIQUITO. EN TERMINOS DE LO SENALADO FN EL ARTICULQ 170, DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DEOBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. ANEXANDO EL ACTA ENTREGA DE RECEPCION FISICA DE "LOS

TRABAJOS

EN CASC DE QUE EXISTA DESACUERDO EN EL RESULTADO DEL FINIQUITO. O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO ACUDA PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, “EL ITIFE” PROCEDERA A ELABORAR EL FINIQUITO, DEBIENDO COMUNICAR SU
RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO DE 12 {DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION

"EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EL FINIQUITO POR "EL CONTRATISTA"

UNA VEZ ELABORADO Y ACEPTADO EL FINIQUITO POR AMBAS PARTES. "EL ITIFE” PROCEDERA A CUBRIR LOS SALDOS QUE, ENSU CASO,
SEAN A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU AUTORIZACION POR LA

RESIDENCIA

S1 DEL FINHQUITO RESULTARA SALDO A FAVOR DE “EL ITIFE” DICHO SALDO "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE SEAN DEDUCIDO DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS ¥ 81 NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, SE SOLICITARA
SUREINTEGRO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 35, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS EN EL SUPUESTO DE NGO OBTENERSE El REINTEGRO. “EL IFIFE" PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE

FNCUENTREN VIGENTES
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UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO Y HECHOS EFECTIVOS LOS SALDOS PENDIENTES ENTRE "LAS PARTES" "EL ITIFE” PROCEDERA A
LEVANTAR DE FORMA SIMULTANEA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE
'LAS PARTES", LA CUAL DEBERA CONTENER LOS REQUISITOS MINIMOS A QUE ALUDE AL ARTICULD 172, DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE “EL ITIFE™, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 157, DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PODRA LLEVAR A CABO LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
PRESENTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, 51 "EL CONTRATISTA

INCURRE EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES DE RESCISION

1 S1"EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA "LOS TRABAJOS" OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS
15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥ SU REGLAMENTO,

2 INTERRUMPIR INJUSTIFICADAMENTE "LOS TRABAJOS" O 5E NIEGUE A REPARAR, O REPONER ALGI/NA PARTE DE ELLOS QUE
HUBIERE SIDO DETECTADA COMQ DEFECTUOSA POR “EL ITIFE™.

3. NO EJECUTE "LOS TRABAJOS" DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS QUE LO
INTEGRAN O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE O, EN SU CAS0O, POR EL
SUPERVISOR.

4. NO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS REFERIDOS EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y BASES DE
PARTICIPACION, POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, QUE A JUICIO DE "EL ITIFE™.
EL. ATRASC PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE "LOS TRABAJOS” EN EL PLAZO ESTIPULADO

3 EN CASO DE QUE SEA DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES O FIGURA ANALOGA

6 SUBCONTRATE PARTES DE "LOS TRABAJOS" ORJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN OBTENER LA AUTORIZACION PREVIA
POR ESCRITO DE “EL ITIFE™,

H TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO, 5IN CONTAR CON AVUTORIZACION
PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL ITIFE"

8 NO DE A “EL ITIFE" ¥ A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y
DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION. VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS

9 51 "EL CONTRATISTA" NO AMPLIA LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, EN LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES
ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, PARA EL CASO DE QUE SE PRETENDA CELEBRAR UN CONVENIO MODIFICATORIO
O ADICIONAL

10, 31 "EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDC ESTABLECIDO COMO
REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD.

11, EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO. LAS
LEYES, TRATADOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS QUE SEAN APLICABLES.

EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL INCUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES, POR INTERES GENERAL O SE UBIQUE EN EL SUPUESTO DE “CONFLICTO DE INTERES™, EN SEGUIMIENTO A LO
ESTABLECIDO EN EL NUMERAL ONCE DE LA PRESENTE CLAUSULA

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES INDICADAS EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA SE SUJETARA A LG SIGUIENTE:

1 EL PROCEDIMIENTO INICIARA A PARTIR DE QUE “EL ITIFE" LE NOTIFIQUE A "EL CONTRATISTA" POR OFICIO EL INCUMPLIMIENTO EN
QUE HAY A INCURRID(, SEFIALANDO LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARCN SU DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO
EL CONTRATO, RELACIONANDCLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE EN
UN TERMING DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y A PORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE
ESTIME PERTINENTES.

2 TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, “EL ITIFE", RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS
Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “EL CONTRATISTA™,

1 LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO POR PARTE DE “EL ITIFE” DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA
MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE} DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO EN EI
NUMERAL | {UNO) DE ESTA CLAUSULA

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATC NO PODRA SER REVOCADA O MODIFICADA
POR “EL ITIFE”.

EN EL CASO DE QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE DETERMINE NO RESCINDIR ESTE CONTRATO, SE REPROGRAMARAN "LOS
TRABAJOS” UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE A "EL CONTRATISTA".
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UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, *EL ITIFE", SE ABSTENDRA, COMO MEDIDA PRECAUTOQRIA, DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE "LOS TRABAJOS" EIECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACION DE
LA DETERMINACION DE LA RESOLUCION DE RESCISION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE "LOS TRABAJOS® AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME EI. PROGRAMA VIGENTE, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASi COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y
EQUIPDS QUE, EN 51 CASO LE HAYA ENTREGADO A "EL CONTRATISTA", ASI COMO CONSIDERAR EN SU INTEGRACION LA RECEPCION
DE "LOS TRABAJOS" QUE HAYA “EL ITIFE” REALIZADO "EL CONTRATISTA" HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, ASI COMO LOS
FQUIPOS. MATERIALES QUE S8E HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA 0 SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y
CUANDO SEAN SUSCEPTIBIES DE UTILIZACION DENTRO DE "LOS TRABAJOS” PENDIENTES DE REALIZAR. CONFORME A LO ESTABLECIDO
ENEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 161,DE SU REGLAMENTO

EL SOBRECOSTO QU'E SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITC). SERA INDEPENDIENTE DE LAS GARANTIAS, PENAS CONVENCIONALES
¥ BEMAS CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN LA RESCISION ADMINISTRATIVA

“EL ITIFE” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES 0 EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIEND{)
FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNQ 0 DE OTRO

COMUNICADG EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION “EL ITIFE” PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE "LOS
TRABAJOS" EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDERA
A SUSPENDER "LOS TRABAJOS". LEVANTANDO CON G SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATESTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, LA QUE SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO Y DEBERA ELARORARSE
EN TERMINOS DEL ARTICULO 159, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUELICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CON EL REGISTRO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA BITACORA SE SUSPENDE TODA ANOTACION EN LA MISMA. HASTA EN TANTO
EMITA LA RESOLUCION DE RESCISION QUE PROCEDA

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DEVOLVER A*ELITIFE” EN UN PLAZO DE 10(DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION. TODA LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE "LOS
TRABAJOS"

“EL ITIFE™ ¥ "EL CONTRATISTA" PODRAN CONCILIAR DENTRO DEL FINIQUITO, LOS $SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN
DE PRESERVAR LOS INTERESES DE "LAS PARTES"

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE

“EL ATIFE”, CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE "LOS TRABAJOS". DESIGNARA POR ESCRITQO AL RESIDENTE DE OBRA QUIEN
DESEMPENARA LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULG $3 DF LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS V' 113 DE SU REGLAMENTO, Y A TRAVES DE ESTE SE DARAN AL "EL CONTRATISTA", POR ESCRITG, LAS INSTRUCCIONES
QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION FN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU
CASO.ORDENE “EL FTIFE™,

LA SUPERVISION ES FI AUXILIO TECNICO DE La RESIDENCEA DE OBRA. CON LAS FUNCIONES QUE PARA TAL EFECTO SE SENALANEN EI
ARTICULG IS DEL REGLAMENTOQ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CON INDEPENDENCIA
DE LAS QUEF EN 511 CASO, SE PACTEN EN El. CONTRATO DE SUPERVISION CHIANDO LA SUPERVISION SE REALICE POR TERCERAS
PERSONAS EL RESIDENTE DE OBRA PODRA INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICK) DE "LOS TRABAJOS"

TRIHGESIMA,- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE "LOS
TRABAJOS

~""LAS FPARTES" CONVIENEN QUE EN EL CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN DISCREPANCIAS

RELATIVAS A CONCEPTOS TECNICOS O ADMINISTRATIVOS, ESTAS DEBERAN REGISTRARSE E INFORMARSE POR "LAS PARTES"
MEDIANTE NOTA EN 1A BITACORA, ACORDANDO QUE RESOLVERAN LA DISCREPANCIA EN UN PLAZQ NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS
HABILES, CONTADOS A PARTIR DE DICHO REGISTRO, EN CONSECUENCIA, LA SOLUCION Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR, DE IGUAL
FORMA 5FE ASENTARAN POR "LAS PARTES" EN LA BITACORA

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CASI DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADG DEL PRESENTE
CONTRATE Y ALGUNC DE SIS ANEXOS PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO

TRIGESIMA PRIMERA .- CONFLICTOS DE INTERES. “LAS PARTES® MANIFIESTAN QUE, DURANTE EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO,
ASICOMO LA PRESENTE FORMALIZACION, NO EXISTE CONFLICTO DE INTERES. ENTENDIENDOSE POR ESTA CUALQUIER SITUACION EN
LA QUE LA FORMALIZACION Y EJECUCION OBJETIVA E IMPARCIAL DEL CONTRATO SE VEA INFLUENCIADA COMO RESULTADO DE
INTERESES DE CARACTER ECONOMICO. VINCULOS FAMILIARES O AFECTIVOS. RELACIONES POLITICAS O PERSONALES. O CUALQUIER
(TRO MOTIVO DE INTERES FN COMIUN ESTA OBLIGACION LA CONTEMPLA EXPRESAMENTE EL ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DE
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RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN CORRELACION CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, “LAS PARTES” ESTARAN OBLIGADAS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTOD DE INTERESES

EN ESTE TENOR. “EL CONTRATISTA™ SE COMPROMETE A NO BUSCAR NI ACEPTAR EN NINGUN MOMENTO CUALQUIER TIPO DE
BENEEICIO ADICIONAL A LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS BAJO L PRESENTE CONTRATO, QUE PUDIERA DERIVARSEH
EN LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES

ADICIONALMENTE, “EL CONTRATISTA™ 5E COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A1
DESCRITAS A TODA SU PLANTILLA DE PERSONAL Y REPRESENTANTES QUE ESTEN FACULTADOS PARA TOMAR DECISIONES A SU
NOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EN SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE INTERESES

TRIGESIMA SEGUNDA - LEGISLACION APLICABLE

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA
DE LAS CLAUSULAS DE ESTE, ASf COMO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SU REGLAMENTO. Y SUPLETORIAMENTE AL CODIGO CIVIL FEDERAL, A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, AL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTQS CIVILES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES

TRIGESIMA TERCERA,- JURISDICCION ¥ TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTC DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO (HUE NO ESTE EXPRESAMENITL
ESTIPULADO EN EL MISMO. LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION ¥ COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTAIX) DE
TLAXCALA, POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO © POR CUALQUIER OTRA CAUSA

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTEENTERADAS ‘LAS PARTES" DEL CONTENIDG, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO
EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESION DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO
POR DOLO, ERROR, MALA FE, NI 3TROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, EN 2 (DOS) TANTOS
EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAK., A CATORCE DE AG%IB‘D/E’DQOS MIL VEINTITRES.

POR “EL l;hFE" POR “EL CONTRATISTA”

\ ) 7% I J‘,‘;f"' |
LICEMIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ EDGAR HERR.-\R(F@:I:}}\NO
DIRECTOR GENERAL REPRESENTAN] LGAL
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