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] CENTRO DE IXTACUIXTLA DE MATERIALES Y ELEMENTOS
1| 29DMLO00SC | EAC-REH-001-2022 EDEL;;:E’Z(IZL?N POTFAM-29-001-2022 | ATENCION v&;/?mg\é\gso MARIANO 3 REHABILITACION $  257,518.79| 23/05/2022 | 26/06/2022 | PREFABRICADOS BRISOL, SADE| 100% | 'N;iﬁgﬁﬁg“‘ DE
MULTIPLE No. 8 MATAMOROS cv
PREESCOLAR MATERIALES Y ELEMENTOS EN INTEGRACION DE
2| 29KINO093A | EAC-REH-002-2022 | PREESCOLAR | POTFAM-29-002-2022 | WINNIEPOOH | TZOMPANTEPEC | TZOMPANTEPEC 17 REHABILITACION $  287,599.29 | 23/05/2022 | 26/06/2022 | PREFABRICADOS BRISOLS.A. |  100%
FINIQUITO
CUAHTEPEC DEC.V.
EAC-CONS-005- JOSE LORENZO GERMAN EN INTEGRACION DE
3 | 29p1v00526 wors TELESECUNDARIA | POTFAM-29-003-2022 | TLAHUICOLE TLAXCO TLAXCO 134 CONSTRUCCION $ 66068589 | 23/05/2022 | 31/07/2022 | O ro D SEMAR 100% P
NARCIZO JOSE LORENZO GERMAN EN INTEGRACION DE
4 | 29EPRO022M | EACREH-0062022 | PRIMARIA | POTFAM29-0042022 | S ERCED TIOMPANTEPEC | TZOMPANTEPEC 175 REHABILITACION $  368:884.66| 23/05/2022 | 31/07/2022 | Q2 ERED SEAT 100% JRps
DESARROLLO Y
EAC-CONS-009- ALBERGUE ADMINISTRACION DE EN INTEGRACION DE
5 | 29TARO002P 00 hoaa Uiy | POTFAM-29-005-2022 | 16 DESEPTIEMBRE |  ATLTZAYANCA |  ATLTZAYANCA 35 CONSTRUCCION $ 78342002 23/05/2022 | 14/08/2022 S ERALSTIUCTURA 100% JRps
SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.
6 | 29DPROC2OP | EAC-REH0082022 |  PRIMARIA | POTFAM-29-006-2022 | AGUSTIN ARRIETA | SOLONIA CHIAUTEMPAN 241 REHABILITACION $  301,774.55| 23/05/2022 | 26/06/2022 | EDIFICACIONES SKMELSA.DE| 5 | ENINTEGRACION DE
CHALMA cv. FINIQUITO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A"
ESTRUCTURA U1-C AISLADA DE 9 EE
SECUNDARIA . OCOTLAN (ADMINISTRACION , PORTICO, ALMA GIOVANNA FLORES OBRA EN PROCESO
7 | 2908100510 | PGO-051-2022 TENICA | |BALPGO-29-028.2022 | SEC.TEC.N"ST | i ST TLAXCALA 179 ORIEMTACION YOG ACIONAL Srvicio | 8 321887595 18/07/2022 | 06/11/2022 ERONS 45% S ERCUCION.
MEDICO, PREFECTURA Y BIBLIOTECA) +
OBRA EXTERIOR
REHAB. DE LOS EDIFICIOS "AC" Y 'D"
CENTRO DE CENTRO DE
REESTRUCTURACION DE EDIFICIO 8" Y OBRA CORPORATIVO DE OBRA CIVIL OBRA EN PROCESO
8 | 29DMLO00IL | PGO-074-2022 ATENCION | BALPGO-29-025-2022|  ATENCION OCOTLAN TLAXCALA 41 R OR ISTEmNA D s ¥ Bakme | § 7.755.749.58| 18/07/2022 | 13712002 | SO ORI YA O OIRA 0% P LRI,
MULTIPLE MULTIPLE N° 1
PERIMETRAL
EDIFICIOS "A, B, C. E F, G, H"
GRAL.DEDIVISION| ~ SAN PABLO ANTONIO FOI INFRAESTRUCTURA S.A. DE OBRA EN PROCESO
9 | 29DPRO214C | PGO-065-2022 PRIMARIA | BALPGO-29-026-2022| TR DF DRGNS BAGED. v, 264 |REHABILTACION (GDERhéiRAAJ\é; OBRA EXTERIOR| $12,013,099.13 | 18/07/2022 | 13/11/2022 & 60% P LR UIOn.
CONSTRUCCION DE EDIFICO "B" PLANTA
STA CRUZ BAJA 3 AULAS DIDACTICAS + ESCALERA + YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ OBRA EN PROCESO
10 | 29DPRO308R |  PGO-076-2022 PRIMARIA  |BALPGO-29-024-2022| BENITO JUAREZ | SHfUR | TETLATLAHUCA 225 SERVICIO SANITARIO EST. U-2C (9 EF) + | § 385800023 18/07/2022 | 06/11/2022 PN 45% e o
OBRA EXTERIOR
. SUPERVISION, ASESORIA Y
11| 29DIN01021 | PGO-035-2022 PREESCOLAR | BALPGO-29-031-2022 |EPUARDO ALONSOL )\ ieppa XALOZTOC 72 EDIFICIO "8" BODEGA 300XB.OOMEST. | ¢ 540 848 47| 25/07/2022 | 23/10/2022 | CONSTRUCCION CIVILDE | 100% | INTEGRACION DE
ESCARCEGA REGIONAL ADOSADA FINIQUITO
TLAXCALA, S.A. DEC.V.
EDIFICIO "H": CONSTRUCCION DE AULA SUPERVISION, ASESORIA Y
12 | 29DINOOTEM | PGO-066-2022 PREESCOLAR | BALPGO-29-032-2022 | OVIDIO DE CROLY 225?";’,\;: SAN ;gB'fE DEL 196 DIDACTICAEST. REG. 6.00 X800 MTS | $  555692.60| 25/07/2022 | 23/10/2022 | CONSTRUCCION CIVIL DE 55% OEREAEJEENCZRggSO
(AISLADA) + OBRA EXTERIOR TLAXCALA, S.A. DEC.V. :
wa o SUPERVISION ASESORIA Y
13 | 29DJN0044I | PGO-0122022 PREESCOLAR | BALPGO-29-033-2022| VAN JACOBO XALTOCAN XALTOCAN gg | REMABILTACIONDE EDIFICIOS"ACTY OBRA | ¢ g4 038 95| 25/07/2022 | 23/10/2022| CONSTRUCCIONCIVILDE | 100% | INTEGRACION DE
ROUSSEAU EXTERIOR FINIQUITO
TLAXCALA, S.A. DEC.V.
EDIFICIO "Q" CONSTRUCCION Y
SECUNDARIA SEC. TECNICA N° IGNACIO EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE INDUSTRIA ERCA CONSTRUCCIONES, S.A. OBRA EN PROCESO
14 | 29DsT0026V | PGO-071-2022 reea BAPGO-29-027-2022 o NSV HUAMANTLA 873 | oG BT e 6 B aRLADA Y Ghna| 8 2265278.66| 25/07/2022 | 2011172022 Drey 45% N,
EXTERIOR
MATERIALES Y ELEMENTOS
FRAY JULIAN PAPALOTLA DE EDIFICIO "B": DEMOLICION TOTAL DEL EN INTEGRACION DE
15 | 29DPRO40ST | PGO-062-2022 PRIMARIA | BALPGO-29-028-2022 Ao xiomnco | e PAGTA O 530 UEBLE + DOIION DL Ceriaa | 8 1275.156.64| 25/07/2022 | 11/09/2022 | PREFABRICADOS BRISOL, S.A. | 100% ENGOTO

DEC.V.




EDIF."D" CONSTRUCCION. DE DIRECCION

GUILLERMO 3.00X8.00M ADOSADA EST. REGIONAL )
16 | 29DINOTS0S | PGO-0462022 | PREESCOLAR |BALPGO-29-029-2022|  GONZALEZ | EMILIANO ZAPATA| EMILIANO ZAPATA | 157 EDIF. 8" CONSTRUCCION DEBANO | § 341,867.41 | 25/07/2022 | 13/11/2002 | MRAMROSAUA HERNANDEZ | -7, ] OBRA EW PROCESO
CAMARENA ADOSADO A AULA 1° EST. REGIONAL Y OBRA :
EXTERIOR
ALVARO BARRIO SAN | SAN PABLO DEL EDIFICIOS "A, B, C, D, E. F, G, H": MIRIAM ROSALIA HERNANDEZ OBRA EN PROCESO
17 | 29DINOOBSE | PGO-0S62022 | PREESCOLAR |BALPGO-290302022|  Jprons e st 259 | rnmncion GrrE A o txrERion | § 286212628 25/07/2022 | 13/11/2022 oo\ asz | OBATNIROCE
EDIF."A" CONSTRUCCION DE UN AULA PARA
18 | 29DINO206D | PGO-0322022 | PREESCOLAR |BALPGO-29-034-2022 | JOSE LUIS ESPEJEL | NANACAMILPA | MARIANO ARISTA 67 | 1ER GRADO CON SANITARIO EST. REGIONAL | §  479.799.86 | 25/07/2022 | 13/11/2022 | 7O EMERESARALIMPAKTA | = 505, | OBRACHPROCESO
6.00 x8.00 M ADOSADA Y OBRA EXTERIOR A-DECV. '
HEROES DE SAN JOSE MUROZ DE REHABILITACION EDIFICIOS "AB,C.D.EF' Y GPO EMPRESARIAL IMPAKTA, OBRA EN PROCESO
19 | 29ETVO009R | PGO-0052022 | TELESECUNDARIA | BALPGO-29-035-2022 | FERORSDE | SAMIORE | - MONOLOE ms| 105 A e $ 1,145050.16| 25/07/2022 | 13/11/2022 Ny 95% | o oon
J.JOAQUIN | SANCTORUM DE
SANCTORUM DE REHABILITACION DE EDIFICIOS "A,G" Y OBRA GRUPO FA INFRAESTRUCTURA OBRA EN PROCESO
20 | 290Tv0042z | PGO-0042022 | TELESECUNDARIA | BALPGO-29-055-2022 |  FERNANDEZ DE tazaRo | SARCTOROMDES 7 il $ 77359.42| 22/08/2022 | 2012022 | ORIPOFLIERASTRUCTY 25 | ORI PROCE
LIZARDI CARDENAS
CONSTRUCCION . EDIF."C" DIRECCION
SANTIAGO 3.00X8.00M Y BODEGA 3.00X8.00M EST. GRUPO FA INFRAESTRUCTURA OBRA EN PROCESO
21 | 290PROIS9Z | PGO-022-2022 PRIMARIA | BALPGO-29-056:2022 | EMILIANO ZAPATA | SANTIASK HUEYOTLIPAN 73 e e | 3 7637113] 2210872022 | 2071112022 | CRJEOTE BIRASTIET) 5% | O R OGR
EDIFICIO "A8" Y OBRA EXTERIOR
MGUEL HIDALGO | SAN LUCAS SAN LUCAS REHABILITACION. DE EDIF. "AC.DEFG" Y OBRA EN PROCESO
22 |290PRO38SW|  PGO-006-2022 PRIMARIA  |BALPGO-29-057-2002 | M/ GPE DAL e e 337 O DA $ 1,782.046.45| 22/08/2022 | 30/10/2022 |  YESENIA MENESES LIMA g0z | ORRASNPROCE
EDIFICIO "H’ DEMOLICION DE EDIFICIOS DE
JOSE SAN JUAN 2 NIVELES OBRA EXT. BARDA PERIMETRAL, DESARROLLO INTEGRAL DEL OBRA EN PROCESO
23 | 29D1V0017A | PGO-073:2022 | TELESECUNDARIA | BALPGO-29-058-2022 | 1\ IO% AN/ TOTOLAC 120 R $ 94578916 22/08/2002 | 2771172020 | PELRROLO INTECRAL som | O e
CICLONICA
EDIFICIOS "A, B': REHABILITACION GENERAL
STA MARIA + OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE DESARROLLO INTEGRAL DEL OBRA EN PROCESO
24 | 29DIN00SN | PGO017:2022 | PREESCOLAR  |BALPGO-29-059-2022 | IGNACIO ALLENDE |, SIMVARA | TLAXCALA 103 A O e e e | 8 1:612.45526 | 22/08/2022 | 2771172022 | PF/ARROLO INTEGRA asn | ORRASNPROCE
CISTERNA
. PROYECTOS Y OBRAS
NIOS HEROES DE | SAN TADEO - OBRA EN PROCESO
25 | 29EIN00IIQ | PGO0632022 | PREESCOLAR  [BALPGO-29-060-2022 | MHIo> HEROES C AR PANOTLA 108 | EDIF.'E. REVABLIACION + OBRABXTERIOR | §  677,16220 | 22/08/2022 | 27/11/2022 | CARRETERAS Mexcanss s | 0% | O cucion
SECUNDARIA o AMAXAC DE REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, C, D, E, OBRA EN PROCESO
26 | 29Ds70013R | PGO-003-2022 CUNOARIA | BAPGO290612022 | SEC.TEC.N°17 | METECATLAN PP 382 ceo $ 1310,679.05| 22/08/2022 | 23/10/2022 |  RITA CUAHQUENTZI SALAS asm | ORRASNPROCE
CONSTRUCCION DE EDIF. "A" 2 AULAS
DIDACTICAS 6.00X8.00 M + DIRECCION
27 | 29DPRO257A | PGO-057-2022 PRIMARIA | BALPGO-29-062-2022 C;’;ZSER&S TSE’:'XTRL’:;ACE(L) CHIAUTEMPAN 241 3.00X8.00 M Y COOPERATIVA 3.00X8.00 M+ | $ 3,397,593.35 | 22/08/2022 | 11/12/2022 %‘Sf'NEég(S;'TSTSR/U\Cg%NVES 20% OBDREAEJEENCZRSSESO
SANITARIOS 6.00X8.00M EST. REGIONAL Y e o :
OBRA EXTERIOR
REHABILITACION ELECTRICA DE EDIF.
SECUNDARIA . ELC. "AB,C.EG HJ", EDIFICIO 'L" REPARACION DE BASERHIT & ASOCIADOS, S.A. OBRA EN PROCESO
28 | 290s10019L | PGO-009-2022 CODARA |saPGO29-06320220| sEC.TEC.NO19 | o ME e C TEQUEKQUITLA| 412 B S g o aRANE| 5 129145731 | 2210872022 | 20/11/2022 s r0% | OB e
DE BARDA
IGNACIO MANUEL EDIFICIOS"A, C,E, G, I, J, N MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE OBRA EN PROCESO
29 | 29DESO0I3Z | PGO-059-2022 | SECUNDARIA  |BALPGO-29-0642022 | 'THACIO MARY ZACATELCO ZACATELCO 609 e S $ 2,071,662.78| 29/08/2022 | 27/11/2022 N 2s% | O RS
SAN MIGUEL EDIFICIO "A, B, C, D' REHABILITACION PROYECTOS HOFFEN, S.A. DE OBRA EN PROCESO
30 | 29ETVO0%0I | PGO-0542022 | TELESECUNDARIA [BALPGO-29-065-2022 |  XOCHITECATL | SANMIGUE | NATIVITAS n2 O $ 2315087.81 | 29/08/2022 | 27/11/2022 o 257 | ORRASNPROCE
EDIFICIO "C" CONSTRUCCION DE AULA
ROSARIO COL. JOSE MA. PARA 1ER GRADO CON SANITARIO. MODERNIZACION POBLANA OBRA EN PROCESO
31 | 29EMNC030E | PGO-0332022 | PREESCOLAR  [BALPGO-29.0722022|  ROMRIO P APIZACO 50 R L e S R |'s sB3es3.4s| 19/09/2022 | 18/12/2022 G, 5% AN
ADOSADO Y OBRA EXTERIOR
REHABILITACION DE EDIFICIOS "E.F'Y OBRA
EXTERIOR, CONSTRUCCION DE BARDA
32 | 29EIN0050S | PGO-034-2022 PREESCOLAR | BALPGO-29-073-2022| VICENTE SUAREZ SZTIfAlngSPUELé\ YAUHQUEMECAN 102 | PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE MURETE | $  420,336.78| 19/09/2022 | 18/12/2022 MODJEIR(;'/LZ’;?%“Q PCO\fLANA 15% OEREAEJEENCERS(%ESO
ELECTRICO CON PREPARACION DE ce o :
ACOMETIDA ELECTRICA.
JOSEFA ORTIZ DE SAN LORENZO A MODERNIZACION POBLANA OBRA EN PROCESO
33 | 298PROV33S | PGO-007-2022 PRIMARIA  |8ALPGO-29-074-2002 | *SEAORTE | A | YAUHQUEMECAN 137 REHABILITACION DE EDIFICIO "A §  437,708.49| 19/09/2022 | 18/12/2022 i 5% oo
OBRA EXTERIOR: REMODELACION DE
PENSADOR BARRIO SAN SAN PABLO DEL MODERNIZACION POBLANA OBRA EN PROCESO
34 | 29DPRO0B4Z | PGO-058-2022 PRIMARIA  [BALPGO-29-0752022| T LSADOR P ase 407 | ACCESO PRINCIPALY CONSTRUCCIONDE | §  323,889.83| 19/09/2022 | 18/12/2022 P 70 | O RO

POZO DE ABSORCION.




