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1 29EPR0093G
EAC-CONS-007-

2022
PRIMARIA POTFAM-29-007-2022

ART. 3° 

CONSTITUCIONAL
APIZACO APIZACO 258 CONSTRUCCION  $      429,535.21 23/05/2022 03/07/2022

INFRAESTRUCTURA, 

EDIFICACIONES Y PROYECTOS, 

S.A. DE C.V.

100%
EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

2 29DPR0275Q EAC-REH-004-2022 PRIMARIA POTFAM-29-008-2022
JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ
XALOZTOC XALOZTOC 140 REHABILITACION  $      402,671.29 23/05/2022 03/07/2022

GRUPO EDIFICADOR ALED, 

S.A. DE C.V.
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

3 29KJN0020I
EAC-REH-CONS-003-

2022
PREESCOLAR POTFAM-29-009-2022

PREESCOLAR 

MIGUEL HIDALGO 

Y COSTILLA

ZUMPANGO ATLANGATEPEC 24 REHABILITACION Y CONSTRUCCION  $      863,294.34 23/05/2022 24/07/2022
GRUPO EDIFICADOR ALED, 

S.A. DE C.V.
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

4 29DPR0195E PGO-008-2022 PRIMARIA BAPGO-29-009-2022 BENITO JUAREZ
SAN MATEO 

ACTIPAC
CALPULALPAN 104

OBRA EXTERIOR Y  REHABILITACION DE 

BARDA Y SUSTITUCION DE BARDA
 $        68,808.49 04/07/2022 21/07/2022 CESAR HERNANDEZ TEPEPA 100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

5 29DPR0423I PGO-018-2022 PRIMARIA BAPGO-29-008-2022 EMILIANO ZAPATA TLAXCALA TLAXCALA 471

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA

 $        62,096.17 04/07/2022 31/07/2022 CESAR HERNANDEZ TEPEPA 100%
EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

6 29EPR0080C PGO-019-2022 PRIMARIA BAPGO-29-007-2022 BENITO JUAREZ
SAN GABRIEL 

CUAUTLA
TLAXCALA 332

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA

 $        59,105.82 04/07/2022 31/07/2022 CESAR HERNANDEZ TEPEPA 100%
EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

7 29DPR0354C PGO-039-2022 PRIMARIA BAPGO-29-006-2022
IGNACIO 

ZARAGOZA
BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ 201

OBRA EXTERIOR: 2 LUMINARIAS EXTERIORES Y 

LA UVIE
 $        85,822.12 04/07/2022 28/08/2022 CESAR HERNANDEZ TEPEPA 100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

8 29DPR0042A PGO-002-2022 PRIMARIA BAPGO-29-048-2022
SOR JUANA INES 

DE LA CRUZ

SAN ANDRES 

AHUASHUATEPEC
TZOMPANTEPEC 389

REHABILITACION DE EDIFICIOS "D,F,H" Y 

OBRA EXTERIOR.
 $      175,678.96 08/08/2022 18/09/2022 AIDA HERNÁNDEZ CERVANTES 100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

9 29DPR0181B PGO-013-2022 PRIMARIA BAPGO-29-047-2022
LAZARO 

CARDENAS

SAN MIGUEL DEL 

MILAGRO
NATIVITAS 95

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA

 $        58,086.76 08/08/2022 04/09/2022 AIDA HERNÁNDEZ CERVANTES 90%
EN PROCESO DE 

EJECUCIÓN

10 29DST0012S PGO-028-2022
SECUNDARIA 

TECNICA
BAPGO-29-046-2022 SEC. TEC. N° 14 SANTIAGO TETLA TETLA 389

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA, ADECUACION Y 

REHABILITACION DE LINEAS DE 

ALIMENTACION 

 $      165,562.60 08/08/2022 04/09/2022 AIDA HERNÁNDEZ CERVANTES 90%
EN PROCESO DE 

EJECUCIÓN

11 29ETV0035P PGO-049-2022 TELESECUNDARIA BAPGO-29-045-2022 TLAHUEXOLOTZIN ZUMPANGO ATLANGATEPEC 114

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA

 $        64,981.91 08/08/2022 04/09/2022 AIDA HERNÁNDEZ CERVANTES 92%
EN PROCESO DE 

EJECUCIÓN

12 29DJN0009C PGO-075-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-040-2022

FRANCISCO 

GONZALEZ 

BOCANEGRA

BARRIO SAN 

PEDRO

SAN PABLO DEL 

MONTE
153

OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE BARDA 

PERIMETRAL
 $        86,081.09 08/08/2022 18/09/2022

CONCEPTO ESPACIO, S.A. DE 

C.V.
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

13 29DST0025W PGO-070-2022
SECUNDARIA 

TECNICA
BAPGO-29-039-2022 SEC. TEC. N° 25 

BARRIO SAN 

COSME

SAN PABLO DEL 

MONTE
597

REHUBICACION DE TRANSFORMADOR 

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA Y VERIFICACION DE LA UVIE, 

ADECUACION Y REHABILITACION DE LINEAS 

 $      571,429.65 08/08/2022 02/10/2022
CONCEPTO ESPACIO, S.A. DE 

C.V.
60%

EN PROCESO DE 

EJECUCIÓN

14 29DST0025W PGO-069-2022
SECUNDARIA 

TECNICA
BAPGO-29-041-2022 SEC. TEC. N° 25 

BARRIO SAN 

COSME

SAN PABLO DEL 

MONTE
597

OBRA EXTERIOR: REMODELACION DE 

DRENAJE SANITARIO Y PREPARACION PARA 

CONEXIÓN HACIA LA RED MUNICIPAL

 $        56,591.85 08/08/2022 04/09/2022
CONCEPTO ESPACIO, S.A. DE 

C.V.
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

AVANCES DE OBRA: FORMATO LTAIPT_A63F28B TERCER TRIMESTRE 2022
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15 29DTV0036P PGO-060-2022 TELESECUNDARIA BAPGO-29-054-2022 TLAXCALTECAS
COL. IGNACIO 

ALLENDE
CUAPIAXTLA 97

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 
 $        95,643.09 08/08/2022 04/09/2022

CONSTRUCCIONES TADITLAX, 

S.A. DE C.V.
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

16 29EJN0053P PGO-023-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-052-2022 JUSTO SIERRA
COL. 

CUAUHTEMOC
HUAMANTLA 41

CONSTRUCCION MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA.
 $        37,772.52 08/08/2022 04/09/2022

CONSTRUCCIONES TADITLAX, 

S.A. DE C.V.
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

17 29TAR0002P PGO-027-2022 PRIMARIA BAPGO-29-053-2022 ALBERGUE RURAL ATLTZAYANCA ATLTZAYANCA 35

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA

 $        52,185.52 08/08/2022 04/09/2022
CONSTRUCCIONES TADITLAX, 

S.A. DE C.V.
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

18 29DES0019T PGO-031-2022 SECUNDARIA BAPGO-29-001-2022 12 DE OCTUBRE ATLTZAYANCA ATLTZAYANCA 455

EN EDIFICIO "H" ADECUACION DE ESPACIO, 

INSTALACION ELECTRICA DEL TALLER 

INDUSTRIA DEL VESTIDO + OBRA EXTERIOR

 $      725,769.43 04/07/2022 02/10/2022
CONSTRUCCIONES TECNICAS 

MIRY S.R.L. DE CV.
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

19 29DML0002I PGO-025-2022

CENTRO DE 

ATENCION 

MULTIPLE

BAPGO-29-016-2022

CENTRO DE 

ATENCION 

MULTIPLE N° 2

SAN ANDRES 

AHUASHUATEPEC
TZOMPANTEPEC 63

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA, ADECUACION Y 

REHABILITACION DE LINEAS DE 

ALIMENTACION 

 $      203,642.38 04/07/2022 14/08/2022
CONSTRUCTORA CASTILLO 

PENSADO, S.A. DE C,V,
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

20 29DTV0039M PGO-048-2022 TELESECUNDARIA BAPGO-29-017-2022
MARGARITO LOPEZ 

ROMANO
NICOLAS BRAVO TERRENATE 108

IMPERMEABILIZANTE DE EDIF."C" Y "F" Y SUST. 

DE TINACO Y  OBRA EXT. CONST. DE 

ANDADOR

 $        85,946.00 04/07/2022 31/07/2022
CONSTRUCTORA CASTILLO 

PENSADO, S.A. DE C.V
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

21 29EJN0112O PGO-037-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-018-2022 REFORMA CALAPA YAUHQUEMECAN 26

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA

 $        39,940.12 04/07/2022 31/07/2022
CONSTRUCTORA CASTILLO 

PENSADO, S.A. DE C,V,
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

22 29DES0015X PGO-024-2022 SECUNDARIA BAPGO-29-019-2022 ADRIAN VAZQUEZ
SAN COSME 

XALOZTOC
XALOZTOC 428

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA , ADECUACION Y 

REHABILITACION DE LINEAS DE 

ALIMENTACION 

 $      177,347.33 04/07/2022 14/08/2022
CONSTRUCTORA CASTILLO 

PENSADO, S.A. DE C,V,
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

23 29ETV0036O PGO-030-2022 TELESECUNDARIA BAPGO-29-020-2022
GRAL. GUADALUPE 

VICTORIA

SANTA MARIA 

IXCOTLA
HUEYOTLIPAN 36

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA, ADECUACION Y 

REHABILITACION DE LINEAS DE 

ALIMENTACION 

 $      140,858.45 04/07/2022 14/08/2022
CONSTRUCTORA CASTILLO 

PENSADO, S.A. DE C.V.
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

24 29EJN0074B PGO-042-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-021-2022 LEONA VICARIO COL. REFORMA CHIAUTEMPAN 83

EDIF. "C", CONSTRUCCION DE AULA USAER 

6.00 X 6.00 M, ESTRUCTURA REGIONAL, 

AISLADA Y OBRA EXTERIOR 

 $      403,691.60 07/07/2022 02/10/2022

DESARROLLO Y 

ADMINISTRACION DE 

INFRAESTRUCTURA 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V.

95%
EN PROCESO DE 

EJECUCIÓN

25 29DST0043L PGO-067-2022 SECUNDARIA BAPGO-29-070-2022
SEC. TECNICA N° 

43
PUEBLO DE JESUS HUAMANTLA 155 CONSTRUCCION DE CISTERNA  10 M3  $      172,987.25 29/08/2022 09/10/2022

EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ 

PEREZ
50%

EN PROCESO DE 

EJECUCIÓN

26 29DJN0077Z PGO-014-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-069-2022
MERCEDES 

VARGAS AGUNDIS

SAN LUCAS 

CUAUHTELULPAN
TLAXCALA 128

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA

 $        42,279.66 29/08/2022 25/09/2022
EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ 

PEREZ
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

27 29DJN0071F PGO-068-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-071-2022 CUAUHTEMOC EMILIANO ZAPATA HUAMANTLA 177

EDIFICIO "D" SUT. DE RED DE DRENAJE, 

EDIFICIO "A,B,E,F" SUST. DE CHAPAS, PUERTAS 

Y OBRA EXTERIOR

 $        92,239.96 29/08/2022 25/09/2022
EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ 

PEREZ
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO
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28 29DJN0194P PGO-010-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-038-2022
LEONARDA GOMEZ 

BLANCO
XAXALA CHIAUTEMPAN 94

REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, C" Y 

OBRA EXTERIOR
 $      480,143.31 08/08/2022 02/10/2022

GRUPO CONSTRUCTOR 

PEGASO, S.A. DE C.V.
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

29 29EPR0062N PGO-050-2022 PRIMARIA BAPGO-29-049-2022 MIGUEL HIDALGO ZUMPANGO ATLANGATEPEC 181

ADAPTACION Y CONEXION DE MURETE 

ELECTRICO CON PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $        75,787.82 08/08/2022 04/09/2022

GRUPO CONSTRUCTOR Y 

COMERCIAL QUATTRO, S.A. DE 

C.V.

100%
EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

30 29DJN0012Q PGO-020-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-051-2022
ROSARIO 

CASTELLANOS

STA CRUZ 

AQUIAHUAC
TETLATLAHUCA 95

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA

 $        51,299.83 08/08/2022 04/09/2022

GRUPO CONSTRUCTOR Y 

COMERCIAL QUATTRO, S.A. DE 

C.V.

98%
EN PROCESO DE 

EJECUCIÓN

31 29DJN0075B PGO-015-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-050-2022 GABRIELA MISTRAL JESUS TEPACTEPEC NATIVITAS 65

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA

 $        56,499.96 08/08/2022 04/09/2022

GRUPO CONSTRUCTOR Y 

COMERCIAL QUATTRO, S.A. DE 

C.V.

98%
EN PROCESO DE 

EJECUCIÓN

32 29DES0029Z PGO-064-2022 SECUNDARIA BAPGO-29-068-2022
VALENTIN GOMEZ 

FARIAS

STA ANA 

CHIAUTEMPAN
CHIAUTEMPAN 286

IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS "A, B, C, 

D, E" Y REEQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES 

INDUSTRIA DEL VESTIDO Y OFIMATICA

 $      706,683.31 29/08/2022 13/11/2022
H & R CONSTRUCCINES, S.A. DE 

C.V.
96%

EN PROCESO DE 

EJECUCIÓN

33 29DPR0266I PGO-061-2022 PRIMARIA BAPGO-29-012-2022
GRAL. GUADALUPE 

VICTORIA
CUAXINCA TEOLOCHOLCO 80

OBRA EXTERIOR: DEMOLICION Y 

RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL
 $        70,841.77 04/07/2022 31/07/2022 ITZEL GABY LUCERO LOPEZ 100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

34 29DPR0431R PGO-045-2022 PRIMARIA BAPGO-29-011-2022
REFORMA 

EDUCATIVA

SAN COSME 

MAZATECOCHCO

JOSE MARIA 

MORELOS 
578

OBRA EXTERIOR: 2 LUMINARIAS EN 

TECHUMBRE Y VERIFICACION DE LA UVIE
 $        71,492.16 04/07/2022 28/08/2022 ITZEL GABY LUCERO LOPEZ 100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

35 29ETV0024J PGO-055-2022 TELESECUNDARIA BAPGO-29-010-2022 LIC. BENITO JUAREZ
STA ISABEL 

XILOXOXTLA

STA ISABEL 

XILOXOXTLA
115

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA

 $        67,455.50 04/07/2022 31/07/2022 JOSE LUIS CANTE TREJO 100%
EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

36 29DES0037I PGO-077-2022 SECUNDARIA BAPGO-29-044-2022
JOAQUIN 

CISNEROS MOLINA

SAN FELIPE 

CUAUHTENCO

CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI
246

EDIFICIO "C": INSTALACION DE MOBILIARIO Y 

EQUIPO DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL
 $        26,923.62 08/08/2022 04/09/2022

KR BIENES RAÍCES, 

CONSULTORÍA INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V.

80%
EN PROCESO DE 

EJECUCIÓN

37 29DES0033M PGO-043-2022 SECUNDARIA BAPGO-29-042-2022 DOMINGO ARENAS
SAN ANTONIO 

ATOTONILCO
IXTACUIXTLA 315

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA Y VERIFICACION DE LA UVIE, 

ADECUACION Y REHABILITACION DE LINEAS 

DE ALIMENTACION 

 $      324,851.04 08/08/2022 02/10/2022

KR BIENES RAÍCES, 

CONSULTORÍA INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V.

25%
EN PROCESO DE 

EJECUCIÓN

38 29DTV0075R PGO-041-2022 TELESECUNDARIA BAPGO-29-043-2022 TLACHCO
GUADALUPE 

TLACHCO
STA CRUZ TLAXCALA 187

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA

 $        84,599.22 08/08/2022 04/09/2022

KR BIENES RAÍCES, 

CONSULTORÍA INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V.

99%
EN PROCESO DE 

EJECUCIÓN

39 29DST0009E PGO-029-2022
SECUNDARIA 

TECNICA
BAPGO-29-067-2022 SEC. TEC. N° 9

SAN ANDRES 

AHUASHUATEPEC
TZOMPANTEPEC 689 SUSTITUCION DE BARDA 40M  $      198,312.41 29/08/2022 25/09/2022

LITE ACABADOS Y 

REMODELACIONES, S.A. DE 

C.V.

100%
EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

40 29EJN0063W PGO-026-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-066-2022
ENRIQUE C. 

REBSAMEN

EL ROSARIO 

OCOTOXCO
YAUHQUEMECAN 42

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA

 $        50,059.95 29/08/2022 25/09/2022

LITE ACABADOS Y 

REMODELACIONES, S.A. DE 

C.V.

80%
EN PROCESO DE 

EJECUCIÓN



NÚM. CCT CODIGO DE OBRA NIVEL
NUMERO DE 

CONTRATO

NOMBRE DE LA 

ESCUELA
LOCALIDAD MUNICIPIO

NO. DE 

ALUMNOS
DESCRIPCION DE LA OBRA

 MONTO 

CONTRATADO 

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINO
CONTRATISTA

AVANCE 

FISICO
ESTATUS.

AVANCES DE OBRA: FORMATO LTAIPT_A63F28B TERCER TRIMESTRE 2022

41 29DPR0044Z PGO-047-2022 PRIMARIA BAPGO-29-013-2022 RUBEN JARAMILLO
SAN JOSE LA 

LAGUNA
LAZARO CARDENAS 36

REHABILITACION ELECTRICA GENERAL OBRA 

EXTERIOR
 $      136,405.22 04/07/2022 31/07/2022

MARCOS HUMBERTO OSORIO 

SANTOS
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

42 29TAR0001Q PGO-001-2022
ALBERGUE 

ESCOLAR
BAPGO-29-015-2022

ALBERGUE RURAL  

TLAHUICOLE
ZUMPANGO ATLANGATEPEC 50

REHABILITACION DE EDIFICIO "B" OBRA 

EXTERIOR SUSTITUCION DE CISTERNA DE 10 

M3

 $      218,463.97 04/07/2022 14/08/2022
MARCOS HUMBERTO OSORIO 

SANTOS 
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

43 29DJN0307B PGO-033-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-022-2022
TRINIDAD SANCHEZ 

SANTOS

NUEVOS 

HORIZONTES
HUAMANTLA 119

EDIF. "B" AULA DIDACTICA 6.00X8.00M 

ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA.
 $      416,319.37 04/07/2022 02/10/2022

MODERNIZACION POBLANA 

JIGA, S.A. DE C.V.
100%

EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

44 29EPR0182Z PGO-052-2022 PRIMARIA BAPGO-29-004-2022 TEOTLALPAN
LA CANDELARIA 

TEOTLALPAN
TOTOLAC 30

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA

 $        47,127.24 04/07/2022 31/07/2022

PROYECTOS Y OBRAS 

CARRETERAS MEXICANAS, S.A. 

DE C.V.

100%
EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

45 29DPR0339K PGO-044-2022 PRIMARIA BAPGO-29-003-2022 CUAUHTEMOC
SAN TADEO 

HUILOAPAN
PANOTLA 159

OBRA EXTERIOR: 2 LUMINARIAS EN 

TECHUMBRE Y VERIFICACION DE LA UVIE
 $        68,599.71 04/07/2022 28/08/2022

PROYECTOS Y OBRAS 

CARRETERAS MEXICANAS, S.A. 

DE C.V.

100%
EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

46 29DJN0025U PGO-040-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-002-2022 AMADO NERVO
STA JUSTINA 

ECATEPEC
IXTACUIXTLA 144

ADAPTACION Y CONEXION DE MURETE 

ELECTRICO CON PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $        19,167.10 04/07/2022 31/07/2022

PROYECTOS Y OBRAS 

CARRETERAS MEXICANAS, S.A. 

DE C.V.

100%
EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

47 29EJN0076Z PGO-016-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-005-2022
EVA SAMANO DE 

LOPEZ MATEOS

SAN ANTONIO 

TIZOSTOC
IXTACUIXTLA 46

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA

 $        90,413.40 04/07/2022 31/07/2022

PROYECTOS Y OBRAS 

CARRETERAS MEXICANAS, S.A. 

DE C.V.

100%
EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

48 29EJN0043I PGO-011-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-037-2022
CELIA HERNANDEZ 

DE HUERTA

STA ANA 

CHIAUTEMPAN
CHIAUTEMPAN 200

OBRA EXTERIOR INST. SANITARIA FOSA 

SEPTICA Y POZO
 $      155,307.06 08/08/2022 02/10/2022 RITA CUAHQUENTZI SALAS 99%

EN PROCESO DE 

EJECUCIÓN

49 29EPR0021N PGO-021-2022 PRIMARIA BAPGO-29-014-2022 MIGUEL HIDALGO
SAN LORENZO 

TECHALOTE
HUEYOTLIPAN 22

CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO 

CON PREPARACION DE ACOMETIDA 

ELECTRICA

 $        38,654.26 04/07/2022 31/07/2022

SUPERVISION, ASESORIA Y 

CONSTRUCCION CIVILDE 

TLAXCALA, S.A. DE C.V.

100%
EN INTEGRACIÓN DE 

FINIQUITO

50 29DJN0035A PGO-036-222 PREESCOLAR BAPGO-29-036-2022
NETZAHUALCOYOT

L

SAN FELIPE 

HIDALGO

NANACAMILPA 

MARIANO ARISTA
89

EDIF. "G" CONSTRUCCION AULA DE 1ER 

GRADO CON SANITARIO EST. REGIONAL 

6.00M X 8.00M AISLADA Y OBRA EXTERIOR 

 $      583,623.79 08/08/2022 06/11/2022 TRECDI, S.A. DE C.V. 35%
EN PROCESO DE 

EJECUCIÓN


