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107 1

PROGRAMA POTENCIACIÓN 

DE LOS RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 2017

29EPR0093G
EAC-CONS-007-

2022
PRIMARIA POTFAM-29-007-2022

ART. 3° 

CONSTITUCIONAL
APIZACO APIZACO 258 CONSTRUCCION                    429,535.21 23/05/2022 03/07/2022

INFRAESTRUCTURA, 

EDIFICACIONES Y 

PROYECTOS, S.A. DE 

C.V.

100% FINIQUITADA

106 2

PROGRAMA POTENCIACIÓN 

DE LOS RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 2017

29DPR0275Q EAC-REH-004-2022 PRIMARIA POTFAM-29-008-2022
JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ
XALOZTOC XALOZTOC 140 REHABILITACION                    402,671.29 23/05/2022 03/07/2022

GRUPO EDIFICADOR 

ALED, S.A. DE C.V.
100% FINIQUITADA

105 3

PROGRAMA POTENCIACIÓN 

DE LOS RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 2017

29KJN0020I
EAC-REH-CONS-003-

2022
PREESCOLAR POTFAM-29-009-2022

PREESCOLAR MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA
ZUMPANGO ATLANGATEPEC 24

REHABILITACION Y 

CONSTRUCCION
                   863,294.34 23/05/2022 24/07/2022

GRUPO EDIFICADOR 

ALED, S.A. DE C.V.
100% FINIQUITADA

104 4

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DPR0195E PGO-008-2022 PRIMARIA BAPGO-29-009-2022 BENITO JUAREZ SAN MATEO ACTIPAC CALPULALPAN 104

OBRA EXTERIOR Y  

REHABILITACION DE 

BARDA Y SUSTITUCION DE 

BARDA

 $              68,808.49 04/07/2022 21/07/2022
CESAR HERNANDEZ 

TEPEPA
100% FINIQUITADA

103 5

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DPR0423I PGO-018-2022 PRIMARIA BAPGO-29-008-2022 EMILIANO ZAPATA TLAXCALA TLAXCALA 471

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              62,096.17 04/07/2022 31/07/2022
CESAR HERNANDEZ 

TEPEPA
100% FINIQUITADA

102 6

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29EPR0080C PGO-019-2022 PRIMARIA BAPGO-29-007-2022 BENITO JUAREZ SAN GABRIEL CUAUTLA TLAXCALA 332

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              59,105.82 04/07/2022 31/07/2022
CESAR HERNANDEZ 

TEPEPA
100% FINIQUITADA

101 7

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DPR0354C PGO-039-2022 PRIMARIA BAPGO-29-006-2022 IGNACIO ZARAGOZA BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ 201

OBRA EXTERIOR: 2 

LUMINARIAS EXTERIORES Y 

LA UVIE

 $              85,822.12 04/07/2022 28/08/2022
CESAR HERNANDEZ 

TEPEPA
100% FINIQUITADA

100 8

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DPR0042A PGO-002-2022 PRIMARIA BAPGO-29-048-2022
SOR JUANA INES DE LA 

CRUZ

SAN ANDRES 

AHUASHUATEPEC
TZOMPANTEPEC 389

REHABILITACION DE 

EDIFICIOS "D,F,H" Y OBRA 

EXTERIOR.

 $            175,678.96 08/08/2022 18/09/2022
AIDA HERNÁNDEZ 

CERVANTES
100% EN PROCESO DE FINIQUITO

99 9

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DPR0181B PGO-013-2022 PRIMARIA BAPGO-29-047-2022 LAZARO CARDENAS
SAN MIGUEL DEL 

MILAGRO
NATIVITAS 95

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              58,086.76 08/08/2022 04/09/2022
AIDA HERNÁNDEZ 

CERVANTES
100% FINIQUITADA

98 10

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DST0012S PGO-028-2022
SECUNDARIA 

TECNICA
BAPGO-29-046-2022 SEC. TEC. N° 14 SANTIAGO TETLA TETLA 389

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA, 

ADECUACION Y 

REHABILITACION DE LINEAS 

DE ALIMENTACION 

 $            165,562.60 08/08/2022 04/09/2022
AIDA HERNÁNDEZ 

CERVANTES
95% PROCESO DE EJECUCIÓN

97 11

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29ETV0035P PGO-049-2022 TELESECUNDARIA BAPGO-29-045-2022 TLAHUEXOLOTZIN ZUMPANGO ATLANGATEPEC 114

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              64,981.91 08/08/2022 04/09/2022
AIDA HERNÁNDEZ 

CERVANTES
95% PROCESO DE EJECUCIÓN

96 12

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DJN0009C PGO-075-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-040-2022
FRANCISCO GONZALEZ 

BOCANEGRA
BARRIO SAN PEDRO

SAN PABLO DEL 

MONTE
153

OBRA EXTERIOR: 

SUSTITUCION DE BARDA 

PERIMETRAL

 $              86,081.09 08/08/2022 18/09/2022
CONCEPTO ESPACIO, 

S.A. DE C.V.
100% EN PROCESO DE FINIQUITO

95 13

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DST0025W PGO-070-2022
SECUNDARIA 

TECNICA
BAPGO-29-039-2022 SEC. TEC. N° 25 BARRIO SAN COSME

SAN PABLO DEL 

MONTE
597

REHUBICACION DE 

TRANSFORMADOR 

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA Y 

 $            571,429.65 08/08/2022 02/10/2022
CONCEPTO ESPACIO, 

S.A. DE C.V.
60% PROCESO DE EJECUCIÓN

94 14

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DST0025W PGO-069-2022
SECUNDARIA 

TECNICA
BAPGO-29-041-2022 SEC. TEC. N° 25 BARRIO SAN COSME

SAN PABLO DEL 

MONTE
597

OBRA EXTERIOR: 

REMODELACION DE 

DRENAJE SANITARIO Y 

PREPARACION PARA 

CONEXIÓN HACIA LA RED 

MUNICIPAL

 $              56,591.85 08/08/2022 04/09/2022
CONCEPTO ESPACIO, 

S.A. DE C.V.
100% FINIQUITADA

AVANCES DE OBRA LTAIPT_A63F28B 4O TRIMESTRE
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93 15

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DTV0036P PGO-060-2022 TELESECUNDARIA BAPGO-29-054-2022 TLAXCALTECAS
COL. IGNACIO 

ALLENDE
CUAPIAXTLA 97

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA 

 $              95,643.09 08/08/2022 04/09/2022
CONSTRUCCIONES 

TADITLAX, S.A. DE C.V.
100% EN PROCESO DE FINIQUITO

92 16

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29EJN0053P PGO-023-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-052-2022 JUSTO SIERRA COL. CUAUHTEMOC HUAMANTLA 41

CONSTRUCCION MURETE 

ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA.

 $              37,772.52 08/08/2022 04/09/2022
CONSTRUCCIONES 

TADITLAX, S.A. DE C.V.
100% EN PROCESO DE FINIQUITO

91 17

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29TAR0002P PGO-027-2022 PRIMARIA BAPGO-29-053-2022 ALBERGUE RURAL ATLTZAYANCA ATLTZAYANCA 35

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              52,185.52 08/08/2022 04/09/2022
CONSTRUCCIONES 

TADITLAX, S.A. DE C.V.
100% EN PROCESO DE FINIQUITO

90 18

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DES0019T PGO-031-2022 SECUNDARIA BAPGO-29-001-2022 12 DE OCTUBRE ATLTZAYANCA ATLTZAYANCA 455

EN EDIFICIO "H" 

ADECUACION DE 

ESPACIO, INSTALACION 

ELECTRICA DEL TALLER 

INDUSTRIA DEL VESTIDO + 

OBRA EXTERIOR

 $            725,769.43 04/07/2022 02/10/2022

CONSTRUCCIONES 

TECNICAS MIRY S.R.L. 

DE CV.

100% FINIQUITADA

89 19

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DML0002I PGO-025-2022
CENTRO DE 

ATENCION MULTIPLE
BAPGO-29-016-2022

CENTRO DE ATENCION 

MULTIPLE N° 2

SAN ANDRES 

AHUASHUATEPEC
TZOMPANTEPEC 63

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA, 

ADECUACION Y 

REHABILITACION DE LINEAS 

 $            203,642.38 04/07/2022 14/08/2022

CONSTRUCTORA 

CASTILLO PENSADO, 

S.A. DE C,V,

100% FINIQUITADA

88 20

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DTV0039M PGO-048-2022 TELESECUNDARIA BAPGO-29-017-2022
MARGARITO LOPEZ 

ROMANO
NICOLAS BRAVO TERRENATE 108

IMPERMEABILIZANTE DE 

EDIF."C" Y "F" Y SUST. DE 

TINACO Y  OBRA EXT. 

CONST. DE ANDADOR

 $              85,946.00 04/07/2022 31/07/2022

CONSTRUCTORA 

CASTILLO PENSADO, 

S.A. DE C.V

100% FINIQUITADA

87 21

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29EJN0112O PGO-037-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-018-2022 REFORMA CALAPA YAUHQUEMECAN 26

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              39,940.12 04/07/2022 31/07/2022

CONSTRUCTORA 

CASTILLO PENSADO, 

S.A. DE C,V,

100% FINIQUITADA

86 22

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DES0015X PGO-024-2022 SECUNDARIA BAPGO-29-019-2022 ADRIAN VAZQUEZ SAN COSME XALOZTOC XALOZTOC 428

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA , 

ADECUACION Y 

REHABILITACION DE LINEAS 

 $            177,347.33 04/07/2022 14/08/2022

CONSTRUCTORA 

CASTILLO PENSADO, 

S.A. DE C,V,

100% FINIQUITADA

85 23

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29ETV0036O PGO-030-2022 TELESECUNDARIA BAPGO-29-020-2022
GRAL. GUADALUPE 

VICTORIA
SANTA MARIA IXCOTLA HUEYOTLIPAN 36

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA, 

ADECUACION Y 

REHABILITACION DE LINEAS 

 $            140,858.45 04/07/2022 14/08/2022

CONSTRUCTORA 

CASTILLO PENSADO, 

S.A. DE C.V.

100% FINIQUITADA

84 24

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29EJN0074B PGO-042-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-021-2022 LEONA VICARIO COL. REFORMA CHIAUTEMPAN 83

EDIF. "C", CONSTRUCCION 

DE AULA USAER 6.00 X 6.00 

M, ESTRUCTURA REGIONAL, 

AISLADA Y OBRA EXTERIOR 

 $            403,691.60 07/07/2022 02/10/2022

DESARROLLO Y 

ADMINISTRACION DE 

INFRAESTRUCTURA 

SUSTENTABLE S.A. DE 

C.V.

100% FINIQUITADA

83 25

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DST0043L PGO-067-2022 SECUNDARIA BAPGO-29-070-2022 SEC. TECNICA N° 43 PUEBLO DE JESUS HUAMANTLA 155
CONSTRUCCION DE 

CISTERNA  10 M3
 $            172,987.25 29/08/2022 09/10/2022

EMMANUEL 

ALEJANDRO LOPEZ 

PEREZ

100% EN PROCESO DE FINIQUITO

82 26

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DJN0077Z PGO-014-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-069-2022
MERCEDES VARGAS 

AGUNDIS

SAN LUCAS 

CUAUHTELULPAN
TLAXCALA 128

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              41,424.88 29/08/2022 25/09/2022

EMMANUEL 

ALEJANDRO LOPEZ 

PEREZ

100% EN PROCESO DE FINIQUITO

81 27

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DJN0071F PGO-068-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-071-2022 CUAUHTEMOC EMILIANO ZAPATA HUAMANTLA 177

EDIFICIO "D" SUT. DE RED 

DE DRENAJE, EDIFICIO 

"A,B,E,F" SUST. DE CHAPAS, 

PUERTAS Y OBRA EXTERIOR

 $              92,239.96 29/08/2022 25/09/2022

EMMANUEL 

ALEJANDRO LOPEZ 

PEREZ

100% EN PROCESO DE FINIQUITO
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80 28

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DJN0194P PGO-010-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-038-2022
LEONARDA GOMEZ 

BLANCO
XAXALA CHIAUTEMPAN 94

REHABILITACION DE 

EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA 

EXTERIOR

 $            480,143.31 08/08/2022 02/10/2022

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

PEGASO, S.A. DE C.V.

100% FINIQUITADA

79 29

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29EPR0062N PGO-050-2022 PRIMARIA BAPGO-29-049-2022 MIGUEL HIDALGO ZUMPANGO ATLANGATEPEC 181

ADAPTACION Y 

CONEXION DE MURETE 

ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              75,787.82 08/08/2022 04/09/2022

GRUPO 

CONSTRUCTOR Y 

COMERCIAL QUATTRO, 

S.A. DE C.V.

100% EN PROCESO DE FINIQUITO

78 30

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DJN0012Q PGO-020-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-051-2022 ROSARIO CASTELLANOS STA CRUZ AQUIAHUAC TETLATLAHUCA 95

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              51,299.83 08/08/2022 04/09/2022

GRUPO 

CONSTRUCTOR Y 

COMERCIAL QUATTRO, 

S.A. DE C.V.

100% EN PROCESO DE FINIQUITO

77 31

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DJN0075B PGO-015-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-050-2022 GABRIELA MISTRAL JESUS TEPACTEPEC NATIVITAS 65

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              56,499.96 08/08/2022 04/09/2022

GRUPO 

CONSTRUCTOR Y 

COMERCIAL QUATTRO, 

S.A. DE C.V.

100% EN PROCESO DE FINIQUITO

76 32

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DES0029Z PGO-064-2022 SECUNDARIA BAPGO-29-068-2022
VALENTIN GOMEZ 

FARIAS
STA ANA CHIAUTEMPAN CHIAUTEMPAN 286

IMPERMEABILIZACION DE 

EDIFICIOS "A, B, C, D, E" Y 

REEQUIPAMIENTO DE LOS 

TALLERES INDUSTRIA DEL 

VESTIDO Y OFIMATICA

 $            706,683.31 29/08/2022 13/11/2022

H & R 

CONSTRUCCINES, S.A. 

DE C.V.

100% FINIQUITADA

75 33

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DPR0266I PGO-061-2022 PRIMARIA BAPGO-29-012-2022
GRAL. GUADALUPE 

VICTORIA
CUAXINCA TEOLOCHOLCO 80

OBRA EXTERIOR: 

DEMOLICION Y 

RECONSTRUCCION DE 

BARDA PERIMETRAL

 $              70,841.77 04/07/2022 31/07/2022
ITZEL GABY LUCERO 

LOPEZ
100% EN PROCESO DE FINIQUITO

74 34

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DPR0431R PGO-045-2022 PRIMARIA BAPGO-29-011-2022 REFORMA EDUCATIVA
SAN COSME 

MAZATECOCHCO

MAZATECOCHCO 

JOSE MARIA 

MORELOS 

578

OBRA EXTERIOR: 2 

LUMINARIAS EN 

TECHUMBRE Y 

VERIFICACION DE LA UVIE

 $              71,492.16 04/07/2022 28/08/2022
ITZEL GABY LUCERO 

LOPEZ
100% EN PROCESO DE FINIQUITO

73 35

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29ETV0024J PGO-055-2022 TELESECUNDARIA BAPGO-29-010-2022 LIC. BENITO JUAREZ STA ISABEL XILOXOXTLA
STA ISABEL 

XILOXOXTLA
115

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              67,455.50 04/07/2022 31/07/2022
JOSE LUIS CANTE 

TREJO
100%

ESTIMACION 1 FINIQUITO EN 

PROCESO

72 36

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DES0037I PGO-077-2022 SECUNDARIA BAPGO-29-044-2022
JOAQUIN CISNEROS 

MOLINA

SAN FELIPE 

CUAUHTENCO

CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI
246

EDIFICIO "C": INSTALACION 

DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

DE LABORATORIO 

POLIFUNCIONAL

 $              26,923.62 08/08/2022 04/09/2022

KR BIENES RAÍCES, 

CONSULTORÍA 

INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V.

100% FINIQUITADA

71 37

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DES0033M PGO-043-2022 SECUNDARIA BAPGO-29-042-2022 DOMINGO ARENAS
SAN ANTONIO 

ATOTONILCO
IXTACUIXTLA 315

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA Y 

VERIFICACION DE LA UVIE, 

ADECUACION Y 

REHABILITACION DE LINEAS 

DE ALIMENTACION 

 $            324,851.04 08/08/2022 02/10/2022

KR BIENES RAÍCES, 

CONSULTORÍA 

INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V.

90% PROCESO DE EJECUCIÓN

70 38

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DTV0075R PGO-041-2022 TELESECUNDARIA BAPGO-29-043-2022 TLACHCO GUADALUPE TLACHCO STA CRUZ TLAXCALA 187

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              84,599.22 08/08/2022 04/09/2022

KR BIENES RAÍCES, 

CONSULTORÍA 

INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V.

100% EN PROCESO DE FINIQUITO

69 39

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DST0009E PGO-029-2022
SECUNDARIA 

TECNICA
BAPGO-29-067-2022 SEC. TEC. N° 9

SAN ANDRES 

AHUASHUATEPEC
TZOMPANTEPEC 689

SUSTITUCION DE BARDA 

40M
 $            198,312.41 29/08/2022 25/09/2022

LITE ACABADOS Y 

REMODELACIONES, 

S.A. DE C.V.

100% EN PROCESO DE FINIQUITO

68 40

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29EJN0063W PGO-026-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-066-2022 ENRIQUE C. REBSAMEN
EL ROSARIO 

OCOTOXCO
YAUHQUEMECAN 42

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              50,059.95 29/08/2022 25/09/2022

LITE ACABADOS Y 

REMODELACIONES, 

S.A. DE C.V.

100% EN PROCESO DE FINIQUITO

Linda Página 3 de 9 20/01/2023



 

 No. PROGRAMA CCT CODIGO NIVEL CONTRATO NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
NO. DE 

ALUMNOS
DESCRIPCIÓN

MONTO 

CONTRATADO 

CON I.V.A.

INICIO TERMINO CONTRATISTA
AVANCE 

FÍSICO
STATUS

AVANCES DE OBRA LTAIPT_A63F28B 4O TRIMESTRE

67 41

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DPR0044Z PGO-047-2022 PRIMARIA BAPGO-29-013-2022 RUBEN JARAMILLO SAN JOSE LA LAGUNA LAZARO CARDENAS 36

REHABILITACION 

ELECTRICA GENERAL OBRA 

EXTERIOR

 $            136,405.22 04/07/2022 31/07/2022
MARCOS HUMBERTO 

OSORIO SANTOS
100% FINIQUITADA

66 42

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29TAR0001Q PGO-001-2022 ALBERGUE ESCOLAR BAPGO-29-015-2022
ALBERGUE RURAL  

TLAHUICOLE
ZUMPANGO ATLANGATEPEC 50

REHABILITACION DE 

EDIFICIO "B" OBRA 

EXTERIOR SUSTITUCION DE 

CISTERNA DE 10 M3

 $            218,463.97 04/07/2022 14/08/2022
MARCOS HUMBERTO 

OSORIO SANTOS 
100% FINIQUITADA

65 43

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DJN0307B PGO-033-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-022-2022
TRINIDAD SANCHEZ 

SANTOS
NUEVOS HORIZONTES HUAMANTLA 119

EDIF. "B" AULA DIDACTICA 

6.00X8.00M ESTRUCTURA 

REGIONAL ADOSADA.

 $            416,319.37 04/07/2022 02/10/2022

MODERNIZACION 

POBLANA JIGA, S.A. DE 

C.V.

100% FINIQUITADA

64 44

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29EPR0182Z PGO-052-2022 PRIMARIA BAPGO-29-004-2022 TEOTLALPAN
LA CANDELARIA 

TEOTLALPAN
TOTOLAC 30

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              47,127.24 04/07/2022 31/07/2022

PROYECTOS Y OBRAS 

CARRETERAS 

MEXICANAS, S.A. DE 

C.V.

100% FINIQUITADA

63 45

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DPR0339K PGO-044-2022 PRIMARIA BAPGO-29-003-2022 CUAUHTEMOC
SAN TADEO 

HUILOAPAN
PANOTLA 159

OBRA EXTERIOR: 2 

LUMINARIAS EN 

TECHUMBRE Y 

VERIFICACION DE LA UVIE

 $              68,599.71 04/07/2022 28/08/2022

PROYECTOS Y OBRAS 

CARRETERAS 

MEXICANAS, S.A. DE 

C.V.

100% FINIQUITADA

62 46

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DJN0025U PGO-040-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-002-2022 AMADO NERVO STA JUSTINA ECATEPEC IXTACUIXTLA 144

ADAPTACION Y 

CONEXION DE MURETE 

ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              19,167.10 04/07/2022 31/07/2022

PROYECTOS Y OBRAS 

CARRETERAS 

MEXICANAS, S.A. DE 

C.V.

100% FINIQUITADA

61 47

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29EJN0076Z PGO-016-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-005-2022
EVA SAMANO DE LOPEZ 

MATEOS

SAN ANTONIO 

TIZOSTOC
IXTACUIXTLA 46

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              90,413.40 04/07/2022 31/07/2022

PROYECTOS Y OBRAS 

CARRETERAS 

MEXICANAS, S.A. DE 

C.V.

100% FINIQUITADA

60 48

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29EJN0043I PGO-011-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-037-2022
CELIA HERNANDEZ DE 

HUERTA
STA ANA CHIAUTEMPAN CHIAUTEMPAN 200

OBRA EXTERIOR INST. 

SANITARIA FOSA SEPTICA Y 

POZO

 $            155,307.06 08/08/2022 02/10/2022
RITA CUAHQUENTZI 

SALAS
100% FINIQUITADA

59 49

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29EPR0021N PGO-021-2022 PRIMARIA BAPGO-29-014-2022 MIGUEL HIDALGO
SAN LORENZO 

TECHALOTE
HUEYOTLIPAN 22

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              38,654.26 04/07/2022 31/07/2022

SUPERVISION, 

ASESORIA Y 

CONSTRUCCION 

CIVILDE TLAXCALA, 

S.A. DE C.V.

100% FINIQUITADA

58 50

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DJN0035A PGO-036-222 PREESCOLAR BAPGO-29-036-2022 NETZAHUALCOYOTL SAN FELIPE HIDALGO
NANACAMILPA 

MARIANO ARISTA
89

EDIF. "G" CONSTRUCCION 

AULA DE 1ER GRADO CON 

SANITARIO EST. REGIONAL 

6.00M X 8.00M AISLADA Y 

OBRA EXTERIOR 

 $            583,623.79 08/08/2022 06/11/2022 TRECDI, S.A. DE C.V. 100% FINIQUITADA

57 51
FONDO DE APORTACIONES 

MULTIPLES 2022 (SUPERIOR)
29EIU0001D FAM-SUP-01-2022 SUPERIOR FAMMS-29-001-2022

UNIVERSIDAD 

INTERCULTURAL DE 

TLAXCALA 

IXTENCO IXTENCO

UNIVERSIDAD 

INTERCULTURAL DE 

TLAXCALA, IXTENCO. 

EDIFICIO "A" SALON DE 

USOS MULTIPLES 4 E.E. 

ESTRUCTURA U-1C 

AISLADA, EDIFICIO "B" 3 

AULAS 2 E.E. C/U + 

 $       15,259,524.98 19/09/2022 18/12/2022
INCROMEX, S.A. DE 

C.V.
80% PROCESO DE EJECUCIÓN

56 52
FONDO DE APORTACIONES 

MULTIPLES 2022 (SUPERIOR)
29EIU0001D FAM-SUP-02-2022 SUPERIOR FAMMS-29-002-2022

UNIVERSIDAD 

INTERCULTURAL DE 

TLAXCALASEC. 

IXTENCO IXTENCO

UNIVERSIDAD 

INTERCULTURAL DE 

TLAXCALA, IXTENCO. 

SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE 

LUMINARIAS EN EDIFICIO 

 $         1,993,234.99 19/09/2022 18/12/2022
INCROMEX, S.A. DE 

C.V.
100% FINIQUITADA
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55 53

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DST0037A PGO-106-2022
SECUNDARIA 

TECNICA
BAPGO-29-075-2022 SEC. TECNICA N° 37 STA URSULA ZIMATEPEC YAUHQUEMECAN 364

REHABILITACION DE 

EDIFICIO "I" Y OBRA 

EXTERIOR CONSTRUCCION 

DE FOSA Y POZO.

 $            353,497.56 26/09/2022 20/11/2022
CESAR HERNANDEZ 

TEPEPA
100% FINIQUITADA

54 54

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29TAR0003O PGO-111-2022 ALBERGUE ESCOLAR BAPGO-29-083-2022
ALBERGUE RURAL 

TIERRA Y LIBERTAD
UNION EJIDAL TLAXCO 50

IMPERMEABILIZACION DE 

EDIFICIOS "A" y "B" Y 

SUSTITUCION DE 3 WC, 1 

MINGITORIO Y 4 

LAVAMANOS

 $            227,592.71 26/09/2022 20/11/2022

H & R 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V.

100% EN PROCESO DE FINIQUITO

53 55

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DJN0117K PGO-081-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-073-2022 CRISTOBAL COLON SAN MARCOS CONTLA
PAPALOTLA DE 

XICOHTENCATL
156

EDIFICIO "B, C Y F" 

SUSTITUCION DE 

IMPERMEABILIZANTE

 $            277,304.57 26/09/2022 20/11/2022

GUCOES 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V.

100% FINIQUITADA

52 56

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DJN0239V PGO-080-2022 PREESCOLAR BAPGO-29-072-2022 DAVID PALMA SEOANE TEPETLAPA CHIAUTEMPAN 107

EDIFICIO "C" REPARACION 

DE BANQUETA OBRA 

EXTERIOR DEMOLICION Y 

CONSTRUCCION DE 

CASETA DE GAS Y 

TERMINACION DE BARDA

 $            115,413.31 26/09/2022 06/11/2022

GUCOES 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V.

100% FINIQUITADA

51 57

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29EPR0086X PGO-097-2022 PRIMARIA BAPGO-29-079-2022
VENUSTIANO 

CARRANZA

HERMENEGILDO 

GALEANA
HUAMANTLA 210

DESMONTAR CUBIERTA EN 

TECHUMBRE EXISTENTE
 $              71,353.53 26/09/2022 23/10/2022

INMOBILIARIA E 

INFRAESTRUCTURA DE 

MEXICO, S.A. DE C.V.

100% EN PROCESO DE FINIQUITO

50 58

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DPR0462K PGO-096-2022 PRIMARIA BAPGO-29-078-2022
ADOLFO LOPEZ 

MATEOS
U. HAB. STA CRUZ CHIAUTEMPAN 324

IMPERMEABILIZACION DE 

EDIFICIO "B"
 $            181,773.73 26/09/2022 23/10/2022

INMOBILIARIA E 

INFRAESTRUCTURA DE 

MEXICO, S.A. DE C.V.

95% PROCESO DE EJECUCIÓN

49 59

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DPR0316Z PGO-094-2022 PRIMARIA BAPGO-29-076-2022 JOSEFA CASTELAR HUAMANTLA HUAMANTLA 657

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA 

 $            114,199.38 26/09/2022 23/10/2022

INMOBILIARIA E 

INFRAESTRUCTURA DE 

MEXICO, S.A. DE C.V.

90% PROCESO DE EJECUCIÓN

48 60

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DPR0065L PGO-095-2022 PRIMARIA BAPGO-29-077-2022 TLAHUICOLE U. HAB. COATEPEC
TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD
389

EDIFICIO "A" 

RENIVELACION DE LOSA Y 

CAMBIO DE PISO, EDIFICIO 

"F" SUSTITUCION DE TRABES 

Y LOSA DE AZOTEA.

 $            337,008.11 26/09/2022 18/12/2022

INMOBILIARIA E 

INFRAESTRUCTURA DE 

MEXICO, S.A. DE C.V.

70% PROCESO DE EJECUCIÓN

47 61

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DDI0003M PGO-109-2022 CENDI BAPGO-29-081-2022 C.A.I. N° 2 APIZACO APIZACO 145

EDIFICIO "A" 

CONSTRUCCION DE 

MODULO SANITARIOS 

INFANTIL EN AULA 

EXISTENTE

 $            108,824.95 26/09/2022 18/12/2022
HECTOR TLALOC DIAZ 

CASTREJON
100% EN PROCESO DE FINIQUITO

46 62

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DDI0005K PGO-110-2022 CENDI BAPGO-29-082-2022 C.A.I. N° 5 HUAMANTLA HUAMANTLA 81

EDIFICIO "A" 

CONSTRUCCION DE 

MODULO SANITARIOS 

INFANTIL EN AULA 

EXISTENTE

 $            110,364.81 26-09-222 18/12/2022
HECTOR TLALOC DIAZ 

CASTREJON
100% EN PROCESO DE FINIQUITO

45 63

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DDI0002N PGO-108-2022 CENDI BAPGO-29-080-2022 C.A.I. N° 1 ACUITLAPILCO TLAXCALA 180

EDIFICIO "A" 

CONSTRUCCION DE 

MODULO SANITARIOS 

INFANTIL EN AULA 

EXISTENTE

 $            108,824.25 26/09/2022 18/12/2022
HECTOR TLALOC DIAZ 

CASTREJON
100% EN PROCESO DE FINIQUITO

44 64

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DTV0067I PGO-105-2022 TELESECUNDARIA BAPGO-29-088-2022 ALONSO DE ESCALONA LAZARO CARDENAS HUAMANTLA 87

EDIFICIO "C" 

CONSTRUCCION DE AULA 

DIDACTICA ESTRUCTURA 

REGIONAL 6X8 MTS. 

AISLADA Y OBRA EXTERIOR

 $            475,518.58 03/10/2022 18/12/2022

MODERNIZACIÓN 

POBLANA JIGA, S.A. DE 

C.V

100% EN PROCESO DE FINIQUITO
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43 65

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DTV0002Z PGO-102-2022 TELESECUNDARIA BAPGO-29-087-2022 BENITO JUAREZ STA ANA NOPALUCAN
STA ANA 

NOPALUCAN
444

EDIFICIO "L" 

CONSTRUCCION DE UN 

AULA DIDACTICA 

ESTRUCTURA REGIONAL 

6X8 MTS. ADOSADA Y 

OBRA EXTERIOR.

 $            399,170.88 

MODERNIZACIÓN 

POBLANA JIGA, S.A. DE 

C.V

100% EN PROCESO DE FINIQUITO

42 66

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29ETV0040A PGO-104-2022 TELESECUNDARIA BAPGO-29-084-2022
DESIDERIO HERNANDEZ 

XOCHITIOTZI

STA MARIA 

ACUITLAPILCO
TLAXCALA 268

EDIFICIO "D" REHAB. DE 

MODULO DE SANITARIOS Y 

OBRA EXTERIOR FOSA 

SEPTICA, POZO DE 

ABSORCION Y RED 

SANITARIA.

 $            456,598.74 03/10/2022 18/12/2022

CONSTRUCTORA 

CASTILLO PENSADO, 

S.A. DE C.V

100% EN PROCESO DE FINIQUITO

41 67

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29ETV0091H PGO-101-2022 TELESECUNDARIA BAPGO-29-085-2022 11 DE SEPTIEMBRE COL. REFORMA ESPAÑITA 39
SUSTITUCION DE 3 APARTA-

RAYOS Y CORTACIRCUITOS
 $              83,545.89 03/10/2022 27/11/2022

JUAN CARLOS MORA 

RODRIGUEZ
100% FINIQUITADA

40 68

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DTV0011G PGO-103-2022 TELESECUNDARIA BAPGO-29-086-2022 MATLALCUEYETL
SAN ISIDRO 

BUENSUCESO

SAN PABLO DEL 

MONTE
376

REHABILITACION 

ELECTRICA DE EDIFICIOS 

A,B,C, Y OBRA EXTERIOR.

 $            135,754.80 03/10/2022 18/12/2022
JUAN CARLOS MORA 

RODRIGUEZ
100% FINIQUITADA

39 69

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DST0017N PGO-072-2022
SECUNDARIA 

TECNICA
BAPGO-29-098-2022 SEC. TEC. N° 16 SAN LUCAS TECOPILCO

SAN LUCAS 

TECOPILCO
216

OBRA EXTERIOR: 

CONSTRUCCION DE 

MUROS DE CONTENCION Y 

BARDA PERIMETRAL

 $         1,864,062.10 17/10/2022 18/12/2022
PROYECTOS HOFFEN, 

S.A. DE C.V.
100% EN PROCESO DE FINIQUITO

38 70

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DPR0135Q PGO-078-2022 PRIMARIA BAPGO-29-097-2022
ANTONINO GONZALEZ 

ABASCAL 
ZACATELCO ZACATELCO 609

EDIFICIO "H": 

REHABILITACION GENERAL
 $         1,438,730.75 17/10/2022 18/12/2022

PROYECTOS HOFFEN, 

S.A. DE C.V.
90% PROCESO DE EJECUCIÓN

37 71
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29TAR0004N ALBERGUE BAPOT-29-001-2022 ALBERGUE RURAL

ALPOTZONGA DE LIRA Y 

ORTEGA
IXTACUIXTLA 50

EDIFICIO "A" REHAB. DE 

BAÑOS Y COCINA E 

IMPERM. DE AZOTEA Y 

PINTURA EN GENERAL, 

OBRA EXT. TERMINACION Y 

SUST. DE BARDA

 $            809,547.53 22/11/2022 30/12/2022
CONSTRUCCIONES 

ROSAMO, S.A. DE C.V.
100% EN PROCESO DE FINIQUITO

36 72
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DES0023F PGO-POT-017-2022

SECUNDARIA 

GENERAL
BAPOT-29-003-2022 GABINO A PALMA OCOTLAN TLAXCALA 313 SUSTITUCION DE DRENAJE  $              68,123.25 22/11/2022 30/12/2022

MELFER 

CONSTRUCCION, S.A. 

DE C.V.

100% EN PROCESO DE FINIQUITO

35 73
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29ETV0055C PGO-POT-018-2022 TELESECUNDARIA BAPOT-29-004-2022 ALVARO OBREGON

SAN ANTONIO 

HUEXOTITLA
TLAXCO 339

OBRA EXT. BARDA 

PERIMETRAL 
 $            623,801.21 22/11/2022 30/12/2022

MELFER 

CONSTRUCCION, S.A. 

DE C.V.

60% PROCESO DE EJECUCIÓN

34 74
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DPB0008T PGO-POT-016-2022 PRIMARIA BAPOT-29-002-2022 TELPOCHKALI

SAN FCO. 

TETLANOHCAN
TETLANOHCAN 204

EDIFICIO "F" CONST. DE 

AULA DIDACTICA 6X8 MTS. 

EST. REGIONAL AISLADA 

 $            437,702.50 22/11/2022 30/12/2022

MELFER 

CONSTRUCCION, S.A. 

DE C.V.

75% PROCESO DE EJECUCIÓN

33 75

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DPR0217Z PGO-083-2022 PRIMARIA BAPGO-29-101-2022 AMADO NERVO
AMAXAC DE 

GUERRERO

AMAXAC DE 

GUERRERO
250

EDIFICIO. A,C,D,F, 

SUSTITUCION DE 

IMPERMEABILIZANTE, 

SUSTITUCION DE PISO DE 

PLAZA CIVICA EN OBRA 

EXTERIOR

 $            785,553.47 22/11/2022 30/12/2022
LUIS ENRIQUE ROMERO 

CORDERO
100% EN PROCESO DE FINIQUITO

32 76
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DTV0046W PGO-POT-024-2022 TELESECUNDARIA BAPOT-29-006-2022

MIGUEL FERNANDEZ Y 

FELIX
GUADALUPE VICTORIA NATIVITAS 143

SUSTITUCION DE BARDA DE 

FACHADA
 $              76,109.69 22/11/2022 30/12/2022

CARLOS GENER 

RAMOS
35% PROCESO DE EJECUCIÓN

31 77
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DJN0158K PGO-POT-020-2022 PREESCOLAR BAPOT-29-005-2022

VENUSTIANO 

CARRANZA

BARRIO SAN ANTONIO 

TECOAC
HUAMANTLA 119

REHABILITACION DE 

EDIFICIOS A,B Y C
 $            339,625.72 22/11/2022 30/12/2022

CARLOS GENER 

RAMOS
50% PROCESO DE EJECUCIÓN
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30 78
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DJN0251Q PGO-POT-021-2022 PREESCOLAR BAPOT-29-007-2022 AMALIA GONZALEZ

COL. STA MARIA 

TOCATLAN
TOCATLAN 77

REPARACION DE FISURAS 

DE EDIFICIO "B", OBRA EXT. 

SUSTITUCION DE 

CARCAMO SECO 

 $              80,933.23 22/11/2022 30/12/2022
CARLOS GENER 

RAMOS
5% PROCESO DE EJECUCIÓN

29 79
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DJN0190T PGO-POT-005-2022 PREESCOLAR BAPOT-29-008-2022 AGUSTIN ARRIETA TLACUILOHCAN YAUHQUEMECAN 206

REHAB. DE EDIFICIOS A,C, 

CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA, 

OBRA EXT. Y CONST. DE 

CISTERNA

 $            327,512.11 22/11/2022 30/12/2022
EUGENIUS CAR 

GROUP, S.A. DE C.V.
70% PROCESO DE EJECUCIÓN

28 80
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DJN0142J PGO-POT-006-2022 PREESCOLAR BAPOT-29-009-2022 MOISES SAENZ EL ROSARIO TLAXCO 87

REHAB.DE EDIFICIOS A,B,C 

Y OBRA EXT. 
 $            181,275.93 22/11/2022 30/12/2022

EUGENIUS CAR 

GROUP, S.A. DE C.V.
60% PROCESO DE EJECUCIÓN

27 81
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DJN0203G PGO-POT-007-2022 PREESCOLAR BAPOT-29-010-2022 5 DE FEBRERO SAN MATEO ATICPAC CALPULALPAN 49

CONST. DE MURETE 

ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $              39,337.17 22/11/2022 30/12/2022
EUGENIUS CAR 

GROUP, S.A. DE C.V.
100% EN PROCESO DE FINIQUITO

26 82
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DJN0236Y PGO-POT-009-2022 PREESCOLAR BAPOT-29-011-2022 CRISTOBAL COLON XOCHIMILCO IXTACUIXTLA 17

CONST. DE MURETE 

ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA

 $            109,731.01 22/11/2022 30/12/2022
EUGENIUS CAR 

GROUP, S.A. DE C.V.
90% PROCESO DE EJECUCIÓN

25 83
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29EJN0117J PGO-POT-004-2022 PREESCOLAR BAPOT-29-015-2022

FRANCISCO 

GABILONDO SOLER
SANTIAGO TLALPAN HUEYOTLIPAN 28

REHAB. DE EDIFICIOS 

A,B,C. CONSTRUCCION DE 

MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA Y 

OBRA EXT

 $            289,759.85 22/11/2022 30/12/2022

BALDER 

PROYECTOS,OBRAS E 

INFRAESTRUCTURA, S.A. 

DE C.V.

80% PROCESO DE EJECUCIÓN

24 84
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29EJN0101I PGO-POT-008-2022 PREESCOLAR BAPOT-29-014-2022 FRIDA KAHLO COL. GUERRERO TEPEYANCO 32

CONST. DE MURETE 

ELECTRICO CON 

PREPARACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA, 

UVIE, OBRA EXT. Y 

ALIMENTACION A LOS 

 $            122,132.34 22/11/2022 30/12/2022

BALDER PROYECTOS, 

OBRAS E 

INFRAESTRUCTURA, S.A. 

DE C.V.

100% EN PROCESO DE FINIQUITO

23 85
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DJN0253O PGO-POT-002-2022 PREESCOLAR BAPOT-29-013-2022

BEATRIZ ORDOÑEZ 

ACUÑA
CALPULALPAN CALPULALPAN 149

EDIFICIO" B" TERMINACION 

DE AULA ADOSADA 

ESTRUCTURA REGIONAL 

6X8 MTS.

 $            182,228.00 22/11/2022 30/12/2022

BALDER PROYECTOS, 

OBRAS E 

INFRAESTRUCTURA, S.A. 

DE C.V.

99% PROCESO DE EJECUCIÓN

22 86
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DJN0182K PGO-POT-003-2022 PREESCOLAR BAPOT-29-012-2022 LUIS G. URBINA

SAN PEDRO 

TLALCUAPAN
CHIAUTEMPAN 94

OBRA EXT. 

RECONSTRUCCION DE 

BARDA 

 $              93,732.90 22/11/2022 30/12/2022

BALDER PROYECTOS, 

OBRAS E 

INFRAESTRUCTURA, S.A. 

DE C.V.

95% PROCESO DE EJECUCIÓN

21 87

REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022 (MEDIO 

SUPERIOR Y SUPEIOR)

29ETC0032D
REM-FAM-POT-01-

2022
MEDIO SUPERIOR BAPOT-29-016-2022

CECyTE PLANTEL 

ZITLALTEPEC
ZITLALTEPEC ZITLALTEPEC 100

REHABILITACION DE LOS 

EDIFICIOS "B, C, D," Y OBRA 

EXTERIOR.

 $            609,150.48 22/11/2022 30/12/2022
CESAR HERNANDEZ 

TEPEPA
100% EN PROCESO DE FINIQUITO

20 88
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DPR0386V PGO-POT-023-2022 PRIMARIA BAPOT-29-018-2022 CUAUHTEMOC SAN BERNABE CAPULA NATIVITAS 118

REHABILITACION DE 

EDIFICIO "C"
 $              99,058.03 22/11/2022 30/12/2022

FRANCISCO GENER DE 

LA TORRE
60% PROCESO DE EJECUCIÓN

19 89
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DPR0295D PGO-POT-022-2022 PRIMARIA BAPOT-29-017-2022 PLAN DE AYALA EMILIANO ZAPATA HUAMANTLA 526

OBRA EXT. BARDA 

PERIMETRAL
 $            400,654.17 22/11/2022 30/12/2022

FRANCISCO GENER DE 

LA TORRE
90% PROCESO DE EJECUCIÓN

18 90

FONDO DE INVERSIÓN 

ESTATAL EN 

INFRAESTRUCTURA PARA 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR (FIEIEMS) 2022

29ECT004H MEDIO SUPERIOR FIEIEMS-29-001-2022

CENTRO DE 

BACHILLERATO 

INDUSTRIAL Y DE 

SERVICIOS PLANTEL 04 

TEXCALAC (CBTiS)

TEXCALAC APIZACO 250

CONSTRUCCION DE 

EDIFICIO "A" 

ADMINISTRACION, 

CONSTRUCCION DE 

EDIFICIO "B" 3 AULAS + 

SANITARIOS, 

 $         6,176,343.14 28/11/2022 30/12/2022
MOESSLER PSS DE RL 

DE CV
12% PROCESO DE EJECUCIÓN

17 91
FONDO DE APORTACIONES 

MULTIPLES 2022 (SUPERIOR)
29DUP0001O FAM-SUB-05-2022 SUPERIOR FAMSUP-29-001-2022

UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA 

NACIONAL UNIDAD 291 

TLAXCALA

TLATEMPAN APETATITLAN 220

SUSTITUCION DE 

IMPERMEABILIZANTE, 

EDIFICIO "A Y B "

 $            618,621.32 12/12/2022 30/12/2022
ISRAEL CUATECONTZI 

SALAMANCA 
100% EN PROCESO DE FINIQUITO

16 92
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DPB0013E PGO-POT-027-2022

EDUCACION 

PRIMARIA 

INDIGENA

BAPOT-29-020-2022 XOCHIKOSKAL BARRIO SAN NICOLAS
SAN PABLO DEL 

MONTE

REHABILITACIÓN 

ELÉCTRICA
 $            119,353.10 19/12/2022 23/01/2023

SERGIO GODINEZ 

MENESES 
40% PROCESO DE EJECUCIÓN
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15 93
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DPR0411D PGO-POT-026-2022 PRIMARIA BAPOT-29-021-2022 PAZ Y PROGRESO 

SAN LUCAS 

CUAHUTELULPAN

TLAXCALA DE 

XICOHTENCATL

REHABILITACION GENERAL 

DEL EDIFICIO "B" Y OBRA 

EXTERIOR

 $            955,019.91 19/12/2022 01/02/2022
SERGIO GODINEZ 

MENESES 
20% PROCESO DE EJECUCIÓN

14 94
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DPR0386V PGO-POT-001-2022 PRIMARIA BAPOT-29-023-2022 CUAUHTEMOC SAN BERNABE CAPULA NATIVITAS 118 SUSTITUCION  DE BARDA  $            275,780.86 19/12/2022 22/01/2023

FRANCISCO GENER DE 

LA TORRE
20% PROCESO DE EJECUCIÓN

13 95
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DCC0004S PGO-POT-010-2022 PREESCOLAR BAPOT-29-022-2022  XOCHIPITSAUAK IXTLAHUACA

CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI
32

EDIFICIO "D" CONST. DE 

SANITARIOS 6X5 MTS. EST. 

REGIONAL AISLADA Y 

OBRA EXT.

 $            938,412.09 19/12/2022 26/02/2023
CARLOS GENER 

RAMOS
10% PROCESO DE EJECUCIÓN

12 96
FONDO DE APORTACIONES 

MULTIPLES 2022 (SUPERIOR)
29DNL0002H FAM-SUP-03-2022 SUPERIOR FAMSUP-29-002-2022

ESCUELA NORMAL 

RURAL LIC. BENITO 

JUÁREZ

PANOTLA PANOTLA 260

EDIFICIO "A, B, C, E, F,G, K, 

L, S, V, W, X" 

REHABILITACION GENERAL 

+ EDIFICIO "Y" 

CONSTRUCCION DE 

BODEGA3.8 MTS. 

 $         6,508,907.63 12/12/2022 30/12/2022
GRUPO LOHRE, S.A. DE 

C.V.
5% PROCESO DE EJECUCIÓN

11 97
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29EPR0136O PGO-POT-014-2022 PRIMARIA BAPOT-29-028-2022

FRANCISCO 

HERNANDEZ 

HERNANDEZ 

EL CALVARIO CALPULALPAN 154
CONST. DE BARDA Y MURO 

DE CONTENCION
 $            583,826.21 19/12/2022 27/01/2023

INFRAESTRUCTURA 

EDIFICACIONES Y 

PROYECTOS, S.A. DE 

C.V.

0% PROCESO DE EJECUCIÓN

10 98
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29DPR0214C PGO-POT-015-2022 PRIMARIA BAPOT-29-029-2022

GRAL. DE DIVISION 

JOSE AMARILLAS

SAN PABLO 

APETATITLAN
ANTONIO CARVAJAL 264

REHABILITACION 

ELECTRICA EN EDIFICIOS 

A,B,C,D,G,J PINTURA EN 

FACHADA, SUST. DE PISO 

EN EXPLANADA DE 

ACCESO Y REHAB. DE INST. 

 $         1,881,888.03 19/12/2022 06/02/2023

INFRAESTRUCTURA 

EDIFICACIONES Y 

PROYECTOS, S.A. DE 

C.V.

20% PROCESO DE EJECUCIÓN

9 99

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DPR0281A PGO-087-2022 PRIMARIA BAPGO-29-108-2022 TIERRA Y LIBERTAD
SAN DIEGO 

XOCOYUCAN
IXTACUIXTLA 515

REESTRUCTURACION DE 

EDIFICIO "F" Y 

REPARACION DE EDIFICIO 

"E"

 $            609,072.30 
SONIA LOPEZ DE LA 

ROSA
5% PROCESO DE EJECUCIÓN

8 100

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DPR0239L PGO-085-2022 PRIMARIA BAPGO-29-107-2022 LEONA VICARIO
SAN CRISTOBAL 

ZACACALCO
CALPULALPAN 98

REHABILITACION GENERAL 

DE EDIFICIO A Y 

SUSTITUCION DE BARDA 

CON CONSTRUCCION DE 

MURO DE CONTENCION 

EN OBRA EXTERIOR.

 $         1,215,857.67 19/12/2022
SONIA LOPEZ DE LA 

ROSA
20% PROCESO DE EJECUCIÓN

7 101

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DPR0150I PGO-086-2022 PRIMARIA BAPGO-29-106-2022
CORL. FELIPE STGO. 

XICOHTENCATL
SAN DIEGO METEPEC TLAXCALA 157

REHABILITACION 

ELECTRICA DE EDIFICIOS 

A,B,C,D,E y F.

 $            172,885.51 19/12/2022 30/12/2022
SONIA LOPEZ DE LA 

ROSA
100% EN PROCESO DE FINIQUITO

6 102

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DES0019T PGO-099-2022
SECUNDARIA 

GENERAL
BAPGO-29-105-2022 12 DE OCTUBRE SAN ANTONIO ALTLZAYANCA 455

OBRA EXTERIOR, 

CONSTRUCCION DE 

BARDA PERIMETRAL.

 $            403,325.67 19/12/2022 25/12/2022
BRENDA VERONICA 

LOPEZ LOZADA
3% PROCESO DE EJECUCIÓN

5 103

RAMO 33, FONDO V. 

APORTACIONES MULTIPLES, 

COMPONENTE II 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BASICA 2022

29DES0001U PGO-100-2022
SECUNDARIA 

GENERAL
BAPGO-29-104-2022 HEROE DE NACOZARI APIZACO APIZACO 411

REHABILITACION DE 

SANITARIOS EN EDIFICIOS 

"B" Y "E" Y DESASOLVE DE 

LA RED DE DRENAJE, 

REHABILITACION DE 

ACOMETIDA ELECTRICA, 

MURETE ELECTRICO Y 

MANTENIMIENTO A 

 $            858,963.06 
BRENDA VERONICA 

LOPEZ LOZADA
15% PROCESO DE EJECUCIÓN

4 104
FONDO DE APORTACIONES 

MULTIPLES 2022 (SUPERIOR)
29DNL0003G SUPERIOR FAMSUP-29-004-2022

ESCUELA NORMAL 

PROFA. FRANCISCA 

MADERA MARTÍNEZ

PANOTLA PANOTLA 220

EDIFICIO "E" EXISTENTE 

DESMANTELAMIENTO Y 

DEMOLICION DE 

ALMACEN, EDIFICIO "E" 

CONSTRUCCION DE 

ALMACEN, 4 E.E. + 

ESCALERA 1 E.E. P.B. 

ESTRUCTURA U3 -C

 $         2,346,261.40 22/12/2022 30/12/2022

C-E THOMPSON 

SOPORTES TECNICOS, 

S.A. DE C.V.

3% PROCESO DE EJECUCIÓN

3 105
FONDO DE APORTACIONES 

MULTIPLES 2022 (SUPERIOR)
29DNL0001I FAM-SUP-06-2022 SUPERIOR FAMSUP-29-005-2022

ESCUELA NORMAL 

URBANA FEDERAL 

EMILIO SÁNCHEZ 

PIEDRAS

ADOLFO LOPEZ 

MATEOS 
TLAXCALA 650

CONSTRUCCION DE 

EDIFICIO "M" CAFETERIA, 

ADECUACION DE EDIFICIO 

"E" Y OBRA EXTERIOR.

 $         2,638,156.84 22/12/2022 30/12/2022
VISAX COUNTY, S.A. DE 

C.V.
5% PROCESO DE EJECUCIÓN
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2 106

REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022 (MEDIO 

SUPERIOR Y SUPEIOR)

29DIT0037U
REM-FAM-POT-03-

2022
SUPERIOR BAPOT-29-031-2022

INSTITUTO 

TECNOLOGICO DE 

APIZACO

SAN ANDRES 

AHUASHUATEPEC
TZOMPANTEPEC

EDIFICIO "Z-A" 

CONCLUSION DE 

TRABAJOS ELECTRICOS

 $            283,286.55 22/12/2022 15/01/2023
AIDA HERNANDEZ 

CERVANTES
0% PROCESO DE EJECUCIÓN

1 107

REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022 (MEDIO 

SUPERIOR Y SUPEIOR)

29MSU0011Z
REM-FAM-POT-04-

2022
SUPERIOR BAPOT-29-030-2022

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TLAXCALA (UTT)

EL CARMEN 

XALPATLAHUAYA 
HUAMANTLA 220

CONSTRUCCION DE 

BODEGA 3.00 X 8.00 M. EST. 

REGIONAL AISLADA.

 $            274,264.62 22/12/2022 04/02/2023
AIDA HERNANDEZ 

CERVANTES
0% PROCESO DE EJECUCIÓN
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