
No. PROGRAMA CCT CODIGO NIVEL NO. CONTRATO NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO DESCRIPCIÓN

 MONTO 

CONTRATADO CON 

I.V.A. 

INICIO TERMINO CONTRATISTA
AVANCE 

FÍSICO
STATUS

1

FONDO DE INVERSIÓN 

ESTATAL EN 

INFRAESTRUCTURA PARA 

LA EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR (FIEIEMS) 2023.

29ETC0004H FIEIEMS-001-2023 MEDIO SUPERIOR FIEIEMS-29-001-2023 CBTIS NO. 4 SAN LUIS APIZAQUITO APIZACO

EDIFICIO "C" CUATRO AULAS 

6 X 8 M.  C/U ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA, 

EDIFICIO "D" LABORATORIO 

MULTIDICIPLINARIO8 X 12 M. 

ESTRUCTURA REGIONAL 

AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

 $                 3,289,166.53 29/05/2023 03/09/2023

APR PROYECTOS Y 

EDIFICACIONES, S.A. 

DE C.V.

100%
PROCESO DE 

FINIQUITO

2
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29ETV0043Y PGO-POT-041-2023 TELESECUNDARIA BALPOT-29-002-2023

RICARDO FLORES 

MAGON

SANTA CRUZ EL 

PORVENIR

IXTACUIXTLA DE 

MARIANO 

MATAMOROS

CONSTRUCCIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN Y BARDA 

PERIMETRAL

 $                 1,235,349.81 29/05/2023 13/08/2023
JOSÉ JUAN DÁVILA 

VÁZQUEZ
100% FINIQUITADA

3
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2022
29EPR0025J PGO-POT-031-2023 PRIMARIA BALPOT-29-003-2023 GUILLERMO PRIETO

JOSE MARIA MORELOS, 

BUENA VISTA
TLAXCO

REHABILITACION DE 

EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, 

H" Y OBRA EXTERIOR.

 $                 2,734,341.56 29/05/2023 13/08/2023
JOSÉ JUAN DÁVILA 

VÁZQUEZ
100%

PROCESO DE 

FINIQUITO

4
REMANENTES DEL FAM 

POTENCIADO 2021
29EJN0043I PGO-POT-028-2023 PRIMARIA BALPOT-29-001-2023 LAZARO CÁRDENAS

SAN RAFAEL 

TEPATLAXCO
CHIAUTEMPAN

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 

"B" 4 AULAS ESTRUCTURA 

REGIONAL 6 X 8 MTS., 

EDIFICIO "C" 2 AULAS 

ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 

MTS. Y OBRA EXTERIOR.

 $                 3,463,781.59 29/05/2023 27/08/2023
GRUPO EDIFICADOR 

ALED, S.A. DE C.V.
90%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

5

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29EPR0142Z PGO-014-2023 PRIMARIA BALPGO-29-004-2023 MIGUEL HIDALGO GUADALUPE IXCOTLA CHIAUTEMPAN

EDIFICIO "A,E" SUSTITUCION 

DE PISOS, EDIFICIO "B" 

REPARACION DE PRETIL

 $                    152,352.36 19/06/2023 13/08/2023
SERGIO GODINEZ 

MENESES
100%

PROCESO DE 

FINIQUITO

6

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DJN0052R PGO-001-2023 JARDÍN DE NIÑOS BALPGO-29-005-2023 XICOHTENCATL SANTA CRUZ
TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL

EDIFICIO "A", SUSTITUCIÓN DE 

IMPERMEABILIZANTE Y 

SUSTITUCIÓN DE APLANADOS 

EN MUROS, EDIFICIOS "B, C, 

D, E" SUSTITUCIÓN DE 

IMPERMEABILIZANTE 

 $                    433,955.30 19/06/2023 13/08/2023
SERGIO GODINEZ 

MENESES
100% FINIQUITADA

7

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DJN0254N PGO-007-2023 JARDÍN DE NIÑOS BALPGO-29-006-2023
SAMUEL QUIROZ DE LA 

VEGA

SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC
TZOMPANTEPEC

ACONDICIONAMIENTO DE 

MURETE ELÉCTRICO CON 

PREPARACIÓN DE 

ACOMETIDA ELÉCTRICA Y 2 

LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 

 $                      93,447.64 19/06/2023 13/08/2023
SERGIO GODINEZ 

MENESES
100%

PROCESO DE 

FINIQUITO

8

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DRP0282Z PGO-017-2023 PRIMARIA BALPGO-29-007-2023
LAZARO CÁRDENAS DEL 

RIO
COXTLA CUAXOMULCO

CONSTRUCCIÓN DE MURETE 

ELÉCTRICO CON 

PREPARACIÓN ELÉCTRICA 

PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTE Y 2 

LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 

SOLAR.

 $                    106,404.04 19/06/2023 13/08/2023
SERGIO GODINEZ 

MENESES
100%

PROCESO DE 

FINIQUITO

9

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29ETV0022L PGO-036-2023 TELESECUNDARIA BALPGO-29-008-2023 MARTIRES DE 1915 CUAXOMULCO CUAXOMULCO

REHABILITACIÓN GENERAL DE 

EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F" 

EDIFICIO "GY OBRA 

EXTERIOR.

 $                 1,814,652.53 19/06/2023 13/08/2023
SERGIO GODINEZ 

MENESES
100%

PROCESO DE 

FINIQUITO

                  A V A N C E S    D E    O B R A    LTAIPT_A63F28A -IV TRIMESTRE

Linda Página 1 de 10 23/01/2024



No. PROGRAMA CCT CODIGO NIVEL NO. CONTRATO NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO DESCRIPCIÓN

 MONTO 

CONTRATADO CON 

I.V.A. 

INICIO TERMINO CONTRATISTA
AVANCE 

FÍSICO
STATUS

                  A V A N C E S    D E    O B R A    LTAIPT_A63F28A -IV TRIMESTRE

10

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DJN0025U PGO-011-2023 JARDÍN DE NIÑOS BALPGO-29-010-2023 AMADO NERVO
SANTA JUSTINA 

ECATEPEC

IXTACUIXTLA DE 

MARIANO 

MATAMOROS

EDIFICIO "E" CONSTRUCCION 

DE SANITARIOS 5X6 MTS. 

ESTRUCTURA REGIONAL 

AISLADA Y OBRA EXTERIOR

 $                    997,786.96 19/06/2023 13/08/2023

DESARROLLO 

INTEGRAL DEL CENTRO, 

S.A. DE C.V.

100% FINIQUITADA

11

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DPR0174S PGO-021-2023 PRIMARIA BALPGO-29-014-2023 BENITO JUAREZ ACXOTLA DEL MONTE TEOLOCHOLCO

REHABILITACIÓN GENERAL DE 

EDIFICIOS "A, B, C" OBRA 

EXTERIOR.

 $                    800,139.12 19/06/2023 17/09/2023

CONSTRUCCIONES 

TÉCNICAS MIRY, S. DE 

R.L. DE C.V.

100% FINIQUITADA

12

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DPR0345V PGO-028-2023 PRIMARIA BALPGO-29-015-2023 VICENTE GUERRERO TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO

EDIFICIO "I" CONSTRUCCIÓN 

DE 3 AULAS 6 X 8 MTS. + 

DIRECCIÓN Y SALA DE 

MAESTROS DE 3X8 TMS. C/U 

ESTRUCTURA REGIONAL 4 E.E. 

Y OBRA EXTERIOR.

 $                 1,962,105.73 19/06/2023 17/09/2023

CONSTRUCCIONES 

TÉCNICAS MIRY, S. DE 

R.L. DE C.V.

100%
PROCESO DE 

FINIQUITO

13

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29EPR0147U PGO-024-2023 PRIMARIA BALPGO-29-016-2023 MIGUEL HIDALGO COLONIA DE CHALMA CHIAUTEMPAN

EDIFICIO "A,E" 

REHABILITACIÓN GENERAL Y 

OBRA EXTERIOR DESALOJO 

DE AGUAS PLUVIALES

 $                    333,108.12 19/06/2023 13/08/2023

PROYECTOS Y OBRAS 

CARRETERAS 

MEXICANAS, S.A. DE 

C.V.

100% FINIQUITADA

14

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29EPR0143Y PGO-025-2023 PRIMARIA BALPGO-29-017-2023 JUAN CUAMATZI
CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI

CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI

SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA 

EDIFICIOS "A,B"
 $                 2,216,411.28 19/06/2023 13/08/2023

PROYECTOS Y OBRAS 

CARRETERAS 

MEXICANAS, S.A. DE 

C.V.

100% FINIQUITADA

15

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DST0041N PGO-037-2023
SECUNDARIA 

TÉCNICA
BALPGO-29-018-2023

SECUNDARIA TÉCNICA 

41

SANTA CRUZ 

ZACATZONTETLA
XALOZTOC

EDIFICIO "L" CONSTRUCCION 

DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL 

VESTIDO ESTRUCTURA U-1C 6 

E.E. AISLADA Y OBRA 

EXTERIOR.

 $                 2,346,411.44 19/06/2023 17/09/2023

ALL AROUND IT 

INOVATION AND 

ALARMS, S.A. DE C.V.

80%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

16

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DJN0085I PGO-002-2023 JARDÍN DE NIÑOS BALPGO-29-019-2023
ENRIQUETA C DE 

PEREIRA
TOCATLAN TOCATLAN

EDIFICIO "A" REHABILITACION 

DE SANITARIOS Y OBRA 

EXTERIOR.

 $                    225,023.07 19/06/2023 17/09/2023

ALL AROUND IT 

INOVATION AND 

ALARMS, S.A. DE C.V.

100%
PROCESO DE 

FINIQUITO

17

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DJN0205E PGO-006-2023 JARDÍN DE NIÑOS BALPGO-29-020-2023 CUITLAHUAC
SANTA MARIA 

YANCUITLALPAN
HUAMANTLA

CONSTRUCCIÓN DE MURETE 

ELÉCTRICO CON 

PREPARACIÓN ELÉCTRICA 

PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTE Y 2 

LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 

SOLAR.

 $                    100,912.99 19/06/2023 17/09/2023

ALL AROUND IT 

INOVATION AND 

ALARMS, S.A. DE C.V.

100% FINIQUITADA

18

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DJN0307B PGO-009-2023 JARDÍN DE NIÑOS BALPGO-29-021-2023
TRINIDAD SANCHEZ 

SANTOS
NUEVOS HORIZONTES HUAMANTLA

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

EN FACHADA Y LATERAL 

DERECHA.

 $                    573,593.10 19/06/2023 17/09/2023

ALL AROUND IT 

INOVATION AND 

ALARMS, S.A. DE C.V.

100% FINIQUITADA

19

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29EJN0075A PGO-031-2023 JARDÍN DE NIÑOS BALPGO-29-022-2023 JUAN ESCUTIA
COLONIA MARIANO 

MATAMOROS 
HUAMANTLA

EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE 

IMPERMEABILIZANTE, OBRA 

EXTERIOR CONSTRUCCIÓN 

DE CISTERNA DE 10 M³ Y 

CONSTRUCCIÓN DE MURETE 

ELÉCTRICO CON 

PREPARACIÓN ELÉCTRICA 

PARA SU BUEN 

 $                    376,868.69 19/06/2023 17/09/2023

ALL AROUND IT 

INOVATION AND 

ALARMS, S.A. DE C.V.

100%
PROCESO DE 

FINIQUITO
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20

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DES0021H PGO-032-2023
SECUNDARIA 

GENERAL
BALPGO-29-033-2023 JOSÉ VASCONCELOS 

PAPALOTLA DE 

XICOHTENCATL

PAPALOTLA DE 

XICOHTENCATL

CONSTRUCCION DE MURETE 

ELECTRICO CON 

PREPARACION ELECTRICA 

PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO Y 2 

LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 

SOLAR 

 $                    478,442.52 24/07/2023 03/08/2023
ANTONIO TERAN 

VARGAS
100% FINIQUITADA

21

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DST0034D PGO-039-2023
SECUNDARIA 

TÉCNICA
BALPGO-29-034-2023

SECUNDARIA TECNICA 

NUM. 34
SANTIAGO MICHAG NATIVITAS

CONSTRUCCION DE MURETE 

ELECTRICO CON 

PREPARACION ELECTRICA 

PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO Y 2 

LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 

SOLAR 

 $                    354,090.80 24/07/2023 03/08/2023
ANTONIO TERAN 

VARGAS
100% FINIQUITADA

22

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DJN0164V PGO-008-2023 JARDÍN DE NIÑOS BALPGO-29-035-2023
PROF. ROMAN 

SALDAÑA OROPEZA
AYOMETITLA

SANTA CRUZ 

QUILEHTLA

CONSTRUCCION DE MURETE 

ELECTRICO CON 

PREPARACION ELECTRICA 

PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO Y 2 

LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 

SOLAR 

 $                    121,810.64 24/07/2023 03/08/2023
ANTONIO TERAN 

VARGAS
100% FINIQUITADA

23

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DES0014Y PGO-044-2023
SECUNDARIA 

GENERAL
BALPGO-29-036-2023 RAUL ISIDRO BURGOS XICOHTZINCO XICOHTZINCO

EDIFICIO "H" REHABILITACIÓN 

DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

DE TALLER DE INDUSTRIA DEL 

VESTIDO EDIFICIO "K" 

SUSTITUCIÓN DE FALSO 

PLAFON.

 $                    800,237.84 24/07/2023 03/08/2023
ANTONIO TERAN 

VARGAS
100% FINIQUITADA

24

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DPR0237N PGO-027-2023 PRIMARIA BALPGO-29-037-2023 EMILIANO ZAPATA SAN MATEO AYECAC
TEPETITLA DE 

LARDIZABAL

REHABILITACION DE 

EDIFICIOS "B, C, D, E," Y OBRA 

EXTERIOR, SUSTITUCION DE 

PLAZA CIVICA Y 

CONSTRUCCION DE LINEA DE 

DESAGUE.

 $                    957,321.85 24/07/2023 03/08/2023
ANTONIO TERAN 

VARGAS
100% FINIQUITADA

25

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DPR0314B PGO-029-2023 PRIMARIA BALPGO-29-038-2023 DOMINGO ARENAS LA CONCORDIA NATIVITAS

REHABILITACION DE 

EDIFICIOS "A, B, F, L, N" Y 

OBRA EXTERIOR.

 $                 1,296,103.06 24/07/2023 03/08/2023
ANTONIO TERAN 

VARGAS
100% FINIQUITADA

26

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29ETV0030U PGO-127-2023 TELESECUNDARIA BALPGO-29-073-2023
JOSE MARIANO 

SANCHEZ

SANTIAGO 

TLACOCHCALCO
TEPEYANCO

EDIFICIO "A" SUSTITUCION DE 

CUBIERTA DE MULTIPANEL, 

REHABILITACION DE 

ESTRUCTURA Y OBRA 

EXTERIOR

 $                    835,233.12 18/09/2023 19/11/2023

AL-LU 

CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS DE 

TLAXCALA, S,A, DE C,V,

100% FINIQUITADA

27

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DPR0473Q PGO-120-2023 PRIMARIA BALPGO-29-074-2023 JOSE VASCONCELOS LA JOYA
TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL

OBRA EXTERIOR 

TERMINACION DE 

TECHUMBRE

 $                 1,729,528.91 18/09/2023 19/11/2023

AL-LU 

CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS DE 

TLAXCALA, S,A, DE C,V,

100%
PROCESO DE 

FINIQUITO

28

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DJN0291R PGO-049-2023 JARDÍN DE NIÑOS BALPGO-29-069-2023 MONTESSORI
SAN FRANCISCO 

ATEXCATZINCO

TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD

EDIFICIO "B" CONSTRUCCION 

DE 2 AULAS DIDACTICAS 
 $                 1,143,137.35 18/09/2023 03/12/2023

CONSTRUCTORA Y 

DESARROLLADORA 

DAEMAC, S.A. DE C.V.

95%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

29

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DPR0083A PGO-060-2023 PRIMARIA BALPGO-29-070-2023 ASCENCION TEPAL BARRIO LA SANTISIMA
SAN PABLO DEL 

MONTE

OBRA EXTERIOR 

CONSTRUCCION DE MURO 

DE CONTENCION DE PIEDRA 

CON BARDA, SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE MALLA 

CICLONICA

 $                 1,320,811.87 18/09/2023 03/12/2023

CONSTRUCTORA Y 

DESARROLLADORA 

DAEMAC, S.A. DE C.V.

85%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

Linda Página 3 de 10 23/01/2024



No. PROGRAMA CCT CODIGO NIVEL NO. CONTRATO NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO DESCRIPCIÓN

 MONTO 

CONTRATADO CON 

I.V.A. 

INICIO TERMINO CONTRATISTA
AVANCE 

FÍSICO
STATUS

                  A V A N C E S    D E    O B R A    LTAIPT_A63F28A -IV TRIMESTRE

30

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DPR0254D PGO-064-2023 PRIMARIA BALPGO-29-071-2023 PATRIA Y LIBERTAD JESUS TEPACTEPEC NATIVITAS

EDIFICIO "C" 

CONSTRUCCION DE AULA 

DIDACTICA  ESTRUCTURA 

REGIONAL 6X8 MTS 

ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

 $                    480,340.98 18/09/2023 03/12/2023

CONSTRUCTORA Y 

DESARROLLADORA 

DAEMAC, S.A. DE C.V.

100%
PROCESO DE 

FINIQUITO

31

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29ETV0035P PGO-125-2023 TELESECUNDARIA BALPGO-29-072-2023 TLAHUEXOLOTZIN ZUMPANGO ATLANGATEPEC

OBRA EXTERIOR 

CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE PROTOTIPO 

INIFED Y REUBICACION DE 

LUMINARIA PUNTA DE POSTE

 $                 3,059,230.73 18/09/2023 19/11/2023

JOCONSA 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. 

96%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

32

PROGRAMA 

POTENCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 

(ANEXO PLUS)

29ECB0004S EAC-007-2023 MEDIO SUPERIOR POTFAM-29-010-2023

COLEGIO DE 

BACHILLERES DE 

TLAXCALA PLANTEL 

NUM. 04

SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN
CHIAUTEMPAN

REHABILITACIÓN DE 

EDIFICIOS "A,B,C,D", 

EDIFICIO"B" REHABILITACION 

DE SANITARIOS, OBRA 

EXTERIOR LETRERO 

PERMANENTE.

 $                 2,882,339.77 28/08/2023 24/12/2023
AGO OPERADORES, 

S.A. DE C.V.
75%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

33

PROGRAMA 

POTENCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 

(ANEXO PLUS)

29DJN0050T EAC-014-2023 JARDÍN DE NIÑOS POTFAM-29-011-2023 JUAN DE LA BARRERA SANTA CRUZ TLAXCALA
SANTA CRUZ 

TLAXCALA

OBRA EXTERIOR: 

SUSTITUCION DE DE 37.00 ML 

DE BARADA PERIMETRAL Y 

LETRERO PERMANENTE.

 $                    298,945.69 28/08/2023 05/11/2023

ARING 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V.

60%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

34

PROGRAMA 

POTENCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 

(ANEXO PLUS)

29DST0025W EAC-015-2023
SECUNDARIA 

TÉCNICA
POTFAM-29-012-2023

ESCUELA SECUNDARIA 

TECNICA NUM. 25 

FELIPE SANTIAGO 

XICOHTENCATL

VILLA VICENTE 

GUERRERO

SAN PABLO DEL 

MONTE

REHABILITACION EN EDIF. A, 

E, F, LETRERO PERMANENTE,
 $                    861,452.31 28/08/2023 05/11/2023

ARING 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V.

35%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

35

PROGRAMA 

POTENCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 

(ANEXO PLUS)

29DJN0277Y EAC-016-2023 JARDÍN DE NIÑOS POTFAM-29-013-2023 CARLOS LORENZINI SAN DIEGO RECOBA HUEYOTLIPAN

CONSTRUCCION DE 20.00 ML 

DE BARDA PERIMETRAL Y 

LETRERO PERMANENTE.

 $                    189,536.81 28/08/2023 05/11/2023

ARING 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V.

100%
PROCESO DE 

FINIQUITO

36

PROGRAMA 

POTENCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 

(ANEXO PLUS)

29DPR0117A EAC-017-2023 PRIMARIA POTFAM-29-014-2023 BENITO JUAREZ
EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA

EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA

EDIF. "E", REHABILITACION DE 

SANITARIOS, ADECUACION 

DE 59.50 ML DE BARDA, 

RETIRO DE CERCHAS 

METALICAS EN CUBIERTA Y 

LETRERO.

 $                    285,059.72 28/08/2023 05/11/2023

ARING 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V.

75%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

37

PROGRAMA 

POTENCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 

(ANEXO PLUS)

29EJN0056M EAC-018-2023 JARDÍN DE NIÑOS POTFAM-29-015-2023 S. VIGOTSKY
SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC
TZOMPANTEPEC

OBRA EXTERIOR: 

CONSTRUCCIÓN DE 54.70 

ML. DE BARDA Y LETRERO 

PERMANENTE.

 $                    433,921.39 28/08/2023 05/11/2023

ARING 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V.

85%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

38

PROGRAMA 

POTENCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 

(ANEXO PLUS)

29DES0001U EAC-019-2023
SECUNDARIA 

GENERAL
POTFAM-29-016-2023 HEROE DE NACOZARI SANTA ANITA HUILOAC APIZACO

REHABILITACION GENERAL DE 

EDIFICIOS "C,D" LETRERO 

PERMANENTE.

 $                    958,684.59 28/08/2023 05/11/2023

ARING 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V.

85%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

39

PROGRAMA 

POTENCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 

(ANEXO PLUS)

29DPR0398Z EAC-020-2023 PRIMARIA POTFAM-29-017-2023 ALVARO OBREGON
SANCTORUM DE 

LAZARO CARDENAS

SANCTORUM DE 

LAZARO CARDENAS

SUSTITUCION DE 48.50 ML DE 

BARDA PERIMETRAL Y 

LETRERO PERMANENTE.

 $                    958,532.44 28/08/2023 05/11/2023

ARING 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V.

40%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN
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40

PROGRAMA 

POTENCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 

(ANEXO PLUS)

29EIT0001E EAC-012-2023 SUPERIOR POTFAM-29-020-2023

 INSTITUTO 

TECNÓLOGICO 

SUPERIOR DE TLAXCO 

TLAXCO TLAXCO

EDIFICIO "L" PB. 

AUDIOVISUAL 5 E.E. + 

ESCALERA 1 E.E. Y PA: AULA 

DE IDIOMAS 4 E.E. + SALA DE 

MAESTROS  1 E.E.  Y 

TERMINACIÓN DE ESCALERA1 

E.E. EN ESTRUCTUTRA U-2C 

AISLADA, OBRA EXTERIOR Y 

 $                 4,410,000.01 11/09/2023 21/01/2024

VIBA 

CONSTRUCCIONES 

CIVILES, S.A. DE C.V.

45%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

41

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(FAM 2023) SUPERIOR

29EIU0001D FAM-SUP-02-2023 SUPERIOR FAMS-29-001-2023

UNIVERSIDAD 

INTERCULTURAL DE 

TLAXCALA

IXTENCO IXTENCO

CONSTRUCCION DE 2DA 

ETAPA DE LA UNIVERSIDAD 

INTERCULTURAL DE TLAXCALA

 $               25,052,713.43 25/09/2023 24/12/2023

CORPORATIVO DE 

OBRA CIVIL 

CALDERON, S.A. DE 

C.V.

14%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

42

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(FAM 2023) SUPERIOR

29DIT0037U FAM-SUP-01-2023 SUPERIOR FAMS-29-002-2023

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE 

APIZACO

SAN ANDRES 

AHUASHUATEPEC
TZOMPANTEPEC

EDIFICIO “Z-B” 

CONSTRUCCIÓN DE 

LABORATORIO DE 

INGENIERÍA CIVIL, 11 E.E. 

AISLADA Y OBRA EXTERIOR

 $               23,879,762.15 25/09/2023 24/12/2023

ARQUITECTURA Y 

DISEÑO RM, S.A. DE 

C.V

20%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

43

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DPR0405T PGO-058-2023 PRIMARIA BALPGO-29-078-2023 FRAY JULIAN GARCES XILOTZINGO
PAPALOTLA DE 

XICOHTENCATL

EDIFICIO "F" PLANTA BAJA 4 

AULAS DIDACTICAS DE 2 EE 

C/U + ESCALERA DE 1 EE Y 

PLANTA ALTA 4 AULAS 

DIDACTICAS DE 2 EE C/U. 

ESTRUCTURA U-2C Y OBRA 

EXTERIOR.

 $                 4,859,600.86 25/09/2023 24/12/2023

CONSTRUMART 

ARQUITECTURA Y 

CIVIL, S.A. DE C.V.

20%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

44

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DJN0168R PGO-012-2023 JARDÍN DE NIÑOS BALPGO-29-027-2023
MANUEL LARDIZABAL Y 

URIBE

SAN MATEO 

HUEXOYUCAN
PANOTLA

EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE 

LOSA MULTIPANEL
 $                      56,835.30 10/07/2023 20/08/2023

BELLIZAN 

COMERCIALIZADORA, 

S.A. DE C.V.

100% FINIQUITADA

45

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DML0001J PGO-042-2023
EDUCACIÓN 

ESPECIAL
BALPGO-29-028-2023

CENTRO DE ATENCIÓN 

MULTIPLE NO. 1
OCOTLAN

TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL

EDIFICIO "D" COLOCACIÓN 

DE PROTECCIONES 

METÁLICAS EN DIRECCIÓN, 

EDIFICIO "A" SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE 

PROTECCIONES METÁLICAS Y 

TINA DE HIDROMASAJE, 

OBRA EXTERIOR, 

 $                    746,304.38 10/07/2023 20/08/2023

BELLIZAN 

COMERCIALIZADORA, 

S.A. DE C.V.

100% FINIQUITADA

46

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29FJS5002K PGO-043-2023 CENDI BALPGO-29-029-2023 EX - CENDI NO. 1
LA LOMA 

XICOHTENCATL

TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL

DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS 

"A,B,C,D,B2" Y OBRA 

EXTERIOR

 $                 1,242,704.49 10/07/2023 20/08/2023

BELLIZAN 

COMERCIALIZADORA, 

S.A. DE C.V.

100% FINIQUITADA

47

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DST0023Y PGO-038-2023
SECUNDARIA 

TÉCNICA
BALPGO-29-030-2023

SECUNDARIA TÉCNICA 

NO. 23
SANTA MARÍA IXTULCO

TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL

CONSTRUCCIÓN DE MURETE 

ELÉCTRICO CON 

PREPARACIÓN ELÉCTRICA 

PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO Y 2 

LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 

SOLAR

 $                    414,521.58 10/07/2023 20/08/2023

BELLIZAN 

COMERCIALIZADORA, 

S.A. DE C.V.

100% FINIQUITADA

48

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DJN0128Q PGO-018-2023 JARDÍN DE NIÑOS BALPGO-29-031-2023 RAMON LOPEZ VELARDE SAN ESTEBAN TIZATLAN
TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL

CONSTRUCCIÓN DE MURETE 

ELÉCTRICO CON 

PREPARACIÓN ELÉCTRICA 

PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO Y 2 

LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 

SOLAR

 $                    133,457.85 10/07/2023 20/08/2023

BELLIZAN 

COMERCIALIZADORA, 

S.A. DE C.V.

100% FINIQUITADA

49

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DES0030P PGO-069-2023
SECUNDARIA 

GENERAL
BALPGO-29-080-2023 AGUSTIN MELGAR PANZACOLA

PAPALOTLA DE 

XICOHTENCATL

DEMOLICION EN EDIFICIO "E" 

SANITARIOS Y PORTICO 3 EE, 

EDIFICIO "B" 2 AULAS 5 EE 

ESTRUCTURA A-70 Y 

REHABILITACION ELECTRICA 

GENERAL Y UVIE

 $                 1,681,966.43 02/10/2023 17/12/2023
URBEDYCOM, S.A. DE 

C.V.
100%

PROCESO DE 

FINIQUITO
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50

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DST0046I PGO-093-2023
SECUNDARIA 

TÉCNICA
BALPGO-29-081-2023 ESC. SEC. TEC. N° 46

SAN COSME 

MAZATECOCHCO

MAZATECOCHCO DE 

JOSE MARIA MORELOS

EDIFICIOS D,G,H,I,K 

REHABILITACION ELECTRICA, 

OBRA EXTERIOR 

CONSTRUCCION DE NICHO Y 

RED ELECTRICA

 $                    554,313.27 02/10/2023 17/12/2023
URBEDYCOM, S.A. DE 

C.V.
100%

PROCESO DE 

FINIQUITO

51

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DJN0077Z PGO-115-2023 JARDÍN DE NIÑOS BALPGO-29-082-2023
MERCEDES VARGAS  

AGUNDIS

SAN LUCAS 

CUAUHTELULPAN

TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL

EDIFICIO "E" CONSTRUCCION 

DE AULA DIDACTICA 6X8 MTS 

ESTRUCTURA REGIONAL 

AISLADA Y OBRA EXTERIOR

 $                    519,330.42 02/10/2023 03/12/2023
JAVIER ROMERO 

DOMINGUEZ
95%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

52

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29EPR0131T PGO-132-2023 PRIMARIA BALPGO-29-083-2023 MIGUEL HIDALGO
SANTA MARIA 

ACUITLAPILCO

TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL

OBRA EXTERIOR, 

ADECUACION Y 

CONSTRUCCION DE MURO 

DE CONTENCION DE PIEDRA

 $                    536,338.02 02/10/2023 03/12/2023
JAVIER ROMERO 

DOMINGUEZ
100%

PROCESO DE 

FINIQUITO

53

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DPR0456Z PGO-133-2023 PRIMARIA BALPGO-29-084-2023
PROF. MARIANO 

SANCHEZ
LA TRINIDAD TEPEHITEC

TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL

OBRA EXTERIOR, SUSTITUCION 

DE BARDA POR MURO DE 

CONTENCION DE PIEDRA 

CON BARDA

 $                    610,368.93 02/10/2023 03/12/2023
JAVIER ROMERO 

DOMINGUEZ
100%

PROCESO DE 

FINIQUITO

54

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DML0018J PGO-105-2023
CENTRO DE 

ATENCION MULTIPLE
BALPGO-29-085-2023

CENTRO DE ATENCION 

MULTIPLE
TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO

OBRA EXTERIOR, 

CONSTRUCCION DE BARDA 

EN PARTE FRONTAL Y 

POSTERIOR DEL PLANTEL

 $                    518,679.65 02/10/2023 03/12/2023
JAVIER ROMERO 

DOMINGUEZ
98%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

55

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DTV0057B PGO-128-2023 TELESECUNDARIA BALPGO-29-086-2023 ACXOTECATL
SANTA MARIA 

ATLIHUETZIAN
YAUHQUEMEHCAN

EDIFICIO "D" 

CONSTRUCCION DE AULA 

USAER 6X6 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA 

EXTERIOR

 $                    438,308.06 02/10/2023 03/12/2023
JAVIER ROMERO 

DOMINGUEZ
90%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

56

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(FAM 2023) MEDIO 

SUPERIOR

29DCT0144I FAM-MS-01-2023 MEDIO SUPERIOR FAMMS-29-001-2023

CENTRO 

TECNOLOGICO 

INDUSTRIAL Y DE 

SERVICIOS (CBTIS) 

PLANTEL 03

TLAXCALA
TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 

“O” MODULO SANITARIO 

PARA DISCAPACITADOS 

ESTRUCTURA TIPO INIFED 

AISLADA + EDIFICIO “P”: 

DIRECCIÓN ESCOLAR 3.00 X 

8.00 MTS Y 2 AULAS 

DIDÁCTICAS 6.00 X 8.00 MTS 

 $                 1,474,407.25 02/10/2023 17/12/2023
ISRAEL MENA 

ACAMETITLA
90%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

57

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DES0024E PGO-073-2023
SECUNDARIA 

GENERAL
BALPGO-29-109-2023 JUAN CUAMATZI TEOLOCHOLCO TEOLOCHOLCO

EDIFICIO "I" REHABILITACION 

GENERAL Y REEQUIPAMIENTO 

DEL TALLER DE ELECTRICIDAD

 $                    445,386.24 23/10/2023 24/12/2023

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

SIVTEEH, S.A. DE C.V.

95%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

58

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DES0005Q PGO-074-2023
SECUNDARIA 

GENERAL
BALPGO-29-110-2023 PRESIDENTE JUAREZ

LA LOMA 

XICOHTENCATL

TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL

EDIFICIO "A,B,C" 

SUSTITUCION DE 

IMPERMEABILIZANTE Y OBRA 

EXTERIOR.

 $                    815,948.81 23/10/2023 24/10/2023

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

SIVTEEH, S.A. DE C.V.

100%
PROCESO DE 

FINIQUITO

59

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29ETV0023K PGO-077-2023 TELESECUNDARIA BALPGO-29-111-2023
ESTEBAN  ANGEL 

VAZQUEZ

SAN BARTOLOME 

CUAHUIXMATLAC
CHIAUTEMPAN

SUSTITUCION DE 

IMPERMEABILIZANTE EN 

EDIFICIOS "A" OBRA EXTERIOR 

CONSTRUCCION DE 

CUBRETINACOS

 $                    308,747.93 23/10/2023 24/12/2023

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

SIVTEEH, S.A. DE C.V.

60%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN
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60

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29ETV0019Y PGO-079-2023 TELESECUNDARIA BALPGO-29-112-2023 TLAHUEXOLOTZIN SANTIAGO TEPETICPAC TOTOLAC
CONSTRUCCION DE MURO 

DE CONTENCION Y BARDA.
 $                    787,145.32 23/10/2023 24/12/2023

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

SIVTEEH, S.A. DE C.V.

90%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

61

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DTV0049T PGO-081-2023 TELESECUNDARIA BALPGO-29-113-2023 FRANCISCO SARABIA FRANCISCO SARABIA CALPULALPAN

EDIFICIO  "K" 

CONSTRUCCION  DE AULA 

DIDACTICA ESTRUCTURA 

REGIONAL 6X8 MTS AISLADA 

Y OBRA EXTERIOR.

 $                    484,798.16 23/10/2023 24/12/2023

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

SIVTEEH, S.A. DE C.V.

80%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

62

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DTV0002Z PGO-086-2023 TELESECUNDARIA BALPGO-29-114-2023 BENITO JUAREZ
SANTA ANA 

NOPALUCAN

SANTA ANA 

NOPALUCAN

EIDIFICIO "L" 

CONSTRUCCION DE AULA 

DIDACTICA  ESTRUCTURA 

REGIONAL 6X8 MTS 

ADOSADA. 

 $                    427,623.60 23/10/2023 24/12/2023

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

SIVTEEH, S.A. DE C.V.

45%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

63

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29ETV0041Z PGO-075-2023 TELESECUNDARIA BALPGO-29-103-2023 BENITO JUAREZ TECOMALUCAN TLAXCO
EDIFICIOS "A,B,C,D" 

REHABILITACION GENERAL
 $                    596,739.33 23/10/2023 24/12/2023

INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES 

DEMI, S.A. DE C.V.

99%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

64

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DTV0033S PGO-080-2023 TELESECUNDARIA BALPGO-29-104-2023 VICENTE GUERRERO
ALPOTZONGA DE LIRA Y 

ORTEGA

IXTACUIXTLA DE 

MARIANO 

MATAMOROS

RETIRO DE TECHUMBRE Y 

DEMOLICION DE 

ESTRUCTURA.

 $                      86,287.70 23/10/2023 24/12/2023

INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES 

DEMI, S.A. DE C.V.

100% FINIQUITADA

65

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DTV0030V PGO-082-2023 TELESECUNDARIA BALPGO-29-105-2023
ALFONSO REYES 

OCHOA
BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ

EDIFICIO "N" 

CONSTRUCCION DE AULA 

DIDACTICA ESTRUCTURA 

REGIONAL 6X8 MTS AISLADA 

Y OBRA EXTERIOR.

 $                    481,381.52 23/10/2023 24/12/2023

INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES 

DEMI, S.A. DE C.V.

95%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

66

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DTV0074S PGO-083-2023 TELESECUNDARIA BALPGO-29-106-2023
JOSE SOLEDAD 

HERNANDEZ

COLONIA HERMANOS 

HERNANDEZ
TLAXCO

EDIFICIO "H" 

CONSTRUCCION DE AULA 

DIDACTICA  ESTRUCTURA 

REGIONAL 6X8 MTS 

ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.

 $                    446,414.36 23/10/2023 24/12/2023

INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES 

DEMI, S.A. DE C.V.

40%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

67

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DTV0069G PGO-085-2023 TELESECUNDARIA BALPGO-29-107-2023
EMILIO AZCARRAGA 

VIDAURRETA
TETLA

TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD

EDIFICIO "D" 

CONSTRUCCION DE 2 AULAS 

DIDACTICAS  ESTRUCTURA 

REGIONAL 6X8 MTS. AISLADA 

Y OBRA EXTERIOR. 

 $                    874,274.06 23/10/2023 24/12/2023

INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES 

DEMI, S.A. DE C.V.

70%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

68

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29ETV0018Z PGO-087-2023 TELESECUNDARIA BALPGO-29-108-2023 JUAN ESCUTIA MUÑOZ
MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS

EDIFICIO "H" 

CONSTRUCCION DE AULA 

USAER 6X6 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA 

EXTERIOR.

 $                    437,637.90 23/10/2023 24/12/2023

INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES 

DEMI, S.A. DE C.V.

70%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

69

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29EPR0057B PGO-098-2023 PRIMARIA BALPGO-29-101-2023 PIOQUINTO TLILAYATZI
SANTA MARIA 

TLACATECPA

CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI

EDIFICIO "E" CONSTRUCCION 

DE AULA USAER 6X6 MTS 

ESTRUCTURA REGIONAL 

AISLADA Y OBRA EXTERIOR

 $                    511,044.88 23/10/2023 24/12/2023

JOCONSA 

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.

90%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN
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70

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DPR0033T PGO-124-2023 PRIMARIA BALPGO-29-102-2023
XICOHTENCATL 

AXAYACATZIN

LOMA BONITA 

TLAPANCALCO

TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL

EDIFICIO "G" 

CONSTRUCCION DE 

MODULO SANITARIO 6x8 MTS 

ESTRUCTURA REGIONAL 

AISLADA, OBRA EXTERIOR 

CONSTRUCCION DE 

CISTERNA DE 10M3, 

SUSTITUCION DE EXPLANADA 

 $                 1,867,381.42 23/10/2023 24/12/2023

JOCONSA 

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.

65%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

71

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DST0055Q PGO-092-2023
SECUNDARIA 

TÉCNICA
BALPGO-29-115-2023 ESC. SEC. TEC. No. 55

STA MARIA 

ACUITLAPILCO

TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL

EDIFICIO "B" CONSTRUCCION 

DE AULA DE 2.5 E.E. 

ESTRUCTURA U-1C ADOSADA, 

EDIFICIO "G" 

CONSTRUCCION DE 2 AULAS 

DE 2.5 E.E. C/U. ESTRUCTURA 

U-1C AISLADA Y OBRA 

EXTERIOR. 

 $                 2,389,547.67 23/10/2023 24/12/2023
MIRIAM ROSALIA 

HERNANDEZ SOSA
70%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

72

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DPR0172U PGO-141-2023 PRIMARIA BALPGO-29-138-2023 XICOHTENCATL SANTA CRUZ TLAXCALA
SANTA CRUZ 

TLAXCALA

OBRA EXTERIOR: 

CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE TIPO INIFED

 $                 3,205,502.81 13/11/2023 24/12/2023
SERGIO GODINEZ 

MENESES
50%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

73

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DPR0063N PGO-156-2023 PRIMARIA BALPGO-29-139-2023 TLAXCALLAN
SANTA MARÍA 

TEXCALAC
APIZACO

OBRA EXTERIOR: 

CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE Y 3 LUMINARIAS 

PUNTA DE POSTE SOLAR 

 $                 2,576,539.72 13/11/2023 24/12/2023
ALAN MOLINA 

HERNANDEZ
70%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

74

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DML0013O PGO-151-2023
CENTRO DE 

ATENCION MULTIPLE
BALPGO-29-140-2023

CENTRO DE ATENCION 

MULTIPLE N°13
CUAPIAXTLA CUAPIAXTLA

OBRA EXTERIOR: 

CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE

 $                 2,473,755.42 13/11/2023 24/12/2023

PROYECTOS E 

INSTALACIONES 

HIDRAULICAS 

INDUSTRIALES, S.A. DE 

C.V.

20%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

75

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DPR0244X PGO-150-2023 PRIMARIA BALPGO-29-141-2023 EMILIANO ZAPATA
SAN MARCOS 

GUAQUILPAN
CALPULALPAN

OBRA EXTERIOR: 

CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE

 $                 2,122,373.37 13/11/2023 24/12/2023
CARLOS ALBERTO 

HERNANDEZ JIMENEZ
10%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

76

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29EPR0149S PGO-119-2023 PRIMARIA BALPGO-29-145-2023 CUAUHTEMOC
COLONIA 

FERROCARRILERA
APIZACO

OBRA EXTERIOR SUSTITUCION 

DE CANCHA DE USOS 

MULTIPLES, LOSAS DE PLAZA 

CIVICA Y LAMINAS 

TRANSLUCIDAS EN 

TECHUMBRE

 $                    839,799.87 11/12/2023 24/12/2023
JAVIER ROMERO 

DOMINGUEZ
50%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

77

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29EPR0117Z PGO-062-2023 PRIMARIA BALPGO-29-146-2023 IGNACIO ZARAGOZA
SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA

SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA

EDIFICIO "J" CONSTRUCCION 

DE AULA DIDACTICA 

ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 

MTS AISLADA Y OBRA 

EXTERIOR

 $                    482,296.99 11/12/2023 24/12/2023
JAVIER ROMERO 

DOMINGUEZ
20%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

78

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DES0002T PGO-070-2023
SECUNDARIA 

GENERAL
BALPGO-29-147-2023 MARIANO MATAMOROS COLONIA EL MIRADOR CALPULALPAN

EDIFICIOS "C, F" 

REHABILITACION GENERAL, 

OBRA EXTERIOR  

 $                 2,174,467.67 11/12/2023 24/12/2023
JAVIER ROMERO 

DOMINGUEZ
10%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

79

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29EJN0076Z PGO-051-2023 JARDÍN DE NIÑOS BALPGO-29-148-2023
EVA SAMANO DE LOPEZ 

MATEOS
SAN ANTONIO TIZOSTOC

IXTACUIXTLA DE 

MARIANO 

MATAMOROS

EDIFICIO "E" CONSTRUCCION 

DE BODEGA DE 3X8 MTS,. 

ESTRUCTURA REGIONAL 

AISLADA, EDIFICIO "B" 

REHABILITACION GENERAL Y 

OBRA EXTERIOR 3 

LUMINARIAS PUNTA DE  

POSTE SOLAR

 $                    630,082.42 11/12/2023 24/12/2023
JAVIER ROMERO 

DOMINGUEZ
15%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN
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80

PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO A LA 

EXCELENCIA EDUCATIVA 

2023 

29DNL0002H FORTEE-SUP-03-2023 SUPERIOR PROFEXCE-29-004-2023
NORMAL RURAL LIC. 

BENITO JUAREZ
PANOTLA PANOTLA

 CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIO “C2” 3 E.E 

ESTRUCTURA REGIONAL 

AISLADA, REHABILITACIÓN 

GENERAL DE EDIFICIOS “S,V”, 

REHABILITACIÓN DE 

MÓDULOS SANITARIOS EN 

EDIFICIOS “B1,B3” Y OBRA 

EXTERIOR. 

 $                 4,203,691.70 15/12/2023 24/12/2023
MIGUEL ANGEL 

AGUIRRE ROJAS

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

81

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(PGO 2023)

29DES0018U PGO-142-2023
SECUNDARIA 

GENERAL
BALPGO-29-150-2023

EMILIO SANCHEZ 

PIEDRAS

JOSE MARIA MORELOS 

BUENAVISTA
TLAXCO

OBRA EXTERIOR: 

CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE TIPO INIFED

 $                 3,137,938.37 15/12/2023 24/12/2023

CONSTRUCTORA 

MILLENIALLS, S.A. DE 

C.V.

25%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

82

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(FAM 2023) SUPERIOR

29EPO0001C FAM-SUP-04-2023 SUPERIOR UPT-29-001-2023

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

SAN PEDRO 

XALCATZINCO 
TEPEYANCO

CONSTRUCCIÓN DE LA 

PRIMERA ETAPA DE UNA 

UNIDAD DE DOCENCIA DE 

DOS NIVELES (UD-3 

PROTOTIPO 2023)

 $               21,029,999.99 
MIRIAM ROSALIA 

HERNANDEZ
25%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

83

FONDO DE 

APORTACIONES MULTIPLES 

(FAM 2023) SUPERIOR

29DNL0002H FAM-SUP-03-2023 SUPERIOR FAMS-29-003-2023
NORMAL LIC. BENITO 

JUÁREZ
PANOTLA PANOTLA

EDIFICIOS: 

“A,B,C,E,G,H,J,K,L,Q,V” 

REHABILITACIÓN GENERAL + 

OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO 

Y CONSTRUCCIÓN DE 

INVERNADERO DE 1,000 M2, 

CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE, 

CONSTRUCCIÓN DE 9 

 $                 7,622,100.51 11/12/2023 24/12/2023

C.O.B.E. 

CONSTRUCCIONES 

BETANCOURT,S.A. DE 

C.V.

25%
EN PROCESO 

DE EJECUCIÓN

84

PROGRAMA 

POTENCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 

(ANEXO PLUS)

29DJN0093R EAC-032-2023 JARDÍN DE NIÑOS POTFAM-29-028-2023 BERTHA VON GLUMER
CERRITO DE 

GUADALUPE
APIZACO

REHABILITACION GENERAL EN 

EDIFICIO “A,B,C,D,G” 

  -REHABILITACIÓN DE 

SANITARIO EN EDIFICIO “E,F” 

  -OBRA EXTERIOR Y LETRERO 

PERMANENTE 

 $                    781,266.03 02/10/2023 12/11/2023
ARTEMIO ROBERTO 

SERRANO MASTRANZO
95%

85

PROGRAMA 

POTENCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 

(ANEXO PLUS)

29DST0053S EAC-033-2023
SECUNDARIA 

TÉCNICA
POTFAM-29-029-2023

ESCUELA SECUNDARIA 

TECNICA NUM. 53 

MATLALCUEYETL

COLONIA NUEVO 

MEXICO
APIZACO

REHABILITACION SANITARIOS 

EDIFICIO “C”, CISTERNA 

LETRERO PERMANENTE Y 

OBRA EXTERIOR 

 $                    479,826.83 02/10/2023 12/11/2023
ARTEMIO ROBERTO 

SERRANO MASTRANZO
95%

86 RECURSOS PROPIOS 2023 29DUP0001O RP-SUP-01-2023 SUPERIOR UPN-29-001-2023

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA 

NACIONAL UNIDAD 291

TLATEMPAN
APETATITLAN DE 

ANTONIO CARVAJAL

EDIFICIO "G": 

CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS 

DIDACTICAS 6.00 X 8.00 MTS. 

C/U ESTRUCTURA REGIONAL 

AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

 $                 1,694,719.96 13/11/2023 24/12/2023
GUILLERMO MUÑOZ 

FERRERA
40%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

87

PROGRAMA 

POTENCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 

(ANEXO PLUS)

29EPR0092H EAC-025-2023 PRIMARIA POTFAM-29-033-2023 MIGUEL HIDALGO SAN PABLO APETATILAN
APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL

REHABILITACION DE EDIFICIO 

“A, B y C” 

  -LETRERO PERMANENTE 
 $                    173,549.09 23/10/2023 24/12/2023

LITE ACABADOS Y 

REMODELACIONES, 

S.A. DE C.V.

38%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

88

PROGRAMA 

POTENCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 

(ANEXO PLUS)

29DPR0057C EAC-027-2023 PRIMARIA POTFAM-29-034-2023 MI PATRIA ES PRIMERO COLONIA LOMA VERDE APIZACO

REHABILITACION DE EDIFICIO 

“A, B, C”, REHABILITACION DE 

EDIFICIO “A”, LETRERO 

PERMANENTE Y OBRA 

EXTERIOR.

 $                    364,492.50 23/10/2023 24/12/2023

LITE ACABADOS Y 

REMODELACIONES, 

S.A. DE C.V.

25%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN
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89

PROGRAMA 

POTENCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 

(ANEXO PLUS)

29DPR0344W EAC-028-2023 PRIMARIA POTFAM-29-035-2023 JUSTO SIERRA TETLA
TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 

“A, G”

  -LETRERO PERMANENTE 
 $                    479,870.46 23/10/2023 24/12/2023

LITE ACABADOS Y 

REMODELACIONES, 

S.A. DE C.V.

90%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

90

PROGRAMA 

POTENCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 

(ANEXO PLUS)

29ETV0010G EAC-029-2023 TELESECUNDARIA POTFAM-29-036-2023
GENERAL ANTONIO 

CARVAJAL
SAN PEDRO ECATEPEC ATLANGATEPEC

OBRA EXTERIOR: 

SUSTITUCIÓN DE MURETE 

ELECTRICO CON 

PREPARACIÓN DE 

ACOMETIDA ELECTRICA, 

CONSTRUCCION DE 104.75 

ML DE BARDA PERIMETRAL Y 

LETRERO PERMANENTE 

 $                    864,489.98 23/10/2023 24/12/2023

LITE ACABADOS Y 

REMODELACIONES, 

S.A. DE C.V.

90%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

91

PROGRAMA 

POTENCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 

(ANEXO PLUS)

29ECB0010C EAC-024-2023 MEDIO SUPERIOR POTFAM-29-037-2023

COLEGIO DE 

BACHILLERES DE 

TLAXCALA PLANTEL 

NUM. 10

SANTA ANITA HUILOAC APIZACO

REHABILITACIÓN EN EDIF. 

“A,C,D,E,F,G,H,I,J,K,M”

  -LETRERO PERMANENTE 
 $                 2,872,630.25 23/10/2023 24/12/2023

JEAN PAUL PINZON 

GONZALEZ
1%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN

92

PROGRAMA 

POTENCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAM 

"ESCUELAS AL CIEN" 

(ANEXO PLUS)

29EPO0002B EAC-042-2023 SUPERIOR POTFAM-29-042-2023

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DE 

TLAXCALA REGION 

PONIENTE

HUEYOTLIPAN HUEYOTLIPAN

EDIFICIO “F” TALLER 

AUTOTRONICA 4EE 

ESTRUCTURA T-80, OBRA 

EXTERIOR: CONSTRUCCION 

DE ANDADOR Y LETRERO 

PERMANENTE.

 $                 5,173,553.48 27/11/2023 29/02/2024
AGO OPERADORES 

S.A. DE C.V.
10%

EN PROCESO 

DE 

EJECUCIÓN
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