

CLAVE: FT-JC-17-00

OFICIO NO. ITIFE/JDC/1770/17


TLAXCALA, TLAX. A 06 DE NOVIEMBRE DE 2017


ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

ING ROLANDO ERICK RODRIGUEZ ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO EN CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: APIN-29-105-2017 CODIGO: FONDEN-APIN-225-2017 OBRA PREESCOLAR CRI CRI. DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO. UBICADA EN: TZOMPANTEPEC, TZOMPANTEPEC. TLAXCALA. DEBERA PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISION, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO;


ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN


ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

C.c.p. Anahí Gutiérrez Hernández Directora General De ITIFE
C.c.o.- NANCY RAMIREZ DIAZ. Jefa de Oficina Jurídica.
C.c.p.- Archivo/PPC

OPERARIO DE
RECONSTRUCCIÓN
FONDA

FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/1771/17

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° APIN-29-105-2017

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA ING ROLANDO ERICK RODRIGUEZ ROMERO REPRESENTADA POR ING ROLANDO ERICK RODRIGUEZ ROMERO ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: APIN-29-105-2017
NUMERO DE CODIGO: FONDEN-APIN-225-2017
OBJETO DEL CONTRATO: PREESCOLAR CRI CRI,
TZOMPANTEPEC,
TZOMPANTEPEC
ANOTAR LA DESCRIPCION: REHABILITACION POR SISMO

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 6,301.97
(SEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS
97/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 21 dias naturales
DIAS DE PRORROGA 00 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 16-10-2017
FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 05/11/2017

FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/1771/17

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° APIN-29-105-2017

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 16-10-2017

FECHA DE TERMINACION REAL: 05/11/2017

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 6,301.97
(SEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS
97/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZA EL TRAMITE DE ESTIMACION: NO. 1 FINIQUITO SIN ANTICIPO

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ -	
MONTO CONTRATO	\$ 6,301.97	16-10-2017 AL 05/11/2017
ESTIMACION 1 FINIQUITO	\$ 6,301.97	16/10/2017 AL 05/11/2017
	\$ -	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 6,301.97	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: (PESO 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA




OPERACIONES
FINANCIERAS
FONDO

FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/1771/17

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° APIN-29-105-2017


I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA CARTA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA

POR EL ITIFE




ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



ING ROLANDO ERICK RODRIGUEZ ROMERO

Vo.Bo.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

RECIBIDO
SECRETARIA DE EDUCACION
10/11/2017