

CLAVE: FT-JC-17-00  
OFICIO NO. ITIFE/JDC/1523/17  
TLAXCALA, TLAX. A 06 DE NOVIEMBRE DE 2017

**ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA**

ARQ. HECTOR CANALES HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
PRESENTE

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO EN CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: APIN-29-232-2017 CODIGO: FONDEN-APIN-178-2017 OBRA SECUNDARIA AGUSTIN MELGAR. DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO. UBICADA EN: PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICHTENCATL. TLAXCALA. DEBERA PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISION, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILIS A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO;

  
ING. CLAUDIA ALDEVELOBATO  
JEFE DE DEPTO. DE CONSTRUCCION

  
ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA  
SUPERVISOR DE OBRA

*Recibi Original  
Huel*

C.c.p. Anahí Gutiérrez Hernández Directora General De ITIFE  
C.c.o.- NANCY RAMIREZ DIAZ. Jefa de Oficina Jurídica.  
C.c.p.- Archivo/PPC

FT-JC-19-00  
OFICIO NO. ITIFE/JDC/1857/17

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° APIN-29-232-2017**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA BAUSTHE S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR ARQ. HECTOR CANALES HERNANDEZ ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

NUMERO DE CONTRATO:	APIN-29-232-2017
NUMERO DE CODIGO:	FONDEN-APIN-178-2017
OBJETO DEL CONTRATO:	SECUNDARIA AGUSTIN MELGAR, PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTENCATL
ANOTAR LA DESCRIPCION:	REHABILITACION POR SISMO
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 22,127.65 ( VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 65/100 M.N.) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	21 dias naturales
DIAS DE PRORROGA	00 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	16-10-2017
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	05/11/2017



**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° APIN-29-232-2017**

**I. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 16-10-2017  
 FECHA DE TERMINACION REAL: 05/11/2017  
 MONTO REAL EJERCIDO: \$ 22,127.65  
 ( VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTISIETE  
 PESOS 65/100 M.N.) IVA INCLUIDO

**III. RELACION DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZA EL TRAMITE DEL ANTICIPO, ESTIMACIONES: NO. 1 Y NO. 2 FINIQUITO

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ -	
MONTO CONTRATO	\$ 22,127.65	16-10-2017 AL 05/11/2017
ESTIMACION 1 FINIQUITO	\$ 22,127.65	
	\$ -	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 22,127.65	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ -	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: ( PESO 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

*[Handwritten signature and mark]*

FT-JC-19-00  
OFICIO NO. ITIFE/JDC/1857/17

### ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° APIN-29-232-2017

#### I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA CARTA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA

POR EL ITIFE



ING. MIGUEL ANGÉL MARTINEZ CALVA  
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



BAUSTHE S.A. DE C.V. **bausthe** s.a. de c.v.

AV. HIDALGO 4A,  
SECCION CUARTA,  
XICOHZINCO, TLAX.  
R.F.C. BAU170421T73

Vo.Bo.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION