



**TLAXCALA**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 2011 - 2016



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA**

FT-JC-18-00

OBRA:	<input type="text" value="PRIMARIA"/>	NUM. DE OBRA:	<input type="text" value="PGO-DES-092-2015"/>	HOJA 1	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="IGNACIO ZARAGOZA"/>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="29EPR0098B"/>		
LOCALIDAD:	<input type="text" value="YAUHQUEMEHCAN"/>	FECHA INICIACION:	<input type="text" value="08-jun-15"/>	FECHA TERMINACIÓN:	<input type="text" value="06-ago-15"/>
MUNICIPIO:	<input type="text" value="YAUHQUEMEHCAN"/>	FECHA INICIO REAL:	<input type="text" value="08-jun-15"/>	FECHA TERMINO REAL:	<input type="text" value="19-jul-15"/>

EN LA LOCALIDAD DE YAUHQUEMEHCAN, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, EL DIA 29 DE JULIO DE 2015 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "F" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR LA CONTRATISTA**  
 FIRMA :   
 NOMBRE : ANTONIO FLORES MENESES  
 CARGO : ADMINISTRADOR UNICO

**RECIBE POR LA ESCUELA :**  
  
 PROF. ROSENDO SALINAS VAZQUEZ.  
 DIRECTOR DEL PLANTEL  
 ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"  
 CLAVE: 29EPR0098B  
 YAUHQUEMEHCAN, TLAX.  
 Con Aportaciones Múltiples Ramo 33.4  
 Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Infraestructura Educativa Básica 2015

Vo. Bo. ITIFE  
 FIRMA :   
 NOMBRE : FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ  
 CARGO : SUPERVISOR DE ITIFE

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRA EJECUTADA**

Operado con Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales  
Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015



**TLAXCALA**  
MEMORANDUM  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



FT-JC-09-00

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: ANTONIO FLORES MENESES  
 OBRA: PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA  
 UBICACION: YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN REG. FED. CAUS: FOMA640214QX6  
 CONTRATO No.: BA-29-033-2015 PROGRAMA: RAMO 33, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015  
 INICIACION PROGRAMADA: 8-jun-15  
 TERMINACION PROGRAMADA: 6-ago-15  
 FECHA INICIO REAL: 8-jun-15  
 FECHA TERMINO REAL: 19-jul-15  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: \_\_\_\_\_  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: ASERTA SA DE CV.  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3560-04983-0 IMPORTE SANCION: \$ 0.00  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3560-04984-3 IMPORTE ANTICIPO: \$ 15,766.51  
15,766.51  
5,255.49

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "F" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

MONTO CONTRATO.  
ESTIMACION 1 FINIQUITO

SUMA DE LAS ESTIMACIONES.  
CARGOS AL CONTRATISTA.  
SALDO QUE SE CANCELA.  
SUMAS IGUALES.

FECHA	IMPORTE	MONTO
08/06/2015	52,555.02	52,555.02
05/07/2015	52,555.02	
	52,555.02	52,555.02
	0.00	
	52,555.02	52,555.02

RECIBE:

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL

EN PRESENCIA DE:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA: ANTONIO FLORES MENESES  
 NOMBRE Y CARGO: \_\_\_\_\_ CONTRATISTA

Operado con Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015

1036

# ACTA ENTREGA RECEPCIÓN ITIFE - BENEFICIARIO

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Raro  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015

1037



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 1

OBRA:  NUM. DE OBRA:

NOMBRE DE LA ESCUELA:  CLAVE DE LA ESCUELA:

LOCALIDAD:  FECHA INICIACION:  FECHA TERMINACIÓN:

MUNICIPIO:  FECHA INICIO REAL:  FECHA TERMINO REAL:

EN LA LOCALIDAD DE YAUHQUEMEHCAN, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, EL DIA 29 DE JULIO DE 2015 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
 AMPLIACION  
 REPARACION  
 TERMINACION  
 EQUIPO Y MOBILIARIO

**DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA**

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
			1	

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
DESAYUNADOR: <input type="text" value="2.92"/> M2	CONSTRUCCION: \$ <input type="text" value="52,555.02"/>
PAVIMENTOS: <input type="text"/> M2	OBRA EXTERIOR: <input type="text"/>
OTROS: <input type="text"/> M2	OTROS: \$ <input type="text"/>
SUP. TERRENO: <input type="text"/> M2	TOTAL: \$ <input type="text" value="52,555.02"/>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

Operado con Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V. Infraestructura Educativa Básica 2015

1038



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-DES-092-2015  
YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROF. ROSENDO SALINAS VAZQUEZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

**PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.


FIRMA:

NOMBRE:

JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.



RECIBE POR LA ESCUELA.

NOMBRE:

PROF. ROSENDO SALINAS VAZQUEZ

ESCUELA PRIMARIA

IGNACIO ZARAGOZA

CLAVE: 29EP00988

YAUHQUEMEHCAN, TLAX

DIRECTOR DEL PLANTEL

LA OBRA SE RECIBE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015

1000



**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA  
 CLAVE: 29EPR0098B  
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "F" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.  
 CONTRATO N°. BA-29-033-2015  
 IMPORTE: \$52,555.02  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. ROSENDO SALINAS VAZQUEZ  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 29 de JULIO del 2015

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
	1.- APLANADOS	9			
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
	6.- IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)	10			
9.-	CERRADURAS	10			
10.-	HERRERIA	10			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	9			
	12.- INSTALACION SANITARIA				
	13.- MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				
26.-	INSTALACION DE GAS				

\*Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33F  
 Aportaciones Federales  
 Fondo VII Infraestructura Educativa Básica 2015\*  
 Entidades Federales y Municipios



ESCUELA PRIMARIA  
 IGNACIO ZARAGOZA  
 CLAVE: 29EPR0098B  
 AHUQUEMECAN, TLAX

*[Handwritten signature]*

1040



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA**

FT-JC-18-00

HOJA 1

OBRA:	<input type="text" value="PRIMARIA"/>	NUM. DE OBRA:	<input type="text" value="PGO-DES-091-2015"/>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="MARTIRES DE 1810"/>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="29EPRD0911"/>		
LOCALIDAD:	<input type="text" value="SAN JOSE TETEL"/>	FECHA INICIACION:	<input type="text" value="08-jun-15"/>	FECHA TERMINACION:	<input type="text" value="06-ago-15"/>
MUNICIPIO:	<input type="text" value="YAUHQUEMECAN"/>	FECHA INICIO REAL:	<input type="text" value="20-jul-15"/>	FECHA TERMINO REAL:	<input type="text" value="02-ago-15"/>

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TETEL, MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, EL DIA 11 DE JULIO DE 2015 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIOS "I, J" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.



**ENTREGA POR LA CONTRATISTA**  
FIRMA:   
NOMBRE: ANTONIO FLORES MENESES  
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

**RECIBE POR LA ESCUELA**  
FIRMA:   
NOMBRE: PROFA. LUCINA PEREZ  
CARGO: DIRECTORA DEL PLANTEL

**Vo. Bo. ITIFE**  
FIRMA:   
NOMBRE: FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ  
CARGO: SUPERVISOR DE ITIFE

Operación de Aportaciones Múltiples Ramo 33  
 para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo de Aportaciones Múltiples  
 para Entidades Federativas y Municipios  
 Infraestructura Educativa Básica 2015





**TLAXCALA**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 2011 - 2016



FT-JC-09-00

**ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA**

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: ANTONIO FLORES MENESES  
 OBRA: PRIMARIA MARTIRES DE 1810  
 UBICACION: SAN JOSE TETEL, YAUHQUEMEHCAN REG. FED. CAUS: FOMA640214QX6  
 CONTRATO No.: BA-29-033-2015 PROGRAMA: RAMO 33, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015  
 INICIACION PROGRAMADA: 8-jun-15  
 TERMINACION PROGRAMADA: 6-ago-15  
 FECHA INICIO REAL: 8-jun-15  
 FECHA TERMINO REAL: 19-jul-15  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: \_\_\_\_\_ IMPORTE SANCION \$ \$0.00  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: ASERTA SA DE CV. IMPORTE ANTICIPO: \$ 31,533.01  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3560-04983-0 31,533.01  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3560-04984-3 10,511.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
 EL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "I, J" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

**DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS**

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	105,110.04	105,110.04
ESTIMACION 1 FINIQUITO	105,110.04	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	105,110.04	105,110.04
CARGOS AL CONTRATISTA.		
SALDO QUE SE CANCELA.	0.00	
SUMAS IGUALES	105,110.04	\$105,110.04

RECIBE:

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL

ENTREGA

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA: ANTONIO FLORES MENESES  
 NOMBRE Y CARGO: CONTRATISTA

930



**TLAXCALA**  
**GOBIERNO DEL ESTADO**  
 2011 - 2016



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 1

OBRA:  NUM. DE OBRA:   
 NOMBRE DE LA ESCUELA:  CLAVE DE LA ESCUELA:   
 LOCALIDAD:  FECHA INICIACION:  FECHA TERMINACION:   
 MUNICIPIO:  FECHA INICIO REAL:  FECHA TERMINO REAL:

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TETEL, MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

**DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA**

OBRA NUEVA   
 AMPLIACION   
 REPARACION   
 TERMINACION   
 EQUIPO Y MOBILIARIO

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
			1	

LOCALES EDUCATIVOS:   
 OBRA EXTERIOR:   
 TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
DESAYUNADOR: <u>5.84</u> M2	CONSTRUCCION: \$ <u>108,110.04</u>
PAVIMENTOS: <u>        </u> M2	OBRA EXTERIOR: \$ <u>        </u>
OTROS: <u>        </u> M2	OTROS: \$ <u>        </u>
SUP. TERRENO: <u>        </u> M2	TOTAL: \$ <u>        </u>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

\*Operado con Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios  
 Fondo de Infraestructura Educativa Basica 2015

SEP  
 ESC. PRIM.  
 MARTIRES DE 1810  
 CLAVE 29EPRD091I  
 SAN JOSE TETEL  
 YAUHQUEMECAN, TLX.

*(Handwritten signatures)*

931



**TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-DES-091-2015  
SAN JOSE TETEL, YAUHQUEMECAN

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFA. LUCINA PEREZ PEREZ

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

PRIMARIA MARTIRES DE 1810

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	<u>100</u>
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.



**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA :

NOMBRE :

JOSE ANTONIO MARIO SANDOMAL AHUACTZIN

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

ESC. PRIM.

MARTIRES DE 1810

CLAVE 26SEPR00911

SAN JOSE TETEL

YAUHQUEMECAN, TLAX.

FIRMA :

NOMBRE :

PROFA. LUCINA PEREZ PEREZ

CARGO :

DIRECTORA DEL PLANTEL

LA OBRA SE RECIBE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

Financiado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33.  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V.I. Infraestructura Educativa Básica 2015

*(Handwritten signatures)*



**TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO  
2 0 1 1 - 2 0 1 8



**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

PRIMARIA MARTIRES DE 1810

CLAVE:

29EPRD0911

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIOS "I, J" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

CONTRATO N°.

BA-29-033-2015

IMPORTE:

\$105,110.04

NOMBRE DEL DIRECTOR:

PROFA. LUCINA PEREZ PEREZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

12

de

AGOSTO

del 2015

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
	APLANADOS	10	/		
2.-	PINTURA VINILICA	10	/		
3.-	PINTURA ESMALTE	9	/		
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA(S)	7	/		
9.-	CERRADURAS	9	/		
10.-	HERRERIA	9	/		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	9	/		
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS	10	/		
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				
26.-	INSTALACION DE GAS				

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples  
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015.

SEP



ESC. PRIM.  
MARTIRES DE 1810  
CLAVE DE IDENTIFICACION

SAN LUIS TETEL  
YAHQUEMELTETEL

PROFA. LUCINA PEREZ PEREZ

*[Handwritten signature]*

933



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA**

FT-JC-18-00

HOJA 1

OBRA:	<input type="text" value="PRIMARIA"/>	NUM. DE OBRA:	<input type="text" value="PGO-DES-090-2015"/>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="EMILIO CARRANZA"/>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="29DPR03881"/>		
LOCALIDAD:	<input type="text" value="HUALCALTZINCO"/>	FECHA INICIACION:	<input type="text" value="08-jun-15"/>	FECHA TERMINACIÓN:	<input type="text" value="06-ago-15"/>
MUNICIPIO:	<input type="text" value="YAUHQUEMECAN"/>	FECHA INICIO REAL:	<input type="text" value="20-jul-15"/>	FECHA TERMINO REAL:	<input type="text" value="02-ago-15"/>

EN LA LOCALIDAD DE HUALCALTZINCO, MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 11:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA. SEGUN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR LA CONTRATISTA**

FIRMA:

NOMBRE: ANTONIO FLORES MENESES

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA:

NOMBRE: PROFA. EVELINA PEREZ LUNA

DIRECTORA DEL PLANTEL

Vo. Bo. ITIFE

FIRMA:

NOMBRE: FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ

CARGO: SUPERVISOR DE ITIFE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
"Operado con Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios de Infraestructura Educativa Básica 2015"



**TLAXCALA**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 2011 - 2016



FT-JC-09-00

**ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA**

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: ANTONIO FLORES MENESES  
 OBRA: PRIMARIA EMILIO CARRANZA  
 UBICACION: HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN REG. FED. CAUS: FOMA640214QX6  
 CONTRATO No.: BA-29-033-2015 PROGRAMA: RAMO 33, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015  
 INICIACION PROGRAMADA: 8-jun-15  
 TERMINACION PROGRAMADA: 6-ago-15  
 FECHA INICIO REAL: 8-jun-15  
 FECHA TERMINO REAL: 19-jul-15  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: \_\_\_\_\_  
 COMPANIA AFIANZADORA: ASERTA SA DE CV. IMPORTE SANCION \$ 0.00  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3560-04983-0 IMPORTE ANTICIPO: \$ 15,766.51  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3560-04984-3 5,255.49

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE RESPONSABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

\* Se otorga con Fondos para Apoyos Educativos para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	52,555.02	52,555.02
ESTIMACION 1 FINIQUITO	52,555.02	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES	52,555.02	52,555.02
CARGOS AL CONTRATISTA		
SALDO QUE SE CANCELA	0.00	
SUMAS IGUALES	52,555.02	52,555.02

**RECIBE:**

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL

**ENTR:**

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA: ANTONIO FLORES MENESES  
 NOMBRE Y CARGO: CONTRATISTA

833

*(Handwritten signatures and initials)*



**TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 1

OBRA:  NUM. DE OBRA:

NOMBRE DE LA ESCUELA:  CLAVE DE LA ESCUELA:

LOCALIDAD:  FECHA INICIACION:  FECHA TERMINACION:

MUNICIPIO:  FECHA INICIO REAL:  FECHA TERMINO REAL:

EN LA LOCALIDAD DE HUALCALTZINCO, MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 11:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REPARACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA**

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
			1	

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN EL ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
DESAYUNADOR: <input type="text" value="2.92"/> M2	CONSTRUCCION: \$ <input type="text" value="2,555.02"/>
PAVIMENTOS: <input type="text"/> M2	OBRA EXTERIOR: \$ <input type="text"/>
OTROS: <input type="text"/> M2	OTROS: \$ <input type="text"/>
SUP. TERRENO: <input type="text"/> M2	TOTAL: \$ <input type="text" value="2,555.02"/>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

*(Handwritten signatures)*

Operado con Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales Ramo 33, Fondo V. Aportaciones Múltiples, Componente II Infraestructura Educativa Básica 2015

*(Handwritten signature)*



U. S. E. T.  
Esc. Prim. Fed  
EMILIO CARRANZA  
Clave: 29DPR0388T  
Hualcaltzingo, Tlax

839



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-DES-090-2015  
HUALCALTZINCO, YAUHQUEMECAN

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFA. EVELINA PEREZ LUNA

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

PRIMARIA EMILIO CARRANZA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



FIRMA :

NOMBRE :

JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

NOMBRE :

PROFA. EVELINA PEREZ LUNA

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

U. S. E. T.  
Esc. Prim. Fed.  
EMILIO CARRANZA  
Clave: 29DPR0300  
Hualcaltzingo, Tlax.

CARGO :

DIRECTORA DEL PLANTEL

LA OBRA SE RECIBE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 338-I-D  
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015



**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA EMILIO CARRANZA  
 CLAVE: 29DPR0388T  
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.  
 CONTRATO N°. BA-29-033-2015  
 IMPORTE: \$52,555.02  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFA. EVELINA PEREZ LUNA  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 12 de AGOSTO del 2015

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
	APLANADOS	9	X		
2.-	PINTURA VINILICA	10	X		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	X		
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)	10	X		
9.-	CERRADURAS	10	X		
10.-	HERRERIA	10	X		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	10	X		
12.-	INSTALACION SANITARIA				
	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS	10	X		
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				
26.-	INSTALACION DE GAS				

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33.  
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015



**TLAXCALA**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 2011 - 2016



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA**

FT-JC-18-00

HOJA 1

OBRA:	<input type="text" value="PRIMARIA"/>	NUM. DE OBRA:	<input type="text" value="PGO-DES-089-2015"/>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="RICARDO CARBAJAL"/>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="29DPR0205V"/>		
LOCALIDAD:	<input type="text" value="EL ROSARIO OCOTOXCO"/>	FECHA INICIACION:	<input type="text" value="08-Jun-15"/>	FECHA TERMINACIÓN:	<input type="text" value="06-ago-15"/>
MUNICIPIO:	<input type="text" value="YAUHQUEMEHCAN"/>	FECHA INICIO REAL:	<input type="text" value="08-Jun-15"/>	FECHA TERMINO REAL:	<input type="text" value="05-Jul-15"/>

EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO OCOTOXCO, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, EL DIA 29 DE JULIO DE 2015 A LAS 09:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "F" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE EN INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR LA CONTRATISTA**

FIRMA:

NOMBRE: **ANTONIO FLORES MENESES**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**



U. S. E. T.  
 ESC. PRIM. RUR.  
 RICARDO CARBAJAL  
 29DPR0205V  
 OCOTOXCO, TLAX.

RECIBE POR LA OBRA DEL

FIRMA:

NOMBRE: **PROF. MARCIO JUAREZ FLORES**

CARGO: **DIRECTOR DEL PLANTEL**

FIRMA:

NOMBRE: **FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ**


CARGO: **SUPERVISOR DE ITIFE**

Operación con Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V. II Infraestructura Educativa (Base 2015)  
 Aportaciones Múltiples Ramo 33

746

*\*Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33.  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales  
Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015\**

## **ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA**



**TLAXCALA**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 2011 - 2016



FT-JC-09-00

**ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA**

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	ANTONIO FLORES MENESES
OBRA:	PRIMARIA RICARDO CARVAJAL		
UBICACION:	EL ROSARIO OCOTOXCO, YAUHQUEMEHCAN	REG. FED. CAUS:	FOMA640214QX6
CONTRATO No.:	BA-29-033-2015	PROGRAMA:	RAMO 33, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015
INICIACION PROGRAMADA:	8-jun-15		
TERMINACION PROGRAMADA:	6-ago-15		
FECHA INICIO REAL:	8-jun-15		
FECHA TERMINO REAL:	5-jul-15		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:		IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASERTA SA DE CV.	IMPORTE ANTICIPO:	\$ 15,766.51
IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3560-04983-0		15,766.51
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-04984-3		5,255.49

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EDIFICIO "F" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	08/06/2015	52,555.02	52,555.02
ESTIMACION 1 FINIQUITO	05/07/2015	52,555.02	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		52,555.02	52,555.02
CARGOS AL CONTRATISTA.		0.00	
SALDO QUE SE CANCELA.		52,555.02	\$52,555.02
SUMAS IGUALES.			

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33E  
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo VII Infraestructura Educativa Básica 2015

<b>RECIBE:</b>	<b>ENTREGA:</b>
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN	EMPRESA: ANTONIO FLORES MENESES
CARGO: DIRECTOR GENERAL	NOMBRE Y CARGO: CONTRATISTA

**ACTA ENTREGA RECEPCION  
ITIFE - BENEFICIARIO**

Operado con el Fondo V.II Infr. Infraestructura Educativa Bases  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales  
Múltiples Ramas

672



**TLAXCALA**  
**GOBIERNO DEL ESTADO**  
 2011 - 2016



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 1

OBRA:  NUM. DE OBRA:

NOMBRE DE LA ESCUELA:  CLAVE DE LA ESCUELA:

LOCALIDAD:  FECHA INICIACION:  FECHA TERMINACIÓN:

MUNICIPIO:  FECHA INICIO REAL:  FECHA TERMINO REAL:

EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO OCOTOXCO, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, EL DIA 29 DE JULIO DE 2015 A LAS 09:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REPARACION	X				
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO					

LOCALES EDUCATIVOS: **EDIFICIO "F" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

U. S. E. T.  
 ESC. PRIM. RUR.  
 RICARDO CARVAJAL  
 29DPR0205V  
 OCOTOXCO, TLAX.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJECUCIDA
DESAYUNADOR: <input type="text" value="2.92"/> M2	CONSTRUCCION <input type="text" value="\$52,555.02"/>
PAVIMENTOS: <input type="text"/> M2	OBRA EXTERIOR: <input type="text"/>
OTROS: <input type="text"/> M2	OTROS: <input type="text"/>
SUP. TERRENO: <input type="text"/> M2	TOTAL: <input type="text" value="\$52,555.02"/>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

"Operado con Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Ramo 33: Fondo V, Infraestructura Educativa Básica 2015"

750



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-DES-089-2015  
EL ROSARIO OCOTOXCO, YAUHQUEMEHCAN

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROF. MARCIO JUAREZ FLORES QUE RECIBE A NOMBRE DE LA  
PRIMARIA RICARDO CARVAJAL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	100
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

FIRMA :

NOMBRE :

NOMBRE :

JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

PROF. MARCIO JUAREZ FLORES

CARGO :

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

DIRECTOR DEL PLANTEL

LA OBRA SE RECIBE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:



U. S. E. T.  
ESC. PRIM. RUR.  
RICARDO CARVAJAL  
29DPRO205V  
OCOTOXCO TLAX.

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33.  
Fondo de Infraestructura Educativa Básica 2015  
para Entidades Federativas y Municipios

751

*(Handwritten signatures)*



**TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2018



**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

PRIMARIA RICARDO CARVAJAL

CLAVE:

29DPR0205V

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO "F" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

CONTRATO N°.

BA-29-033-2015

IMPORTE:

\$52,555.02

NOMBRE DEL DIRECTOR:

PROF. MARCIO JUAREZ FLORES

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

29

de

JULIO

del 2015

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
	APLANADOS	10	✓		
2-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4-	PISO (CERAMICO)				
5-	PLAFONES				
6-	IMPERMEABILIZACION				
7-	CANCELERIA				
8-	PUERTA (S)	10	✓		
9-	CERRADURAS	10	✓		
10-	HERRERIA	10	✓		
11-	CARPINTERIA (Muebles)	10	✓		
	INSTALACION SANITARIA				
	MUEBLES SANITARIOS				
14-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16-	INSTALACION HIDRAULICA				
17-	INSTALACION ELECTRICA				
18-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20-	INSTALACION DE GAS	10	✓		
21-	PLAZA Y ANDADORES				
22-	ILUMINACION EXTERIOR				
23-	CISTERNA				
24-	CERCADO Y PORTON				
25-	BOMBAS DE AGUA				
26-	INSTALACION DE GAS				

Operado con Fondos de Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.II Infraestructura Educativa Basica 2015. Aportaciones Múltiples Ramo 33.



U. S. E. T.  
ESC. PRIM. RUR.  
RICARDO CARVAJAL  
29DPR0205V  
OCTOBER 2015

*Marcio Juárez Flores*

*[Handwritten signature]*

752





**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

FT-JC-18-00

HOJA 1

OBRA:	<input type="text" value="PRIMARIA"/>	NUM. DE OBRA:	<input type="text" value="PGO-DES-077-2015"/>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="JUSTO SIERRA"/>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="29DPR0427E"/>		
LOCALIDAD:	<input type="text" value="LAGUNILLA"/>	FECHA INICIACION:	<input type="text" value="08-jun-15"/>	FECHA TERMINACIÓN:	<input type="text" value="06-ago-15"/>
MUNICIPIO:	<input type="text" value="TLAXCO"/>	FECHA INICIO REAL:	<input type="text" value="08-jun-15"/>	FECHA TERMINO REAL:	<input type="text" value="21-jun-15"/>

EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA, MUNICIPIO DE TLAXCO, EL DIA 10 DE JULIO DE 2015 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "F" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: ANTONIO FLORES MENESES

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

Vo. Bo. ITIFE

FIRMA:

NOMBRE: FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ

CARGO: SUPERVISOR DE ITIFE

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA:

NOMBRE: PROFRA. MARIA PARADA NAVA

CARGO: DIRECTORA DEL PLANTEL

\*Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:  
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V.11 Infraestructura Educativa Básica 2015\*



Esc. Prim. Rur.  
"JUSTO SIERRA"  
Clave: 29DPR0427E  
Lagunilla Tlaxco, Tlaxcala

636



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



**ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUT.**

**FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	ANTONIO FLORES MENESES
OBRA:	PRIMARIA JUSTO SIERRA		
UBICACION:	LAGUNILLA, TLAXCO	REG. FED. CAUS:	FOMA640214QX6
CONTRATO No.:	BA-29-033-2015	PROGRAMA:	RAMO 33, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015
INICIACION PROGRAMADA:	8-jun-15		
TERMINACION PROGRAMADA:	6-ago-15		
FECHA INICIO REAL:	8-jun-15		
FECHA TERMINO REAL:	21-jun-15		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:		IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPANIA AFIANZADORA:	ASERTA SA DE CV.	IMPORTE ANTICIPO:	\$ 15,766.51
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3560-04983-0		15,766.51
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-04984-3		5,255.49

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**EDIFICIO "F" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.	08/06/2015	52,555.02	52,555.02
ESTIMACION 1	21/06/2015	52,555.02	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		52,555.02	52,555.02
CARGOS AL CONTRATISTA.			
SALDO QUE SE CANCELA.		0.00	
SUMAS IGUALES.		52,555.02	\$52,555.02

**R E C I B E :**  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN  
CARGO: DIRECTOR GENERAL

EN FAVOR DE:  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
EMPRESA: ANTONIO FLORES MENESES  
NOMBRE Y CARGO: CONTRATISTA

*(Handwritten signatures)*

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: RAMON PLATA CHAMORRO

OBRA: EST NOM. 6 EFRAIN HERNANDEZ XOLOCOTZI

UBICACION: TOCATLAN, TOCATLAN REG. FED. CAUS: PACR770403DZ8

CONTRATO No.: BA-29-010-2015 PROGRAMA: 2014

INICIACION PROGRAMADA: 17-feb-15

TERMINACION PROGRAMADA: 23-mar-15

FECHA INICIO REAL: 17-feb-15

FECHA TERMINO REAL: 23-mar-15

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: \_\_\_\_\_

COMPANIA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA SA DE CV IMPORTE SANCION \$ \_\_\_\_\_

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3154-05006-2 IMPORTE ANTICIPO: \$ 10,504.48

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3154-05007-5 28,350.06

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA  
EL DIA 04 DE MAYO DE 2015 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EDIFICIO "J" INSTALACION ELECTRICA EN TALLER DE CRIA Y RECRIA ESTRUCTURA MIXTA AISLADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

Operado con Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	SE INCLUYEN	ANEXOS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.			13/02/2015	35,014.94	35,014.94
ESTIMACION 1 FINIQUITO			10/02/2015	35,014.94	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.				35,014.94	35,014.94
CARGOS AL CONTRATISTA.				0.00	
SALDO QUE SE CANCELA.				0.00	
SUMAS IGUALES.				35,014.94	\$35,014.94


RECIBE:

FIRMA: 

NOMBRE: C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTR

FIRMA: 

EMPRESA: RAMON PLATA CHAMORRO

NOMBRE Y CARGO: RAMON PLATA CHAMORRO  
REPRESENTANTE LEGAL





633



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00**

OBRA:	<b>EST NOM. 6 EFRAIN HERNANDEZ XOLOCOTZI</b>	NUM. DE OBRA:	<b>PGO-074-2014</b>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<b>EST NOM. 6 EFRAIN HERNANDEZ XOLOCOTZI</b>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<b>29DST0006H</b>		
LOCALIDAD:	<b>TOCATLAN</b>	FECHA INICIACION:	<b>17-feb-15</b>	FECHA TERMINACIÓN:	<b>23-mar-15</b>
MUNICIPIO:	<b>TOCATLAN</b>	FECHA INICIO REAL:	<b>17-feb-15</b>	FECHA TERMINO REAL:	<b>23-mar-15</b>

EN LA LOCALIDAD DE TOCATLAN MUNICIPIO DE TOCATLAN, EL DIA 04 DE MAYO DE 2015 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2014 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

		DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
OBRA NUEVA	X	A	L	T	A	L
AMPLIACION		AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES
REPARACION						
TERMINACION						
EQUIPO Y MOBILIARIO				1		

LOCALES EDUCATIVOS: **EDIFICIO "J" INSTALACION ELECTRICA EN TALLER DE CRIA Y RECRIA ESTRUCTURA MIXTA AISLADA Y OBRA EXTERIOR**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO. SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANOS ANEXOS.

<b>AREA CONSTRUIDA:</b>		<b>INVERSION EJERCIDA:</b>	
EDIFICIOS:	137.77	M2	CONSTRUCCION: \$ 35,014.94
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS:		M2	OTROS: \$
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL: \$ 35,014.94

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.11 Infraestructura Educativa Básica 2015

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.

PROFRA. REYNA SANCHEZ PIÑA

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

EST NOM. 6 EFRAIN HERNANDEZ XOLOCOTZI

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

*[Handwritten signature in blue ink]*

NOMBRE:

C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.



RECIBE POR LA ESCUELA :

U.S.E.T.  
ESC. SEC. TEC. No. 06  
EFRAIN HERNANDEZ XOLOCOTZI  
29D5T0006H  
TOCATLAN, TLAC.

*[Handwritten signature]*

PROFRA. REYNA SANCHEZ PIÑA

CARGO :

DIRECTORA DE LA ESCUELA

\*Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015\*

640

*[Handwritten mark]*



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 1

OBRA:  NUM. DE OBRA:

NOMBRE DE LA ESCUELA:  CLAVE DE LA ESCUELA:

LOCALIDAD:  FECHA INICIACION:  FECHA TERMINACION:

MUNICIPIO:  FECHA INICIO REAL:  FECHA TERMINO REAL:

EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA, MUNICIPIO DE TLAXCO, EL DIA 10 DE JULIO DE 2015 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REPARACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

X

**DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA**

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES
			1	

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO. SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA. REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALIZADAS. SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**AREA CONSTRUIDA:**

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
CONSTRUCCION	2.92	M2	\$52,555.02
OBRA EXTERIOR		M2	
OTROS :		M2	
SUP. TERRENO:		M2	
<b>TOTAL:</b>			<b>\$52,555.02</b>



Operado con Fideicomiso de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V. Infraestructura Educativa Basica 2015

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

*(Handwritten signatures)*

641



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-DES-077-2015  
 LAGUNILLA, TLAXCO

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

PROFRA. MARIA PARADA NAVA

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

PRIMARIA JUSTO SIERRA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA:

FIRMA:

NOMBRE:

NOMBRE:

JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

PROFRA. MARIA PARADA NAVA

CARGO:

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

DIRECTORA DEL PLANTEL

LA OBRA SE RECIBE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

*Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33.  
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015*



Esc. Prim. Rur.  
 "JUSTO SIERRA"  
 Clave: 29DPR0427E  
 Lagunilla Tlaxco, Tlaxcala

642




**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA JUSTO SIERRA  
 CLAVE: 29DPR0427E  
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "F" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.  
 CONTRATO N°. BA-29-033-2015  
 IMPORTE: \$52,555.02  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFRA. MARIA PARADA NAVA  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 de JULIO del 2015

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	10	✓		
	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT Y EXT				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS	10	✓		
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				
26.-	INSTALACION DE GAS				

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples  
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015  
 Ramo 33



Maryela Parada Nava  
 "JUSTO SIERRA"

Clave: 29DPR0427E  
 Lagunilla Tlaxco, Tlaxcala

10-Julio-2015  
 643





**TLAXCALA**  
**GOBIERNO DEL ESTADO**  
 2011 - 2016



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 1

OBRA:  NUM. DE OBRA:

NOMBRE DE LA ESCUELA:  CLAVE DE LA ESCUELA:

LOCALIDAD:  FECHA INICIACION:  FECHA TERMINACION:

MUNICIPIO:  FECHA INICIO REAL:  FECHA TERMINO REAL:

EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE TLAXCO, EL DIA 10 DE JULIO DE 2015 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REPARACION	X				
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO				1	

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
DESAYUNADOR: <input type="text" value="2.92"/> M2	CONSTRUCCION: \$ <input type="text" value="\$52,555.02"/>
PAVIMENTOS: <input type="text"/> M2	OBRA EXTERIOR: \$ <input type="text"/>
OTROS: <input type="text"/> M2	OTROS: \$ <input type="text"/>
SUP. TERRENO: <input type="text"/> M2	TOTAL: \$ <input type="text" value="\$52,555.02"/>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESCUELA PRIMARIA RURAL "Enrique Pestalozzi" 29DPR0421K

Operado con Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios "Fondo V.II Interiores - Infraestructura Educativa Básica 2015" Ramo 33

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

*(Handwritten signatures)*



**TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-DES-076-2015  
SAN LORENZO SOLTEPEC, TLAXCO

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROF. FELIPE GALICIA NAVA

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA:

NOMBRE:

JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

LA OBRA SE RECIBE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA:

NOMBRE:

PROF. FELIPE GALICIA

CARGO:

DIRECTOR DEL PLANTEL



ESCUELA PRIMARIA  
RURAL  
"Enrique Pestalozzi"  
Clave: 29DPR0421K  
SOLTEPEC  
TLAXCO, TLAX.

"Operado con Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Aportaciones Federales para Infraestructura Educativa Básica 2015"  
 Ramo 33

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

ANEXO 10  
 NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA ENRIQUE PEZTALOZZI  
 CLAVE: 29DPR0421K  
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.  
 CONTRATO N°. BA-29-033-2015  
 IMPORTE: \$52,555.02  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. FÉLIX GALICIA NAVA  
 Esta encuesta deberá remitirse al TIFE el día 10 de JULIO del 2015

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	/		
2.-	PINTURA VINILICA	9	/		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)	9	/		
9.-	CERRADURAS	9	/		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	10	✓		
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS	10	✓		
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				
26.-	INSTALACION DE GAS				

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples  
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo VIII Infraestructura Educativa Básica 2015  
 Ramo 33

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ESCUELA PRIMARIA RURAL  
 Enrique Pezta...  
 Clave: 29DPR0421K  
 SO...  
 TLAXCALA, TLAX.  
 Prof. Felipe Galicia Nava

*Aut*



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



**ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUT.**

FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: ANTONIO FLORES MENESES  
 OBRA: PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI  
 UBICACION: SAN LORENZO SOLTEPEC, TLAXCO REG. FED. CAUS: FOMA640214QX6  
 CONTRATO No.: BA-29-033-2015 PROGRAMA: RAMO 33, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015  
 INICIACION PROGRAMADA: 8-jun-15  
 TERMINACION PROGRAMADA: 6-ago-15  
 FECHA INICIO REAL: 8-jun-15  
 FECHA TERMINO REAL: 21-jun-15  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: \_\_\_\_\_  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: ASERTA SA DE CV.  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3560-04983-0  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3560-04984-3

IMPORTE SANCION \$ 0.00  
 IMPORTE ANTICIPO: \$ 15,766.51  
 5,255.49

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
 EL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

**DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS**

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.	08/06/2015	52,555.02	52,555.02
ESTIMACION 1	21/06/2015	52,555.02	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		52,555.02	52,555.02
CARGOS AL CONTRATISTA.		0.00	
SALDO QUE SE CANCELA.		52,555.02	\$52,555.02
SUMAS IGUALES.			

RECIBE:

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: JOSE ANTONIO MARIO BANDOVAL AHUACTZIN  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL

ENTREGA:

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA: ANTONIO FLORES MENESES  
 NOMBRE Y CARGO: CONTRATISTA

555



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA**

FT-JC-18-00

HOJA 1

OBRA:	<input type="text" value="PRIMARIA"/>	NUM. DE OBRA:	<input type="text" value="PGO-DES-076-2015"/>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="ENRIQUE PESTALOZZI"/>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="29DPR0421K"/>		
LOCALIDAD:	<input type="text" value="SAN LORENZO SOLTEPEC"/>	FECHA INICIACION:	<input type="text" value="08-jun-15"/>	FECHA TERMINACIÓN:	<input type="text" value="06-ago-15"/>
MUNICIPIO:	<input type="text" value="TLAXCO"/>	FECHA INICIO REAL:	<input type="text" value="08-jun-15"/>	FECHA TERMINO REAL:	<input type="text" value="21-jun-15"/>

EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE TLAXCO, EL DIA 10 DE JULIO DE 2015 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR LA CONTRATISTA**

FIRMA:

NOMBRE: ANTONIO FLORES MENESES

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

**RECIBE POR LA ESCUELA:**

FIRMA:

NOMBRE: PROF. FELIPE GALICIA NAVA

CARGO: DIRECTOR DEL PLANTEL

Vo. Bo. ITIFE

FIRMA:

NOMBRE: FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ

CARGO: SUPERVISOR DE ITIFE



**"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2015"**

Escuela Primaria Enrique Pestalozzi  
PGO-DES-076-2015  
SOLTEPEC  
TLAXCO, TLAX.



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 1

OBRA:  NUM. DE OBRA:

NOMBRE DE LA ESCUELA:  CLAVE DE LA ESCUELA:

LOCALIDAD:  FECHA INICIACION:  FECHA TERMINACION:

MUNICIPIO:  FECHA INICIO REAL:  FECHA TERMINO REAL:

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TLAXCO, EL DIA 10 DE JULIO DE 2015 A LAS 9:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA				1	
AMPLIACION					
REPARACION					
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO					

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
DESAYUNADOR: <input type="text" value="2.92"/> M2	CONSTRUCCION: \$ <input type="text" value="552,555.02"/>
PAVIMENTOS: <input type="text"/> M2	OBRA EXTERIOR: \$ <input type="text"/>
OTROS: <input type="text"/> M2	OTROS: \$ <input type="text"/>
SUP. TERRENO: <input type="text"/> M2	TOTAL: \$ <input type="text" value="552,555.02"/>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

Operado con Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V. Infraestructura Educativa Basica 2015

*[Handwritten signature]*



U.S.B.T.  
ESC. PRIM. RÜR.  
**OTILIO MONTAÑO**  
CLAVE: 29DPR0379L  
TEPEYAHUALCO, TLAX.

*[Handwritten signatures]*

166





**TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-DES-075-2015  
SAN JOSE TEPEYAHUALCO, TLAXCO

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROF. HUGO GAMEZ HERNANDEZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

**PRIMARIA OTILIO MONTAÑO**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA :

NOMBRE :

**JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA :

NOMBRE :

**PROF. HUGO GAMEZ HERNANDEZ**

CARGO :

**DIRECTOR DEL PLANTEL**

LA OBRA SE RECIBE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:



**U. S. E. T.  
ESC. PRIM. RUR.  
'OTILIO MONTAÑO'  
CLAVE: 23DFRC379L  
TEPEYAHUALCO, TLAX**

Creado con Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo 111

*(Handwritten signatures)*

467



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

PRIMARIA OTILIO MONTAÑO ✓

CLAVE:

29DPR0379L

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

CONTRATO N°.

BA-29-033-2015

IMPORTE:

\$52,555.02

NOMBRE DEL DIRECTOR:

PROF. HUGO GAMEZ HERNANDEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

10

de

JULIO

del 2015

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.	APLANADOS	10	✓		
2.	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.	PINTURA ESMALTE				
4.	PISO (CERAMICO)				
5.	PLAFONES				
6.	IMPERMEABILIZACION				
7.	CANCELERIA				
8.	PUERTA (S)	9	✓		
9.	CERRADURAS	10	✓		
10.	HERRERIA	10	✓		
11.	CARPINTERIA (Muebles)	10	✓		
12.	INSTALACION SANITARIA				
	MUEBLES SANITARIOS				
14.	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.	INSTALACION HIDRAULICA				
	INSTALACION ELECTRICA				
18.	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.	INSTALACION DE GAS	9	✓		
21.	PLAZA Y ANDADORES				
22.	ILUMINACION EXTERIOR				
23.	CISTERNA				
24.	CERCADO Y PORTON				
25.	BOMBAS DE AGUA				
26.	INSTALACION DE GAS				

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples  
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V.III Infraestructura Educativa Básica 2015  
 Remo 33

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 U.S.E.T.  
 ESC. PRIM. RDR  
 OTILIO MONTAÑO  
 CLAVE: 29DPR0379L  
 TEPEYAHUALCO, TLAX.

GAMEZ HERNANDEZ

*Aut*

468





**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUT,

FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: ANTONIO FLORES MENESES  
 OBRA: PRIMARIA OTILIO MONTAÑO  
 UBICACION: SAN JOSE TEPEYAHUALCO, TLAXCO REG. FED. CAUS: FOMA640214QX6  
 CONTRATO No.: BA-29-033-2015 PROGRAMA: RAMO 33, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015  
 INICIACION PROGRAMADA: 8-jun-15  
 TERMINACION PROGRAMADA: 6-ago-15  
 FECHA INICIO REAL: 8-jun-15  
 FECHA TERMINO REAL: 21-jun-15  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: \_\_\_\_\_  
 COMPANIA AFIANZADORA: ASERTA SA DE CV. IMPORTE SANCION \$ 0.00  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3560-04983-0 IMPORTE ANTICIPO: \$ 15,766.51  
 E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3560-04984-3 15,766.51  
5,255.49

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
 DIA 09 DE JULIO DEL 2015 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LAS GARANTIAS DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	SE INCLUYEN	ANEXOS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.			08/06/2015	52,555.02	52,555.02
ESTIMACION 1			21/06/2015	52,555.02	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.				52,555.02	52,555.02
CARGOS AL CONTRATISTA.					
SALDO QUE SE CANCELA.				0.00	
SUMAS IGUALES.				52,555.02	\$52,555.02

RECIBE:

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL

ENTREGA:

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y CARGO: ANTONIO FLORES MENESES  
CONTRATISTA

*(Handwritten signatures and stamps)*

2015



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA**

FT-JC-18-00

OBRA:	<input type="text" value="PRIMARIA"/>	NUM. DE OBRA:	<input type="text" value="PGO-DES-075-2015"/>	HOJA 1	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="OTILIO MONTAÑO"/>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="29DPR0379L"/>		
LOCALIDAD:	<input type="text" value="SAN JOSE TEPEYAHUALCO"/>	FECHA INICIACION:	<input type="text" value="08-jun-15"/>	FECHA TERMINACIÓN:	<input type="text" value="06-ago-15"/>
MUNICIPIO:	<input type="text" value="TLAXCO"/>	FECHA INICIO REAL:	<input type="text" value="08-jun-15"/>	FECHA TERMINO REAL:	<input type="text" value="21-jun-15"/>

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TLAXCO, EL DIA 10 DE JULIO DE 2015 A LAS 9:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 15, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR LA CONTRATISTA**

FIRMA:

NOMBRE: **ANTONIO FLORES MENESES**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

Vo. Bo. ITIFE

FIRMA:

NOMBRE: **FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ**

CARGO: **SUPERVISOR DE ITIFE**

**RECIBE POR LA ESCUELA:**

FIRMA:

NOMBRE: **PROF. HUGO GAMEZ HERNANDEZ**

CARGO: **DIRECTOR DEL PLANTEL**

"Operado con Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.11 Infraestructura Educativa Basica 2015"



U. S. E. T.  
ESC. PRIM. RUR.  
**OTILIO MONTAÑO**  
CLAVE: 29DPR0379L  
TEPEYAHUALCO, TLAX.



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

FT-JC-18-00

OBRA:	<input type="text" value="PRIMARIA"/>	NUM. DE OBRA:	<input type="text" value="PGO-DES-006-2015"/>	HOJA 1	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="MIGUEL HIDALGO"/>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="29EPR0062N"/>		
LOCALIDAD:	<input type="text" value="ZUMPANGO"/>	FECHA INICIACION:	<input type="text" value="08-jun-15"/>	FECHA TERMINACIÓN:	<input type="text" value="06-ago-15"/>
MUNICIPIO:	<input type="text" value="ATLANGATEPEC"/>	FECHA INICIO REAL:	<input type="text" value="08-jun-15"/>	FECHA TERMINO REAL:	<input type="text" value="05-jul-15"/>

EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, EL DIA 13 DE JULIO DE 2015 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2015

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE:

ANTONIO FLORES MENESES

CARGO:

ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

PROF. PEDRO SALDAÑA PORTILLO

CARGO:

DIRECTOR DEL PLANTEL

Vo. Bo. ITIFE

FIRMA:

NOMBRE:

FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ

CARGO:

SUPERVISOR DE ITIFE



Esc. Prim. Miguel Hidalgo  
Clave: 29EPR0062N  
Zona: 13 Sector 02  
Zumpango Tlax.



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



FT-JC-09-00

**ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA**

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: ANTONIO FLORES MENESES  
 OBRA: PRIMARIA MIGUEL HIDALGO  
 UBICACION: ZUMPANGO, ATLANGATEPEC REG. FED. CAUS: FOMA640214QX6  
 CONTRATO No.: BA-29-033-2015 PROGRAMA: RAMO 33, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015  
 INICIACION PROGRAMADA: 8-jun-15  
 TERMINACION PROGRAMADA: 6-ago-15  
 FECHA INICIO REAL: 8-jun-15  
 FECHA TERMINO REAL: 5-jul-15  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: \_\_\_\_\_  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: ASERTA SA DE CV. IMPORTE SANCIÓN \$ \$0.00  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3560-04983-0 IMPORTE ANTICIPO: \$ 15,766.51  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3560-04984-3 5,255.49

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	SE INCLUYEN		ANEXOS	
	FECHA	IMPORTE	MONTO	
MONTO CONTRATO.	08/06/2015	52,555.02	52,555.02	
ESTIMACION 1 FINIQUITO	05/07/2015	52,555.02		
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		52,555.02	52,555.02	
CARGOS AL CONTRATISTA.		0.00		
SALDO QUE SE CANCELA.		52,555.02	\$52,555.02	
SUMAS IGUALES.				

**RECIBE:**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACHTAN  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL

**ENTREGA:**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA: ANTONIO FLORES MENESES  
 NOMBRE Y CARGO: CONTRATISTA

*(Handwritten signatures)*





**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 1

OBRA:  NUM. DE OBRA:

NOMBRE DE LA ESCUELA:  CLAVE DE LA ESCUELA:

LOCALIDAD:  FECHA INICIACION:  FECHA TERMINACION:

MUNICIPIO:  FECHA INICIO REAL:  FECHA TERMINO REAL:

EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, EL DIA 13 DE JULIO DE 2015 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REPARACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

**DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA**

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
			1	

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**AREA CONSTRUIDA:**

DESAYUNADOR:

PAVIMENTOS:

OTROS:

SUP. TERRENO:

**INVERSION EJERCIDA:**

CONSTRUCCION: \$

OBRA EXTERIOR: \$

OTROS: \$

TOTAL: \$



Esc. Prim. Miguel Hidalgo  
Clave: 29EPR0062N  
Zona: 13 Sector 03  
Zumpango, Tlax.

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

*(Handwritten signatures)*

373



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-DES-006-2015  
ZUMPANGO, ATLANGATEPEC

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROF. PEDRO SALDAÑA PORTILLO**

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

**PRIMARIA MIGUEL HIDALGO**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA:

NOMBRE:

**JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUAC**

CARGO:

**DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA:

NOMBRE:

**PROF. PEDRO SALDAÑA PORTILLO**

CARGO:

**DIRECTOR DEL PLANTEL**

LA OBRA SE RECIBE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:  
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo III Infraestructura Educativa Básica 2015"



Esc. Prim. Miguel Hidalgo  
Clave: 29EPR0062N  
Zona: 13 Sector 03  
Zumpango, Tlax.

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA MIGUEL HIDALGO  
 CLAVE: 29EPR0062N  
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.  
 CONTRATO N°. BA-29-033-2015  
 IMPORTE: \$52,555.02  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. PEDRO SALDAÑA PORTILLO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 13 de JULIO del 2015

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
	APLANADOS	9	✓		
2-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3-	PINTURA ESMALTE		✓		
4-	PISO (CERAMICO)				
5-	PLAFONES				
6-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8-	PUERTA (S)		✓		
9-	CERRADURAS		✓		
10-	HERRERIA		✓		
11-	CARPINTERIA (Muebles)		✓		
	INSTALACION SANITARIA				
13-	MUEBLES SANITARIOS				
14-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16-	INSTALACION HIDRAULICA				
17-	INSTALACION ELECTRICA				
18-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20-	INSTALACION DE GAS	10	✓		
21-	PLAZA Y ANDADORES				
22-	ILUMINACION EXTERIOR				
23-	CISTERNA				
24-	CERCADO Y PORTON				
25-	BOMBAS DE AGUA				
26-	INSTALACION DE GAS				

\*Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:  
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015\*



S.E.P.E  
Esc. Prim. Miguel Hidalgo  
Clave: 29EPR0062N  
Zona: 13 - Sector: B  
Zumpango, Tlax.

*Pedro Saldaña Portillo*

*[Handwritten signature]*



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

FT-JC-18-00

HOJA 1

OBRA:	<b>PRIMARIA</b>	NUM. DE OBRA:	<b>PGO-DES-005-2015</b>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<b>JUSTO SIERRA</b>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<b>29DPR0198B</b>		
LOCALIDAD:	<b>SAN PEDRO ECATEPEC</b>	FECHA INICIACION:	<b>08-jun-15</b>	FECHA TERMINACIÓN:	<b>06-ago-15</b>
MUNICIPIO:	<b>ATLANGATEPEC</b>	FECHA INICIO REAL:	<b>08-jun-15</b>	FECHA TERMINO REAL:	<b>05-jul-15</b>

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC, MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, EL DIA 13 DE JULIO DE 2015 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: **EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.**

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: **ANTONIO FLORES MENESES**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA:

NOMBRE: **PROF. JOSE DOMINGO ARMANDO MARTINEZ CARRILLO**

CARGO: **DIRECTOR DEL PLANTEL**

Vo. Eo. ITIFE

FIRMA:

NOMBRE: **FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ**


CARGO: **SUPERVISOR DE ITIFE**

*Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales  
Programa Ramo 33, Fondo V. Aportaciones Múltiples y Municipales  
Infraestructura Educativa Básica 2015*



U. S. E. T.  
ESC. PRIM. RUR.  
**"JUSTO SIERRA"**  
CLAVE: 29DPR0198B  
ECATEPEC, TLAX.





**TLAXCALA**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 2011 - 2016



FT-JC-09-00

**ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA**

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: ANTONIO FLORES MENESES  
 OBRA: PRIMARIA JUSTO SIERRA  
 UBICACION: SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC REG. FED. CAUS: FOMA640214QX6  
 CONTRATO No.: BA-29-033-2015 PROGRAMA: RAMO 33, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015  
 INICIACION PROGRAMADA: 8-jun-15  
 TERMINACION PROGRAMADA: 6-ago-15  
 FECHA INICIO REAL: 8-jun-15  
 FECHA TERMINO REAL: 5-jul-15  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: \_\_\_\_\_  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: ASERTA SA DE CV.  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3560-04983-0 IMPORTE SANCION: \$ \$0.00  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3560-04984-3 IMPORTE ANTICIPO: \$ 15,766.51  
 IMPORTE CANCELADO: 5,255.49

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
 EL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPLANTACION Y BITACORA DE OBRA.

Contrato con Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Ramo 33 V. Infraestructura Educativa Básica 2015

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

**DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS**

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.	08/06/2015	52,555.02	52,555.02
ESTIMACION 1 FINIQUITO	05/07/2015	52,555.02	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		52,555.02	52,555.02
CARGOS AL CONTRATISTA.		0.00	
SALDO QUE SE CANCELA.		52,555.02	\$52,555.02
SUMAS IGUALES.			

RECIBE:

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL

ENTREGA:

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA: ANTONIO FLORES MENESES  
 NOMBRE Y CARGO: CONTRATISTA

*(Handwritten signatures and initials)*



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 1

OBRA:  NUM. DE OBRA:

NOMBRE DE LA ESCUELA:  CLAVE DE LA ESCUELA:

LOCALIDAD:  FECHA INICIACION:  FECHA TERMINACION:

MUNICIPIO:  FECHA INICIO REAL:  FECHA TERMINO REAL:

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC, MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, EL DIA 13 DE JULIO DE 2015 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXOS	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REPARACION	X				
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO					

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANOS ANEXOS.

AREA CONSTRUIDA:			INVERSION EJERCIDA:	
DESAYUNADOR:	2.92	M2	CONSTRUCCION:	\$
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS:		M2	OTROS:	\$
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33  
 52,555.02

  
  
 U. S. E. T.  
 ESC. PRIM. RUR.  
**"JUSTO SIERRA"**  
 CLAVE: 29DPR0198B  
 ECATEPEC, TLAX

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

*(Handwritten signatures)*



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-DES-005-2015  
SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROF. JOSE DOMINGO ARMANDO MARTINEZ CARRILLO**

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

**PRIMARIA JUSTO SIERRA**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	<b>100</b>
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA:

NOMBRE:

**JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN**

CARGO:

**DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA:

NOMBRE:

**PROF. JOSE DOMINGO ARMANDO MARTINEZ**

CARGO:

**DIRECTOR DEL PLANTEL**

LA OBRA SE RECIBE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015



U. S. E. T.  
ESC. PRIM. RUR.  
**"JUSTO SIERRA"**  
CLAVE:290PR01988  
ECATEPEC, TLAX.

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA JUSTO SIERRA  
 CLAVE: 29DPR0198B  
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, ESTUFON Y CAMPANA.  
 CONTRATO N°. BA-29-033-2015  
 IMPORTE: \$52,555.02  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. JOSE DOMINGO ARMANDO MARTINEZ CARRILLO  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 13 de JULIO del 2015

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	10	✓		
13.-	INSTALACION SANITARIA				
	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS	10	✓		
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				
26.-	INSTALACION DE GAS				

Operado con Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales  
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales  
 Fondo V. II Infraestructura Educativa Basica 2015



U. S. E. T. JOSE DOMINGO ARMANDO MARTINEZ CARRILLO  
 ESC. PRIM. PUR.  
 "JUSTO SIERRA"  
 CLAVE: 29DPR0198B  
 CATRES, TLAX.

