



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

FT-JC-18-00

OBRA:	JARDIN DE NIÑOS GABINO BARREDA	NUM. DE OBRA:	PGO-POT-134-2016		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS GABINO BARREDA	CLAVE DE LA ESCUELA:	CCT 29EJN0037Y		
LOCALIDAD:	APIZACO	FECHA INICIACION:	05-dic-16	FECHA TERMINACIÓN:	30-ene-17
MUNICIPIO:	APIZACO, TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	05-dic-16	FECHA TERMINO REAL:	30-ene-17

EN LA LOCALIDAD DE APIZACO, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA EL DIA 30 DE ENERO DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS:

PISO DE CONCRETO EN CANCHA Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:
TIPO DE ESTRUCTURA:

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

S.E.P.E.			
ENTREGA POR LA CONTRATISTA		RECIBE POR LA ESCUELA :	
FIRMA :		FIRMA :	
NOMBRE :	C. JUAN CARLOS FLORES ROMERO	NOMBRE :	PROFA. RAYO DE LUZ LEONOR LOPEZ RUIZ
CARGO :	CONTRATISTA	CARGO :	DIRECTOR DE JARDIN DE NIÑOS GABINO BARREDA

Vo.Bo. ITFE

FIRMA :

NOMBRE :
ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ

CARGO :
SUPERVISOR ITIFE

OPERADO



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA

FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: C. JUAN CARLOS FLORES ROMERO
 OBRA: JARDIN DE NIÑOS GABINO BARREDA
 UBICACION: APIZACO, TLAXCALA. REG. FED. CAUS: FORJ810225DHO
 CONTRATO No.: BA-29-168-2016 PROGRAMA :
 INICIACION PROGRAMADA: 5-dic-16
 TERMINACION PROGRAMADA: 30-ene-17 REMANENTE DEL FAM POTENCIADO 2016.
 FECHA INICIO REAL: 5-dic-16
 FECHA TERMINO REAL: 30-ene-17
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:
 COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA SA DE CV IMPORTE SANCIÓN \$
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: IMPORTE CONTRATO: \$ 180,427.77
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4301-18927-5 \$ \$21,198.14 ANTICIPO: \$

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 30 DE ENERO DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

PISO DE CONCRETO EN CANCHA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.	<u>05/12/2016</u>	<u>180,427.77</u>	<u>180,427.77</u>
ESTIMACION 1 FINIQUITO	<u>30/01/2017</u>	<u>180,427.77</u>	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		<u>180,427.77</u>	<u>180,427.77</u>
CARGOS AL CONTRATISTA.		<u>0.00</u>	
SALDO QUE SE CANCELA.		<u>0.00</u>	
SUMAS IGUALES.		<u>180,427.77</u>	<u>\$180,427.77</u>

OPERADO

RECIBE:

FIRMA: _____
 NOMBRE: C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTREGA:

FIRMA: _____
 EMPRESA: C. JUAN CARLOS FLORES ROMERO
 NOMBRE Y CARGO: PERSONA FISICA



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-POT-134-2016
APIZACO; TLAXCALA

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFA. RAYO DE LUZ LEONOR LOPEZ RUIZ

QUE RECIBE A NOMBRE DE

JARDIN DE NIÑOS GABINO BARREDA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



FIRMA :

NOMBRE :

C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

NOMBRE:

PROFA. RAYO DE LUZ LEONOR LOPEZ RUIZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

JARDIN DE NIÑOS
GABINO BARREDA
CLAVE: 29EJN01
APIZACO
APIZACO, TLAX.

CARGO :

DIRECTOR DE JARDIN DE NIÑOS GABINO BARREDA

OPERADO



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS GABINO BARREDA
 CLAVE: CCT 29EJN0037Y
 DESCRIPCIÓN: PISO DE CONCRETO EN CANCHA Y OBRA EXTERIOR
 CONTRATO N°: BA-29-168-2016
 IMPORTE: \$180,427.77
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFA. RAYO DE LUZ LEONOR LOPEZ RUIZ
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 30 de ENERO de 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		<p>Se agradece que la obra se terminó en tiempo y forma.</p> <p>Especial felicitación al Ing. Juan Carlos Flores Romero por ser una persona abierta y comprometida</p> <p>S.E.P.E. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p> <p>JARDIN DE NIÑOS GABINO BARREDA CLAVE: 29EJN0037Y APIZACO APIZACO, TLAX.</p> <p>OPERADO</p>
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA (BAJADAS PLUVIALES)				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



TLAXCALA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2011 - 2016

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

FT-JC-18-00

OBRA:	JARDIN DE NIÑOS XICOHTENCATL	NUM. DE OBRA:	PGO-POT-133-2016
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS XICOHTENCATL	CLAVE DE LA ESCUELA:	CCT 29DJN0052R
LOCALIDAD:	SANTA CRUZ TLAXCALA	FECHA INICIACION:	05-dic-16
		FECHA TERMINACIÓN:	30-ene-17
MUNICIPIO:	SANTA CRUZ TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	05-dic-16
		FECHA TERMINO REAL:	15-dic-16

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO 'D,E' IMPERMEABILIZACION

OBRA EXTERIOR:
 TIPO DE ESTRUCTURA:

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE:

C. JUAN CARLOS FLORES ROMERO

CARGO:

CONTRATISTA

Vo.Bo. ITFE

FIRMA:

NOMBRE:

ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO

CARGO:

SUPERVISOR ITIFE

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

PROFA. CAROLINA RIVERA CASTILLO

CARGO:

DIRECTOR DE JARDIN DE NIÑOS
 XICOHTENCATL

OPERADO



ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA

FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: JUAN CARLOS FLORES RÓMERO
 OBRA: JARDIN DE NIÑOS XICOHTENCATL
 UBICACION: SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA. REG. FED. CAUS: FORJ810225DH0
 CONTRATO No.: BA-29-168-2016 PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016.
 INICIACION PROGRAMADA: 5-dic-16
 TERMINACION PROGRAMADA: 30-ene-17
 FECHA INICIO REAL: 5-dic-16
 FECHA TERMINO REAL: 15-dic-16
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: _____
 COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES S. A. DE C. V. IMPORTE SANCION: \$ _____
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: N/A IMPORTE CONTRATO: \$ 64,940.76
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4301-18927-5 IMPORTE CONVENIO: \$ N/A
 ANTICIPO: _____ N/A

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE EL 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "D, E" IMPERMEABILIZACION.

OPERADO

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
 RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.	29/11/2016	31,553.60	31,553.60
ESTIMACION 1 FINIQUITO	15/12/2016	31,553.60	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		31,553.60	31,553.60
CARGOS AL CONTRATISTA.		0.00	
SALDO QUE SE CANCELA.		0.00	
SUMAS IGUALES.		31,553.60	\$31,553.60

R E C I B E :

FIRMA: _____
 NOMBRE: C. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

E N T R E G A :

FIRMA: _____
 EMPRESA: JUAN CARLOS FLORES ROMERO
 NOMBRE Y CARGO: CONTRATISTA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

OBRA: JARDIN DE NIÑOS XICOHTENCATL NUM. DE OBRA: PGO-POT-133-2016 HOJA 1

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS XICOHTENCATL CLAVE DE LA ESCUELA: CCT 29DJN0052R

LOCALIDAD: SANTA CRUZ TLAXCALA FECHA INICIACION: 05-dic-16 FECHA TERMINACIÓN: 30-ene-17

MUNICIPIO: SANTA CRUZ TLAXCALA FECHA INICIO REAL: 05-dic-16 FECHA TERMINO REAL: 15-dic-16

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN LA PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA REMANENTE DEL FAM POTENCIADO 2016., AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REPARACION	X				
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO					

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO ' D.E' IMPERMEABILIZACION

OBRA EXTERIOR: _____

TIPO DE ESTRUCTURA: _____

OPERADO

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
_____ M2	CONSTRUCCION: \$ _____
PAVIMENTOS: _____ M2	OBRA EXTERIOR: \$ _____
OTROS : _____ M2	OTROS : \$ <u>31,553.60</u>
SUP. TERRENO: _____ M2	TOTAL: \$ <u>31,553.60</u>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE LUZ

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-POT-133-2016
SANTA CRUZ TLAXCALA

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFA. CAROLINA RIVERA CASTILLO QUE RECIBE A NOMBRE DE
JARDIN DE NIÑOS XICOHTENCATL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____


A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA : 
NOMBRE : **C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN**
CARGO : **DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA : 
NOMBRE : **PROFA. CAROLINA RIVERA CASTILLO**
CARGO : **DIRECTOR DE JARDIN DE NIÑOS XICOHTENCATL**



OPERADO

Al



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS XICOHTENCATL
 CLAVE: CCT 29DJN0052R
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO 'D,E' IMPERMEABILIZACION
 CONTRATO N°: BAL-29-168-2016
 IMPORTE: \$31,553.60
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFA. CAROLINA RIVERA CASTILLO

Esta encuesta deberá remitirse al TIFE el día 15 de DICIEMBRE de 2016

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	—			
2.-	PINTURA VINILICA	—			
3.-	PINTURA ESMALTE	—			
4.-	PISO (CERAMICO)	—			
5.-	PLAFONES	—			
6.-	IMPERMEABILIZACION	9	✓		
7.-	CANCELERIA	—			
8.-	PUERTA (S)	—			
9.-	CERRADURAS	—			
10.-	HERRERIA	—			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	—			
12.-	INSTALACION SANITARIA (BAJADAS PLUVIALES)	—			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	—			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	—			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	—			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	—			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	—			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	—			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	—			
20.-	INSTALACION DE GAS	—			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	—			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	—			
23.-	CISTERNA	—			
24.-	CERCADO Y PORTON	—			
25.-	BOMBAS DE AGUA	—			

OPERADO

AGRADEZCO
 LA REALIZACION DE
 LA IMPERMEABILIZACION
 DE LAS AULAS DE USAR
 BODEGA y BIBLIOTECA

16/DIC/2016

T.
 XICOHTENCATL
 29DJN0052R
 Sta. Cruz Tlaxcala