

FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	J.N. TLAHUICOLE	NUM. DE OBRA:	BAL-29-042-2016
NOMBRE DE LA ESCUELA:	J.N. TLAHUICOLE	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0013P
LOCALIDAD:	MAZATECOCHCO	FECHA INICIACION:	23-may-16
MUNICIPIO:	MAZATECOCHCO, TLAXCALA	FECHA TERMINACIÓN:	25-sep-16
		FECHA INICIO REAL:	23-may-16
		FECHA TERMINO REAL:	25-sep-16


EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO, TLAXCALA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "H" AULA 6X8MTS ESTRUCTURA REGIONAL ADOSSADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:
TIPO DE ESTRUCTURA:

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA


FIRMA: 

NOMBRE:

CARGO:

CONTRATISTA:

RECIBE POR LA ESCUELA:



[Signature]

U. S. E. T. E.
JARDIN DE NIÑOS
"TLAHUICOLE"
CLAVE: 29DJN0013P
MAZATECOCHCO,
TLAX.

MARIA FELIX NIEVA FLORES

DIRECTORA J.N. TLAHUICOLE

Vo.Bo. ITIFE

FIRMA: *[Signature]*

NOMBRE: ING. JOSÉ LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ

CARGO: SUPERVISOR ITIFE

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	[REDACTED]
OBRA:	JARDIN DE NIÑOS TLAHUICOLE		
UBICACION:	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS		
CONTRATO No.:	BAL-29-042-2016	PROGRAMA :	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES
INICIACION PROGRAMADA:	23/05/2016		MULTIPLES COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA
TERMINACION PROGRAMADA:	25/09/2016		EDUCATIVA BASICA 2016
FECHA INICIO REAL:	23/05/2016		
FECHA TERMINO REAL:	25/09/2016		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:			
COMPANIA AFIANZADORA:	DORAMA	IMPORTE SANCION	\$
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO :	635093	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 72,010.30
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	635094		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EDIFICIO "H" AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.


EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO			
ESTIMACION 1	23/05/2016	\$240,034.34	\$240,034.34
ESTIMACION 2	12/06/2016	\$104,120.27	\$104,120.27
ESTIMACION 3	08/07/2016	\$74,008.20	\$74,008.20
ESTIMACION 4 (FINIQUITO)	25/07/2016	\$38,385.26	\$38,385.26
	02/08/2016	\$23,431.35	\$23,431.35
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$239,945.08	\$239,945.08
CARGOS AL CONTRATISTA.			
SALDO QUE SE CANCELA.		\$89.26	\$89.26
SUMAS IGUALES.		\$240,034.34	\$240,034.34


RECIBE:

FIRMA: 

NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO BANDOVAL AHUACTZIN


CARGO: DIRECTOR GENERAL.

ENTRE

FIRMA: 

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO: REPRESENTANTE LEGAL



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFA. MARIA FELIX NIEVA FLORES.

QUE RECIBE A NOMBRE DE

JARDIN DE NIÑOS TLAHUICOLE

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

% 100

1.2.- OBRA EXTERIOR

%

1.3.- REP. GENERALES

%

2.- MOBILIARIO

%

3.- EQUIPO

%

%

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

[Handwritten signature]

NOMBRE:

ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.



RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

[Handwritten signature]

NOMBRE: F. T.

JARDIN DE NIÑOS

TLAHUICOLE MARIA FELIX NIEVA FLORES.

CLAVE: 29DJN0015P

MAZATECOCHCO.

CARGO: DIRECTOR

DIRECTOR

[Handwritten signature]



FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	ESC.SEC. TEC. 15	NUM. DE OBRA:	BAL-29-042-2016
NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESC.SEC. TEC. 15	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST00160
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO MITEPEC	FECHA INICIACION:	23-may-16
MUNICIPIO:	ESPAÑITA, TLAXCALA	FECHA TERMINACION:	25-sep-16
		FECHA INICIO REAL:	23-may-16
		FECHA TERMINO REAL:	25-sep-16

EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA, TLAXCALA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "K" COMEDOR 8X12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:
TIPO DE ESTRUCTURA:

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE: PROF. HOMERO MENESES HERNANDEZ.

CARGO: DIRECTOR ESC. SEC. TEC. 15

Vo.Bo. ITIFE

FIRMA:

NOMBRE: ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ

CARGO: SUPERVISOR ITIFE



348

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: [REDACTED]
 OBRA: ESC. SEC. TEC. 15
 UBICACION: SAN FRANCISCO MITEPEC REG. FED. CAUS: CCO0205251R2
 CONTRATO No.: BAL-29-042-2016 PROGRAMA: RAMO 33 FONDO V. APORTACIONES
 INICIACION PROGRAMADA: 23/05/2016 MULTIPLES COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA
 TERMINACION PROGRAMADA: 25/09/2016 EDUCATIVA BASICA 2016
 FECHA INICIO REAL: 23/05/2016
 FECHA TERMINO REAL: 25/09/2016
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: IMPORTE SANCION \$
 COMPAÑIA AFIANZADORA: DORAMA IMPORTE ANTICIPO: \$ 253,507.83
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 635093
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 635094

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EDIFICIO "K" COMEDOR 8X12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	23/05/2016	\$845,026.10	\$845,026.10
ESTIMACION 1	12/06/2016	\$156,277.67	\$156,277.67
ESTIMACION 2	08/07/2016	\$127,121.59	\$127,121.59
ESTIMACION 3	06/08/2016	\$107,520.83	\$107,520.83
ESTIMACION 4	20/08/2016	\$238,585.85	\$238,585.85
ESTIMACION 5	14/09/2016	\$192,146.60	\$192,146.60
ESTIMACION 6 (FINIQUITO)	25/09/2016	\$23,373.56	\$23,373.56
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$845,026.10	\$845,026.10
CARGOS AL CONTRATISTA.			
SALDO QUE SE CANCELA.		\$845,026.10	\$845,026.10
SUMAS IGUALES.			

RECIBE:
 FIRMA: [Signature]
 NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN
 CARGO: DIRECTOR GENERAL.

ENTREGA:
 FIRMA: [Signature]
 EMPRESA: INC [REDACTED]
 NOMBRE Y CARGO: REPRESENTANTE LEGAL



344

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA:	ESC. SEC. TEC. 15	NUM. DE OBRA:	BAL-29-042-2016
NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESC. SEC. TEC. 15	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST00160
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO MITEPEC	FECHA INICIACION:	23-may-16
MUNICIPIO:	ESPANITA, TLAXCALA	FECHA TERMINACION:	25-sep-16
		FECHA INICIO REAL:	23-may-16
		FECHA TERMINO REAL:	25-sep-16

EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPANITA TLAXCALA, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2016. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA					
	A	D	T	A	L	
	AULA	DESAYUNADOR	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES	
OBRA NUEVA						X
AMPLIACION						
REHABILITACION						
TERMINACION						X
EQUIPO Y MOBILIARIO						

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "K" COMEDOR 8X12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: 96.00 M2	REHABILITACION \$
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS: ADAP. DESAYUNADO M2	OTROS: \$ 845,026.10
SUP. TERRENO: M2	TOTAL: \$ 845,026.10

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>	DRENAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELECTRIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>
------	-------------------------------------	---------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ESC. SEC. TEC. No. 15
"PROF. JOAQUIN HERRERA ARROYO"
29DST00160
MITEPEC, TLAX.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C. PROF. HOMERO MENESES HERNANDEZ. QUE RECIBE A NOMBRE DE

ESC. SEC. TEC. 15

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	% 100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%
	1.3.- REP. GENERALES	%
2.- MOBILIARIO		%
		%
3.- EQUIPO		%

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

PROF. HOMERO MENESES HERNANDEZ ARROYO
290510016 C
MITEPEC, TLAX.

CARGO:

DIRECTOR



U.S.E.T

ESC. SEC. TEC. No. 15

"PROF. JOAQUIN HERRERA

290510016 C
MITEPEC, TLAX.

Handwritten signature



FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	ESC.SEC. TEC. 15	NUM. DE OBRA:	BAL-29-042-2016
NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESC.SEC. TEC. 15	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST00160
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO MITEPEC	FECHA INICIACION:	23-may-16
MUNICIPIO:	ESPAÑITA, TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	23-may-16
		FECHA TERMINACIÓN:	25-sep-16
		FECHA TERMINO REAL:	25-sep-16

EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA, TLAXCALA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "K" COMEDOR 8X12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:
TIPO DE ESTRUCTURA:

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES, ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

OPERADO

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

CONTRATISTA

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE: PROF. HOMERO MENESES HERNANDEZ

CARGO: DIRECTOR ESC. SEC. TEC. 15



U.S.E.T
ESC. SEC. TEC. No. 15
"PROF. JOAQUIN HERRERA
ARROYO"
29DST00160
MITEPEC, TLAX.

Vo.Bo. ITIFE

FIRMA:

NOMBRE: ING. JOSÉ LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ

CARGO: SUPERVISOR ITIFE

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	[REDACTED]	
OBRA:	ESC. SEC. TEC. 15			
UBICACION:	SAN FRANCISCO MITEPEC			
CONTRATO No.:	BAL-29-042-2016	PROGRAMA:	RAMO 33,	REG. FED. CAUS: CCO0205251R2
INICIACION PROGRAMADA:	23/05/2016		FONDO V.	II APORTACIONES
TERMINACION PROGRAMADA:	25/09/2016		MULTIPLES, COMPONENTE	INFRAESTRUCTURA
FECHA INICIO REAL:	23/05/2016		EDUCATIVA BASICA 2016.	
FECHA TERMINO REAL:	25/09/2016			
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:			IMPORTE SANCION	\$
COMPANIA AFIANZADORA:	DORAMA		IMPORTE ANTICIPO:	\$ 253,507.83
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	635093			
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	635094			

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EDIFICIO "K" COMEDOR 8X12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTA CONTRATO	23/05/2016	\$845,026.10	\$845,026.10
ESTIMACION 1	12/06/2016	\$156,277.67	\$156,277.67
ESTIMACION 2	08/07/2016	\$127,121.59	\$127,121.59
ESTIMACION 3	06/08/2016	\$107,520.83	\$107,520.83
ESTIMACION 4	20/08/2016	\$238,585.85	\$238,585.85
ESTIMACION 5	14/09/2016	\$192,146.60	\$192,146.60
ESTIMACION 6 (FINIQUITO)	25/09/2016	\$23,373.56	\$23,373.56
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$845,026.10	\$845,026.10
CARGOS AL CONTRATISTA.			
SALDO QUE SE CANCELA.			
SUMAS IGUALES.		\$845,026.10	\$845,026.10

OPERADO

RECIBE:	[REDACTED]	ENTREGA:	[REDACTED]
FIRMA:	[Firma]	FIRMA:	[REDACTED]
NOMBRE:	ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN	EMPRESA:	[REDACTED]
CARGO:	DIRECTOR GENERAL.	NOMBRE Y CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROF. HOMERO MENESES HERNANDEZ.

QUE RECIBE A NOMBRE DE

ESC. SEC. TEC. 15

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

PROF. HOMERO MENESES HERNANDEZ ARROYO

CARGO:

DIRECTOR



U.S.E.T

ESC. SEC. TEC. No. 15

"PROF. JOAQUIN HERRERA

29DST0016 O

MITEPEC, TLAX.

OPERADO