

## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-041-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 9:30 HORAS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX; LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. OSWALDO SANCHEZ MORENO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

### I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	BA-29-041-2016
NUMERO DE CODIGO:	pgo-042-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	SECUNDARIA ESC. SEC. TEC. No. 30 16 DE OCTUBRE DE 1874 LOCALIDAD: CALPULALPAN MUNICIPIO: CALPULALPAN.
ANOTAR LA DESCRIPCIÓN:	EDIFICIO "L" REHABILITACION DEINSTALACION ELECTRICA EN TALLER DE ADMON. CONTABLE.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 352852.74 (TRESCIENTOS CINCUENTA DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOS PESOS 74/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	25 DIAS NATURALES.
DIAS DE PRORROGA	0 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	16 DE MAYO DEL 2016
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	9 DE JUNIO DEL 2016

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-041-2016

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 16 DE MAYO DEL 2016

FECHA DE TERMINACION REAL: 9 DE JUNIO DEL 2016

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 352,847.57 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 Y 2 FINIQUITO MAS EL ANTICIPO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECH. DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$105,855.82	16/05/2016
ESTIMACION 1	\$338,004.55	10/05/2016
ESTIMACION 2 FINIQUITO	14842.62	9/06/2016
PENALIZACION	\$0.00	
SALDO QUE SE CANCELA	\$5.57	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

III. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO. PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE CONSIDERAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AVANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

**OPERADO**




**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-041-2016**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2016, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. OSWALDO SANCHEZ MORENO  
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



Vo.Bo.

  
\_\_\_\_\_  
ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

**OPERADO**

ELIMINADO DEL SEGUNDO PÁRRAFO, EL TERCER RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE TRES) ELIMINADO EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR EN LA PÁGINA TRES DE TERS) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.