

19 MAY 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A DAÑOS Y VERIFICACIÓN DE OBRAS DE INIFED
13:45

ACOSE

Clave: FT-INF-11-00.

Oficio No. ITIFE/DG/INF/0436/2023.

Tlaxcala Tlax. A 19 Abril de 2023.

Asunto: Avance Físico-Financiero Quincenal.

LICENCIADO JOSE LUIS LOPEZ RODRÍGUEZ.
SUBGERENTE DE ATENCIÓN A DAÑOS Y VERIFICACIÓN
DE OBRA DE INIFED.
PRESENTE.

19 MAY 2023
13:17
RECIBE [Signature]

En atención a lo dispuesto en el anexo VI, numeral 10, último párrafo de los lineamientos de operación específicos del FONDEN; remito vía electrónica en formato Excel a los siguientes correos: amarijneza@inifed.gob.mx, argramazul@hotmail.com, y elopez@inifed.gob.mx, los avances físicos financieros, de las obras y acciones a cargo del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, referente a los acuerdos: 307-A-7.-255 Sector Educativo Federal y 307-A-7.-277 Sector Educativo Estatal, por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos APIN y referente al acuerdo SO.IV.34/207-SE.IX.42/2017 del Sector Educativo Federal por concepto de Reconstrucción, de los daños ocasionados a la infraestructura física educativa de sostenimiento federal y/o en su caso estatal por la presencia de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 40 municipios del Estado de Tlaxcala, correspondiente a la quincena del 15 de Abril de 2023.

CONCEPTO	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE POR EJERCER	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
RECONSTRUCCION	\$ 52,259,933.00	\$ 38,756,045.51	\$ 38,756,045.51	\$ 13,503,887.49	100.00%	74.16%
RECONSTRUCCION	\$ 30,951,984.00	\$ 18,480,425.03	\$ 18,480,425.03	\$ 12,471,558.97	100.00%	59.71%

19 MAYO 2023
DIRECCIÓN GENERAL
RECIBE: Mantse Tupiza 13:50

19 MAY 2023

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

RECIBI: *A* B245

ACUSE

Clave: FT-INF-11-00.

Oficio No. ITIFE/DG/INF/0186/2023.

Tlaxcala Tlax. 15 Febrero de 2023.

Asunto: Avance Físico-Financiero Quincenal.

LICENCIADO JOSE LUIS LOPEZ RODRÍGUEZ.
SUBGERENTE DE ATENCIÓN A DAÑOS Y VERIFICACIÓN
DE OBRA DE INIFED.
PRESENTE.



En atención a lo dispuesto en el anexo VI, numeral 10, último párrafo de los lineamientos de operación específicos del FONDEN; remito vía electrónica en formato Excel a los siguientes correos: amartineza@inifed.gob.mx, argramaazul@hotmail.com, y elopez@inifed.gob.mx, los avances físicos financieros, de las obras y acciones a cargo del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, referente a los acuerdos: 307-A-7.-255 Sector Educativo Federal y 307-A-7.-277 Sector Educativo Estatal, por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos APIN y referente al acuerdo SO.IV.34/207-SE.IX.42/2017 del Sector Educativo Federal por concepto de Reconstrucción, de los daños ocasionados a la infraestructura física educativa de sostenimiento federal y/o en su caso estatal por la presencia de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 40 municipios del Estado de Tlaxcala, correspondiente a la quincena del 15 de Febrero de 2023.

CONCEPTO	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE POR EJERCER	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
RECONSTRUCCION	\$ 52,259,933.00	\$ 38,756,045.51	\$ 38,756,045.51	\$ 13,503,887.49	100.00%	74.16%
	\$ 30,957,984.00	\$ 18,480,425.03	\$ 18,480,425.03	\$ 12,471,558.97	100.00%	59.71%

19 MAYO 2023

DIRECCIÓN GENERAL

RECIBI: *Martise Tapia* 13:50

19 FEB 2023

ACUSE

13:45

Clave: FT-INF-11-00.
Oficio No. ITIFE/DG/INF/0110/2023.
Tlaxcala Tlax. 01 Febrero de 2023.
Asunto: Avance Físico-Financiero Quincenal.

LICENCIADO JOSÉ LUIS LOPEZ RODRÍGUEZ.
SUBGERENTE DE ATENCIÓN A DAÑOS Y VERIFICACIÓN
DE OBRA DE INIFED.
PRESENTE.

19 FEB 2023
13:19
RECIBE

En atención a lo dispuesto en el anexo VI, numeral 10, último párrafo de los lineamientos de operación específicos del FONDEN; remito vía electrónica en formato Excel a los siguientes correos: amartineza@inifed.gob.mx argramaazul@hotmail.com, y elopez@inifed.gob.mx, los avances físicos financieros, de las obras y acciones a cargo del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, referente a los acuerdos: 307-A-7.-255 Sector Educativo Federal y 307-A-7.-277 Sector Educativo Estatal, por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos APIN y referente al acuerdo SO.IV.34/207-SE.IX.42/2017 del Sector Educativo Federal por concepto de Reconstrucción, de los daños ocasionados a la infraestructura física educativa de sostenimiento federal y/o en su caso estatal por la presencia de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 40 municipios del Estado de Tlaxcala, correspondiente a la quincena del 31 de Enero de 2023.

CONCEPTO	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE POR EJERCER	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
APIN EDUCATIVO	\$ 52,259,933.00	\$ 38,756,045.51	\$ 38,756,045.51	\$ 13,503,887.49	100.00%	74.16%
RECONSTRUCCION	\$ 30,951,984.00	\$ 18,480,425.03	\$ 18,480,425.03	\$ 12,471,558.97	100.00%	59.71%

DIRECCIÓN GENERAL
RECIBE: Maitse Tapia HORA: 13:50