



ADJUDICACION

No.: AD-PGO-014-2023

ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN NO. AD-PGO-014-2023

OBRA:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-089-2023	29DML0006E	ESC EDUCACION ESPECIAL	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 6	OBRA EXTERIOR, SUSTITUCION DE BARDA EN FACHADA DE ACCESO PRINCIPAL	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA
2	PGO-095-2023	29DIN0009N	JARDIN DE NIÑOS	A CAMAYA GUU NANA	EDIFICIO " D " CONSTRUCCION DE BODEGA ESTRUCTURA REGIONAL 3 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR	IXTENCO, TLAXCALA

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONÓMICA CELEBRADO EL DÍA 25 DE JULIO DE 2023.

EL C. **ROGELIO ALVAREZ PADILLA**, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA ADJUDICACION ANTES MENCIONADA. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA, SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RXP/ass

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-014-2023

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	KEVIN PEDRO BENAVIDES LÓPEZ	\$742,633.69


CON UN MONTO POR OBRA DE:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	PGO-089-2023	29DML0006E	ESC EDUCACION ESPECIAL	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 6	OBRA EXTERIOR, SUSTITUCION DE BARDA EN FACHADA DE ACCESO PRINCIPAL	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	\$405,913.87
2	PGO-095-2023	29DIN0009N	JARDIN DE NIÑOS	A CAMAYA GUU NANA	EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE BODEGA ESTRUCTURA REGIONAL 3 X 8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR	IXTENCO, TLAXCALA	\$336,719.82

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE AL CONTRATISTA KEVIN PEDRO BENAVIDES LÓPEZ DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$742,633.69 (SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 69/100) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 (SESENTA) DÍAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 28 DE JULIO DE 2023 A LAS 15:00 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2023 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2023.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACIÓN PROVIENEN DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023.


ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FT-CP-15-00
RAP/ass

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-014-2023

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2023 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMA

C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA.

C. ROGELIO ALVAREZ PADILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS.

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURIDICA

C. LIC. ERENDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE TLAXCALA.

C. DR. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
DIRECTOR DE LA U. S. E. T.

C. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

[Handwritten signatures and stamps]
Enfoque Organizacional
FIRMA
EDUARDO Pineda Pineda

[Handwritten signature]



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIBA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-014-2023

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	KEVIN PEDRO BENAVIDES LÓPEZ	



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECO DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ATLETISMO

RAP/ass

FT-CP-15-00

de 41