TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

CONTRATO No.: BALPGO-29-060-2022
CONCURSO No: OC-BAS-IR-013-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ADO DE TLAXCALA A TRAVES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FisICA
EDUCATIVA, REPR NTADO POR EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL,
COMO CONTRATANTE Y A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL ITIFE" Y POR LA OTRA LA EMPRESA
PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA" REPRESENTADO POR ERICK FLORES VAZQUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. “EL ITIFE”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A. QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALI NO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL
DECRETO NO. 26 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADCO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO QFICIAL
DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
10 DEL ESTADO, BAJO LA PARTIDA NUMERO 361 A FOJAS 63 FTE., DE LA SECCION 4TA, VOLUMEN
CE DEL DISTRITO DE HIDALGQ DE FECHA 19 DE MARZO DE 2009

B. QUE EL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DiAZ, COMPARECE CON EL CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL
ITIFE", ¥ CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE
ACREDITAN MEDIANTE EL DECRETO DE CREACION, Q CULTA A “EL ITIFE” CELEBRAR Y OBLIGAR A SU
MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE NTE SE ESTABLEZCAN

Al

(2 PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS
OBTENIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022,

D QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 30 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE
EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

E. CON FECHA DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA
PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS, S.A. DE C.V., EN RAZON DE QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS
LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y DERIVADO DEL ACTA DE FALLO
DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DEL CONCURSO NUMERO OC-BAS-IR-013-2022.

F, UMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION I, 39 Y 5: . LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
ADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PRE A LA GARANTIA RELATIVA AL
"UMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDMANTE LA POLIZA DE FIANZA, MISMA QUE SE ANEXA AL PRESENTE
CONTRATO.
G QUE HA OBTENIDO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIC

. INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE TE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARA LAS
NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE.

NEC AS PARA |
DEMAS QUE RESULTE!

SEGUNDA. “EL CONTRATISTA”, POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR UNICO DECLARA QUE:

A. ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO POLIZA NUMERO
AT , TRESCIENTOS TREINTA Y DOS, LIBRO UNO DE REGISTRO DE SOCIEDADES, DE FECHA VEINTIDOS DE
ENERO DEL ANO DOS MIL DIEZ, OTORGADA ANTE LA FE LA LICENCIADA NORA MENDOZA ARREVILLAGA, TITULAR DE
LA CORREDURIA PUBLICA NUMERO DOS DE LA PLAZA DEL ESTADO DE TLAXCALA E INSCRITO EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD ¥ DE COMERCIO DEL ESTADO DE TLAXCALA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO
NUMERQ 980 * 7, DE FECHA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ.

B. ACREDITA SU PERSONALIDAD CON TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO ONCE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y UNO, LIBRO DE REGISTRO VOLUMEB SIETE, DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL
DIECIOCHO, OTORGADA ANTE LA FE DE NORA MENDOZA ARREVILLAFA, TITULAR DE LA CORREDURIA PUBLICA N
NUMERO DOS DE LA PLAZA DEL ESTADO DE TLAXCALA E INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DEL
ESTADO DE TLAXCALA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 980, DE FECHA SIETE DE DICIEMBRE

DE DOS MIL DIECIOCHO Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR
FLVZER84093029H600 Y NUMERO DE IDENTIFICADOR (OCR) 0452047935377, W
C EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL [ |
CONTRATISTA, SUS SOCIOS, O LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ELLA, NO SE ENCUENTREN EN ALGUNODE V. /
."'Ir.
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LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA'Y SUS MUNICIPIOS.

ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA
CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y A NO INVOCAR LA PROTECCION
DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSOS
HUMANOS, TECNICOS, ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: PYO1l00122LB5 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE PROSPERO
CAHUANTZI, NUMERO EXTERIOR 9, COLONIA MIRA FLORES, OCOTLAN, CODIGO POSTAL 90100, TLAXCALA,
TLAXCALA

HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, AS[ COMO LOS QUE INTERVIENEN
EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

2T~ BASES DE LICITACION Y MODELO DE CONTRATO.

PT-2 RECIBO DE PAGD DEL LICITANTE DEL LIBRO 3, NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES C. A, P. F. C. E. Y DEL

CATALOGO DE ESTRUCTURAS DE PRECIOS UNITARIOS RENDIMIENTOS C. A, P, F. C. E. AS] COMO PLANOS COMPLETOS,

PT-3 COPIA DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA DE VISITA DE OBRA.

PT-4 MANIFESTACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

FT—5 DATOS BASICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES.

PT-6 DATOS BASICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION.

PT=-7 DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA.

PT-8 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE EJECUCION DE LOs TRABAJOS

(POR PARTIDAS).

PT-9 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,
PT=-10 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPD DE INSTALACION PERMANENTE.
PT=-11 PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO YI DE SERVICIOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

PT-12 MANIFESTACION DE QUE NO SE SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DE LA OBRA.

PT=-13 MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES Y
CURRICULUM VITAE DEL LICITANTE ¥ DEL PERSONAL TECNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS

QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECKICA REQUERIDA.

PE=14 MANIFESTACION POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS
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PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.
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ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO

“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA
CONSISTENTE EN:

cODIGO CCT NIVEL NOMBRE UBICACION DESCRIPCION MONTO
29EJNOO0110Q i SAN TADEO EDIF B 5877,182.20
PGO-063- JARDIN NINOS HEROES DE HUILOAPAN : =
£ REHABILITACION -
2022 DE NINOS CHAPULTEPEC PANOTLA, OBRA EXTERIOR
TLAXCALA.

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y
ESTRICTAMENTE LO ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO H DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN
MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
ESTADO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 98 (NOVENTA Y OCHO) DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO DE
LOS TRABAJOS SERA EL DIA VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS,
DESCRITOS EN EL APARTADO H DE LA SEGUNDA DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO.

LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE” Y
EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE,
DE LA OBRA.

TERCERA.- MONTO

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $756,191.53, MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE $120,990.67, CON IMPORTE TOTAL DE $877,182.20 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO
OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.) MISMO QUE SE DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES
DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES,
CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA” QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO.

CUARTA.- ANTICIPO

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA 'Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA
A “EL CONTRATISTA”, UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $263,154.66 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA
TRASLADADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA,

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL ITIFE OTORGARA A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCION
PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, PREVIA RECEPCION POR “EL ITIFE” DE LA FACTURA Y PREVIA
ENTREGA DE LA GARANTIA ESTABLECIDA EN EL APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE INSTRUMENTO, DENTRO
DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA.

DICHO ANTICIPO DEBERA SER APLICADC POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA

CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN S8U CASO, PARA LOS GASTOS DE

TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASi COMO PARA LA COMPRA'Y

PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
EDENI;"\S INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
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EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FECHA PACTADA, SERA MOTIVO PARA
DIFERIR EN IGUAL FLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, A
ENTERA SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO | DE
NA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, EL
\TJ%T\ SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE
PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA
! EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA
CLAUSULA SEGUN SSTE CONTRATO
LA AMORTI APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL
CONTRATISTA, DEBERA SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA
UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA
ULTIMA QUE SE NTE PARA SU PAGO POR PARTE D “ONTRATISTA.
Il.- PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR
SE REINTEGRARA A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A EL CONTRATISTA, LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON
ANTERIORIDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENC PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVER : DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN St
( ANTICIPO CONVENIDO EN EST!
ESENTAR UNA POLIZA DE FIANZA EN LOS PLAZOS
I DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO
CON OBJETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION
TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRA DAR INFORMACION Y PRACTICAR
REVISIONES EN CUALQUIER TIEMPO. PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS
REPRESENTANTES, TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL
ANTICIPO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQUIER
[NDOLE QUE SE LE REQUIERA,

JRICS, EL CON

S , b SE OBLIGA A
.F\‘JI\.O‘:\ C‘O \]"J CIONES ESTABLECIDOS E

N EL APARTADO

QUINTA.- FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS QUINCENALES Y CONCEPTOS DE TRABAJOS TERMINADOS,
SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS VIERNES DE CADA QUINCENA, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA
DE OBRA, LA ES'I'[.\-‘];\CI('-]N ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO
DE LOS 3 DiAs NATI ES SIGUIENTES A LA FF,C']I\ DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DiAs
NATURALES SIGU 5 DEBERA REVISAR, Y I SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUF TC DE QUE
SURJAN DIFER (Z[\‘-\ [r"t NICAS O NUMERIC \“~ EDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO D' AZQ, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIEN MACION.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA
DE OBRA, DESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES
DEBERA ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITACORA

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES ¥ DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD
DE EL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO Sl SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO 81 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.
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NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA
QUE SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO

EL ITIFE Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA OCTAVA, SE HARA POR EL ITIFE, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE LIRA Y ORTEGA NUMERO 42,
COLONIA CENTRO, TLAXCALA.

SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO

EL CONTRATISTA PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR

EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE

MANIFIESTE SU INTENCION DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA
SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A LA DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE, CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA)
DIAS DE ANTICIPACION ACOMPANANDC EL DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS
QUE SERAN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESION, Y LOS TERMINOS DE ESTA.
EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA
CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN CESION
A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERIOR
DEBERA EXPRESARLO AS[ Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA
IDENTIFICACION.

1. EL ITIFE RESOLVERA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR.
DICHA RESOLUCION DEBERA EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA.

. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y AS[ LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURIDICO
A TRAVES DEL CUAL EL CONTRATISTA SEA SUSTITUIDCO EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO

v, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE, EN CASCO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A
FAVOR DE TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

a) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.

b) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

c) CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE
FALTA DE AMORTIZACION DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE
CONTRATO A EL CONTRATISTA.

d) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS
ANTERIORES.

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE 81 CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA
POR EL CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO CUARTO DE LA CLAUSULA QUINTA.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN
ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL
PRESENTE CONTRATO, SERA EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCION 1 DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

LA REVISION, CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERA PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE
EL CONTRATISTA, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN
PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE
MEXICO, DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION Il DEL
ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CONFORME A LOS CUALES
SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR. TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE EL CONTRATISTA PARA

g RECLAMAR EL PAGO.
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EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR
POR ESCRITO LA RESCLUCION QUE PROCEDA. EN C \“-.U D] NO EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENZ 4 : DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MU \HCIHQ‘* DEL NTE CONTRATO

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL
ITIFE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO
IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

AS0 SEA POR CAUSA IMPUTAE
PARA LOS TRABAJOS PENDIE

EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO
EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QU 3E HUBIERE

CUANDO
EXCLUSIV
CONVENIDO

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FILJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS
ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETOD A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL
CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS
POR EL BANCO DE MEXICO, EL ITIFE PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE,
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENT
AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CON } AL IMPORTE DE
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESFONDIENTE A DICHOS AC 1\ TIPO DE AJUSTE; DEBIE
ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DF \ JUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

TUARA EN LAS ESTIM

NOVENA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR ¥ A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
APLICABLES, AS] COMO LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS

I POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA I\'"FF\"E[OI\A EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL
ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENT
CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTE
NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMI iENERAL
PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL "ADO DE TLAXCALA Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 100% (CIEN POR CIENTO)
DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA.

REGADA POR EL
A LA FECHA DE

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL

CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL
ITIFE. '1113
1. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS
L. PRESENTE CONTRATO. /
= P /
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LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL
CONTRATISTA A EL ITIFE, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE LA OBRA.

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA
LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE
APARTADO, EL ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS
QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN, PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA
INDICARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO
ORIGINAL,

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL
CONTRATISTA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARA CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA
OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.

I ASI MISMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULQ 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL
CONTRATISTA, A SU ELECCION, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR
RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS
ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE)
MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL ITIFE, SUS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA

A) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTQ TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

B) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APORTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN
FIDEICOMISO, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PODRA RETIRAR SU
APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL EL ITIFE INSTRUIRA LO
PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA.

c) EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR LA EXPEDICION DE UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE, TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA FPROCEDERA A SU
CANCELACION INMEDIATA.

DECIMO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

EL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A
PLENA SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITO DE REALIZACION DE ESTOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A UN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y
CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL ITIFE SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. -

EL ITIFE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
ngLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO
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SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS
DE ELLOS A LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE TENDRA LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO
INDICADO.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO FARA REALIZAR TRABAJOS DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, EL CONTRATISTA, OTORGARA A ESTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y
DATOS NECE: % DE CU¢#

RELACIONADOS CON LOS !
PARRAFO SEGUNDO DE ESTA CL/

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

1.- TRATANDOSE DE RECEPCION TOTAL, EL CONTRATISTA NOTIFICARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACORA O POR
OFICIO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS
DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO
EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA. EL ITIFE, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,
VERIFICARA QUE LA TERMINACION DE ESTOS Y QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL ITIFE C
PARA PROCEDE A SU
CORRESPONDIENTE, QUEDANI

INTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
EPCION FISICA, PARA LO CUAL SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
30 LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

EN EL ACTO DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO
70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS
TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE
PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. DE EXISTIR
ESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O S| EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE PARA LA ELABORACION DEL
FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL RESULTADO A
EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAs
NATURALES PARA ALEGAR LO Q A SU DERECHO CORRESPONDA. 81 TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION
ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO, EL ITIFE DARA POR TERMINADC EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE
SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA NO
PRESENTARA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION.,

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL ITIFE PONDRA A DISPC
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESF A, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE
EXTINGUIRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO

)SICION DE EL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS
CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN
TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR
RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PARA LO CUAL LEVANTARAN
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

NO OBSTANTE, LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN
CONTRATISTA SE OBLICGA A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANT
INDEBIDO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A SU CARGO

SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL
5. MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS )
[.- EN LOS CAS0S QUE PROCEDE DEBIDO AL TIPO DE OBEA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA

fa)

a) LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRUCES \ II V4
CON VIAS DE FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE A
CUALQUIER PROPIEDAD PRIVADA. Y %)

b) EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS {.‘

PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. / /

c) LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS /
ANTERIORES, SERAN PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA. /

= |II
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d]  LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA OBRA.

e)] A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL
ITIFE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/0
BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

fi  VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE
EMBARQUE Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

gl  ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA ¥ CONTROL DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES
QUE ESTA CONSIDERE PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER
TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE SU ALMACENAMIENTO.

h}  DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS
SOBRANTES, CLASIFICANDOLOS E [INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS
INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE
LOCALICE LA OBRA.

1} PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL
MOMENTO QUE DEBA ENTREGAR LOS MISMOS SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTO Y BODEGAS:

EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE
UTILICE, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE, LOS TERRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRA Y
QUE SEAN PROPIEDAD O CONTROLADOS POR EL ITIFE S| ASI LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENOS
DE PROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARA POR
SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y
PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARREGLOS.

EN CUALQUIER CASO, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACION DE EL ITIFE LA LOCALIZACION DE LOS TERRENOS
QUE PRETENDE UTILIZAR, LA QUE, EN SU CASO, DARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS,
BODEGAS, POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA.

SERAN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES,
TENIENDO OBLIGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION DE LA OBRA

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y
LOCALES PARA SERVICIOS MEDICOS SEAN DEL TIPO ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE
COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS] COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE SUS INSTALACIONES.

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA, NO DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA
INCONVENIENTE CON RELACION A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA
CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA,

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
PROGRAMAS.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA
QUE FIRMADOS POR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO.

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE
QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS.

EL PERSONAL OBRERO Y TECNICO DEBERA USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA
EJECUCION DE LA OBRA.

BITACORA.- EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUMENTO
TECNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS
PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERAN REFERIRSE LOS
ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, ASI COMO EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION,
ASIMISMO SE ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO; DESDE LA
FECHA DE INICIACION, HASTA LA CONCLUSION, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA LOS REPRESENTANTES DE LAS
PARTES MENCIONADOS EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO. ESTA BITACORA CONSTITUIRA EL
INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA
gEJ ECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.
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EL ITIFE Y EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITACORA ES DE CARACTER OBLIGATORIO Y QUE ES UN
INSTRUMENTO QUE VINCULA A AMBAS PARTES EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

EQUIPO.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EN BUENAS
CONDICIONES DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LA MISMA,

RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO
SIGUIENTE:

RETENCION DE CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, PARA LA
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, QUE SERA DESTINADO PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO (O SU EQUIVALENTE)

LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTR: ‘0, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ES Fica
Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTA S DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EI
CLAUSULA DECIMO PRIV A, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN Q[, F
CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y
EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION
PARA LAS PARTES

LA RESOLUCION \ [gLnF LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A
DICHO ACUERD( 'a.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN
ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO 3US DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES,

ASPECTOS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRES
SUMINISTRC DE MATERIALES

La INTERPRETACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION

- INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

- DETERMINACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS
LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA

PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN
TAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE |
EL CDNTR}\TISTA NO PODRA CEDE
ECHOS Y OBLIGACI

ECHOS
EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODD O EN
INES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
OR TRABAJOS EJ JTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE
EN LA CLAUSULA SEPTIMA

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBREA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON
\F’EGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Y 8US MUNICIPIOS.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL HOMERE, IMPREVISIBLE O
INEVITABLE, QUE, SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O
TODAS LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA
DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO.

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, _\13-\3 NO
LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES EVENTOQS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO
SIGUIENTE

L INCENDIOS;
% TERREMOTOS:
GUERRAS;
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<+ INUNDACIONES;

%  SABOTAJES;

%  HUELGAS DECLARADAS;

#  CICLONES;

MOTINES O DISTURBIOS;

CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES;
<  PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS
RESPECTIVAS OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO,
RELATIVA A LA INDEMNIZACION DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO
SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE
LAS MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DAROS A LAS PERSONAS O BIENES DE
LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS
CONSTANCIAS IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE
APLICAR SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, SI SE SATISFACEN LAS
CONDICIONES INDICADAS EN EL PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES
PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS
PATRIMONIOS EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES
ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE
GUARDAN LOS TRABAJOS EN DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARAN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE
PUEDAN ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A FIN DE VERIFICAR S| EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON
LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS, EL ITIFE
COMPARARA MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS
UTILIZADOS, CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA. LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS
QUE DEBIERON REALIZARSE, EL ITIFE RETENDRA UN TOTAL DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN
EN ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE SUMINISTROS Y LA UTILIZACION DE INSUMOS, HASTA EL DE LA
REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S1 DE ACUERDO CON LO ESTIFULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO
MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE EL ITIFE A
TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
CONTRATISTA. ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

S| EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A EL ITIFE LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE EL MONTO
CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARA
SOBRE LOS MONTOS DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO. 8! EL CONTRATISTA CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL PERIODO DE PENALIZACION, DEBEN IRSE
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AJUSTANDO LAS PENAS, DESCONTANDO LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN EJECUTANDO HASTA LAS
FECHAS DE CORTES PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.

EL MONTQO DE LAS FENAS CONVENCIONALES I NINGUN CAS0 PODRA SER SUPERIOR, EN SU
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO Il DE LA CLAUSUL.

CONJUNTO, AL MONTO DE LA
A NOVENA DE ESTE CONTRATO

PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA; LA
ZARA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACION, FIJADAS EN EL

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMEN
DETERMINACION DEL ATRASO SE REAL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

__|

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS PARRAFOS AN’ :‘I-'R'LJPF% EL ITIFE
PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO., PARA DETERMINAR LAS RETE? s
LA APLICACION DE LA SANCION ESTIPULADA, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIV \Ll\“:
IMPUTABLES & EL ITIFE, CASO FORTUITO O FU
MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN

’Dh
SRZA MAYOR, YA QUE, EN TAL EVENTO, EL ITIFE HARA AL PROGRAMAR L \“

BRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
S OPTE POR RESCINDIR CONTRATO POR
AS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
)S 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ¢
Y SUS MUNICIPIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLI
CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDERA A HACER EFECTIV
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS
CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA DENTRO DE 1
NOTIFICACION DE LA RESCISION.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

VIGESIMO.- SUSPENSION TEMPORAL

EL ITIFE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER
CAUSA JUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
FRORROGARSE O SER INDEFINIDA

PARA TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARA LA SUSPENSION A EL CONTRATISTA, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA
MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE
DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

"

LA FECHA DE
MODIFICAR EL

TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION. SIN
PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE. ESTE PACARA A EL
CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS] COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERAN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO,
LOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO
PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSION,

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL
ITIFE.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA
CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMEN EL PRESENTE
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EX N CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE "
OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA [ /
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, COMUNICANDO DICHA DECLARACION POR fj
~N
v

ESCRITO A EL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIFADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
IVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARE

PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
ClA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO
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EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE
DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA,

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE [MPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA
PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTA; EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO S| EL ITIFE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, 3E
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EL ITIFE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS
REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA
CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES Y CONCRETOS
POSTENSADOS Y PRETENSADOS.

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD.
NINGUN ACERO DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA
QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES, CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR
CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREO Y ENSAYE
DE ESTE, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION,
FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA
REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS EXTREMOS DE LAS
BARRAS. Sl EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN LA
NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO
CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL LOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO, SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO
CUMPLE CON LA NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS
CARACTERISTICAS DEL ACERQO PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE
LABORATORIO, PARA QUE EL LT.LF.E. DECIDA SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO.

03 EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL,
EXENTO DE ACEITES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION

EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE
MENCIONAR LA MARCA DEL ACERO ADQUIRIDO. DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN SU
DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACION.

DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION (F'C)
FIJADA EN EL PROYECTO. EL CONTRATISTA OBTENDRA LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL LT.LF.E.
CONSIDERE NECESARIO. Sl AL EFECTUAR LOS ENSAYES SE ENCUENTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON
DICHA RESISTENCIA, DEBERA REMOVERSE O DEMOLERSE Y SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS
CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO.

01 LA CALIDAD DE CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A f
COMPRESION EN CILINDROS FABRICADOS, CURADOS ¥ APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NOM | /
C-159 Y NOM C-83, EN UN LABORATORIO ACREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO l
DE LABORATORIOS DE PRUEBAS (SINALP). (

J
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PLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y
ENSAYAR CORAZONES, DE RDO CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-083-ONNCCE-2002, DEL
CONCRETO EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO CUMPLIERON, SE PROBARAN 3
CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD ESPECIFICADA.

02 CUANDO EL CONCR ) NO CU

03 CUANDO SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F'C 250KG/CM2, Ll
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR COPIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS I
PRUEBA EFECTUADOS POR UN LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR LA ENT ¥IC !
DE ACREDITACION (EMA}. LOS INFORMES DE CALIBRACION SE PRESENTARAN POR EL CONTRATIST
CUANDO INGRESE SU ESTIMACION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS,
OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, C PLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TR 3 SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL ITIFE
ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA'Y J\'IES(‘:H LOS D OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS
Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE 51 P! SE-f LLEGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCEROS,
EN CUYO CASO, 5E HARA EFECTIVA LA GARANTIA J_)l VICIOS OCULTOS SENALADA EN EL APARTADO [l DE LA CLAUSULA
\}\[\ DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA INSPECCION DE T
DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS

RIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION
|.|. \.r.\h},b L E ADQUISICION O DE F-‘.:‘\HP]L.\[ ION

ASI MISMO, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJ i’)‘-s
DEBERA A SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA |
CONSTRUCCION, SE (1L""1'J.I\D USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y [}F MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN 1 l
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL ITIFE. LAS
RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSER\]—\NC]A SERAN A CARGO DE EL
CONTRATISTA

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA G
DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONE 3
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO 'E RMINO
SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, EL ITIFE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. S1 LA REPARACION REQUIERE
DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

R\f\[l-\ EL ITIFE

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA
EL PAGO DE LA:S IDADES NO CUBIERTAS DE LA | VNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA
VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE
TE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIE \IFOH EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN
RESPONDER DE LAS LAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL ITIFE
EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

VIGESIMO CUARTA.- IN ADMINISTRATIVA

EL CONTRATISTA ACE EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR INTERES GENERAL O SE UBIQUE EN EL SUPUESTO DE “CONFLICTO DE
INTERES".

EN RELACION CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORME
FECHA CONVENIDA DE INICIO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL : IlU JE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL FROGRAMA DE
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE
LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI
COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE SE PREVEN EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN {J
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE 1/
EN EL PARRAFO SIGUIENTE, EN TANTO QUE S! ES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE /
ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTATAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE

# 5
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EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EN FORMA
FEHACIENTE Y POR ESCRITO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y
APORTE, EN SU CASQ, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, SE SENALARAN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO
VALER EL CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS
HABILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, EL ITIFE
PODRA EXIGIRLE A EL MISMO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, EN
SU CASO; O BIEN, NOTIFICARLE DE MANERA FEHACIENTE SU DECISION DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA
PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON
LA RESCISION,

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMO
NOVENA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA, EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE
AQUELLA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASI
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS
A EL CONTRATISTA. AS[ MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
QUE HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, AS[ COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES
QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN
SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS
ANEXO0S, DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS
NUEVAS CONDICIONES: ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS
QUE LO ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.,
VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS

EL ITIFE EN LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX.

EL CONTRATISTA, EN CALLE PROSPERO CAHUANTZI, NUMERO EXTERIOR 9, COLONIA MIRA FLORES, OCOTLAN, CODIGO
POSTAL 90100, TLAXCALA, TLAXCALA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO
DEL PRESENTE CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXO0S, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGESIMO OCTAVA.- CONFLICTOS DE INTERES. “LAS PARTES” MANIFIESTAN QUE, DURANTE EL OTORGAMIENTO DEL
CONTRATO, AS]I COMO LA PRESENTE FORMALIZACION, NO EXISTE CONFLICTO DE INTERES; ENTENDIENDOSE POR ESTA
CUALQUIER SITUACION EN LA QUE LA FORMALIZACION Y EJECUCION OBJETIVA E IMPARCIAL DEL CONTRATO SE VEA
INFLUENCIADA COMO RESULTADO DE INTERESES DE CARACTER ECONOMICO, VINCULOS FAMILIARES O AFECTIVOS,
RELACIONES POLITICAS O PERSONALES, O CUALQUIER OTRO MOTIVO DE INTERES EN COMUN. ESTA OBLIGACION LA
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RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIV
L ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

CONTEMPLA EXPRESAMENTE EL \I'T’Cl']('l 49 DE LA LEY
CORRELACION CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBL

'ATO, “LAS PARTES” ESTARAN OBLIGADAS A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
LICTO DE INTERESES.

DURANTE LA EJECUCION DEL CO!
PARA EVITAR SITUACIONES DE COI

EN ESTE TENOR, “EL CONTR.ATISTA" SE COMPR :
DE BENEFICIO ADICIONAL A LOS COMPROMISOS \._O
PUDIERA DERIVARSE EN LA H\lS]FNL].'\ DE UN CONFLICTO DE INTERES

ADICIONALMENTE, “EL CONTRATISTA"” SE COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
AQUI DESCRITAS A TODA SU PLANTILLA DE PERSONAL Y R 0 N FACULTADOS PARA TOMAR
DECISIONES A SU NOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EI PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE
INTERESES

5 QU E

VIGESIMO NOVENA.- LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A
TODAS Y CADA UNA DE LA CLAUSULAS QUE .t] [I\[E:Glx AN, ASI COMO A I{JH TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTAEBLECE 2Y PARA EL ESTADC DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRAT

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL
Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

TRIGESIMA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTE >€}‘h1 TACION Y CUMPLIMIENTO ]_)l;'].. PRE E CONTRATO, ASI COMO PARA TODOD AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADOQ EN EL MISMO, LAS P \H[r“w SE SOMETEN A L! IRISDICCIC ICIA DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., POR TANTO, EL CONTR A CUALQUIER
OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE S . O FUTURO O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA

POR LO \\ 'ERIORMENTE EXPUESTO TANTO LA DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y
IEN EN JAS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES
L INSTRUMENTO CONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES

EN I \ lL lr\r ‘r 'II AXCALA, TLAXN , A QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.
P
E 75 |
/

/

POR “EL ITIFE” POR “EL 0@_‘;1_31‘39‘\\
/~
II| /”,
7 =
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ N _ERICKFLORES VAYQUEZ
DIRECTOR GENERAL INJSTRADOR UYICO
¥,
L

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tiax. C.P. 90000
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500. Fax. 246 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx
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PROCaMSA

PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS S.A. DE C.V.
PYO100122LBS

No. Oficio: PROC/064/2022
Tlaxcala, Tlax., a 22 de Agosto de 2022

Asunto: Carta Compromiso.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PRESENTE.

El que suscribe ERICK FLORES VAZQUEZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, de la
empresa PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS S.A. DE C.V,, se dirige de la
manera mas atenta, para comunicarle mi compromiso para efectuar en tiempo y forma de la
ejecucion de la obra que se detalla a continuacion, de acuerdo al periodo de ejecucion
establecido:

Namero de contrato BALPGO-29-060-2022

CCT 29EJNO0011Q

Cddigo de obra PGO-063-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC

Ubicacion SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA, TLAXCALA

Descripcion EDIF. "E", REHABILITACION + OBRA EXTERIOR.

Plazo de ejecucion 98 (NOVENTA Y OCHO) DIAS NATURALES. FECHA INICIO:
22 AGOSTO 2022. FECHA TERMINO: 27 NOVIEMBRE 2022

Fecha de firma de contrato 15 AGOSTO 2022

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Contacto: 246 144 33 36 - procamsacv@hotmail.com

Calle Prospero Cahua'ntzi No.9 Col. Miraflores, Ocotlan, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90100



PROCaMSA

PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS S.A. DE C.V.
PYO100122LB5

No. Oficio: PROC/065/2022
Tlaxcala, Tlax., a 22 de Agosto de 2022.
Asunto: Calendario de estimaciones.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PRESENTE.

Nuamero de contrato BALPGO-29-060-2022

CCT 29EJN0011Q

Codigo de obra PGO-063-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC

Ubicacién SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA, TLAXCALA
Descripcion EDIF. "E", REHABILITACION + OBRA EXTERIOR.

Plazo de ejecucién 98 (NOVENTA Y OCHO) DIAS NATURALES. FECHA INICIO:
22 AGOSTO 2022. FECHA TERMINO: 27 NOVIEMBRE 2022

Fecha de firma de contrato 15 AGOSTO 2022

En relacién a los datos establecidos anteriormente presento el siguiente:

CALENDARIO DE ESTIMACIONES

Numero de Fecha de Fecha de Importe de la Porcentaje de
estimacion inicio termino estimacion avance

1 22/08/2022 05/09/2022 $125,311.74 14.28 %

2 06/09/2022 20/09/2022 $125,311.74 14.28 %

3 21/09/2022 05/10/2022 $125,311.74 14.28 %

4 06/10/2022 20/10/2022 $125,311.74 14.28 %

5 21/10/2022 04/11/2022 $125,311.74 14.28 %

6 05/11/2022 19/11/2022 $125,311.74 14.28 %

7 20/11/2022 27/11/2022 $125,311.74 14.28 %

Sin otro particular por el momento, me es grato enviar

cordial saludo.

Contacto: 246 144 33 36 -procamsacv@hotmail.com

Calle Prospero Cahuantzi No.9 Col. Miraflores, Ocotlan, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90100



POLIZA DE FIANZA

SDFIMEXHJ FIANZA

Blvd. Adolfo |.6pez Mateos No. 1941, Col. |.os Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500 2699693
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas para
otorgar sequros de caucion y fianzas a titulo onernso R.F.C. ASG- 950531-1D1 MOVIMIENTO
EMISION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION DOCUMENTO
PUEBLA PUEBLA, A 16 DE AGOSTO DE 2022 3018091
MONTO DEL MOVIMIENTO MONTO TOTAL DE LA FIANZA MONEDA OFICINA AGENTE
$263,154.66 $263,154.66 PESOS 18 3162
RAMO SUBRAMO
ADMINISTRATIVAS OBRA

SOFIVEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. En Ejercicio de la autorizacion que le otorgd el Govierno Federal por conduclo de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los
términos de fos articules 11y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constiluye fiadora hasta por la suma de:

$263,54.66 (***'DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.***)

SOFIMEX. TNSTITUCION DE GARANTTAS, S.A. CON DOMICTLTO EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 1941, COL. LOS ALPES C.P. 01010

CIUDAD DE MEXICO, EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS SE

ggysaéTuvs )FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $263,154.66 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA ¥ CUATRO PESOS
100 M.N.

A FAVOR DE LA SECRCTARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA. CON DOMICILIO EN PLAZA DE LA CONSTITUCION No.
3, COL. CENTRO, TLAXCALA, TLAXCALA.

PARA  GARANTIZAR POR PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS, S.A DE C.V., CON DOMICILTO EN CALLF PROSPERO CAHUANTZT No.
9, C.P. 90100, TLAXCALA, TLAX., Y CON R.F.C. PYOl00122LB5, LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO QUE POR IGUAL SUMA RECIBE
EN MONEDA DE CURSO LEGAL A TRAVES DE EL TNSTITUTO TLAXCALTECA DE LA TNFRAESTRUCTURA FTSTCA EDUCATIVA: DE ACUERDO CON El
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. BALPGO-29-060-2022, DE FECHA 15 DE AGOSTO DE
2022, CON UN IMPORTE TOTAL DE $877,182.20 (OCHOCTENTOS SETENTA Y SIETE MIL CICNTO OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)
INCLUYE T.V.A., RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CODIGO PGO-063-2022, NIVEL JARDIN DE NINOS, NOMBRE NINOS HEROES DE
CHAPULTEPEC, CONSISTENTE EN: EDTF. "E" RFHABILITACION + OBRA EXTERTIOR, CCT 29FIN0011Q, UBICADO EN SAN TADFO HUTLOAPAN
PANOTLA, TLAXCALA. 0O EN SU DEFECTO LA DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL DE DICHO ANTICIPO QUE NO HAYA SIDO INVERTIDO O
DEVUELTO. LA FIANZA GARANTIZA INCONDICIONALMENTE LA MORA CONCEPTO DE INTERESES QUE RESULTEN DEL RETRASO EN LA
RECUPERACTON DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTTCTPO QUE SE CONCEDE CONFORME AL OBJETO DEL CONTRATO.

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. EXPRESAMENTE ACEPTA:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTTPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRAIQ Y DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

B).- QUE LA FIANZA GARANTTZA LA CORRECTA TNVERSTION, EXACTA AMORTIZACTION Y LA DEVOLUCTON TOTAL O PARCTIAI DEL ANTICTPO
OTORGADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DC ELLOS SE SUBCONTRATEN DEC ACUCRDO
CON LA AUTORIZACION QUE EXPIDA EL INSTTTUTO TLAXCALTECA DF LA INFRAESTRUCTURA FISTCA EDUCATIVA (ITIFE).

C).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS ACCESORIOS EN CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE O
INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS SENALADOS EN EL CONTRATO.

D). QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE GARANTICE Y CONTINUARA VIGENTE EN
CASO DE  QUE SF OTORGUE PRORROGA PARA EL CUMPLTMIENTO DEL CONTRATO, AUN CUANDO HAYAN STDO SOLTCITADAS Y AUTORIZADAS
EXTEMPORANEAMENTE 0 INCLUSIVE, CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA TNFRAESTRUCTURA FISTICA EDUCATTVA, Y SEA COMUNTCADO POR ESCRTTO AL DEUDOR, AST COMO DURANTE LA SUSTANCTACTON DE
TODOS LOS RECURSOS O JULCLOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORLDAD
COMPETENTE.

E).- QUE PARA SER CANCELADA LA FTANZA SFRA REQUISTTO CONTAR CON FL ACIA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS ¥
OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE,
ASI COMO LA MANIFESTACION = EXPRESA Y POR ESCRITO DEL ITIFE QUE LA PRODUCTRA CUANDO EL TMPORTE DEL ANTICTPO HAYA STDO
AMORTIZADO O DEVULLTO EN SU TOTALIDAD Y HAYA PAGADO, EN SU CASO LOS ACCESORIOS, MISMA QUE SOLICITARA CL CONTRATISTA.
F).- SOMETERSE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDTIMIENTOS DE FJECUCION ESTABLECTDOS EN LOS ARTICULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFCCTIVIDAD DE LA PRESENTLC FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE
PROCEDIERA EL COBRO DE TNDEMNTIZACTON POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DFL TMPORTE DE LA POLIZA DE ETANZA
REQUERIDA, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 283 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.
G).- PARA LA TNTERPRETACION Y CUMPLIMTENTO DE LAS OBLIGACTONES QUE SE GARANTIZAN MEDTANTE LA PRESENTE POLTIZA DE FTANZA,
LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA
DE LOS TRTIBUNALES CORRESPONDTENTES, POR LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDTESE CORRESPONDERLES Y DEJAN STN
EFECTO CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERIA APAREZCA EN ESTA POLIZA DE FIANZA.*****FIN DE TEXTO.

FIRMA

GUADARRAMA ALVAREZ CHRISTIAN
GERENTE DE OFICINA
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Esta poliza se clorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de esle documento, autonzadas por la Comision Nacioral de Segures y Fanzas, consultatles tambien en vrara sofimes mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.crg.mx con la linea de validacdn. 0602699693NFY 727

adas arie la Comision Naconal

En cumplmierto a lo dispueste en los articulos 209 y 210, de |z Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentacidn contractual y |2 nota tecrica respecliva, quedaron b

de Sequros y Fianzas, a partir de los dias 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 v 4 DE JULIO DE 2020, con los nimems: CHNSE-50805-0197-2 U c%‘sF-SUSOG—l]i‘Q.’.—I. .“
CNSF-50805-0193-2020, CNSF-50805-0186-2020, CNSF-50B05-0205-2020, CNSF-50805-0204-2020, CNSF-50805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020 CMSF-50805-0186-2020,




SOFIMEX:

NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA

AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL
DE SEGUROS Y FIANZAS.

1.- Los términcs de esta paliza deben ser clares y precisos, hacendose constar con
axactitud |a cuantia de 1a fianza, el nombre completo DEL (DF) LOS BENEFICIARIO (5)
y el DEL {DF LOS) FIADO (S); la obligacion principal afianzada y la de SOFIMEX con sus
prapias estipulaciones. Articulo 166 de la Ley de Insttuciones de Seguros y de Fianzas
{(LI.S.F.). Las primas derivadas de la expedicion de fianzas en moneda extranjera, se
cubnra a2 SOFIMEX en la misma moneda de expedicion ae la pdliza. El pago de
comisiones y olros cargos relacionados con la expedicidn de fianzas a agenles
autorizados, se cubrira por el eguivalente en moneda nacional al tpo de cambio que rija
en el momenio en gue se cubran las primas, sin perjuicio de que la parle que
corresponda a entdades o agentes extranjeras, se realice er moneda extranjera.

2.- [l original de la poliza y sus documentes relacionados, tales como aumento o
disminucidn de la cuantia de la fianza, las proregas de su vigencia ¢ cualquier ofra
madificacién ceberd (n), conservardos EL (LOS) BEMEFICIARIC (8) y debera (n)
presentarios para el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes. En
caso g6 pérdida o extravio EI (LOS) BENEFICIARIO (S) podran exigir a SOFIMEX que le
praporcionen a su costa duplicado de la poliza. La devolucion de la poliza a SOFIMEX 3
presuncen legal de extingidn de la fianza y de la liberacion de las obligaciones en ellas
contraldas, salvo prueba en contrario. Articulo 166 ¢ la L1SF.

3.- Los derechos y las obligaciones denvadas de esta fianza se reputan actos de
comercio para todos los gue en ella Inlervengan, sea como BENEFICIARIO (S). FIADO
(S), SOLICITANTE (S), CONTRAFIADGR (ES), OBLIGADO (5) SOLIDARIO (S} a

favor de SOFIMEX, con excepeidn de la garantia hipolecara gue por la fianza hayan
otorgado, y estaran regidos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en lo
que no provea por la legislacion mercantil y por el Codigo Civil Federal (C.C.F.). Aticulos
32y 183 dela LLSF.

4.- SOFIMEX se considera de acredilada solvencia por las fianzas ue expida. Articulo
16 dela LLS.F.

5.- La lianza conlenida en esta poliza es nula si garantiza el page de Litules de credilo o
preslamos en dinero, con excepcion de las autorizadas y emitidas en lérminos def Titulo
19, Capitulo 19.1, disposiciones, 19.1.6, 19.1.7. y 19.1.8.. de la Circular Unica de
Seguros y Flanzas, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de Diciembre de
2014, que a continuacion se transcriben:

" 19.1.6 En ningln case podran expedirse fianzas de crédito, si no se comprueba ante la
Institucion que se cuenta con pélizas de seguros sobre los bienes maleria del conlrato
que origine la expedicon de la fianza de crédito respecliva, expedidas a favor de la
Institucion, Cuando el fiado sea persena fisica deberd contar. adicionalmente, con un
sequro de vida a favor de la Institucidn, gue cubra cuando menos el saldo insoluto del
crédilo. Mo se requeriré contar con el seguro de vida a que se refiere el paralo anterior,
cuando el hiado tenga 65 afios de edad o mas, y éste olargus garantias suficientes gue
apoyen la recuperacion.

19.1.7. En el casc de que los Hades ya cuenlen con los sequros a que se refiere 1a
Disposicion 19.1.5, deberan oblener de la Instilucion de Sequros respecliva el endoso
praterante a favor de la Insttucion que ctorque la fianza.

19.1.8. Las Instiluciones deberan autorizar el pagan de las sumas aseguradas convenidas
an los contralos de seguro @ que hacan referencia las Disposiciones 19.1.6 y 19.1.7,
segln corresponda, a favor del fiado o sus beneficiarios, siempre y cuando no exista
ircumplimiento de éste respecto a las obligaciones afianzadas, y sin que se incumpla lo
previsto en este Capitulo. *

8.- SOFIMEX esta excluida de los beneficios de orden y excusion a los que se refieren
los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La fianza no se extinguira ain cuando el acreedor no
requera judicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES), FIADO (S) el cumplimento de la
obligacion afianzada o dejare de promover sin causa justilicada en el juicio promovido en
su contra. Articulo 178 defa L.LS.F.

7.- La obligacién de SOFIMEX contraida en asta poliza se exlinguird s EL
ACREEDOR (ES) BENEFICIARIC (S), concede (n) AL (LOS) FIADO (5)

(LOS)

praroga o aspera sin consantimignto por escrito da SOFIMEX. Ariculo 179 de la L.LS.F.

#.- La novacion de la obligacion principal afianzada estinguird la fianza sl SOFIMEX ro
da su consenhmienio para esa novacion, y para garantizar con la rusma fanza la
obligacion novatoria, Articulo 2220 del C.C.F.

9.- La quita o pago parcial de la obligacian principal afianzada recuce la fianza en la
misma proporcion y la extingue s por esas causas dicha obligacién principal la fiada
gueda sujela a nuevoes gravamenes o condiciones. Articule 2847 del CCF.

10.- Las Acciores del {los) BENEFICIARIO (8} de la fianza en contra de SOFIMEX
prescriben en tres ancs contados a partir del dia en gque se haya hecho exigible su
obligacidn, Articulo 175 de la L.LSF.

1.- Cuardo la fianza sea a favor de particular (es) podra (n) reclamar su pago
directamente ante SOFIMEX. En caso de que esta no le dé contestacien dentro del
tarmine legal o que exista Inconformidad respecto de la resolucién emitida por la misma,
el reclamants podra hacer valer sus derschos ante la Comisidn MNacional para la
Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Firancieros o ante los fribunales
Faderales o Comunes. Articulo 279 y 280 de la L.LS.F., Asimismao el usuano podrd
presentar la reclamacicn ante la unidad especializada de esta INSTITUCION, conforme
a la Ley de Proleccion y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
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12.- Si la flanza garantiza obligaciones fiscales a favor de la Federacion a cargo de
terceros su procedimiento de cobro estara regido por el Articulo 143 del Codigo Fiscal de
la Federacion.

13.- Si lz fianza se otorga a favor de la Hacienda Plblica ya sea de la Federacion del
Distrilo Federal, de los Estades o de los Municipios su procedimiento de cobro se hara
conforme al Artfculo 282 dela LLS.F.

14.- Cuanda EL BENEFICIARIO tuvion: que formular reclamacién, deberd dg pregentarla
an el domicifo de las oficinas o Sucursales de SOFIMEX, INSTITUCION DE
CARANTIAS. 8. A. en original y con firma autdgrala del beneficiario o su Representante
legal, debiendo contener como minimo los siguienies requisitos:

a} Fecha de Reclamacion;

b) Numera de Péliza de Fianza relacionado con la reclamacion reciblda;

¢) Fecha ce Expedicion de la Flanza;

d) Monto ae |a Fianza;

e} Nombre o derominaciin del Fiado;

f) Nombre o denominacion del beneficiario, y en su caso, de su Representante legal
acreditado;

¢} Danvicilio del Beneficiario para oir y recibir notificaciones

h) Descripcién de la obligacion garantizada,

i) Referencia rel Contrato Fuente (Fechas, Namero de Conlralo, elc.).

j) Descripcion del incumplimiento de la obligacion garantizada que motiva la
oreserlacian de la redamacion, acompanande la documenlacidn gue sirva como
scperte para comprobar lo declarado, y el

k) Importe ariginalmente reclamado como suarte principal

15.- SOFIMEX podra consliluirse en pare y gozard da todos los derechos inherenles a
asa caractsr en los negocios de cualquier indole y en los procesos, juicios u otros
procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en lodoe lo que se
relacione a las responsabilidades que dé esta derive asi como en los procesos que se
sigan al flado por las responsavilicades que haya garantizado. A peticidn de pare,
SOFIMEX sera llamada a dicho proceso o juicio para que este a sus resultas. Articulo
287 delaLLSF.

16.- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federacion, del Distrito Federal, de
los Estados y de los Municipios estdn obligados a proporcionar a SOFIMEX los dalos que
les sclicten relativos a anlecedentes personales y economicos de guienes le hayan
solicilado la fianza y de informarle sobre la  silvacidn del asunto, sea judicial
atministrativo o de otra naturaleza, para el que se haya olorgade, y de acordar, dentro de
los 30 dias naturales siquientes, la solicitud de cancelacidon de la fianza. Fn caso de que
las autoridades no resuelvan osias soliciludes dentre del plazo mencionado, se
artenderdn rasuellas en sertido negalivo al solicilante. Ariculo 293 de la L.1LS.F.

17.- Las autoridades, federales estatales, o locales, astan obligadas a admilir las fianzas
de las instituciones autorizadas por &l Gohierno Faderal para expedidas; aceptar su
solvencia ecanamica sin calificar ni exigir la constitucion de depasito, ni otorgamiento de
fianza, ni comprobacion oe que sea propietana de inmuebles, ni de su existencia juridica,
y serd suficienta para que las acepten que la péliza este firmada por las personas
autorizadas por el Consejo de Administracion de SOFIMEX cuya firma esté regisirada
ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas. Articulo 18 y 165 de la L.LS.F.

18.- Las auloridades mencionadas en el punto anterior no podran fijar mayor importe a
las fianzas que otorguen las inslituciones de fianzas aulorizadas por el Cob:erno Federal
que el gue senalen para depdsitos en dinero u otras formas de garantia. Articule 18 de la
LLSF.

19.- E| pago de |z fianza subrcga a SOFIMEX por Ministerio de Ley en
derechos, accionos y privilegios del (de los) acreedor {es) a quien (8s) sa le
{s) haya pagada, derivados de la obligacion atianzada. La obligacion fiadora se exlinguira
sl por causas imputables al (los) acraedor (es) SOFIMEX no pueds subrogarse én estos
derachos, acciones y privilegios an cantra de su (s) DEUDOR (ES) FIADO (S). Articulo
1raelall5F 2830y 2845 CCF.

todos los

20.- 3i SOFIMEX tuviere que pagar la cantidad reclamada derivada de la presente flanza
LA (EL) SOLICITANTE y LA (S} (EL) (LOS) OBLIGADA (O} (S)

SOLIDARIO  (S) contraen la obligacion de  reinlegrade el imporle cubierto
inmediatamente que se les requiera y a pagarle intereses moratorios desde la fecha en
que SOFIMEX les haya notificado el pago de la fianza hasla que le reinlegren el importe
reclamado de acuerdo a la lasa pactada. £l pago de reclamacionss que realice
SOFIMEX en el oxtranjero, se efecluara por conduclo de las instiiuciones de crédito
mexicanas o fliales de éstas a través de sus oficinas del exterior, en la moneda que se
haya establecido en la polza.

21.- 5! la Institucion de Fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la poliza al
hacerse exgibles, estara nbligada, aun cuando la reclamacién sea extrajudicial, 2 eubrir
su obligacion de acuerdo a lo dispuasto por el Articulo 283 dela L.ILS.F.

22- Para conocer y resolver de las controversias derivadas de ésta pdliza de fianza seran
competentes las auloridades mexicana, en los términos de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, de la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de
fianzas en que el cumplimiento de |z obligacion garantizada surta sus efectos fuera del
territorio nacional, se apliquen las rormas correspondientes y los usos y costumbres
internacionales.

“En cumplimientio a lo dispuesto en los articulos 209 y 210, de la Ley de Insttuciones de Seguros y de Fianzas, la documentaciin contractual y la nota lécnica respecliva, quedaron
registradas ante la Comision Nacionzlde Seguros y Fianzas, a pariir delos dias 08 DE ENERO DE 2021, 07 DEENERQ DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los nimerds.
CNSF-50805-0197-2020, CNSF-S08056-0195-2020, CNSF-50806-0194-2020, CNSF-S08056-0193-2020, CNSF-S0B05-0188-2020, CNSF-50805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020,

CNSF-50805-0203-2020, CNSF-50805-0188-2020, CNSF-50805-0186-2020.




POLIZA DE FIANZA

SOFIMEX. FANZA

Blvd. Adolfo Lopez Mateos No. 1941, Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500 2500601
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobiemo Federal a través de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas para
otorgar seguros de caucion y fianzas a titulo oneroso R.F.C. ASG- 950531-1D1 MOVIMIENTO
EMISION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION DOCUMENTO
PUEBLA PUEBLA, A 15 DE AGOSTO DFE 2022 3018078
MONTO DEL MOVIMIENTO MONTO TOTAL DE LA FIANZA MONEDA OFICINA AGENTE
$87,718.22 $87,718.22 PESOS 18 3162
RAMO SUBRAMO
ADMINISTRATIVAS OBRA

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. En Ejercicio de la autorizacion que le olorgé el Gobierno Federal por conduclo de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los
terminas de los articulos 11y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constiluye fiadora hasta por la suma de:

$87,718.22 (***OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 22/100 M.N.***)

SOFTIMEX, TNSTITUCTION DE GARANTIAS, S.A. CON DOMICILTO EN BLVD, ADOLFO LOPEZ MATEQOS No. 1941, COL. LOS ALPCS C.P. 01010
CIUDAD DE MEXICO, EN EJERCICIO DE LA AUTORLZACION QUE LE OTORGO EL GOBLERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS SE
CONSTITUYE FTIADORA HASTA POR LA SUMA DE $87,718.22 (OCHENTA ¥ SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 22/100 M,N.)

A FAVOR DE LA SECRETARTIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA. CON DOMTICTLTO EN PLAZA DE LA CONSTTTUCTON NO.
3, COL. CENTRO, TLAXCALA, TLAXCALA.

PARA  GARANTIZAR POR PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS, S.A DE C.V. CON R.F.C. PY0O1l00122LB5, Y CON DOMICILIO EN
CALLE PROSPERO CAHUANTZI No. 9, C.P. 90100, TLAXCALA, TLAX., EL CUMPLTMTENTO DF TODAS ¥ CADA UNA DE LAS OBLTGACTONES A
SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. BALPGO-29-060-2022, DE
FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022, CON UN IMPORTE TOTAL DE $877,182.20 (OCHOCTENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS
PESOS 20/100 M.N.) INCLUYE 1I.V.A., RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CODIGO PGO-063-2022, NIVEL JARDIN DE NINOS,
NOMBRE NTNOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CONSISTENTE EN: EDIF., "E” REHABTLITACTON + OBRA EXTERIOR, CCT 29FJIN0011Q, UBICADO
EN SAN TADEO HUILOAPAN PANOTLA, TLAXCALA. LA FIANZA GARANTIZA INCONDICIONALMENTE LA MORA POR CONCEPTO POR INTERESES QUE
RESULTEN POR FEL TINCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO., CELEBRADO CON EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA TNFRAESTRUCTURA FISTCA
EDUCATIVA.

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., EXPRESAMENTE ACEPTA:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDTENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTTPULACTONES CONTENIDAS EN EL CONTRATOY DE
CONFORMIDAD A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

B).- QUE LA FIANZA GARANTIZA TODAS Y CADA UNA DF LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y EN CONSECUENCIA LA
CJECUCION Y TERMINACION TOTAL DL LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATE DE CONFORMIDAD
CON LA AUTORIZACION DEL (ITIFE) Y SEA SUSTTITUTDA POR PARTE DEL FIADO POR LA FTANZA PARA GARANTIZAR L0S DEFECTOS, VICTOS
OCULTOS ¥ CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO.

C).- QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DF TODAS Y CADA UNA DE LAS OBILTGACIONES GARANTTZADAS Y
CONTINUARA AUTOMATICAMENTE VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O ESPERA, ASI CoMmO
DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES 0 DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y QUE QUEDE FIRME.

D).- LA FIANZA GARANTIZA LA FEJECUCTON TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD.

E).- QUE LA FTIANZA CONTINUARA EN VIGOR FEN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS EN LA FLABORACTON O RCSPONSABTLIDADES
DERIVADAS DEL CONTRATO Y SE CANCELARA HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

F).- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERCCHOS Y
OBLTGACIONES, O BIEN EL FINIQUTTO Y, EN CASO DF EXTSTIR SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE,
ASI COMO LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL ITIFC QUEC LA PRODUCIRA SOLO CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO
TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLTGACTONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

G).- SOMETERSE EXPRESAMENTE . A LO5 PROCEDIMIENTOS DE TRAMITE DL LAS RECLAMACIONES DE PAGO QUE DERIVEN DE LAS
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 279, 280, 282, 283 Y 178 DE LA LEY DE TNSTTTUCTONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS,
PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA, CON
MOTTVO DEL PAGD EXTEMPORANEQ DEL TMPORTE DE LA POLTZA DE FIANZA REQUERTDA, RENUNCTANDO LA AFTANZADORA AL BENEFTCTO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

H).- PARA LA TNTCRPRETACION Y CUMPLIMTENTO DE LAS OBLIGACTONES QUE SE GARANTIZAN MEDTANTE LA PRESENTCL POLTIZA DE FIANZA,
LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA
DE LOS TRIBUNALES CORRESPONDTENTES, POR LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERD QUE PUDTESE CORRESPONDERLES Y DEJAN STN
EFECTO CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERIA APAREZCA EN ESTA POLIZA DE FIANZA.*****FIN DE TEXTO.

FIRMA
GUADARRAMA ALVAREZ CHRISTIAN &
GERENTE DE OFICINA v
SELLO DIGITAL
sHNILUZUEDqXC HUSYINGOYBSINTIMKOrLxREOCPS +i2yWeOYKOPUIRBw e TwZjMd/u+/ Qoiwl + HP|OTXFIF QWEOXZ § 12 PZRGWF 1 pantB+uE +BixeGS1QyuOusaVELERAL usBCNGBIDNOhUL IU T toum SHhs Go=
GUADARRAMA ALVAREZ CHRISTIAN
¢ LINEA DE VALIDACION - 0602699691VPGQBD 1

Esta poliza se olorga en {érminos de las Normas Reguladoras eslablecidas al reverso de este documento, autonzadas por la Comision Nacional de Seguros y Flanzas, consuliatles también en vewa sofimes mx
Esta fianza se puede validar en los teléfonns 54802559, 54802506 o en www.amig.org.my cen la linea de validacion. 0602639691 VP GORD

1 i : 3 E Fan ¥ ¢ tECMIcE 185D -daron regislradas ante la Comisién lacional
“En cumplimiento a lo gispuesto en los arliculos 209 y 210, de la Ley de Institumones de Seqguros y de Fanzas. la cocumentacian cor yactual y la nota tecnica res ?r*;(.llura. quedaron E:,islllrirl‘id.b ante la Comisin ¢

e S'.‘.qn?os y Fianzas, a parlir de los cias 06 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los numeros C!\i_SF -\‘:‘»_ﬂFiDh-C-I!]r’-sz/IC :_NSF—SGB{]‘&D LF]\:T-()-:L-.'L CNSF-30805-0154-2020,
CNSF-50805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-50805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-50805-0203-2020, CNSF-50805-0198-2020 CNSF-50805-0186-2020.




SOFIMEX.

NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA

AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL
DE SEGUROS Y FIANZAS.

1.- Los términcs de esta poliza deben ser claros y precisos, haciendose consiar con
exactitud |a cuanna de la fianza, el nombre completo DEL (DE) LOS BENEFICIARIO (S)
y el DEL (D= LOS) FIADD (S); la ovligacion principal afianzada y fa de SCFIMEX con sus
prapias estipulaciones. Articulo 166 de la Ley de Insttucianes de Seguros y de Fiznzas
(_.|.8.F ). Las primas denvadas de la expedicidn de fianzas en moneda extranjera, se
cubrird a SOFIMEX en la misma moneda de expedicion de la pdliza. El pago de
comisiones y olros cargos relacionados con la expedicion de fianzas a agenies
autorzados, se cubrira por el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija
en el momento en gue se cubran las primas, sin perjuicio de que la parte que
coresponda a entidades o agentes extranjeras, se realice en moneda extranjera

2.- Cl origial de la poliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o
disminucidn de la cuantia de la fianza, las prorrogas de su vigencia o cualguier olra
medilicacion deberd (n), conservaros FL (LOS) BENEFICIARIO (8) y debera ()
prasentarlos para el ejercicio de sus dereches ante las autoridades competentes. Cn
caso de pérdida ¢ extravié Bl (LOS) BENEFICIARIO (S) podran exigir a SOFIMEX que le
proporcionen a su costa duplicado de la péliza. La devolucion de la poliza a SOMMEX es
presuncion legal de extincidn de la fiarza y de la liberacion de las oblicaciones en ellas
contraldas, salvo prueba en contrario. Articulo 166 de la LLS.F.

3.- Los derechos v las obligacicres denvadas de esta flanza se reputan aclos ce
comercio para todos los que en ella Intervergan, sea como BENEFICIARIO (S}, FIADO
(S). SOLICITANTE (S), CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) a
favor de SOFIMEX, con excepcion de la garantia hipolecara uue por la flanza hayan
olorgado, y eslaran regidos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y enio
aue no provea por la legslacion mercantil y por el Codigo Civil Federal (C.C.F.). Articules
32y 183dela LIS F

4.- SOFIMEX se considera de acredilada solvenca por las fianzas que expida, Articule
16 dela LLSF.

5.- La lianza contenida en esta poliza es nula si garantiza el page de titules de credilo o
preslamos en dinero, con excepcion de las autorizadas y emitidas en 1érminos del Titulo
19, Capitulo 19.1. disposicionas, 19.1.6, 19.1.7. y 19.1.8.. de la Circular Unica de
Seguros y Fianzas, publicada er el Diario Oficial de la Fedsracian el 19 de Diclembra ce
2014, que & continuacion se transcrben:

" 19.1.6 En ningin caso podran expedirse fianzas de crédito, s/ no se comprueba ante la
Institucion que se cuenta con polizas de seguros sobre los bienes malerna del conlralo
cue orging la expedicion de la fianza de crédito respectiva, expedidas a favor de la
Inslitucion, Cuando el fiado sea persona fisica deberd contar, adicionalmente, con un
seguro de vida a favor de la Instilucion, que cubra cuando menos el sakdo insoluto del
cradilo. No se requerira contar con el seguro de vida a que se relicre ol parato anlerior,
cuando ol hado tenga 65 anos de edad o mds, y ésle olorgue garantias suficientes que
apoyen la recuperacion.

19.1.7. En ol casc de que los hiados ya cuenlen con los sequros a que se refigre la
Digposicion 19.1.&, ceberan obigner da la Inslitucion de Seguros respecliva el endcso
pratarante a tavor de la Institucion que ctorgue la flanza.

19.1.8. Las Instituciones debaran autonizar el pagn de las sumas aseguradas canvenidas
en los contralos de seguro a que hacen referencia las Disposiciones 1916 y 19.1.7,
segln corresponaa, a favor del fiado o sus beneficianios, siempre y cuando no exista
incumplimiento de éste respecto a las obligaciones afianzadas, y sin que se incumpla lo
previsto en este Capitulo. ©

5.- SOFIMEZX esta excluida de los beneficios de orden y excusion a los que se refieren
los Arts. 2814 y 2815 del C.CF. La fianza no se extinguird adin cuando el acreedor no
requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR {(CS), FIADO (S) el cumplimiento de la
obligacion afianzada o dejare de promowver sin causa justificaca en el juicio oromovido en
su contra. Articulo 178dela LIS F,

7.- La obligacion de SOFIMEX contraida <n esta poliza se extingura s EL
ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (8), concede (n) AL (LOS) FIADO (S)

(LOS)

pramoga o aspera sin consantimianto por escrito de SOFIMEX. Articula 179 de la LLSF.

8.- La novacion de la obligacion principal afianzada extinguird 1a fianza si SOFIMEX no
da su consentimiento para esa novacion, y para garantzar con la misma fianza la
abligacion novatoria. Articulo 2220 cel C.C.F.

9.- La quita o pago parcial de la obligacidn principal afianzada reduce la fianza en la
misma proporcion y la extingue si por esas causas dicha cbligacion principal la fiada
queda sujela a nuevos gravamenes o condiciones. Articulo 2847 del C.C.F,

10.- Las Accicnes del (los) BENEFICIARIO (S) de la fianza en contra ce SOFIMEX
prescriben en tres anos contados a parlir del dia en que se haya hecho exigible su
obligacion. Articulo 175 de la LIS F.

11.- Cuardo la fianza sea a favor de particular (es) podra (n) reclamar su pago
dreclamente ante SOFIMEX. En caso de que esta no le d$ contestacian dentro del
tarmine legal o que exista Inconformidad respecto de Ia resolucién amitida por la misma,
el reclamants podra hacer valer sus derschos ante la Comsion Nacional para la
Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicies Financieros o ante los tribunales
Federales o Comunes. Articulo 279 y 280 de la LLSF.. Asimismo el usuano podra
preseniar la reclamacion ante la unidad especializada de esta INSTITUCION, conforme
a la Ley de Proteccidn y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

“En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la doct

FIANZA: 2699691

LINEA DE VALIDACION:  0602699691VPGQBD

12.- 5i la fianra garantiza obligaclones fiscales a favor de la Federacion a cargo de
terceros su proced:miento de cobro estara regido por el Articulo 143 del Codigo Fiscal ce
la Federacion.

13- Si la fianza se olorga a favor de la Hacienda Plblica ye sea de la Federacion del
Diglrilo Federal, de los Estades o de los Municipios su procedimiento de cobro se haré
conforme al Arliculo 282 de laLLSF.

14.- Cuando EL BENEFICIARIO tuviens que farmular reclamacion, debera de pregentarta
en o domicilo de las oficinas o Sucursales de SOFIMEX, INSTITUCION DE
CARANTIAS. S A, en original v con firma autdgrafa del beneficiario o su Representante
legal, debiendo contener como minimo los siguientes requisitos:

a) Fecha de Reclamacion,

b} Namero de Paliza de Fianza relacionado con la reclamarcion recibida;

¢) Fecha de Expedicion ds la Flanza;

d} Monto de la Fianza;

&' Nomore o denominacion del Fiado;

1) Nombire o denominacidn del beneficiario, y en su casec, de su Representante legal
acredilado;

g) Domicilio del Beneficiario para olr y recibir notificaciones

h) Descripeion de la obligacion garantizada,

i} Referencia del Contrato Fuente (Fechas, Numero de Contrato, elc.};

j} Descripcion del incumplmiento de la obligacion garantizada gue muotiva la
presenlacion de la reclamacion, acompanande la documenlacion que siva como
scperie para comprobar lo declarado, y el

k) Imparte originalmente reclamado como suere princioal,

15.- SOFIMEX pedra consliluirse en parte y gozara de todos los derechos inharenles a
ase caracter en los negocios de cualcuier indole y en los procesos, juiclos u ofros
procedimientos judiciales en los cuales haya olorgado esta fianza en todo lo que se
relacione a las responsabilidades que dé esta derive asi como en los procesos que se
sigan al flado por las responsabilidades que haya garantizado. A peticidn de parte,
SOFIMEX sera llamada a dicho proceso o juicio para que este a sus resultas. Articulo
287 delaL1SF,

16.- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federacion, del Distrito Fegeral, de
los Estados y de los Municipios estan obligados a proporcionar a SOFIMEX los dalos que
les soliciten relativos a antecedentes personales y economicos de guienes le hayan
solcitado la fianza y de informarle sobre la  siluacién del asunto, sea judicial
adiminisirativo o de olra naluraleza, para el que se haya olorgado, y de acordar, dentro de
los 30 dias naturales siquientes, la solicilud de cancelacién de la Hianza. En caso de que
las autoridades no resuolvan estas solciludes dentre dol plazo mencionado, so
entenderan resuellas en senlido negativo al solicilante. Articulo 283 ce la L.LS.F.

17.- Las autoridades, federales estatales, o locales, astan obligadas a admitir las fianzas
de las institucionas autorizadas por al Gobierno Faderal para expediras; aceptar su
snlvencia economica sin calificar ni exigir la constitucion de depasito, ni otorgamiento de
fianza, ri comprobacion de que sea propietana de inmuebles, ni de su existencia juridica,
y sera sufcienta para que las aceplen que la poliza esté firmada por las personas
autorizadas por el Consejo de Administracion de SOFIMEX cuya firma eslé registrada
ante la Comision Nacional de Seqguros y Fianzas. Articulo 18 y 165 cela LIS F.

18.- Las auloridades mencionadas en el punlo anterior no podran fijar mayor imporle a
las fianzas que clorguen las inslituciones de fianzas aulorizadas por €l Gobierno Federal
quie el que sefialen para depdsitos en dinero u otras formas de garantia, Articulo 18 de la
LILS.F.

19.- £l pago de la fianza subroga a SOFIMEX por Ministerio de Ley en  iodos los
derochos, acciones y privilegios dol (do 0s) acreedor {2s) a quien (8s) sa lo

(s] haya pagaco, derivacos de |a obligacion afianzada. La obligacion fiadora se extinguira
sh por causas imputablas al (los) acraedor {es) SOFIMEX no puede subrogarse en astos
derechos, acciones y prvilegios an contra de su (s) DEUDCR (ES) FIADO (S). Articulo
1/7delaLlSF. 2830y 2045 C.CF.

20.- 5: SOFIMEX wviere que pagar la cantidad reclamada derivada de la presente fianza
LA (EL) SOLICITANTE y LA (S} (EL) (LOS) OBLIGADA (0} (S)

SOLIDARIO  (§) contraen la obligacion de reintegrarde el importe cubiero
inmediatamente que se les requiera y a pagarle intereses moratorios desde la fecha en
que SOFIMEX les haya nolificado el pago de la fianza hasla que le reintegren el impore
reclamado de acuerdo a la lasa pactada. £l pago de reclamaciones que realice
SOFIMEX en el extranjero, se efecluara por conduclo de las instituciones de crédito
mexicanas o flales de éstas a través de sus oficinas del exterior, en la moneda que se
haya establecido en la poliza.

21.- 51 la Inslitucion de Fianzas ro cumple con las obligaciones asumidas er la poliza al
hacerg.e eJ_c!gIh!es( estara obligada, aun cuando la reclamacién sea extrajuciclal, a cubrr
su obligacidn de acuerdn a lo dispuesto por el Articulo 283 de la LLS.F.

22- Para conocer y resolver de las controversias derivadas de ésta pdliza de fianza serén
competentes las autoridades mexicana, en los términos de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, de la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros y olras disposiciones legales aplicables, sin peruicio de que en los casos de
fianzas er que el cumplimiento de la obligacion garantizada surla sus efectos fuera del
territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres
internacionales.

mentacidn contractual y la nota léenica respecliva, quedaron

registracas ante la Comision Nacionalde Seguros y Fianzas, a parlir de los dias 08 DE ENERQ DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y4 DE JULIO DE 2020, conlos nimeros.

CNSF-80805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-50805-0104-2020, CNSF-80805-0193-2020, CNSF-50805-0168-2020

CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020.

. CNSF-50805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020,



PROCaMSA

PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS S.A. DE C.V.

PYO100122LB5

No. Oficio: PROC/066/2022
Tlaxcala, Tlax., a 22 de Agosto de 2022.

Asunto: Escrito de designacion del
Director Responsable de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

P'RIEIS ESN 0 E:

El que suscribe ERICK FLORES VAZQUEZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, de la
empresa PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS S.A. DE C.V., y en relacién a
los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy
digno cargo, para comunicarle que el ARQ. ALEJANDRO FLORES VAZQUEZ sera el Director
responsable de la obra a cargo, cuyos datos enlisto a continuacion:

Numero de contrato
CCT

Cddigo de obra
Nivel

Nombre

Ubicacion
Descripcion

Plazo de ejecucion

Fecha de firma de contrato

Nombre

No. de Licencia

No. de Cedula Profesional
Domicilio Fiscal

Teléfono
Correo electrénico
RFC

Sin otro particular por el momento, me es grato envig

Contacto: 246

BALPGO-29-060-2022
29EJN0011Q

PG0-063-2022

JARDIN DE NINOS

NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC

SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA, TLAXCALA

EDIF. "E", REHABILITACION + OBRA EXTERIOR.

98 (NOVENTA Y OCHO) DIAS NATURALES. FECHA INICIO: 22
AGOSTO 2022. FECHA TERMINO: 27 NOVIEMBRE 2022

15 AGOSTO 2022

Director responsable de obra
ARQ. ALEJANDRO FLORES VAZQUEZ
D.R.O.-535
8585099
CALLE ZAFIRO NORTE No. 15, COL. LA JOYA, C.P. 90114,
TLAXCALA, TLAX.
246 109 8 487 - 246 1443336 OFICINA
arg.alejandrofv@gmail.com
FOVA891225JSA
\«P‘ |5.1\\’”’k

e un cordial saludo‘ ‘(-6 E\%‘C,.r«.o

-lCat ﬁ\-‘?‘

e

44 33 36 \ proc msacv@hotmanﬁ@\a\"o

Calle Prospero Cahuantzi No.9 Col. Miraﬂores, Ocotlan, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90100



CIONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOPT AN DEL £41600 DF TLANCALA 3017201

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

. REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE

./ CORRESPONSABLE DE OBRA
COMISION DE ASISTENCIA TECNICA INSTITUCIONAL

ARQUITECTO

{5 8585099
NOMBREERNO DEL EST mo DE TLARL a
/ PUBLICAS
;i’;ii;%‘i?o"&&fﬁssy WEND  ALEJANDRO FLORES VAZQUEZ
REGISTRO: FECHA:
k DRO - 535 14 DE ABRIL DE 2021 |
{ )

Declaro bajo protesta de decir verdad que conozco y haré cumplir en mi
desempefio como Director Responsable 6 Corresponsable de Obra, segin
sea el caso, la legislacion Federal, Estatal y Municipal relativa a la
construccion, asi como la normatividad que se relacione con ella en
materia de desarrollo urbano, régimen en condominio, vivienda,

conservacion del patrimonio historico y arqueolog:co medio ambiente y,

proteccion civii.

(, o — P~ . -
| = \ ORDEN DE MEQﬁ p3(E!
| > = )SPF-31121?{<;( ”
4 ' FoLigc®®"
s i 130 .
ING. EMILIANO K=B¢X®BRO SERRANO GARCIA - | 7
-SecrelaridORERNADRLRIADO SN0 Urbano y Viienda,y | V]QEMCJA_
. Presidett6GBEIARYA;O6n GBRASBAGA Tachica Institucional | [ 31 DIC. 2021 |
L NESARROLLO URBAKO Y ViViet D¢ I '

En caso de Irreguiandadss en el desampefia del litular de este regnslro Ia\.or de notificar a la &!:x..ODU\:I






ARQ. ALEJANDRO FLORES VAZQUEZ
RFC: FOVAB91225JSA
TEL: 246 109 84 87

Tlaxcala, Tlax., a 22 de Agosto de 2022.

Asunto: Carta de aceptacion al cargo de
Director Responsable de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.

Director General del Instituto Tlaxcalteca
de la Infraestructura Fisica Educativa.
Presente.

El que suscribe ARQ. ALEJANDRO FLORES VAZQUEZ, se dirige de la manera mas
atenta a su muy digno cargo, para comunicarle mi aceptaciéon al cargo de Director
Responsable de la Obra, conforme a lo sefalado en el articulo 42 de la Ley de
Construccion del Estado de Tlaxcala, asi como dar el seguimiento técnico necesario
durante la ejecucion del mismo; en referencia a la obra que se anuncia a continuacion.

Namero de contrato BALPGO-29-060-2022

CCT 29EJNOO11Q

Cadigo de obra PGO-063-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC

Ubicacion SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA, TLAXCALA

Descripcion EDIF. "E", REHABILITACION + OBRA EXTERIOR.

Plazo de ejecucion 98 (NOVENTA Y OCHO) DIAS NATURALES. FECHA INICIO: 22 AGOSTO
2022. FECHA TERMINO: 27 NOVIEMBRE 2022

Fecha de firma de contrato 15 AGOSTO 2022

Anexo al presente copia de mi Licencia de Director Responsable de Obra y Cédula
Profesional.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.




s GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE

./ CORRESPONSABLE DE OBRA
COMISION DE ASISTENCIA TECNICA INSTITUCIONAL

NOMBHE:RNO DEL ESTADO DE TUAXCALR

AT JDE REGISTRO:

ARQUITECTO
8585099

~

BLICAS
oesJTﬁi%Dfagfﬁgsvpﬁvxeum ALEJANDRO FLORES VAZQUEZ

\.

REGISTRO: : FECHA:
DRO - 535 : 14 DE ABRIL DE 2021

e

Declaro bajo protesta de decir verdad que conozco y haré cumplir en mi
desempeno como Director Responsable 6 Corresponsable de Obra, segun
sea el caso, la legislacion Federal, Estatal y Municipal relativa a la
construccion, asi como la normatividad que se relacione con ella en
materia de desarrollo urbano, régimen en condominio, vivienda,
conservacion del patrimonio historico y arqueoldgico, medio ambiente y,
proteccion civii.

\'\-_.. — — — ——— —_— = - J

fORDEND PAGO |
= RE.C\B‘

\SPF-3112471

NG, ENILIANO KSESARDLO SERRANO GARCIA :
SecretarisRERHADPU HBH)OSE o Urbano y Vivienda, y [ VIGENCIA |

Presidents SREIATUAI 06 QBASEtERGIA Téchica Institucional : |
“DESARROLLO URBAKO Y Viviet(f (__31DIT. 2021 )|

p—

En ease de irragulandades an el desamperic del litular de este reqistro, favor de nolificar a la SECODUVI






PROCaMSA

PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS S.A. DE C.V.
PYO100122LB5

No. Oficio. PROC/067/2022
Tlaxcala, Tlax., a 22 de Agosto de 2022.

Asunto: Escrito de designacion del
p Superintendente de Obra.
LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PIRAETSIETN T E.

Ndmero de contrato BALPGO-29-060-2022

CCT 29EJN0011Q

Codigo de obra PGO-063-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC

Ubicacion SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA, TLAXCALA

Descripcion EDIF. "E"; REHABILITACION + OBRA EXTERIOR.

Plazo de ejecucion 98 (NOVENTA Y OCHO) DIAS NATURALES. FECHA INICIO:
22 AGOSTO 2022. FECHA TERMINO: 27 NOVIEMBRE 2022

Fecha de firma de contrato 15 AGOSTO 2022

El que suscribe ERICK FLORES VAZQUEZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, de la empresa
PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS S.A. DE C.V., y en relacion a los datos asentados
en la tabla anterior, me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle
que el ING. MAXIMILIANO CASTILLO GARZON sera el Superintendente de la Obra a cargo, asi como,
persona autorizada para firma de bitacora (electrénica y/o convencional), cuyos datos enlisto a
continuacion:

Superintendente de la Obra

Nombre ING. MAXIMILIANO CASTILLO GARZON

No. de Cédula = 1429254

Profesional

Domicilio Fiscal AV. MAXIMINO AVILA CAMACHO 2808, CASA 3, COL. SANTA
BARBARA, C.P. 72380, PUEBLA, PUE.

Teléfono 246 109 8487-246 144 33 36

Correo electronico maxcastillogarzon@gmail.com

RFC CAGM570606118

De igual modo lo faculto para que en mi representacion pueda oir y recibir toda clase de notiﬁca{lg_iones

relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como tomar las deg; s que
se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contratq. % ¥

Calle Prospero Cahuantzi No.9 Col. Miraflores, Ocotlan, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90100






ING. MAXIMILIANO CASTILLO GARZON
RFC: CAGM570606118
AV. MAXIMILIANO AVILA CAMACHO 2808 CASA 3
COL. SANTA BARBARA, PUEBLA, PUE. C.P. 72380
TEL: 246 144 33 36

Tlaxcala, Tlax., a 22 de Agosto de 2022

Asunto: Carta de aceptacion al cargo de
Superintendente de Obra.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.
PRESENTE

El que suscribe ING. MAXIMILIANO CASTILLO GARZON, se dirige de la manera maés atenta y
respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle mi aceptaciéon al cargo de
Superintendente de Obra, con las responsabilidades y atribuciones que ello implique, en
referencia a la obra:

Numero de Contrato: BALPGO0-29-060-2022

CCT: 29EJN0011Q

Cédigo de obra: PGO-063-2022

Nivel: JARDIN DE NINOS

Nombre: NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC

Ubicaci6n: SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA, TLAXCALA
Descripcion: EDIF. "E", REHABILITACION + OBRA EXTERIOR.

Plazo de ejecucion: 98 (NOVENTA Y OCHO) DIAS NATURALES. FECHA INICIO: 22 AGOSTO
2022. FECHA TERMINO: 27 NOVIEMBRE 2022

Fecha de firma de

Contrato: 15 AGOSTO 2022

Anexo al presente escrito copia de mi Cédula Profesional y Credencial de Elector.

ATENTAMENTE

a Prof. 1429254 %
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PROCaMSA

PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS S.A.DE CV.
PYO100122LB5

No. Oficio: PROC/068/2022
Tlaxcala, Tlax., a 22 de Agosto de 2022
Asunto: Nombre del Director (a) del Plantel.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PRESENTE.

Numero de contrato BALPGO-29-060-2022

CCT 29EJNO011Q

Cdodigo de obra PG0O-063-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC

Ubicacién SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA, TLAXCALA

Descripcién EDIF. "E", REHABILITACION + OBRA EXTERIOR.

Plazo de ejecucién 98 (NOVENTA Y OCHO) DIAS NATURALES. FECHA INICIO:
22 AGOSTO 2022. FECHA TERMINO: 27 NOVIEMBRE 2022

Fecha de firma de contrato 15 AGOSTO 2022

El que suscribe ERICK FLORES VAZQUEZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, de Ia
empresa PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS S.A. DE C.V., y en relacién a
los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy
digno cargo, para comunicarle |0 siguiente:

Nombre del Director (a) LIC. LETICIA MENESES HERNANDEZ
Ndmero telefénico 246 2214847

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Contacto: 246 144 33 36 - procamsacv@hotmail.com

Calle Prospero Cahuantzi No.9 Col. Miraflores, Ocotlan, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90100



PROCaMSA

PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS S.A. DE C.V.
PYO100122LB5
No. Oficio: PROC/069/2022

Tlaxcala, Tlax., a 22 de Agosto de 2022.

Asunto: Datos Bancarios.

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ.

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PRESENTE.

Numero de contrato BALPGO-29-060-2022

CCT 29EJN0011Q

Cddigo de obra PGO-063-2022

Nivel JARDIN DE NINOS

Nombre NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC

Ubicacidn SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA, TLAXCALA

Descripcion EDIF. "E",REHABILITACION + OBRA EXTERIOR.

Plazo de ejecucion 98 (NOVENTA Y OCHO) DIAS NATURALES. FECHA INICIO:
22 AGOSTO 2022. FECHA TERMINO: 27 NOVIEMBRE 2022

Fecha de firma de contrato 15 AGOSTO 2022

El que suscribe ERICK FLORES VAZQUEZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, de la
empresa PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS S.A. DE C.V., y en relacion con
los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de la manera mas atenta y respetuosa a su muy
digno cargo, para comunicarle lo siguiente:

Datos Bancarios

Cliente PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS, S.A.DEC.V.
Cuenta numero 65509311121

Tipo de cuenta SANTANDER PYME

Clabe Interbancaria ; 014830655093111216

Banco SANTANDER

Sucursal 5472 SUC. PRINCIPAL TLAXCALA

Direccion de sucursal INDEPENDENCIA Y PLAZA XICOHTENCATL No. 4 C, TLAXCALA,

TLAX., C.P. 90000

Adjunto al presente CONTRATO bancario.

Contacto: 246 144 33 36 - procamsacv@hotmail.com

Calle Prospero Cahuantzi No.9 Col. Miraflores, Ocotlan, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90100



- d HOJA DE DATOS
& S antander CUENTA DE CHEQUES

BANCO SANTANDER (MExico), S.A. CUENTA SANTANDER PYME

INsTiITUCION DE BANCA MULTIPLE

CruPo FINANCIERO SANTANDER MEXxica
15/JUNIO/2022

5472 SUC. PRINCIPAL TLAXCALA
: INDEPENDENCIA Y PLAZA XICOTENCATLNO 4 C
Nimecodecuents. — {8EB003112:1 TLAXCALA, TLAX. 00090000

CLABE: 014830655093111216

TITULAR (CLIENTE): PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS SA DE CV

DOMICILIO: PROSPERO CAHUANTZI 9, FRACC.: OCOTLAN
TLAXCALA, , CP: 00090100

Codigo de Cliente 27385606

REGIMEN PARA REALIZAR DISPOSICIONES DE LA CUENTA:  INDIVIDUAL

APODERADOS: ERICK FLORES VAZQUEZ

Codigo de Cliente 17339321

PERSONAS AUTORIZADAS PARA EL MANEJO DE LA CUENTA:

DESIGNACION DE TITULAR GARANTIZADO
TITULAR CODIGO DE CLIENTE
PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS SA DE CV 27385606

TOTAL

PORCENTAJE (*)

100.00 %

100.00 %

(') EL BANCO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE EN TERMINOS DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO Y LAS REGLAS APLICABLES, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE ESTARAN
GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS
DE AHORRO, ¥ A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMD LOS PRESTAMOS ¥ CREDITOS QUE ACEFTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE
INVERSION POH PERSONA FISICA O MORAL, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMEROD, TIPO ¥ CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE BANCO SANTANDER (MEXICO), 5 A

INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE

HOJA 1 DE 1

072016
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7 TELMEX g
® Total a Pagar: $ 549.00
rEisronos DEMmico s ey Pagar antes de: 28-JUN-2022
P Via 198, Col. Cuauhtémoc ion: i
C.B;a;gw&ac]md ;e Nﬁl;gotemor Mes de Facturacién: Junio
RFC: TMEB40315-KT6 01-JUN-2022 DV 6 Telfono: 246144 3336
Factura No : 030422060064327

PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS SA DE CV

CLL PROSPERO CAHUANTZI 9
AVE JUAREZ Y GALEANA
MIRAFLORES

TLAXCALA DE XICOTENC , TL

C.P. 90100-CR -90001

pagado en cualquier centro

IR

RFC Publico en General: XAXX010

Su estado de cuenta puede ser

de cobro

indicado al reverso de este recibo.

jActiva ahoral las soluciones que tie

- SO‘iO :Ehtfé*a telmex.:cbm /aCtWacio;} o

nes

sin costo adicional en tu Paquete.

Optimiza tus operaciones y gestiona
tus actividades desde cualquier lugar

Resumen del Estado de Cuenta Cargos del Mes

Saldo Anterior 549.00 Servicios de Telecomunicaciones 463.55
Cargos del Mes +549.01 IEPS 3% 8.73
Su Pago Gracias 24-May-22 -549.00 I;; ?a‘ll o% 3 5:553;?
Cargo por Redondeo +0.20

Crédito por Redondeo* -0.21

Saldo al Corte $ 5459.00

(quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 MN.)
*La diferencia de Centavos aplicard en su préximo Estado de Cuenta,

i Atencién a Clientes: 800 123 0321 6 desde su Linea
Telmex *321.

Con tu Paquete puedes  » Guarda automaticamente na copia detus dosunientos.

Términoe y cendicionas & informacién transparents en telmax.comAerminosnagocic

Administrar y asegurar ~ » Consulatinformacion desde cualquier dispositivo con zmemzt
los datos de tu NGQOCEO Sda m.dnmsia azﬁcmnej Respddn de Informacion en teknex com/activacion

e i—

Teléfono: 246144 3336 Mes de Facturacion: Junio Pagar antes de:28-JUN-2022

DV6
Total a Pagar por Se

Telecomunicaciones $
Telmex y otros Servicios 54900

AR




Servicio de Administracion Tributaria

Opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio Clave de R.F.C.

22NC4336832 PYO100122LB5

Nombre, Denominacion o Razo6n social

PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS SA DE CV

Estimado contribuyente
Respuesta de opinion:

En atencidn a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrénicos institucionales del Servicio de Administracion Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta
revision, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos
en la Resolucion Miscelénea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La
presente opinién no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de
verificacién previstas en el Codigo Fiscal de la Federacion.

Revision practicada el dia 02 de agosto de 2022, a las 12:27 horas

Notas

1.- La opinidn del cumplimiento, se genera atendiendo a la situacion fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyente esta inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de
la Resolucion Misceldnea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de Ias obligaciones
que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolucién Misceldnea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.-
Cuando el contribuyente esta inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estimulos o subsidios, la opinién que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al afio, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

3.- La presente opinion se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolucidn Miscelanea Fiscal para 2022.

Cadena Original
[|PYO100122LB5|22NC4336832|02-08-2022| P||00001088888800000031 |

Sello Digital

uVrFfvD7UrHtyufloOsVze9z355SNTCKs+8w71CgeXMSWv4NQINHhppKYgEtP2b2YNE6Wzk+PRhTchMyGWLLoymD
CJFapPZtXh+s0sQ6i0F6sJrq40mdX T+c1nk4xRPEWzMPYyQT4cJSBUBSZWXmNxS1uR5J470rQQtoO/vIvkp710=

' Contacto:
GOBIERNO DE Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
MEXico HACIENDA :: SAT Ciudad de México. Atencién telefdnica 01 55

627 22 728, desde Estados Unidos y
Canada 01 877 44 88 728,

Pagina 1 de 2



*

gob mx

Servicio de Administracién Tributaria

Notas

4.- Traténdose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dia en que se emite segin lo establecido en la regla
2.1.28. y 30 dias naturales a partir de su emision para tramites diferentes al sefialado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolucién Misceldnea
Fiscal para 2022.

5.- La opinién que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinién Negativa para efectos de
contratacion de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra publica.

6.- La presente opinién se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion, regla 2.1.37. de la
Resolucién Miscelanea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del
articulo 69 del Codigo Fiscal de la Federacion.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misién es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de proteccion de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccién de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administracion Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su
preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original
||PYO100122LB5|22NC4336832|02-08-2022|P||00001088888800000031 |

Selio Digital

uVrFfivD7UrHtyufloOsVze9z35SNTCKs+8w71Cge XMSWv4NQONHhppKYgEtP2b2YNBWzk+PRhTchMyGWLLoymD
CJFapPZtXh+sOsQ6i0F6sirq40mdXT+c1nk4xRPEWzMPyQT4cJ5BUBSZwXmNxS1uR5J470rQQtoO/vivkp7 10=

Contacto:
GOBIERNO DE Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
MEXIco HACIENDA :: SAT Ciudad de México. Atencion telefnica 01 55

627 22 728, desde Estados Unidos y
Canada 01 877 44 88 728.
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