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UNA NUEVAHISTORIA

CONTRATO No.: BAPGO-29-079-2022
CODIGO: PG0-097-2022

CELEERAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO

CONTREATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNIT )
TLAXCALTECA DE LA IhFRJ\EaTRUCTUR:\ F!SIC‘;\ LDU( \I‘I\A A B LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ, EN SU
"ARACTER DE DIRECTOR GENERAL, COMO CONTRATANTE Y A QUI CUN 0 SE LE DEN( NARA* LL ITIFE" Y POR L

IPRESA L\'\"OBILIAR_IA E IP\FR}‘LE“\TRL’CTUR!\ DE ,'E.\ICO .‘...v\. DE C.V., A QL ..:'n ]"..'-' L Sl

3 T ADO POR IVAN NIEVES CUAHUTLE, EN 5U CARACTER DE AD'\"II]‘uISTRADOR UNICO
USULAS SIGUIENTES

DECLARACIONES

PRIMERA. “EL ITIFE”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE
A,
£
) DOMICILIO PARA EL CUM 1
NTRATO, EL UBICADO EN CALLE LIk
G . El r I n{ J \rm MIGUEL PIEDRAS DIAZ. ACRT RACTER DE DIRECTOR GENERAL DE “EL ITIFE”, CON SU NOMBRAMIENTO DE
HLMEINTIUNO, SI LICENCIADA LORENA CUELLAR CISNEROS. GOI SERNADORA DEL ESTADO
| *'11\I"IE--.'- EDITAN MEDIANTE
EL DI .x][ﬂE_(_R]_\._,--\ JUE FACULTA A “EL ITIFE LOS ACUERDOS QUF
A DI ESEESTABLEZCAN
) JIBRIR LAS EROGACIONES QUE SE I 'EN DEL PRI ik INTRATO SE CUENTA CON RECI : INIDOS AFRAVES
1A RAMO 33, FONDO \f "\POR'I‘ACIU"FS MUL TTPLES CCM IPONENTE II I’\IFRABSTRU(,TURA EDITCATWA BASICA ”022
E QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 10, 30 FRACCION 11, 46, 52 Y 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE-TLAXCALA Y SUS. MUNICIPIOS, LA CONTRATANTE REALIZO LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.
F 3 CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
ERTINENTES, CON FECHA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEmTIDOS SE ADJUDICO EL
:- ISEN R IMPRESA INMOBILIARIA E INFRAESTRUCTURA DE MEXICO 8.A. DE C.V., EN RAZON DE QUE CUMPLIC
ON LOS RE u JISITOS LEGALES, TECKICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS
G. EN QUM PLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL EL ESTADEADE
TLAXCALA Y SU¢ INICIPI@S, EL CONTRA : I'E CONTRATO,
MEDIANTE LASPGLIZA DE FIANZAT MISMA QUE SE
SARIAS PARA
ECESARIAS (~ /
\
SEGUNDA. EL CONTRATISTA, POR CONDUCTO DE IVAN NIEVES CUAHUTLE ADMINISTRADOR UNICO, DECLARA QUE
A ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON TESTIMONIO DEL ACTA NUEVE MIL SETENTA, VOLUMEN CINCO, DE CINCO
DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, TIRADA POR LA LICENCIADA NORA MENDOZA ARREVILLAGA, TITULAR DE LA CORREDURIA
PUBLICA DOS DE LA PLAZA DEL ESTADO DE TLAXCALA E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO DEL ESTADO DE
TLAXCALA CON FOLIO MERCANTIL 49,
B. ACREDITA SU PERSONALIDAD CON TI 1CO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL INCISO ANTERIOR f
Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL R NVCHIV84091329H000 Y NUMERO DE IDENTIFICADOR /ﬁ
{OCR) 0273046714756, !/
& I :R DE ADMINI‘-‘-TRADOR leCU DECLARA BAJO PROTESTA DE DE(‘IR\FRDAD QUE EL CONTRATISTA, SUS 50CI0S,
| ; E IENTREN EN ) DE LOS SUPUESTOS i-HI\I’-M-UL}f“: EN EL
E TL \.\IZ-\I,\ Y h'_ s MUNICIPIOS
D Y CONV EGARE A CAN O COMI
EXICANO, POR CUAN Y A NO |“.{. g RANJER(
BAJO PENA DE PERDER BEN \ TODO DE
Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 [ 2008 ITI F E
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111 ‘g &
L = INS
www itife.gob.mx /1 meneuen INFRAE
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CONTRATO No.: BAPGO-29-079-2022
CODIGO: PGO-097-2022

E. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSO HUMANOS, TECNICOS,
ECONOMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO

F. CUENTA CON EL REGISTRO QUE SE CITA A CONTINUACION, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

1. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: IMO30113NG2 Y DOMICILIO FISCAL EN CALLE 20 DE MAYO NUMERO 10 A, SECCION
PRIMERA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI C.P. 90670, TLAXCALA.

G HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES
QUEI RVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, A8 COMO LOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

H: CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALAY

5 MUNICIPIOS, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS
ANEXOS SIGUIENTES:

. CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION,

. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

. PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)

ATENTO A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO
“EL ITIFE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA CONSISTENTE EN

CcODIGO cCT NIVEL NOMBRE UBICACION DESCRIPCION MONTO
DESMONTAR CUBIERTA
PGO-097- VENUSTIANO HERMENEGILDO GALEANA,
2022 29EPRO086X PRIMARIA CARRANZA HUAMANTLA ENE’;‘&”..SCT%:;.;‘I\;};RE $71,353.53

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y ESTRICTAMENTE LO
ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO H DE LA
DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, AS[ COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLC
URBANQ, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL ESTADO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 28 (VENTIOCHO) DIAS NATURALES LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL
DIA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA VEINTITRES OCTUBRE DE DOS MIL
VEINTIDOS, DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS, DESCRITOS EN EL APARTADO H DE LA SEGUNDA
DECLARACION DEL PRESENTE CONTRATO.

LA EJECUCION DE LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE “EL ITIFE” Y EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE LA OBRA.

TERCERA.- MONTO

EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $61,511.66, MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $9,841.87,
CON IMPORTE TOTAL DE $71,353.53, (SETENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N.), MISMOQ QUE SE
DETERMINO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE EL CONTRATISTA QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO.

CUARTA.- ANTICIPO.

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, EL ITIFE OTORGARA A “EL
CONTRATISTA", UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE$21,406.06, (VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 06/100 M.N.), QUE INCLUYE
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQ, EL CUAL SERA TRASLADADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA.

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

Pdgina 2 de 14



Ar

srado con Fondo de /

. p"-3 F .O“"I 'f\'("\r .'Ih_l.l. _J
nara Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa basica

TLAXCALA

UNANUEVAHISTORIA

CONTRATO No.: BAPG0-29-079-2022
CODIGO: PGO-097-2022

EN UNA SOLA EXHIBICION, ATENDIENDO AL PLAZO DE
'C[[}\I POR “EL ITIFE" DE LA FACTURA Y PREVIA E 2
1STE INSTRUMENTO, DENTRO DE LOS 10 DIAS NATU

EL ITIFE OiORGARA A EL CONTRATISTA EL /
CLAUSULA'SEGUNDA DE ESTE CONTRATO,
ESTABLECIBASEN EL APARTADO | DE LA CLA
SENTACION DE LA GARANTIA.

CUCION PACTADO EN
[RE LA GARAN

CADO F”)I\ EL COI\'I‘RAT[ST-\ E \f A {E ALIZAR EN EL SITIO DE LA l'JHF\\ LA CONSTRUCCION DE SUS
f : A LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA M NARIA'Y EQUIPOS DE
VPRA Y PRODUCCION DE \]\lL}\l,‘.[,h. CONSTRUCCION, LA
" DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS

GA DEL ANTICIPO SENALADO, EN FI

PACTADA, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL
S TRABAJOS

\SO IMBEBFARLE A EL ITIFE EN L
PROGRAMADEEJECUCION DE

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE | A GARANTIA DEL ANTICIPC 0, i)" >
SATISFACCION DE EL ITIFE Y EN PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES (
PROCEDERA EL RIMIENTO DE LA “ECHA BE INICIO DE LOS TRABAJOS Y, POR LO T \\Tu EL CONTRATIST!
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ENGAIGLAUSULA SEGUNDA DE ;:.'['1 CONTRATO

SE Hl'f A \L\[Ll‘n LOS

EL CONTRATISTA Y EL ITIFE ACEPTAN QUE, PARA LAWVAMORTIZACION DEL ANTICIPO PACTADO EN ESTA CLAUSULA, SE PROCEDERA DE LA
SIGULENTEMANERA

I.- BLUIMPORTE DEBANTICIPO OTORGADO'SE AMORTIZARA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA
DE ESTE CONFRATO

LA AMORTIZACIONGQUE 'SE API.."”.-‘.E-.‘.-\ AL IMPC ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS FOR EL CONTRATISTA, v

[ \ "\} R PROPORCIONAL OR ; TORGADO. EN CASO DE QUE TA UN SALDO FALTANTE POR xf“\
AM( z D] SE DEBERA l 1€ i'\." NAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA 5U PAGO POR \
PA I'[ CONTRATISTA. \ \

N DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRAR
RALES CONTADOS A PARTIE DE LA FECHA EN QUE LE SEA
< RESCINDIDO

11:= PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIRO EN LOS CASOS DE RES
A ELNITIFE "ENUN PLAZO NOSMAYOE DE 10 [DIEZ) DIAS NA
COMUNICADA A EL CONTRATISTATLA DETERMINACION DE DAR PO

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA/NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO CON ANTERIORIDAD,
E '\:& PAGAR INTERESES CONE@RME '\E ROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE
A, COMO Sl SE TRATARATDEE 3STO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE

SOBRE LAS CANTIDADIES '\(J [ F RAN POR DIAS NATURALES, I QUE SE VENCIO EL
PFEAXEG ESTABLECIDO ENBESEARKAFO ANTERIOR N QUE SE PONGAN EFEC ENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE ELJATIFE,

=

PARA GARANTIZARTCATCORRECTA INVE RTIZACION O DEVOLL
ANBIEIFO CO IDO EN ESTA CLA

ENIE@S PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECI

ICI EN SU CASO, DEL
= £ OBLIGA A PRESENTAR A POLIZA DE FIANZA
'L APARTADO | DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO

ON TOTAL O PARCI

MORTIZACION O D
| RACTICAR REVISIO
E Y A SUS REPRESENTA

A CORRECTA
LA, PODRA D

ETO DE QUE EL ITIFE COMPRUEBE

'OLUCION TOTAL "C_J PARCIAL

PARA TL !

JAS LAS FACILIDADES A

NECE&.\RI.’\... ¥ AC R]:l'ﬂl AR FEHACIE A\ ION DEL ANTICIPO MEDIANTE LA PRES }-'il ACION DE LAS FACTU J\‘. 1
DELOS PAGOS O DOCUMENTACION DE CUALQU Il R ,‘ ’3(] | QUE SE LE REQUIERA.

QUINTA.= FORMA DE PAGO |
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO EL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIA LA FORMULACION DE

ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS SEMANALES Y CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTE LOS DIAS
VIERNES DE CADA SEMANA EL CONTRATISTA DE i iAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION ACOMPANADA DE LA

JENCIA DE “1' AGO, DENTRO DE LOS 3 DIAS NATURAL

. ACREDI’ A PROCH

DOCUM S SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE;
LA RE Cl4 LOS 3 (TRES) DIAS N:\TURALES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS
ESTIMACIONES | EL SUPU O DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO "'%[—‘w E RESOLVERAN E INCORFORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION

Y LA CORRE
SCTOS. LA [

“TURA SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES
E NY FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LAS

ESIGNADA POR EL ITIFE PARA TALES E
SMAS Y EN LA BITACORA.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tiax. C.P. $0000
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx
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CONTRATO No.: BAPGO-29-079-2022
CODIGO: PGO-097-2022

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE, A SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA, COMO Sl SE TRATARA DEL SUPUESTC DE PROEROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO,
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA,
COMO Sl SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO DE CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE EL ITIFE.

NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGOS EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO

EL ITIFE ¥ EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA ANTERIOR Y, CUANDO PROCEDA, EL PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA OCTAVA,
SE HARA POR EL ITIFE, EN EL DOMICILIQO UBICADO EN CALLE LIRA ¥ ORTEGA NUMERO 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA.

SEPTIMA.- CESICN DE DERECHOS DE COBRO
EL CONTRATISTA PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

I EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE MANIFIESTE SU
INTENCION DE CEDER O GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE A
LA DIRECCION GENERAL DE EL ITIFE, CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA) DiAS DE ANTICIPACION ACOMPANANDO EL DOCUMENTO
DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERAN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESION, Y LOS
TERMINDS DE ESTA.

EN LA SOLICITUD DEBERA DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON
ANTERIORIDAD OTRA CESION DE DERECHOS O ACTO JURIDICO QUE SE TRADUZCA EN CESION A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS
DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESION O GRAVAMEN ANTERIOR DEBERA EXPRESARLO AS{ Y APORTAR TODOS LOS DATOS
Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACION.

1. EL ITIFE RESOLVERA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO. RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR. DICHA
RESOLUCION DEBERA EMITIRSE POR EL ITIFE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD POR EL CONTRATISTA.

1L QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y AS[ LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL ITIFE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD
FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURIDICO A TRAVES DEL CUAL EL
CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CREDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE
INSTRUMENTQO.

V. EL ITIFE Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE EN CASC DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A FAVOR DE
TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

a) CREDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.
b) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.,

c) CREDITOS A FAVOR DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ESTOS LOS QUE RESULTEN DE FALTA DE
AMORTIZACION DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.

d) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LCS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES.

EL CONTRATISTA RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA PQR EL
CONTRATISTA, SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE SE
REFIERE EL PARRAFO CUARTQ DE LA CLAUSULA QUINTA.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS
EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME

AL PROGRAMA PACTADO

Pagina 4 de 14
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ACUERDAN QUE AJUSTE ["E COSTOS DETERMINADO PARA EL PRESENTE
A EL MISMO A ULO 62 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
§S MUNICIPIOS, C
LA REVISIONSBEERCADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTEATO PARA OBTENER EL AJUSTE
N,JGERN DO EL PORCENTAJE I]]"l 3TE |;J COSTO SEA AL ALZA, SERA PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE EL CONTRATISTA,
A MPANAR DE LA I IMPROBAT =CESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE

I UBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO, DE LOS INDICES NACIONALES DE
H]_, 1\[ 1 IH\’[‘ LA FRACCION Il DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
LOS CUAL FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE Y QUE S0L
TRANSCURRIDO EL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE, PRECLUYE EL

S SIGUIENTES A
)R CON SERVICIOS A QUE
I'LAXC: \I AY SUS MUNICIPIOS

cFERIRSE A LOS TRABAJOS FENDI
HO DE EL CONTRATISTA PARA RECLAMAR EL

EL ITIFE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE EL
CONTRATISTA, CON N LA'DOCUMERTACION APC 4 POR EL CONTRATISTA, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE
PROCEDAI EN'CASO DE NO EMITIRLA, DICHA'SGLICITUD SE TENDRA POR APROBADA

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTES SENALADO SE DETALLA EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS DEL PRESENTERGG RATO.

L AJUSTE DE COSTOS SERA REALIZADO POR EL ITIFE.
LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODU O EL INCREMENTO O
S PENDIENTES DE EJECUTAR CO *ME AL PROGRAMA DE
'RASO NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO

@CURNDORSERORCENTAJE DEL AJUSTE DE LASIBASTOS SEA A LA BAJA, E

PARA TALES EFEC‘I‘OS BES AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR
*DECREMENTO EN ELCOSTO BE LOS INSUMOS, RESPECT D I
JCION PACTADO ENSEL'PRESENTECONTRATO, O EN CASO DE
ROGRAMA QUE SE HUEIERE CEBNVENIDO

AL |

CUANDO EL AT
TRABAJOS PE

SO SEA POR(CAUSAMIMPUTABLE A EL CONTRATISTA
NDIENTES DE BEJECUTARFCONFORME AL PROGRAMA QUE

PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS
SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS, PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO BPERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

EESAJUSTESSESARLICARA A LOS COSTOSNBIREETOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y UTILIDAD
ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE, CONTRATO.

)EL O LOS AJUSTES DE COSESSEEROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS

EL COSH0 POR FINANCIAMIENTO ESTARABUIBPO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA, EN SU
PROPQSICION,

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL ITIFE NO
:XICO, EL ITIFE PROCE.DERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS
METODOLOGIAQUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO

NCUENTREN DENTRO DE LOS FUBLICADOS POR EL BANCO DE
5 QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y

EL PAGO DELAJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE

SE HAYA ABRGRIZADO AJU CONCEDIDO, APLICANDO IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INC NTO DESGLOSADO
CORE ONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS.

TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERAN \L IMULARSE

NOVENA.: GARANTIAS
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, AS[ COMO LO PREVISTO EN
ESTELONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

TA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE LE SEA
LA CLAUSUI

LA CUARTA DEL FRESENTE INSTRUMENTO

& POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRE
OTORGADO POR EL ITIFE, EN LOS TEMINOS DE

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEE
DENTRO DE IO‘:- 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTE
OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIE ) GEI
FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR 00"
EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA

1ERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y
AL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS ¥ PROVEEDORES A
o (CIEN POR CIENTO] DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO SENALADO

EL

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 20000
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx
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LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA IN\«’ERSIOI}J. EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O
PARCIAL DEL ANTICIPO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA, SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL
IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE.

1. POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL ITIFE,
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION.

ESTAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERA SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA
GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO,

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE APARTADO, EL

y ITIFE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, PODRA DETERMINAR LA RESCICION ADMINISTRATIVA DEL

PRESENTE CONTRATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE SIRVIERON
DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO
ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. O BIEN,
PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA INDICARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA
OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA CON MOTIVO
DE ESTE CONTRATQ, SE CANCELARA CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES,
LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

1 ASI MISMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL CONTRATISTA, A SU ELECCION,
SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA. PRESENTAR UNA CARTA DE CREDRIO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, 0 BIEN, APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO
MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE
12 (DOCE) MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL ITIFE, SUS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA
INCURRIDO EL CONTRATISTA.

A) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER OTORGADA BAJO
LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A
SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% [DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA APORTACION LIQUIDA DE RECURSOS EN UN FIDEICOMISO,
TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PODRA RETIRAR SU APORTACION, ADEMAS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL
EL ITIFE INSTRUIRA LO PROCEDENTE A LA INSTITUCION FIDUCIARIA.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR LA EXPEDICION DE UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE,
TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA PROCEDERA A SU CANCELACION INMEDIATA.

DECIMO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

EL ITIFE SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTIAS A EL ITIFE Y A PLENA
SATISFACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE EL ITIFE, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE
LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR FOR ESCRITO.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A UN SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO
RELACIONADO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL ITIFE SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOLICITUD
PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
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EL ITIEE EN CL

ML _'\'i(“IPIUb y ) A [
A TRATAR: SUNTOS RELAC ‘ SCO 038 TRABAJOS O |

BEEADES Y O ._-ul \LI(J[\‘ S QU | )

'rl L \ LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA E
iNA POL RITO, COMO S ITANTE EN LA OBR/
RIVADOS DE ELLOS A LA RE k‘I:,l'\L]\I E ')lex\\\)ll TENDRA

CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE,

" REVISION, EL CDNTRATISTA 0 ECESARIOS, ‘~l\' qmt\rn%k\

ONSABLE'DE CUALQU B \CIO ) ASUN JM RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL
NTE CONTRATO, EL :d-.S]IJiC.\"T}-} [)E'}(r:ﬁ\’.- A QUE SE REFIERE r‘\rr AFO SEGUNDO DE ESTA CLAUSULA.

PCION DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATISTA NOTIFICARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITACORA O POR OFICIO, LA
JMENDADOS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E
INCLUIRA UNA REBAGIONDE LAS E L'xll'\l \( ION E GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAV CONTRA. EL
ITIFE, DENTRO DE UN PLAZO DE 830 (TREINTA) DIAS NATURALES, VERIFICARA QUE LA TERMINACION DE LOS MIS) JE LOS TRABAJOS
SE HAYANRESEZATFCONEQREMESEAS.CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO

DECIMO SEGUNDA.- RECE ;
1.- TRATANDQSE'DE RECEPCION ‘m"'f\
TERMINACIONSDE/LOS TRABAJOS QUE LE FUERON EN

IFICACION DE LOSTERABA:C
SICA, PARA LO CUAL SE'LEVA}
NSABILIDAD DE EL ITIFE.

S, EL ITIFE Ci
ARA EL ACTA DE

2A CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA PROCEDER
ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJO

AL FINABIEREF.A VE

EN ELACTO.DE ENTREGA FISICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA EXHIBIRA LA GARANTIA PREVISTA EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 30(TREINTA) DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN SE HARAN CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN.CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE: DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O S| EL CONTRATISTA NO ACUDE CON EL ITIFE
PARA LA ELABORACION DELFINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR EL
RESULTADO A EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA VEZ
\(}I FICADO EL RESULTADO DEEFINIGL I TO A EL (‘ONTRATISTA. ESTE TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO
DERECHO CORRESPONDASSI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR

NTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES ?
i 70 DE LA LEY DE OBRA UBLICAS PARA <3TADO
"LAMACION ALGUNA DE I‘\( 0O CON POSTERIORIDAD

UNAVEZ ELABORADO EL ¥
'DLF DERIV E-l\ DI'.L I‘l\m

i'“ I)l TO, EL ITIEE DARA POR TEI
, ASI COMO LA'GARANTIA A QUE SE RE :
\'L ])‘w POR LO QUEEE CONTRATISTA NO PRESENTAL

DETERMINADO E'l!, SALDO TOTAL, EL ITIRE PONDRA A DISPOSICION . EL CONTRATISTA EL PAGO CORRE
OFREQIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITAR ‘. [ L REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESUIL
FORMA SIMULT:'\.\JIC;\. LI TAR EESACTAPADMINISTRATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRAN LOS DERE
ASUMIDOS POR AMBAS PARTESSEN ELCONTRATO

MEDIANTE SU
JEBIENDO, EN  p
HOS Y OBLIGACIONES

2.- TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS,
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRAN REALIZAR RECEPCIONES PARCIAL DE CONFORMIDAD
CON LO QUESAE'EFECTO ESTABLEZCA EL ITIFE, PAR LO CUAL LEVANTARAN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

O OBSTANTESEA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
RESPONEIERY POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUT
RESPONSABIEIDAD A SU CARGO.

RATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA SE OBLIGA
OCULTOS, PAGO DE LO INDEBIDO O CUALQUIER OTRA

mﬁ:cmo TERCERA.- SUMINISTROS
- EN LASERS0S QUE PROCEDE EN R AZON DEL TIPO DE OBRA, EL CONTRATISTA GESTIONARA POR SU CUENTA:

TALES COMO DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRUCES CON VIAS DE
AS DE COMUNICACION © TRANSMISION O DE CUALQUIER PROPIEDAD

al LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION
FERROCARRIL O CARRETERAS FEDERALES, CON LIt
PRIVADA.

bj EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CONSTITUYAN OBSTACULOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO

c) J0S GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SERAN
E POR EL CONTRATISTA.

IALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE LA OBRA. G0
Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 (K ITI F E Py
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111 ¢

www.itife.gob.mx
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A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL ITIFE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO 5U RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO
HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION,

f) VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

£l ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL ITIFE OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONSIDERE
PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE
SU ALMACENAMIENTO.

h) DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES,
CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA
EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

1 PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES ¥ EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMENTO QUE
DEBA ENTREGAR LOS MIEMOS

SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTO Y BODEGAS:

EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE PERMITIRA A EL CONTRATISTA, QUE UTILICE, PREVIA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE EL ITIFE, LOS TERRENOS DISPCNIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRA Y QUE SEAN PROPIEDAD O
CONTROLADOS POR EL ITIFE. Sl AS| LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR TERRENOS DE PROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL
PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARA POR SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS
CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA Y PAGARA ASIMISMO, LAS RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS
ARREGLOS,

EN CUALQUIER CASO, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACION DE EL ITIFE LA LOCALIZACION DE LOS TERRENOS QUE PRETENDE
UTILIZAR, LA QUE EN SU CASOQ, DARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

EL CONTRATISTA CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS, BODEGAS,
POLVORINES O SITIOS PARA ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

SERAN PROPIEDAD DE EL CONTRATISTA TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES, TENIENDO
OBLIGACION DE RETIRARLE A LA TERMINACION DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y LOCALES PARA
SERVICIOS MEDICDS SEAN DEL TIPO ADECUADO PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE,
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE 8SUS
INSTALACIONES.

LAS REDES DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS QUE CONSTRUYA. NO DEBERAN DESCARGAR EN SITIOS O EN FORMA INCONVENIENTE CON
RELACION A OTROS CAMPAMENTOS O LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA CONTAMINACION DEL AGUA DE LA ZONA.

DECIMO QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
PROGRAMAS.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA QUE FIRMADOS
POR LAS PARTES COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATQ.

EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A PROPORCIONAR AL PERSONAL OBRERO Y TECNICO LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE QUE CUMPLAN
CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS TRABAJOS,

£L PERSONAL OBRERO Y TECNICO DEBERA USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LA
OBRA.

BITACORA.- EL ITIFE, A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL
DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRA COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES Y ESTARA VIGENTE DURANTE
EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERAN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS, ASI COMO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION, ASIMISMO SE ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO: DESDE LA FECHA DE INICIACION, HASTA LA CONCLUSION, OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA LOS
REPRESENTANTES DE LAS PARTES MENCIONADOS EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO. ESTA BITACORA CONSTITUIRA
EL INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJCS ENCOMENDADOS CON EL PRESENTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.
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EL ITIFEY EL CONTRATISTA RECONOCEN QUE EL USO DE LA BITACORA ES DE CARACTER OBLIGATORIO Y QUE ES UN INSTRUMENTO QUE
VINCULASAAMBAS PART EN LOS TERMINOS L)]_.I, ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
DE TLAXCAE&N SUS MUNICIPIOS

EQUIPO.- ELCONTRATISTA SE OBLIGA A TENER E ) INDISPENS!

DE USO Y DISEOMIBILIDAD, EN EL SITIO DE

RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO SIGUIENTE:

DE CADA UNA DE LAS
A DE LA FUNCION PUE

RE
Y CONTI

MACIONES DE TRABAJO, PARA LA VIGILANCIA, INSPECCION
LICA

ION DEICEINCO AL MILLAR SOBRE EL IM !’ ORT
L. QUESSERA DESTINADO PARA |

LAS RETENCIONESSPACTABAS EN LA CLALU

.CIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DECARACEER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION. D ) E CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICE-
Y ADMINIS TIVO, SOBR i E 5 SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN
E\ QUE LOS REPRES NADOS PORICGADA UNA DE ELLAS LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA, SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO

A DISCREBANCIA, INDIC! JE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DIA
SIGUIENTE DE RECIBIRA LA NOTIFICACIONA EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DiAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN
ACUERDO'ALATMEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES

A CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CNTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO

A QUE LLEGUENZLAS PAI
TE, QUE SERA SUSCRITA POR ¢

N_EL TERMINO

L SUPUESTO DE QUE 3’
NCIA QUEDARAN A .‘w.\l_\i L~L S DEREC |[r S P ‘\I A II,'\L‘EP[,'Z')S

")\f.\fl\ A LA DISC

SRDO QUE
MPETENTES

ASBECTOS ESPECIEICOS DE CARACTERTECNICO Y ADMINIS AS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN PROCEDIMIENTO DE /W

TRATIVO QUE

RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PI 'AR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS: ‘f/
B E ".U)\‘a RUCCION
o RDINARIOS /
LAS PARTES RECONOCEN QUE ELgPROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE ESTA CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE {\

CONCILIACION PREVISTO EN.LAEEY DE LA MATERIA.

DECIMO SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN PARTES, LOS
DERECHOS ¥ @BLIGACIONES DERIVADOS DEI tXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS MACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS,; DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA SEPTIMA

EL CONTRATISTA NO PODRA EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

DECIMO OCTAVA,- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
EL CASQIEORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HEC Ht IJ‘ |..-\ NATURAL

ZA O ACTO DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE, QUE SIN

CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PART A ESTA UMPLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS LAS OBLIGACIONES A SU
CARGE@FCGIEL OPORTUNO CUMFLIMIENTCO DE LAS MISMAS -..'} L.-\ FORMA CONVENIDA PARA DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL

CONTRATO.

ENTRE LOS CASOS FORTUITO O DE FUERZA MAYOR
SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS R

DEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, LOS
JUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

W l'_‘; 1
& S DECLARADAS; Rl

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tiax. C.P. 90000
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx
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4+ CICLONES:

2 MOTINES O DISTURBIOS;

%  CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES,
%  PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS
OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE CON DICHO CUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACION
DE LOS DAROS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE S8UFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO © CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS
URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS CONSTANCIAS
IDONEAS, LA EXISTENCIA, DURACION ¥ EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR INDEMNIZACION ALGUNA O DE APLICAR
SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, 51 SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL
PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER
APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA,

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS PATRIMONIOS EL
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA, LAS PARTES ESTAN DE
ACUERDO EN QUE EL ITIFE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS EN
DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARAN COMO CAS0S FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE PUEDAN
ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA,

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGEAMA

A FIN DE VERIFICAR S| EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS, EL ITIFE COMPARARA MENSUALMENTE EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS INSUMOS ENTREGADOS O LOS INSUMOS UTILIZADOS, CON EL FIN DE LOS QUE DEBIERON
REALIZARSE EN LGS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA. LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

81 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA, DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS ES MENOR QUE EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE,
EL ITIFE RETENDRA UN TOTAL DEL CINCO POR CIENTO (5%} DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICADA POR EL NUMERO
DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIE DEL MES EN EL CUAL SE ENCUENTRAN EN ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, LA ENTREGA DE
SUMINISTROS Y LA UTILIZACION DE INSUMOS, HASTA EL DE LA REVISION., POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION ©
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE. AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL
PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE EL ITIFE A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDC EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL CONTRATISTA. ESTA PENA
CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO

SI EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A EL ITIFE LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADOS, OPORTUNAMENTE Y SE APLICARA SOBRE LOS MONTOQS DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LOS
AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. S| EL CONTRATISTA CONTINUA EJECUTANDO TRABAJOS EN EL
PERIODO DE PENALIZACION, DEBEN IRSE AJUSTANDO LAS PENAS, DESCONTANDO LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAYAN
EJECUTANDO HASTA LAS FECHAS DE CORTES PROGRAMADAS EN DONDE SE ACREDITEN LOS AVANCES DE OBRA, DEL PERIODO
CORRESPONDIENTE.

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, EN NINGUN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL APARTADO 1l DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA; LA

DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES DE TERMINACION, FIJADAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO.

Pagina 10 de 14
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INDEPENRIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, EL ITIFE PODRA EXIGIR
EL COMPLEIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LA SANCION
ESTIPULADALNO SE TOMARA F"\ CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR, YAROBE EN TAL {ARA AL PROGRAMAR LAS MODIFICACIONES QUE A 53U JUICIO PROCEDAN

E OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS
JR RE NDIR EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
ENIENDC DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
FINIQUITO CORRESPFONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA
DE NOTIFICACION DE LA RESCISION

0 DERQUE EL ITIFE, CON BASE
M PIOS ¥ EAS DEMAS DISPOSICION
EL CDNTRATISTA PROCEDERA A HACER E
TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADO ‘~, ASTA (
RO I]., LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIEN

) ANTERIOREESISIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR

VIGESIMO.- | SUSPENSION TEMPORA
EL ITIFE PODREA SUSPENDER TEMFU;\.’.:\L.‘]L' NTE EN TODA O EN PARTES
DEBIENDOSEDETERMINARSEN SLECASE, LA TEMPORALIDAD DE LA SL

“ONTRATADOS POR CUALQUIE IC!
NO PODRA PRORROGA L0 ‘wl"l"’ I‘ DEF ]'\ DA

PARA TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARA LASUS ISION A EL CONTRATISTA, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA ")F
SU INICIOY'DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU
Pllf\‘-u’ NAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRECCION

LA FECHADE TERMINACION SE PRORROGARAEBNIGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL
PEAZD DE EJECUCION.CONVENIDO

J

EL PRESEN
QUE 1

'E CONTRATO PODRA CONTIMUAR PRODUCIENDO TODOS SUS
'ARON LA SUSPENSION TEMPORAL

0S5 LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS

CUANDO SE D
'[‘F\'.-\B-\._.‘I".IS

3 LA SUSPENSION DE
ASI COMO LOS

'[\' CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS
_UPERABLES, LIMITANDO SU PAGO A LOS SUPL 0S8 ESTABLECIDOS EN EL
A- ADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
i | MENTE COMPROBADOS Y SE REI \( 101 IRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO

Pe‘\l\.\ LA DETE F‘\i \'\(..ION DETOS GASTES NO.RECUPERAELES SE DEB I CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCU
Y COSTOSNORIGINALMENTE PROPUESTOS POR, EL CONTRATISTA, DEBIENDOSE AJUSTAR CON EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE
AUTORIZADO ANTES DE'LA SUSPENSION. @

LOS PROGRAMAS

LA FORMALIZACION DE LA SUSPENSION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERA LEVANTAR EL ITIFE.

VIGESIMO.PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA
CON APEGO A,1.OS REQUISITOS PREVISEOS EN'EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCGAEANSSUS MUNICIPIOS, EL ITIFE PODRKA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCU i\R AN

R:‘.ZLJ'\'LS DE INTERES GENERALFEXISTAN CAUSAS 11.?%11[ IL'-\I'HH gl E LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS IH‘.H\ I0S, Y SE DEMU \
QUE DE"CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES F ; ARIA UN DANO O PERJUICIO G M\ E A C | X
POSI |;. DETERMINAR LA TEMPORALIDAD L 9}, LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE .\I_'HLl A -\N'Fi— m}e
COMU L ANDO DICHA DECLARACION POR ESCRI lh A EL COhTRATI‘STA U

1AR INMEDIATA POSESION

Z COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERA A TOM

TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRC TANCIADA DEL ADO EN QUE SE ENCUENTF LA OBRA. DICHA ACTA SE
LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. ASIMISMO, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN
LA BITACORA:

CUANDQPOR CASO FORTUITC TUER MAYOR SE
POR NQFEJECUT. !

IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR
), 51 OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A
EL ITIFE QUIE! 03 15 1QUIN(..E; DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LAS MISMA; EN CASO DE
NEGATIVA' ST JUE EI. CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO
SLELITIFE NO CO \TI"-J A EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE

N LOS 1

L. CONTRATO, EL ITIFE PAGARA A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
AS! COM 3TOS NO RECUF ABLES MIN I'OS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO D Al LA Y 3US MUNICIPIOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN R \7(“\;\[3[!% ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO

EL FINIQUITO DEL CONTRATO, CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERA OBSERVAR LAS REGLAS QUE
PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIFIOS. r
; o
Lira y Ortega No. 42 Col. Centfro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 1\ =
SOSITIFE

Teléfonos 246 4623429, 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx
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CONTRATO No.: BAPGO-29-079-2022
CODIGO: PGO-097-2022

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA
DEL ACERO DE REFUERZO

LOS ACEROS PARA CONCRETO HIDRAULICO A QUE SE REFIERE ESTA NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN OBRA, PREFABRICADOS NORMALES ¥ CONCRETOS POSTENSADOS Y PRETENSADOS.

01 EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERA SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD. NINGUN ACERO

DE MARCA NUEVA O SIN ANTECEDENTES DE BUENA CALIDAD, SERA AUTORIZADO HASTA QUE SE HAYAN HECHO ENSAYES,
CON RESULTADOS SATISFACTORIOS, EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A
EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREOY ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO

ACERO. POR CADA LOTE DE 10 TON. O FRACCION, FORMADO POR BARRAS DE UNA MISMA MARCA, UN MISMO GRADO, UN
MISMO DIAMETRO Y UNA MISMA REMESA, SE TOMARA UN ESPECIMEN PARA ENSAYE DE TENSION QUE NO SEA DE LOS

EXTREMOS DE LAS BARRAS. Si EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O IGUAL QUE EL MINIMO ESPECIFICADO EN
LA NORMA NOM-B-457-1988 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO CORRESPONDIENTE, SE PODRA USAR EL
LOTE CORRESPONDIENTE.

EN CUALQUIER CASO SE ADMITIRA LA GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE QUE EL ACERO CUMPLE CON LA
NORMA CORRESPONDIENTE.

02 CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS DEL ACERD
PARA CONCRETO HIDRAULICO, DEBERAN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL I.T.LF.E. DECIDA
SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO.

03 EL ACERQO PARA CONCRETQ HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN UXIDJ‘\C_]ON PERJUDICIAL, EXENTO DE ACEITES
O CRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCION

EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE MENCIONAR LA MARCA
DEL ACERO ADQUIRIDO. DEBIENDO SER ESTE DE MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN SU DEFECTO, SE DEBERA CUMPLIR CON LA
REALIZACION DE LOS ENSAYES NECESARIOS PARA SU AUTORIZACION,

DE LOS CONCRETOS

LOS CONCRETOS HIDRAULICOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON LA CARGA UNITARIA DE RUPTURA LA COMPRESION (F'C) FIJADA EN EL
PROYECTO. EL CONTRATISTA OBTENDRA LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL LT.LF.E. CONSIDERE NECESARIO. Sl AL
EFECTUAR LOS ENSAYES SE ENCUENTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON DICHA RESISTENCIA, DEBERAREMOVERSE O
DEMOLERSE Y SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO.

01 LA CALIDAD DE CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARA MEDIANTES PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESION EN
CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NOM C-159 Y NOM C-83, EN UN
LABORATORIO ACREDITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRUEBAS
(SINALP).

02 CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRA EXTRAER Y ENSAYAR CORAZONES,
DE ACUERDO CON LA NORMA NOM.C-169, DEL CONCRETO EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS CILINDROS QUE NO
CUMPLIERON. SE PROBARAN 3 CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD ESPECIFICADA.

03 CUANDO SE UTILICE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F'e¢ 250kg/cm2, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR COPIA DE LOS INFORMES DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA EFECTUADOS POR UN
LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). LOS INFORMES DE
CALIBRACION SE PRESENTARAN POR EL CONTRATISTA CUANDO INGRESE SU ESTIMACION.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA OBRA
MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL ITIFE AS[ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
TOS Y VICICS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
SGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS SENALADA EN EL
APARTADO 111 DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION,

ASI MISMO, EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA A SUJETARSE

A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS[ COMO A
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AL EFECTO LE SENALE EL ITIFE. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR
A CARGO DE EL CONTRATISTA

ERA
'SPONDIENTES
REALIZADO, EL

ECTOS O VICIOS EN LOS "|-'-\r-1-\.'f‘k< DENTRO I
) A EL CONTRATISTA, PARA QUI
- XIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATU RALES,
ITIFE PRO A H FECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACI(
DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA

: DI UN II \/(‘ '\i \‘n OR, LAS

CHOS ‘F ]'.'.L ITIFL

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAL!
(\\I'f"\l:L.‘ﬂ NE@CUBIERTAS DE LA INDEMNIZ ( :
GARANTIAS CONSTEITUIDAS CONFORME \l.HrLfH"'[ \I b

’\l\-\ EXIGIR A EL CONTRATI‘;T.“\ E

[‘-'{}i} DE LAS

VIGESIMO TERCERA:- RELACIONES LABORALES
EL CONTRATISTA COMO EMPRESM;I(; Y PATRON DI

5 5 UNICORE?PD'\‘SABLE DELAS OBLIGACIONES
ABAJO Y SEGU
I RABAJADORES PRES l'_|\ F\ﬁl \

AJOS MATERIA DE
“MAS ORDENAMIE

i.'-: POR LO MISMO I
sN SU GONTRAY EN CONTRA DE EL ITIFE EN RELACION CON LOS TR/

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA
EL ITIFE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENEE ESTE CONTRATO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL
CONTRATISTA, O POR INTERES GENERAL

EN RELACION CON LO ANTERIOR, EL ITIFE DETERN
CONVENIDA DE INICIQESINMEAUSA JUSTIFICADA
MUNICIPIOS, SUSP A TNJUSTIEICADAMENTT LOS 0 I\L"‘ IPLA CON EL JGRAMA DE EJECUCION IJ )R FALTA D
TRABAJADORES O EQUIPOSDESCBNSTRUCCION Y \) R ALGUNA PARTE D[, LA OBRA RECHAZADA, QUE NO C
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION'O NORMAS DE CAL IP.\IJ, ASI COMO CUALQUIER OTRO SUPUESTO DE LOS QUE S

ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS _PUBL!L'-‘.?‘S PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y 3US MUNICIPIOS.

AT CISION ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENT
A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ES

CUANDO EL ITIFE DETERMINE RESCINDIR EL Ct
DL'.\,L.\L.\( 1ON JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO
TANTO QUE'SIES EL CONTRATISTA QUIEN DECIDE
YOBTENGA LA'DECEARACION CORRESPONDIENTES

ATO, DICHA R
L.‘Z.’ MPFLA EL PR
JIRLQO, §

ON OPERARA DE PLENO DERECHO Y
EDIMIENT! SE ESTABLECE EN EL PAR %, El
. NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL P‘S[ AT/ \L.

EL ITIFE NOTIFICARA A EL CONTRATISTA EL INICIOPDEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTR iN FORMA FEH: \{ IENTE ¥ l" R

'O, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL [ER’\H’\(' 10 (DIEZ) DlAb HABILES, uu J ) 21 y n

\CIQN DE LA RESCISION, EXPONGA LO QOUE U DERECHO CONVENGA, )

IXNENTES

EN LA NOTIFICACION QUE EL ITIFE REALICE A EL CONTRATISTA RES O DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SE SENALARAN
LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES
ESPECIFICAS QUE'SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS
TRANSCURRID@ EL TER :FERIDO, EL ITIFE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL
CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL CONTRATISTA LO PROC RO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES
A QUE SE BRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA CU! ANTERIOR, EL ITIFE PODRA EXIGIRLE A EL MISMO |
“UMPLIMIENTGEDEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENII s, MISMO, EN SU CASO; O BIEN, NOTIFICARLE DE MANER \ )m
FEHACIENTESEBDECISION DE RESCINDIR Al J" \[ST[\.\..\.\‘.]1,_\"I‘i-j EL PRESENTE CONTRATO.

v

UNA VEZ QUESSE COMUNIQUE A EL CONTRATISTA LA RESCIS JN DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERA A TOMAR
NMEDIATARPOSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERS GO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
/ ‘\"I'ANDO,_ CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATISTA NSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA

OBRA JASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA R

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A EL ITIFE, EN UN PLAZ ) I £S CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA 'DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE ]\.,f‘:k]:‘;.(_).\. TODA LA DOCUMENTACION QUE EL ITIFE LE HUBIERE ENTREGADD PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS

JS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CL -\:_[S [ \\ I-\l LA Dt
; S POR INCUMPLIMIENTO DE [’:\‘(}( \\l‘. EL ITIFE ‘| EL CONTR..-’\TISTA LO\\ ]F '\ \i) 5
S GARANTIAS Y bF \Pk I

<CIMO "{J‘"_Y-". RELATIVA

A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RES

Gl E ON \“‘\[‘:,\ L,.\‘)[ l,“a[ BRE CC }‘-a[')L}L LOS TRABAJOS |
AUN \ﬂ EJECUTADOS ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPEI

\( ION DE l()?: VA .‘ZT’I.\LES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO
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ENTREGADOS A EL CONTRATISTA. ASl MISMO, EL ITIFE PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE
HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA HASTA LA RESCISION DEL CONTRATO, ASI COMO DE LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN
INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DIE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION
DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES

EL ITIFE Y LA CONTRATISTA CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEXOS, DEBERA
REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ITIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA
CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SUSTENTARLO EN
UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LC ORIGINAN.

NO SE OTORGARA ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS FUBLICAS
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA 'Y SUS MUNICIPIOS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO,

VIGESIMO SEXTA.- DOMICILIOS
EL ITIFE EN LIEA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLAX.
EL CONTRATISTA, CALLE 20 DE MAYO NUMERO 10 A, SECCION PRIMERA, CONTLA DE JUAN CUAMATZ! C.P. 90670, TLAXCALA.

VIGESIMO SEPTIMA.- PREDOMIN]IO DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE
CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO,

VIGESIMO OCTAVA.- LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA
UNA DE LA CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS[ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL Y DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMO NOVENA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAJURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA,
TLAX., POR TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA JURISDICCION QUE PUDIERA CORRESPCNDERLE POR
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO © POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO/ANTD LA DEPENDENCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y BIEN ENTERADAS
DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO
CONTIENE, POR LO QUE RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX , A DIECINUEVE
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.

POR “EL CON

IGUEL PIEDRAS DIAZ IVAN NIEVES CUAHUILE
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRAD! ICO

Pagina 14 de 14



